



Determinazione Dirigenziale n° 1838/2019

SETTORE DELLE GRANDI INFRASTRUTTURE Proposta n° 206/2019

**OGGETTO: SP BS 11 TS PADANA SUPERIORE "TANGENZIALE SUD" – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL MANUFATTO DI SOVRAPPASSO PRESSO LO SVINCOLO DI BRESCIA CENTRO - CIG 774149214C - CUP H87H18001730005 – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA
IL DIRIGENTE**

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14/03/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021, del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli indicatori del Bilancio 2019/2021 e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17/4/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 31 del 01/02/2019 di conferimento al sottoscritto, dell'incarico di direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. n. 27 del 01/02/2019.

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n° 050 “sviluppo della rete infrastrutturale” – Obiettivo 00047 “progettazione ed eventuale avvio dei lavori previsti nell'Elenco annuale OO.PP.”

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1905 del 20/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in per un importo a base di gara pari a €. 399.000,00 di cui €.40.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale venne indetta la gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto ad espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60, comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e da aggiudicarsi mediante applicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. a) e

dell'art. 97 comma 8 del medesimo decreto;

- con determinazione dirigenziale n° 539 del 16/04/2019 l'appalto in oggetto è stato aggiudicato alla ditta LMG Building s.r.l. con sede in Corteno Golgi (BS) via Panoramica n. 47, C.F. e P.IVA 00580210144, per un importo contrattuale di €. 310.661,40 (di cui €.40.000,00 per oneri relativi a sicurezza non soggetti a ribasso);
- in data 26/6/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto n° 37225 di Repertorio Provinciale;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori ha riscontrato la necessità di far eseguire lavorazioni diverse da quelle previste dal progetto esecutivo per risolvere aspetti di dettaglio legati a minimizzare l'impatto del cantiere sulla viabilità locale, anche in ottemperanza alle richieste di Autovia Padana s.p.a in qualità di gestore del tronco stradale interessato dai lavori, il tutto come meglio illustrato nella relazione di perizia allegata al presente atto
- per l'introduzione di dette nuove lavorazioni il Direttore Lavori ha redatto apposito verbale di concordamento nuovi prezzi ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.M. 49/2018, allegato al presente atto, sottoscritto dall'Appaltatore in data 2/12/2019;
- le nuove lavorazioni comportano un aumento dell'importo netto di contratto di € 42.904,31, di cui 19.631,79 per maggiori oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al 13,81%
- le modifiche introdotte non sono sostanziali ai sensi dell'art. 106, c. 4, del Decreto Legislativo 50/2016 e rientrano tra quelle previste dall'art. 35, c. 3, del Capitolato Speciale d'Appalto ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del suddetto Decreto;
- l'importo sopra evidenziato rientra nel quinto d'obbligo, pertanto è stato sottoscritto dall'Appaltatore, in data 2/12/2019, apposti Atto di Sottomissione che si allega al presente atto;
- con il suddetto Atto di Sottomissione è stata concessa una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori pari a 28 giorni per l'esecuzione delle lavorazioni suppletive.

Visti il Regolamento Provinciale dei contratti, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 27/2016.;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

1. di approvare la modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., del contratto d'appalto stipulato in data 26/06/2019 registrato al n° 37225 di Repertorio Provinciale con la ditta LMG Building s.r.l. con sede in Corteno Golgi (BS) via Panoramica n. 47, C.F. e P.IVA 00580210144 per un importo suppletivo di netti €. 42.904,31 oltre IVA 22% di € 9.438,95 per un totale di € 52.343,25, come da perizia suppletiva allegata;
2. di approvare il nuovo quadro economico di progetto come di seguito riportato:

Importo contrattuale	€ 310.661,40		di cui € 40.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo perizia suppletiva	€ 42.904,31		di cui € 19.631,79 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE LAVORI AUTORIZZATI		€ 353.565,71	
IVA 22%	€ 77.784,46		
Spese Tecniche	€ 56.000,00		
Contributi INARCASSA e IVA spese tecniche	€ 15.052,80		
Compenso incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 7.980,00		
Indagini e prove	€ 12.000,00		
Imprevisti ed economie d'appalto	€ 67.617,03		
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 236.434,29	
IMPORTO TOTALE INTERVENTO		€ 590.000,00	

3. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 2/12/2019, allegato al presente atto
4. di approvare il relativo atto di sottomissione sottoscritto dall'appaltatore in data 2/12/2019, allegato al presente atto;

5. di imputare la spesa complessiva di €. 590.000,00 come segue

- per €. 320.000,00 alla missione 10 programma 1005 capitolo 9000409 imp. 2019/709;
- per €. 270.000,00 alla missione 10 programma 1005 capitolo 9000619 imp. 2019/710 dando atto che la spesa sarà esigibile nel 2019

Brescia, li 12-12-2019

II IL DIRIGENTE
GIOVAN MARIA MAZZOLI