



Determinazione Dirigenziale n° 1287/2022

SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 521/2022

OGGETTO: LICEO "DE ANDRÉ" IN COMUNE DI BRESCIA. LAVORI DI AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA. CUP: H87B16000030003 CIG: 8396839ABD AGGIUDICATARIO LAVORI "CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L." CON SEDE LEGALE IN VIA MESSINA, 210 A POTENZA CODICE FISCALE/PARTITA IVA: 01844170769 COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 23 MAGGIO, 2021, N. 73, "DECRETO SOSTEGNI – BIS", CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, ART. 1, COMMA 398, RECANTE MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI. II SEMESTRE 2021

Il Direttore

Arch. Giovan Maria Mazzoli

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49/2021 del 09/12/2021, di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024 e relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50/2021 del 09/12/2021, di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024, corredato dei relativi allegati;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 54/2022 del 16/03/2022, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2024;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 212/2020 del 13/10/2020, di ridefinizione dell'incarico di funzioni dirigenziali al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, con l'affidamento dell'incarico della direzione del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, a decorrere dal 13 ottobre 2020 fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia di Brescia;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con l'Obiettivo Operativo OBO.21 “Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo e funzionale dei fabbricati scolastici di istruzione superiore” Obiettivo Gestionale OBG.21.002 “Costruzione e ampliamento di alcuni plessi scolastici”;

Premesso che:

- a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 398, all'articolo 1-septies ha recato disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133 del D. Lgs.n. 163/2006 e dall'articolo 106, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 50/2016, l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
- con Decreto MIMS (Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile) in data 4 aprile 2022, pubblicato in G.U. n. 110 del 12 maggio 2022, corredato di Allegati n. 1 e n. 2, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento,

Documento firmato digitalmente

verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” (e Decreto MIMS 5 aprile 2022, recante “Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione”, pubblicato in G.U. n. 100 del 30 aprile 2022, che stabilisce le regole con cui le stazioni appaltanti potranno chiedere di accedere al fondo da 100 milioni per le compensazioni da riconoscere alle imprese per gli appalti relativi al secondo semestre del 2021), contenente la rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi intervenute nel secondo semestre, unitamente alla conseguente circolare applicativa in data 25/11/2021, contrassegnata dal n. 43362, si è conclusa la fase di individuazione degli adempimenti discendenti dall'art. 1 septies della citata legge 23 luglio 2021, n. 106, reintroduttiva nell'ordinamento, ancorché in via straordinaria, della summenzionata compensazione dei prezzi su base legale nei contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 73/2021 e ss.mm.ii.;

Considerato che:

- è stato disposto, pertanto, che la compensazione ex lege venga determinata a seguito di istanza formulata dall'aggiudicatario entro un termine di 15 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione in G.U. Del Decreto MIMS, ovvero dal 12 maggio 2022, e scadente il giorno 27 maggio 2022, nell'ambito di contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel semestre decorrente dal 01/07/2021 al 31/12/2021 le variazioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei materiali riportati nella tabella di cui agli allegati a corredo del citato Decreto MIMS 04/04/2022, rilevate nel 2021 rispetto alla data dell'offerta;
- è stato stabilito pertanto un margine dell'8% trattandosi di variazioni intervenute nel 2021, con offerte 2020, o un margine del 10% se si includono più annualità, con offerte 2019 o antecedenti;
- l'art. 1 septies, comma 6, della citata legge 106/2021, stabilisce le modalità di reperimento delle disponibilità economico-finanziarie a copertura delle somme a compensazione delle variazioni dei prezzi intervenute, recitando testualmente: *“Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”*

Considerato altresì che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1039/20 R.V. del 06/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta la gara per la realizzazione di nuova palestra presso il Liceo “De André” in Comune di Brescia, per un ammontare complessivo di € 1.250.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1260/20 R.V. del 18/09/2020, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta “Consorzio Stabile Lucania Appalti società consortile a r.l.” con sede legale in Via Messina, 210 a Potenza Codice Fiscale/Partita Iva: 01844170769, per un importo contrattuale di € 763.920,00, di cui € 738.920,00 per lavori ed € 25.000,00 per oneri della sicurezza, oltre ad Iva 10%;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data in data 10/04/2020, Repertorio Particolare n. 49433/2020;
- con nota del 24/05/2022, acquisita al Protocollo Generale n. 2022/00095296 in data 24/05/2022, l'aggiudicatario dei lavori ha avanzato istanza di accredito delle compensazioni prezzi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;
- il Direttore dei Lavori ha provveduto alla quantificazione dell'importo della compensazione prezzi in € 8.900,54, dandone comunicazione all'aggiudicatario con nota acclarata al Protocollo Generale n. 2022/000119496 in data 29/06/2022, determinando l'importo stesso applicando la

compensazione alle variazioni di quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori stesso nel libretto delle misure dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, rientrando pertanto nel calcolo le quantità relative alle lavorazioni riportate nel libretto delle misure n. 2 con data del 01/12/2021;

Ritenuto, per quanto premesso, di provvedere alla compensazione delle variazioni in aumento, quantificate dal Direttore Lavori in € 8.900,54, Iva esclusa, intervenute nel corso del secondo semestre dell'anno 2021 nell'ambito dei lavori "Liceo "De André" in comune di Brescia. lavori di ampliamento e realizzazione nuova palestra. CUP: H87B16000030003 CIG: 8396839ABD" ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, ess.mm.ii.;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del citato Decreto Legge n. 32/2019, e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto Legge 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 398;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2022-2024, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95/2022 del 16/05/2022;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Determina

per le motivazioni espresse in premessa, qui confermate,

1. di provvedere alla compensazione delle variazioni in aumento, quantificate dal Direttore Lavori in € 8.900,54, Iva esclusa, intervenute nel corso del secondo semestre dell'anno 2021 nell'ambito dei lavori "Liceo "De André" in comune di Brescia. Lavori di ampliamento e realizzazione nuova palestra. CUP: H87B16000030003 CIG: 8396839ABD" ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, disponendo il pagamento della somma così quantificata con successivo atto;
2. di dare atto che la somma di € 9.790,59 trova copertura finanziaria alla voce "Imprevisti ed economie di gara" del Quadro economico generale, così rideterminato:

A) Lavori	€ 738.920,00
Oneri per la sicurezza	€ 25.000,00
Totale Lavori	€ 763.920,00
Lavori suppletivi	€ 110.000,00
Oneri sicurezza lavori suppletivi	€ 3.500,00

	Totale lavori suppletivi	€ 113.500,00
	<u>Totale lavori</u>	<u>€ 877.420,00</u>
B) Iva lavori 10%	€ 76.392,00	
Iva lavori suppletivi 10%	€ 11.350,00	
Spese Tecniche Iva e C.N.P.A.I.A.	€ 107.510,87	
Accantonamento 2% Fondo incentivante	€ 23.892,00	
Imprevisti ed economie di gara	€ 133.932,91	
Compensazione prezzi, Iva inclusa, 1° semestre 2021	€ 9.711,63	
Compensazione prezzi, Iva inclusa, 2° semestre 2021	€ 9.790,59	
	Totale somme a disposizione	<u>€ 372.580,00</u>
	<u>Costo totale intervento</u>	<u>€ 1.250.000,00</u>

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.250.000,00 trova copertura finanziaria con imputazione alla Missione 04 Programma 02 come segue:

- € 680.406,44 Capitolo 90001057 Residuo 2021/1078 - ex Impegno 2021/1078 € 945.006,16, di cui € 264.599,72, spese già liquidate
- € 266.268,25 Capitolo 90001057 Impegno 2020/1323, spese già liquidate
- € 10.833,22 Capitolo 9000904 Impegno 2020/859, spese già liquidate
- € 27.892,37 Capitolo 9000848 spese tecniche già liquidate;

4. di dare, altresì, atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con l'affidamento la ditta aggiudicataria ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si riportano il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico CUP: H87B16000030003 ed il Codice Identificativo Gara CIG: 8396839ABD.

Brescia, li 26-07-2022

II IL DIRIGENTE
GIOVAN MARIA MAZZOLI