



**Determinazione Dirigenziale n° 2771/2023**

**SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE**  
**Proposta n° 976/2023**

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO "LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI E FABBRICATI PROVINCIALI 2019/2022" CIG PADRE 7956186463. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO "I.I.S. "BONSIGNORI" IN COMUNE DI REMEDELLO. LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO ZONA INGRESSO, MEDIANTE FORMAZIONE DI MARCIAPIEDE, DI NUOVA MASSICCIATA A SOSTEGNO DEL MANTO STRADALE E DI NUOVI SOTTOSERVIZI" CUP H49E19000310004 CIG DERIVATO 99476092A3" AGGIUDICATARIO: RTI "MULTIMANUTENZIONE S.R.L.", MANDATARIO, CON SEDE IN CUSANO MILANINO (MI), "MA.MI. S.R.L. IMPRESA SOCIALE" CON SEDE IN LAINATE (MI) E "GRUPPO MILLEPIANI S.P.A.", CON SEDE IN MISINTO (MB), MANDANTI. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CORREDATO DI RELAZIONE SUL CONTO FINALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA CONTRATTUALE COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 103, DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, E SS.MM.II.**

## Il Dirigente

**Arch. Giovan Maria Mazzoli**

### Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5/2023 del 03/04/2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2023/2025, corredato dei relativi allegati obbligatori;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12/2023 del 13/04/2023, di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025, corredato dei relativi allegati;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 200/2023 del 07/06/2023, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2025, e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 174/2023 del 02/05/2023, di conferimento dell'incarico al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, di direzione dell'Area Tecnica e del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale – Ufficio Energia, a far data dal 2 maggio 2023 e fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;

**Verificata** la coerenza del presente provvedimento con l'Obiettivo Operativo OBO.21 “Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo e funzionale dei fabbricati scolastici di istruzione superiore” Obiettivo Gestionale OBG.21.001 “Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, risanamento conservativo ed adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici”;

### Premesso che:

- si sono recentemente conclusi i lavori “I.I.S. “Bonsignori” in comune di Remedello (BS). Lavori di riqualificazione funzionale ed adeguamento antisismico. Messa in sicurezza ed efficientamento energetico. CUP H49E19000310004 CIG 8423132C68”, ammessi al beneficio del finanziamento di cui alla Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”;
- con deliberazione di Giunta Regionale N° XI / 3622 Seduta del 01/10/2020, “Modifica ed integrazione della Deliberazione Giunta Regionale n. 3113 del 5/5/2020 “Determinazioni in merito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della L.R. 9 del 4 maggio 2020 “Interventi per la ripresa economica”, per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale” sono stati ridefiniti i criteri di utilizzo delle risorse derivanti da ribassi d’asta ed economie di gara, come di seguito:
  - le risorse derivanti da ribassi d’asta possono essere utilizzate unicamente per interventi di estensione/completamento/miglioramento del medesimo progetto;
  - in caso di utilizzo dei ribassi d’asta per varianti superiori al 20%, dovranno essere rispettate le indicazioni di cui agli artt. 106, co. 7 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti);
  - le risorse derivanti da economie possono essere utilizzate per nuovi interventi, purché rientranti nelle fattispecie previste dalla l.r. 9/2020, che potranno avere inizio successivamente al termine del 31/10/2020, ma dovranno comunque terminare entro e non oltre il 20/11/2021;
- con L.R. n. 33 del 28 dicembre 2022, art. 2, è stato prorogato il termine per la trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione al 31/07/2023;
- si sono resi necessari interventi di completamento dell'edificio oggetto di intervento principale, mediante sistemazione dell'accesso carraio e pedonale;

### Richiamati:

- l’art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute

essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, stabilendo che, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto previa determina a contrarre in modalità semplificata, o atto equivalente;

#### Considerato che:

- è stato predisposto il progetto definitivo/esecutivo dei citati lavori, per un importo complessivo pari ad € 145.982,04, così ripartiti, dato atto che l'analisi prezzi è stata eseguita tenendo conto del Decreto Legge n. 50 del 17/5/2022, convertito con modificazioni in Legge 91/2022, come modificato dalla Legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, che ha sostanzialmente modificato l'articolo 26 del citato Decreto Legge 50/2022 (decreto aiuti), oltre a introdurre nuove misure per far fronte all'aumento dei prezzi anche per l'anno 2023, disponendo, per le nuove procedure di affidamento avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (art. 1 comma 371), l'applicazione del prezzario aggiornato alla data del 31 luglio 2022, utilizzabile in via transitoria fino al 31 marzo 2023, vigendo l'obbligo, per le regioni, di aggiornare i prezzari entro il 31 marzo 2023 – Regione Lombardia ha pubblicato l'edizione 2023 del prezzario regionale delle opere pubbliche con DGR XI/7707 del 28 dicembre 2022:

A)	Lavori	euro	93.100,00	
	Oneri per la sicurezza	euro	6.700,00	
	<b>Totale Lavori</b>	<b>euro</b>		<b>99.800,00</b>
B)	Iva lavori 22%	euro	21.956,00	
	Accantonamento 2% Fondo incentivante	euro	1.437,12	
	Imprevisti	euro	22.788,92	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>euro</b>		<b>46.182,04</b>
	<b>Costo totale intervento</b>	<b>euro</b>		<b>145.982,04</b>

#### Dato atto che:

- il verbale di Verifica del progetto definitivo/esecutivo è stato redatto in data 10/06/2023 dall'Arch. Daniela Massarelli, Funzionario Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale;
- il verbale di Validazione del progetto definitivo/esecutivo è stato redatto in data 10/06/2023 dall'Arch. Daniela Massarelli, Funzionario Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale;
- è stato altresì predisposto il Capitolato Speciale d'Appalto, per una spesa di € 99.800,00, di cui € 93.100,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 6.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

#### Evidenziato che:

- in attuazione dell'art. 1 della Legge delega 21 giugno 2022, n. 78, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77, Supplemento Ordinario n. 12 del 31/03/2023, il Decreto Legislativo n. 36 recante il "Codice dei contratti pubblici", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il nuovo Codice contratti entra in vigore dal 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni, come disposto dall'art. 229, acquistano efficacia dal 1° luglio 2023. È previsto, tuttavia, un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del Decreto Legge 16 luglio 2020, 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni in Legge 11

settembre 2020, n. 120 e del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108;

- l'art. 226 del nuovo Codice Contratti recante “Abrogazioni e disposizioni finali”, dispone, al comma 1, l'abrogazione del Codice Contratti approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, a decorrere dal 1° luglio 2023. Dispone altresì, al comma 2, che da tale data le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, precisando a tal fine, come di seguito riportato, che, per procedimenti in corso, debbano intendersi:
  - a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
  - b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
  - c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
  - d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

#### **Atteso che:**

- con determinazione dirigenziale n. 976 del 03/07/2019, rettificata con determinazione n. 1157 del 02/08/2019, è stato disposto di conferire l'appalto “Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022. CIG 7956186463” mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del citato Decreto 50/2016, da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto, sino alla concorrenza dell'importo complessivo preventivato, pari ad € 18.000.000,00 Iva esclusa, di cui € 17.730.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 270.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, a prescindere dal ribasso percentuale offerto, dando atto che il ribasso stesso sarà applicato, all'atto della stipula dei singoli contratti applicativi, su tutti i prezzi unitari dell'Elenco Prezzi di cui agli elaborati progettuali;
- con determinazione dirigenziale n. 615/2020 del 27/05/2020 è stato disposto di provvedere all'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei “Lavori di manutenzione degli immobili scolastici e dei fabbricati provinciali periodo 2019-2022 CIG 7956186463” in favore dell’operatore economico “C.N. Costruzioni Generali S.p.A.” con sede legale in Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 10 a Modugno (BA) Codice fiscale/Partita Iva: 05931780729, che ha ottenuto un punteggio totale pari a punti 92,07, offrendo un ribasso percentuale applicato sull'elenco prezzi del 53,728%;
- il contratto di accordo quadro è stato stipulato in data 30/07/2020, Repertorio Provinciale n. 37244;
- è stato accolto dal TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 903/2020 del 21/12/2020, il ricorso numero di registro generale 343 del 2020, proposto da “Multi Manutenzione s.r.l.” contro la Provincia di Brescia per l'annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale n. 615/2020 del 27/05/2020 e, per l'effetto, è stato disposto l'annullamento dell'atto citato e l'inefficacia del contratto stipulato nelle more del processo;
- con sentenza n. 199/2022 del 11/01/2022 il Consiglio di Stato, Sezione V, rigettando il ricorso principale e il ricorso incidentale proposti, rispettivamente, da “C.N. Costruzioni Generali S.p.A.”, con sede legale in Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 10 a Modugno (BA) Codice fiscale/Partita Iva: 05931780729, e dalla Provincia di Brescia, ha confermato la sentenza resa dal TAR Lombardia Sezione staccata di Brescia, n. 903/2020 del 21/12/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 113/2022 in data 01/02/2022 è stato disposto di prendere atto dell'annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore di “C.N. Costruzioni Generali S.p.A.”, con



Oneri per la sicurezza	euro	6.700,00	
	Totale Lavori	euro	99.800,00
B) Iva lavori 22%	euro	21.956,00	
Accantonamento 2% Fondo incentivante	euro	1.437,12	
Imprevisti	euro	22.788,92	
	Totale somme a disposizione	euro	46.182,04
	Costo totale intervento	euro	145.982,04

- di dare atto che l'analisi prezzi è stata eseguita tenendo conto del Decreto Legge n. 50 del 17/5/2022, convertito con modificazioni in Legge 91/2022, come modificato dalla Legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, che ha sostanzialmente modificato l'articolo 26 del citato Decreto Legge 50/2022 (decreto aiuti), oltre a introdurre nuove misure per far fronte all'aumento dei prezzi anche per l'anno 2023, disponendo, per le nuove procedure di affidamento avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (art. 1 comma 371), l'applicazione del prezzario aggiornato alla data del 31 luglio 2022, utilizzabile in via transitoria fino al 31 marzo 2023, vigendo l'obbligo, per le regioni, di aggiornare i prezzari entro il 31 marzo 2023 – Regione Lombardia ha pubblicato l'edizione 2023 del prezzario regionale delle opere pubbliche con DGR XI/7707 del 28 dicembre 2022;
- di dare atto che il computo metrico è stato redatto tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara dall'aggiudicatario;
- con determinazione dirigenziale n. 1496/2023 del 13/07/2023 è stato disposto di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, all'accordo quadro “Lavori di manutenzione degli immobili scolastici e dei fabbricati provinciali periodo 2019-2022, CIG 7956186463”, per l'esecuzione dei lavori “I.I.S. “Bonsignori” in comune di Remedello. Lavori di rifacimento completo zona ingresso, mediante formazione di marciapiede, di nuova massicciata a sostegno del manto stradale e di nuovi sottoservizi” CUP H49E19000310004”, e, per l'effetto, di procedere alla stipula di Contratto Esecutivo CIG derivato 99476092A3, per un importo contrattuale determinato in € 99.800,00, di cui € 6.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 46.182,04 per somme a disposizione dell'amministrazione, Iva esclusa, per complessivi € 145.982,04, dando atto della dichiarata disponibilità all'assunzione delle prestazioni preventivate, formalizzata con nota da parte dell'aggiudicatario, acquisita agli atti;
- il relativo contratto è stato stipulato in data 24/07/2023;

**Considerato, infine, che:**

- i lavori sono stati consegnati in data 13/07/2023, come da verbale consegna lavori in pari data;
- i lavori sono terminati in data 21/07/2023, come da certificato ultimazione lavori in pari data, entro il termine contrattuale convenuto per l'ultimazione degli stessi;

**Preso atto** del Conto finale dei “Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022. CIG Padre: 7956186463 Adesione ad accordo quadro mediante stipula di contratto esecutivo. “I.I.S. “Bonsignori” in comune di Remedello. Lavori di rifacimento completo zona ingresso, mediante formazione di marciapiede, di nuova massicciata a sostegno del manto stradale e di nuovi sottoservizi” CUP H49E19000310004 CIG derivato 99476092A3”, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Ubaldo Copeta in data 21/07/2023, confermato e sottoscritto dal RUP, Arch. Daniela Massarelli, confermato e sottoscritto senza riserve dall'affidatario, “MultiManutenzione s.r.l.” con sede legale in Via Merli n. 10 a Cusano Milanino (MI), Codice fiscale/Partita Iva: 10786530153, quale mandataria in RTI con “Ma.Mi. s.r.l. Impresa sociale” con sede legale in Lainate (MI), Via Mantova n. 2, Codice fiscale/Partita Iva 08029180968, quale mandante, e “Gruppo Millepiani S.p.A.” con sede legale in Via della Longura n. 21 a Misinto (MB), Codice fiscale/Partita Iva 02731550121, quale mandante, ammontante a netti € 99.800,00, Iva esclusa, da cui risulta un residuo credito in favore dell'aggiudicatario pari ad € 99.800,00, Iva esclusa;

**Preso atto, altresì,** del Certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022. CIG Padre: 7956186463 Adesione ad accordo quadro

mediante stipula di contratto esecutivo. “I.I.S. “Bonsignori” in comune di Remedello. Lavori di rifacimento completo zona ingresso, mediante formazione di marciapiede, di nuova massicciata a sostegno del manto stradale e di nuovi sottoservizi” CUP H49E19000310004 CIG derivato 99476092A3” , redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Ubaldo Copeta in data 24/07/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto dal Direttore dei Lavori, confermato e sottoscritto dal RUP, Arch. Daniela Massarelli, che conferma l'importo delle lavorazioni eseguite contabilizzate in € 99.800,00, Iva esclusa, nonché il residuo credito in favore dell'aggiudicatario in € 99.800,00, Iva esclusa;

#### **Ritenuto:**

- di provvedere all'approvazione del Conto finale dei “Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022. CIG Padre: 7956186463 Adesione ad accordo quadro mediante stipula di contratto esecutivo. “I.I.S. “Bonsignori” in comune di Remedello. Lavori di rifacimento completo zona ingresso, mediante formazione di marciapiede, di nuova massicciata a sostegno del manto stradale e di nuovi sottoservizi” CUP H49E19000310004 CIG derivato 99476092A3” , redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Ubaldo Copeta in data 21/07/2023, confermato e sottoscritto dal RUP, Arch. Daniela Massarelli, confermato e sottoscritto senza riserve dall'affidatario, “MultiManutenzione s.r.l.” con sede legale in Via Merli n. 10 a Cusano Milanino (MI), Codice fiscale/Partita Iva: 10786530153, quale mandataria in RTI con “Ma.Mi. s.r.l. Impresa sociale” con sede legale in Lainate (MI), Via Mantova n. 2, Codice fiscale/Partita Iva 08029180968, quale mandante, e “Gruppo Millepiani S.p.A.” con sede legale in Via della Longura n. 21 a Misinto (MB), Codice fiscale/Partita Iva 02731550121, quale mandante, ammontante a netti € 99.800,00, Iva esclusa, da cui risulta un residuo credito in favore dell'aggiudicatario pari ad € 99.800,00, Iva esclusa;
- di provvedere, altresì, all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022. CIG Padre: 7956186463 Adesione ad accordo quadro mediante stipula di contratto esecutivo. “I.I.S. “Bonsignori” in comune di Remedello. Lavori di rifacimento completo zona ingresso, mediante formazione di marciapiede, di nuova massicciata a sostegno del manto stradale e di nuovi sottoservizi” CUP H49E19000310004 CIG derivato 99476092A3” , redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Ubaldo Copeta in data 24/07/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto dal Direttore dei Lavori, confermato e sottoscritto dal RUP, Arch. Daniela Massarelli, che conferma l'importo delle lavorazioni eseguite contabilizzate in € 99.800,00, Iva esclusa, nonché il residuo credito in favore dell'aggiudicatario in € 99.800,00, Iva esclusa;

#### **Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;
- la Circolare Protocollo n. 2022/00230257 del 7 dicembre 2022, a firma del Segretario Generale, recante “Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici – testo coordinato”;
- la Circolare Protocollo n. 2023/00156800 del 14 agosto 2023, a firma del Segretario Generale, recante “Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici-integrazione”;

#### **Richiamati:**

- gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- i principi e le indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n.

190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015, in conformità disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016;

- i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Verificato**, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 226 dell'11 luglio 2023;

**Preso atto che** il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## **DETERMINA**

### **per le motivazioni espresse in premessa che si intendono confermate ed accolte**

1. di provvedere all'approvazione del Conto finale dei "Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022. CIG Padre: 7956186463 Adesione ad accordo quadro mediante stipula di contratto esecutivo. "I.I.S. "Bonsignori" in comune di Remedello. Lavori di rifacimento completo zona ingresso, mediante formazione di marciapiede, di nuova massiciata a sostegno del manto stradale e di nuovi sottoservizi" CUP H49E19000310004 CIG derivato 99476092A3", redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Ubaldo Copeta in data 21/07/2023, confermato e sottoscritto dal RUP, Arch. Daniela Massarelli, confermato e sottoscritto senza riserve dall'affidatario, "MultiManutenzione s.r.l." con sede legale in Via Merli n. 10 a Cusano Milanino (MI), Codice fiscale/Partita Iva: 10786530153, quale mandataria in RTI con "Ma.Mi. s.r.l. Impresa sociale" con sede legale in Lainate (MI), Via Mantova n. 2, Codice fiscale/Partita Iva 08029180968, quale mandante, e "Gruppo Millepiani S.p.A." con sede legale in Via della Longura n. 21 a Misinto (MB), Codice fiscale/Partita Iva 02731550121, quale mandante, ammontante a netti € 99.800,00, Iva esclusa, da cui risulta un residuo credito in favore dell'aggiudicatario pari ad € 99.800,00, oltre ad Iva 22% pari ad € 21.956,00, per complessivi € 121.756,00;
2. di provvedere, altresì, all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022. CIG Padre: 7956186463 Adesione ad accordo quadro mediante stipula di contratto esecutivo. "I.I.S. "Bonsignori" in comune di Remedello. Lavori di rifacimento completo zona ingresso, mediante formazione di marciapiede, di nuova massiciata a sostegno del manto stradale e di nuovi sottoservizi" CUP H49E19000310004 CIG derivato 99476092A3", redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Ubaldo Copeta in data 24/07/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto dal Direttore dei Lavori, confermato e sottoscritto dal RUP, Arch. Daniela Massarelli, che conferma l'importo delle lavorazioni eseguite contabilizzate in € 99.800,00, Iva esclusa, nonché il residuo credito in favore dell'aggiudicatario in € 99.800,00, oltre ad Iva 22% pari ad € 21.956,00, per complessivi € 121.756,00;
3. di provvedere, infine, allo svincolo della cauzione definitiva contrattuale, costituita ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante polizza fidejussoria emessa da "Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA", al n. 00428/34/75002005, in data 25/07/2023.

Brescia, li 22-12-2023

II IL DIRIGENTE



GIOVAN MARIA MAZZOLI