

**PUBBLICAZIONE, ANCHE CON RICORSO ALLA FORMA GRAFICA, DI
RIELABORAZIONE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI PER LA
VALUTAZIONE DEL RISPETTO COSTI/TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI EDILIZIA STRADALE REALIZZATI NELL'ANNO 2023**

Premessa

Il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione 2023/2025 , nella sezione H “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” [sottosezione 2.3] speciale dedicata al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, prevede, fra l'altro, come obiettivo di trasparenza rafforzata la pubblicazione annuale, anche con ricorso alla forma grafica, di rielaborazioni degli indicatori significativi per la valutazione del rispetto costi/tempi di realizzazione di interventi di edilizia stradale. I dati riportati nel presente documento son una elaborazione effettuata dal Settore delle Strade e dei Trasporti, competente in tema di edilizia stradale.


Brescia, 28/11/2023

CONFRONTO COSTI PROGETTO - COSTI A CONSUNTIVO



n.b.: l'incremento dei costi della maggior parte degli interventi è stato determinato dal caro materiali

CONFRONTO TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI - TEMPI DI REALIZZAZIONE EFFETTIVI



n.b.: Lo scostamento dei tempi realizzativi è stato autorizzato da proroghe o sospensioni ad eccezione dell'intervento sulla S.P. 21 per il quale è stata comminata una penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori.