PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione Dirigenziale n° 1625/2019

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1512/2019

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITÀ DI INTERESSE REGIONALE PER IL RIPRISTINO O LA POSA DI NUOVE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA. DITTA PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. CON SEDE IN VIA EUROPA N. 91, CAMPOGALLIANO (MO) - CIG CONTRATTO PRINCIPALE 7604334EEB – CIG CONTRATTO AGGIUNTIVO 80948376CF
IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14/03/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021, del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli indicatori del Bilancio 2019/2021 e successive variazioni;

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17/4/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021 e successive variazioni;

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 138 del 30/5/2019/2019 di conferimento al dott. Riccardo Davini, a far data dall'1/6/2019, dell'incarico di Direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle Strade e dei trasporti;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n° 49 "Manutenzione e riqualificazione del patrimonio stradale" – Obiettivo 00630 "Interventi manutentivi straordinari alla viabilità";

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 01/02/2019**;**

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1427/2018 in data 25/10/2018 venne approvato il

progetto definitivo-esecutivo dei lavori inerenti interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità di interesse regionale per il ripristino o la posa di nuove barriere di sicurezza stradali ed indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con determinazione dirigenziale n° 342 del 07/03/2019 rettificata con determinazione dirigenziale n° 560 del 18/04/2019 l'appalto in oggetto è stato aggiudicato alla ditta Progetto Segnaletica s.r.l. con sede in via Europa n. 91, Campogalliano (MO) per un importo contrattuale di € 596.774,73 (di cui € 568.991,30 per importo lavori al netto del ribasso d'asta ed € 27.783,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

- in data 15/05/2019 è stato stipulato contratto d'appalto n° 55 di Repertorio Particolare del 15/05/2019;

Considerato che:

- a seguito di eventi alluvionali avvenuti il 28 e 29 ottobre 2018, la cosiddetta "tempesta Vaia", e nel mese di giugno 2019 si sono verificati l'abbattimento di numerosi alberi di alto fusto, che si sono schiantati sulle barriere stradali, ed il cedimento di murature di sostegno poste a valle della sede stradale lungo la SP BS 345 "Delle Tre Valli" tratto dal km 68+550 al km 70+350 in territorio del comune di Breno e lungo la SPBS 294 "Della Val di Scalve" tratti saltuari dal km 9+500 al km 14+000 in territorio del comune di Paisco Loveno;

- le suddette strade provinciali sono vie principali di collegamento con il fondovalle ed è stato pertanto necessario provvedere alla messa in sicurezza dei suddetti tratti di strada;

- dopo aver provveduto alla rimozione del materiale franato lungo la carreggiata stradale, alla realizzazione di opere di murature di sostegno e al termine dei lavori di bonifica del versante, ad opera della Comunità Montana di Valle Camonica, sul quale si trovavano numerosi alberi sradicati dai predetti eventi alluvionali, si è reso necessario, per ripristinare le condizioni di sicurezza al transito, installare lungo i suddetti tratti nuove barriere di sicurezza stradale;

- il progetto originario dell'appalto, riguardante l'installazione di barriere di sicurezza su tratti di arterie individuati come prioritari, prevedeva l'installazione di nuove barriere ma in chilometriche diverse rispetto a quelle sopra evidenziate, e pertanto l'esecuzione dei lavori sopra descritti si configura come perizia di variante al contratto in premessa richiamato;

Considerato inoltre che:

- l'appalto è stato affidato in attuazione del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, pertanto, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 106, comma 1 lettera c) della normativa anzidetta, e specificata all'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto, sono stati computati i lavori aggiuntivi il cui importo lordo ammonta ad €. 251.288,67 soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 8.972,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi l'importo suppletivo, al netto del ribasso d'asta sull'importo dei lavori del 26,2115678%, offerto dalla ditta esecutrice in sede di gara d'appalto, è pari ad € 194.394,28 oltre I.V.A.;

- l'importo sopra evidenziato supera il quinto d'obbligo e quindi è stato necessario

acquisire il consenso dell'Appaltatore ad eseguire lavorazioni aggiuntive alle medesime condizioni offerte in sede di gara, consenso pervenuto al protocollo di questo Settore in data 04/11/2019 n. 146967/2019;

Visto l'art. 107, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

1. di approvare, si sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.,, la variante suppletiva al contratto d'appalto stipulato in data 15/05/2019 registrato al n° 55 di Repertorio Particolare del 15/05/2019 con la ditta Progetto Segnaletica s.r.l. con sede in via Europa n. 91, Campogalliano (MO) per un importo di €. 194.394,28 oltre IVA 22% di € 42.766,74 per un totale di € 237.161,02;

2. di approvare il quadro economico di variante così come segue:

Importo contrattuale	€. 596.774,73		di cui € 568.991,30 per importo lavori al netto del ribasso d'asta ed € 27.783,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo variante	€. 194.394,28		di cui € 185.421,97 per importo lavori al netto del ribasso d'asta ed € 8.972,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE LAVORI AUTORIZZATI		**€. 791.169,01**	
IVA 22%	€. 174.057,18		
Spese Tecniche	€. 15.730,75		
Contributo ANAC	€. 350,00		
Compenso incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – 80%	€. 14.868,38		
Compenso incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – 20%	€. 3.717,10		
Economie	€. 107,58	**€. 208.830,99**	

IMPORTO GLOBALE INTERVENTO	€ **.1.000.000,00**	

3 .di approvare lo schema di contratto aggiuntivo allegato;

4. di imputare la spesa complessiva di € 1.000.000,00 alla Missione 10 Programma 1005 capitolo 9000870 imp. 2019/726.

Brescia, lì 12-11-2019

Il DIRIGENTE
RICCARDO DAVINI