PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione Dirigenziale n° 988/2022

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1102/2022

OGGETTO: SP 53 AIALE- IRMA - MARMENTINO PONTE SUL FIUME MELLA IN DIRAMAZIONE DALLA SP BS 345 DELLA VAL TROMPIA AL KM. 0+011 NEL COMUNE DI BOVEGNO - PEZZAZE– CUP H37H20000190003 - -CIG 84141865F1 – APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 9/12/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 9/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 54 del 16/03/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2024;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 205 del 7/10/2020 di nomina del Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO.49 "Manutenzione e gestione del patrimonio stradale"– OBG 49.001 Interventi manutentivi straordinari alla viabilità in corso di realizzazione o programmati"

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16/05/2022;

Preso atto che, il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Accertata l'assegnazione all'intervento in oggetto del CUP **H37H20000190003 e del CIG 84141865F1**

Richiamati

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice dei Contratti Pubblici";

- il D.L. 76/2020 convertito dalla L. 122/2020 ed il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 412 del 21/03/2019 la Provincia di Brescia ha affidato al dott. Ing. Carlo Piotti de llo Studio Associato Piotti di Tavernole sul Mella (BS), la progettazione definitiva-esecutiva e la direzione dei lavori dell'intervento in epigrafe;
- con determinazione n. 1330 del 5/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento ed è stata indetta procedura di gara aperta sotto soglia di rilevanza comunitaria ai sensi degli artt. 35 e 60 del Codice, da aggiudicare mediante applicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice con un costo dei lavori pari ad €.290.985,82, degli oneri per la sicurezza di €. 16.308,02 per un importo a base d'asta di €. 307.293,64;
- con determinazione dirigenziale n° 1643 del 20/11/2020 l'appalto è stato aggiudicato alla Edilcom srl con sede in loc. Ridever, 3 – Borgo Lares (TN) - CF.e P.IVA n. 00909260226, che ha offerto un ribasso pari al 8,870% per un importo contrattuale pari ad € 281.483,40 di cui €. 16.308,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con la determinazione dirigenziale n° 1643/2020 è stato altresì approvato il quadro economico di appalto nei seguenti termini:

- **IMPORTO CONTRATTUALE €. 281.843,40**
- **SOMME A DISPOSIZIONE**
- IVA LAVORI €. 61.926,35
- SPESE TECNICHE €. 58.911,33
- RILIEVI E INDAGINI €. 500,00
- OCCUPAZINI TEMPORANEE €. 1.000,00
- COMPENSO INCENTIVANTE €. 3.072,94
- SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI €. 5.000,00
- ACCERTAMENTI E PROVE DI CARICO €. 5.000,00
-
- IMPREVISTI ECONOMIE D'APPALTO €. 33.105,98
- **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 168.516,60**
- **COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO €. 450.000,00**

- in data 11/01/2021 è stato stipulato contratto d'appalto registrato al Rep. Part. della Provincia al n° 1 dell'11/01/2021.

Considerato che:

- durante la realizzazione dell'intervento, i lavori si sono dovuti confrontare con alcune circostanze impreviste ed imprevedibili, compatibili con la natura dell'intervento, nonché con alcune

variazioni minori relative a forniture o lavorazioni;

- è stata pertanto predisposta dal Direttore dei lavori una variante suppletiva in corso d'opera al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., meglio descritta nella relazione di perizia recepita agli atti dell'Ente al P.G.106816/2022 variazione che comporta sia un incremento del costo dei lavori e degli oneri per la sicurezza che la rimodulazioni dei tempi di esecuzione;

- tutte le variazioni, sia in aumento che in diminuzione, sono state contabilizzate e valutate economicamente in ottemperanza al Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Prima ("Disposizioni Contrattuali ed Economiche dell'Appalto"), art. 3 ed hanno altresì comportato la determinazione di n° 1 Nuovo prezzo, come da verbale acquisito agli atti al P.G. 106816/2022;

- il computo delle opere di perizia comporta un incremento dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di €. 34.283,15 e degli oneri per la sicurezza di €. 2.754,63 per un importo complessivo netto di perizia di €.37.037,78, importo contenuto nel 20% dell'importo contrattuale e quindi oggetto di atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa in data 14/03/2022,

- si rende quindi necessario approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la variante suppletiva di che trattasi.

Preso atto che l'incremento di spesa trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;

Visti:

- La relazione di variante, sottoscritta da Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento;
- Il Verbale Nuovi Prezzi sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'appaltatore;
- L'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa.

Visto l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la variante suppletiva al seguente intervento:

SP 53 AIALE- IRMA - MARMENTINO PONTE SUL FIUME MELLA IN DIRAMAZIONE DALLA SP BS 345 DELLA VAL TROMPIA AL KM. 0+011 NEL COMUNE DI BOVEGNO – PEZZAZE – CUP H37H20000190003 – CIG 84141865F1.

per un importo netto dei lavori di €. 34.283,15 e degli oneri per la sicurezza di €. 2.754,63 per un importo complessivo netto di perizia di €.37.037,78 oltre IVA 22% di €. 8.148,32 per un totale di €. 45.186,10, somma che trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera;

2. 2.di approvare gli allegati atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi relativi alla variante di che trattasi, sottoscritti dall'impresa per accettazione;
3. Di concedere per l'esecuzione dei lavori di perizia una proroga sul tempo contrattuale di giorni 20;
4. di approvare il quadro economico di perizia dell'intervento di che trattasi nei seguenti termini:

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	**€.**	299.458,53
Oneri per la sicurezza	€.	19.062,65
TOTALE IMPORTO LAVORI	€.	**318.521,18**
IVA LAVORI	€.	70.074,66
SPESE TECNICHE	€.	58.911,33
FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016	€.	2.492,83
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€.**	**131.478,82**
COSTO TOTALE INTERVENTO	**€.**	**450.000,00**

5. di imputare l'importo complessivo del finanziamento dell'intervento di €. 450.000,00, già speso per €. 161.907,41 e quindi con un residuo di €. 288.092,59, alla missione 10 programma 1005 capitolo 90001059 imp. 2022/1176.

Brescia, lì 14-06-2022

Il DIRIGENTE
PIERPAOLA ARCHINI