PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

UFFICIO DI PROGETTAZIONE EUROPEA E PIANIFICAZIONE STRATEGICA TERRITORIALE

Palazzo Martinengo
Via Musei, 32
25121 Brescia

Telefono
030 37 49 913

Telefono
030 37 48 518

Pec
europaturismobiblioteche@pec.provincia.bs.it

PROVINCIA DI BRESCIA – SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

Spett.le
RTI T Bridge Spa – Spes Consulting Srl

OGGETTO: VERBALE DI PROROGA DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MOVE IN GREEN CO-FINANZIATO DAL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO PROMOSSO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE - A RTI T BRIDGE SPA - SPES CONSULTING SRL - CIG 7768804BDC

Il sottoscritto Giorgio Alessandri, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura in oggetto

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 1032 del 11/07/2019 è stata aggiudicata la procedura di gara in oggetto all'operatore RTI T Bridge Spa – Spes Consulting Srl con durata contrattuale dal 02/10/2019 al 29/01/2020 salvo eventuali proroghe da parte del Ministero dell'Ambiente;

- che con nota del 28/08/2019 (Prot_2019_00117120) la Provincia di Brescia ha richiesto al Ministero dell'Ambiente la rimodulazione del Programma Operativo di Dettaglio (POD), chiedendo la proroga del progetto Move in Green fino al 31/01/2021;

- che con Decreto Direttoriale n. 268/CLE del 21 novembre 2019 il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato la sopracitata richiesta di rimodulazione presentata dalla Provincia di Brescia;

- che con determinazione dirigenziale n. 450 del 15/04/2020 il contratto è stato ampliato per le prestazioni aggiuntive relative alla stesura dei capitolati e bandi di gara;

- che la Provincia di Brescia ha richiesto al Ministero della Transizione Ecologica una rimodulazione del Programma Operativo di Dettaglio (POD) con nota del 15/01/2021 (Prot_2021_00005954) e successiva integrazione del 23/06/2021 (Prot_2021_00105031), chiedendo la proroga del progetto Move in Green fino al 31/12/2022;

- che con Decreto n. 332 del 12/10/2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato il Programma Operativo di Dettaglio rimodulato;

- che con verbale del 21/01/2022 è stata disposta la proroga al 31/12/2022 del contratto in oggetto (Prot_2022_00011736);

- che la Provincia di Brescia ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica una nuova rimodulazione del Programma Operativo di Dettaglio (POD) con nota del 27/12/2022 (Prot_2022_240468), chiedendo un'ulteriore proroga del progetto fino al 31/12/2023;

Dato atto che le misure di contenimento della pandemia COVID-19 e la crisi del mercato dell'energia e dell'approvvigionamento hanno determinato un ulteriore posticipo delle attività e, pertanto, l'importo complessivo non è stato completamente speso e restano da eseguire interventi fino alla concorrenza del budget di spesa aggiudicato;

DISPONE

la proroga del servizio fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione del servizio, il giorno 31/12/2023 o comunque fino alla concorrenza del budget di spesa aggiudicato.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato per accettazione dall'operatore economico aggiudicatario che si dichiara pronto a riprendere immediatamente il servizio indicato senza sollevare alcuna eccezione.

Il RUP
Giorgio Alessandri

_____
firmato digitalmente

RTI T BRIDGE SPA - SPES CONSULTING SRL
Legale rappresentante

_____
firmato digitalmente