PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione Dirigenziale n° 791/2023

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 806/2023

OGGETTO: SP 53 AIALE- IRMA - MARMENTINO PONTE SUL FIUME MELLA IN DIRAMAZIONE DALLA SP BS 345 DELLA VAL TROMPIA AL KM. 0+011 NEL COMUNE DI BOVEGNO - PEZZAZE CUP H37H20000190003 – CIG841418 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA: EDILCOM S.R.L. CON SEDE LEGALE IN LOCALITÀ RIDEVER, 3 - BORGO LARES (TN)

IL DIRETTORE

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 30/01/2023 di proroga della nomina del Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 03/04/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 13/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-202 ;
Richiamato il decreto del Presidente n. 54 del 16/03/2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2024 e successive variazioni;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO.49 "Manutenzione e gestione del patrimonio stradale"– OBG 49.001 Interventi manutentivi straordinari alla viabilità in corso di realizzazione o programmati"

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16/05/2022;

Accertata l'assegnazione all'intervento in oggetto del codice identificativo Gara 84141865F1

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 412 del 21/03/2019 è stato affidato al Dott. Ing. Carlo Piotti dello Studio Tecnico Associato Piotti la progettazione definitiva esecutiva e la direzione lavori per un importo netto di €. 38.491,59 oltre oneri previdenziali di €. 1.539,66 ed IVA di €. 8.806,88 per un totale di €. 48.838,13;
- Con determinazione dirigenziale n. 1643 del 20/11/2020 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'impresa Edilcom S.r.l. con sede legale in Località Ridever, 3 - Borgo Lares (TN) – CF.e P.IVA n. 00909260226, per un importo contrattuale di €. 281.483,40 (€ 265.175,38 per lavori, di cui € 130.867,20 quali costi della manodopera ed € 1.711,33 quali oneri della sicurezza aziendali, ed € 16.308,02 di oneri della sicurezza derivanti da interferenze e non soggetti a ribasso);

- Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 11/01/2021 e registrato in data 14/01/2021 con n. 1 di repertorio particolare della Provincia di Brescia ;
- Con nota trasmessa in data 22/04/2021 protocollo n. 66631 nella quale la Provincia di Brescia comunica alla ditta Edilcom S.r.l. che all'appendice del contratto n. 1 del 14/01/2021 in specifico all'articolo 2 del contratto "*ammontare dell'appalto*" è stato indicato per mero errore materiale l'importo contrattuale in € 281.843,40 anziché in € 281.483,40, - la ditta Edilcom Srl con n. di protocollo provinciale 66814 del 22/04/2021 ha restituito e controfirmato per accettazione l'appendice contrattuale;
- Con determinazione dirigenziale n. 988 del14/06/2022 è stata approvata la variante suppletiva per un importo netto dei lavori di €. 34.283,15 e degli oneri per la sicurezza di €. 2.754,63 per un importo complessivo netto di perizia di €. 37.037,78 oltre IVA 22% di €. 8.148,32 per un totale di €. 45.186,10;
- Con determinazione dirigenziale n. 2527 del 23/12/2022 è stata approvata, ai sensi ai sensi del l'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la variante suppletiva n. 2 dell'intervento in oggetto per un importo netto dei lavori di €. 33.334,35 e degli oneri per la sicurezza di €. 3.728,28 per un importo complessivo netto di perizia di €.37.062,63 oltre IVA 22% di €. 8.153,78 per un totale di €. 45.216,41;
- Con determinazione dirigenziale di cui sopra si è altresì preso atto delle compensazioni prezzi per lavorazioni eseguite nel secondo semestre 2021 per un importo di netti €. 16.136,59;
- Con determinazione dirigenziale n. 337 del 24/02/2023 è stato approvato il conto finale nel suo ammontare di netti €. 355.583,81, di cui €. 22.790,93 per oneri per la sicurezza, nonché netti €. 16.136,59 per compensazioni secondo semestre 2021 per un totale complessivo netto 371.720,40 da cui, deducendo l'ammontare dell'anticipazione pari netti €.56.296,68 e dei precedenti S.A.L. (n.1 pari a netti €. 76.414,31 e n.2 pari a netti €. 186.933,28), nonché deducendo l'ammontare delle compensazioni dei prezzi relativi al II semestre 2021 pari a netti €. 16.136,59, resta un residuo credito netto per l'Impresa esecutrice pari a netti € 35.939,54.

Preso atto che l'importo complessivo netto dei lavori autorizzati ammonta pertanto ad €. 355.583,82 di cui €. 22.790,93 per oneri per la sicurezza, nonché netti €. 16.136,59 per compensazioni secondo semestre 2021 per un totale complessivo netto 371.720,41

Visti:

- l'anticipazione contrattuale pari ad € 56.296,68 netti;
- il primo certificato di pagamento pari ad € 76.414,31 netti;
- il 2° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L) datato 23/05/2022 ammontante a complessivi netti € 299.458,54 ed il relativo certificato di pagamento datato 23/05/2022, dal quale risulta che il credito dell'impresa, al netto delle ritenute di legge e dell'anticipazione già corrisposte, ammonta a netti € 186.933,28 oltre IVA;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei Lavori Dott. Ing. Carlo Piotti in data 28/03/2023, che conferma l'importo dei lavori contabilizzati in € 355.583,81 con un residuo credito all'impresa di € 35.939,54 oltre IVA 22% ;
- la polizza a garanzia della rata di saldo trasmessa in data 17/03/2023 n. protocollo 00073847 emessa dalla Itas Mutua in data 11/04/2023 per un importo garantito di € 36.442,69 – n. polizza M14939537.

Ritenuto di procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione

Visto l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato:

- i lavori sono iniziati in data 27/11/2020 e sono terminati in data 28/12/2022 nei tempi previsti dal contratto;
- si rende necessario procedere all'approvazione del suddetto certificato di regolare esecuzione ;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori dott. Ing. Carlo Piotti riguardante l'intervento di consolidamento ed ampliamento del ponte sul Fiume Mella al km 0+011 in Comune di Bovegno (BS) sulla SP 53 "Aiale – Irma - Marmentino" nel suo ammontare netti di € 355.583,81, con un residuo credito all'impresa di € 35.939,54 oltre IVA 22%, importo che verrà corrisposto con separato atto;
- di provvedere allo svincolo della cauzione contrattuale n. E1492580 emessa da Itas Mutua in data 14/12/2020;
- di dare atto che la quantificazione dell'incentivo per funzioni tecniche, nonché la ripartizione fra i soggetti che ne avranno diritto, avverrà con separato atto ed in ottemperanza al Regolamento per la disciplina del fondo agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., approvato con Decreto del Presidente della Provincia n° 458/2018 e modificato con DPP 64/2019 e con DPP 177/2019.

Brescia, lì 28-04-2023

Il DIRIGENTE

PIERPAOLA ARCHINI