
EMISSIONE REV.1 REV.2 REV.3

A RELAZIONI TECNICO-ILLUSTRATIVE
1 A.01 RELAZIONE TECNICA-IDRAULICA Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014 Agosto 2014
2 A.01A DOC. DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DA PARTE DELLA PROV. DI BRESCIA DEL 07.10.2013 PROT. 122574
3 A.01B DOC. DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DA PARTE DELLA PROV. DI BRESCIA DEL 25.02.2014 PROT. 25650 Marzo 2014
4 A.01C DOC. DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DA PARTE DELLA PROV. DI BRESCIA DEL 19.08.2014 PROT. 102980 Agosto 2014
5 A.02 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA Agosto 2013

6 A.03 INSERIMENTO AMBIENTALE Agosto 2013 Agosto 2014
7 A.04 RELAZIONE DI CALCOLO CONDOTTA FORZATA E BLOCCHI DI ANCORAGGIO Agosto 2013 Novembre 2013

8 A.05 RELAZIONE DI CALCOLO OPERE IN C.A. Agosto 2013 Novembre 2013
9 A.06 PIANO PARTICELLARE E VISURE CATASTALI Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014 Agosto 2014
10 A.07 RELAZIONE FORESTALE Agosto 2013 Marzo 2014 Agosto 2014

11 A.08 RELAZIONE PAESAGGISTICA - Misure di reinserimento e recupero ambientale Agosto 2013 Marzo 2014
12 A.09 VALUTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE Novembre 2013

B INQUADRAMENTO GENERALE
13 B.01 COROGRAFIA E ORTOFOTO Agosto 2013 Novembre 2013 Agosto 2014
14 B.02 PLANIMETRIA MAPPALE Agosto 2013 Novembre 2013 Agosto 2014

15 B.02 A INDIVIDUAZIONE MAPPALI PROPRIETARI CONTESTATORI Agosto 2014
16 B.03 ESTRATTO CARTA DEI VINCOLI Agosto 2013 Novembre 2013 Agosto 2014
17 B.04 AZZONAMENTO DI PIANO Agosto 2013 Novembre 2013 Agosto 2014

18 B.05 PLANIMETRIA VIABILITA' E ACCESSIBILITA' AL CANTIERE Agosto 2013 Novembre 2013 Agosto 2014
19 B.05 A SEZIONI ATTRAVERSAMENTI VIABILITA' ESISTENTE Agosto 2014
20 B.06 LOCALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE – Opera di presa Agosto 2013 Agosto 2014
21 B.07 LOCALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE – Condotta forzata Agosto 2013 Marzo 2014 Agosto 2014
22 B.08 LOCALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE – Particolari posa condotta forzata Agosto 2013

23 B.09 LOCALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE – Edificio centrale Agosto 2013 Marzo 2014 Agosto 2014
24 B.10 PLANIMETRIA AREE BOSCATE Agosto 2013 Marzo 2014 Agosto 2014
25 B.11 COLLETTORE FOGNARIO – Planimetria rete fognaria esistente Agosto 2014

26 B.11 A COLLETTORE FOGNARIO – Stato di fatto - Planimetria e particolari pozzetti Agosto 2014
27 B.11 B COLLETTORE FOGNARIO – Stato di progetto - Planimetria e particolari pozzetti Agosto 2014
28 B.12 INDIVIDUAZIONE DISCONTINUITA' IDRAULICHE E INTERVENTI PREVISTI Agosto 2014

C OPERA DI PRESA
29 C.01 PLANIMETRIA DI RILIEVO Agosto 2013 Novembre 2013 Agosto 2014
30 C.02 TRAVERSA – Sezioni di rilievo A-A B-B C-C D-D Agosto 2013 Novembre 2013 Agosto 2014

31 C.03 VASCHE – Sezioni di rilievo F-F G-G L-L N-N Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014
32 C.04 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO E PROFILO LONGITUDINALE Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014 Agosto 2014

33 C.05 CANALE DERIVATORE – Sezioni di progetto Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014
34 C.06 TRAVERSA – Planimetria di progetto Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014 Agosto 2014
35 C.07 TRAVERSA – Sezioni di progetto A-A B-B C-C D-D Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014 Agosto 2014

36 C.08 VASCHE – Planimetria di progetto Agosto 2013 Novembre 2013
37 C.09 VASCHE – Sezioni di progetto E-E F-F G-G H-H Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014

38 C.10 VASCHE – Sezioni di progetto I-I L-L M-M N-N Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014
39 C.11 VASCHE - Piante, prospetto e particolare limitazione portata massima Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014
40 C.12 Particolari rilascio DMV e scala risalita pesci Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014 Agosto 2014

41 C.13 PARTICOLARI COSTRUTTIVI Agosto 2013

42 C.14 C.A. - TRAVERSA - Pianta e sezioni Agosto 2013 Novembre 2013 Agosto 2014
43 C.15 C.A. - CANALE DERIVATORE – Pianta, sezioni e particolari Agosto 2013

44 C.16 C.A. - VASCHE – Pianta fondazioni e copertura, particolari Agosto 2013 Marzo 2014
45 C.17 C.A. - VASCHE - Pianta muri e sezioni Agosto 2013 Marzo 2014

D CONDOTTA FORZATA
46 D.01 PLANIMETRIA DI RILIEVO – 1° Tronco Agosto 2013 Novembre 2013
47 D.02 PLANIMETRIA DI RILIEVO – 2° Tronco Agosto 2013 Novembre 2013

48 D.03 PLANIMETRIA DI RILIEVO – 3° Tronco Agosto 2013 Novembre 2013
49 D.04 PLANIMETRIA DI RILIEVO – 4° Tronco Agosto 2013 Novembre 2013

50 D.05 PLANIMETRIA DI RILIEVO – 5° Tronco Agosto 2013 Novembre 2013
51 D.06 PLANIMETRIA DI RILIEVO – 6° Tronco Agosto 2013 Novembre 2013
52 D.07 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO – Scala 1:2000 Agosto 2013 Marzo 2014 Agosto 2014

53 D.07 A PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO PROPRIETARI – Scala 1:2000 Agosto 2014
54 D.08 PROFILO LONGITUDINALE Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014
55 D.09 PLANIMETRIA DI PROGETTO – 1° Tronco Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014 Agosto 2014

56 D.10 PLANIMETRIA DI PROGETTO – 2° Tronco Agosto 2013 Novembre 2013
57 D.11 PLANIMETRIA DI PROGETTO – 3° Tronco Agosto 2013 Novembre 2013 Agosto 2014

58 D.12 PLANIMETRIA DI PROGETTO – 4° Tronco Agosto 2013 Novembre 2013 Agosto 2014
59 D.13 PLANIMETRIA DI PROGETTO – 5° Tronco Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014 Agosto 2014
60 D.14 PLANIMETRIA DI PROGETTO – 6° Tronco Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014 Agosto 2014

61 D.15 SEZIONI TRASVERSALI 1-10 Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014 Agosto 2014
62 D.16 SEZIONI TRASVERSALI 11-20 Agosto 2013 Novembre 2013 Agosto 2014
63 D.17 SEZIONI TRASVERSALI 21-30 Agosto 2013 Novembre 2013 Agosto 2014
64 D.18 SEZIONI TRASVERSALI 31-41 Agosto 2013 Novembre 2013 Agosto 2014
65 D.19 A SEZIONI TIPO CONDOTTA IN ACCIAIO Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014 Annullata
66 D.19 B SEZIONI TIPO CONDOTTA IN CLS Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014 Annullata
67 D.19 C SEZIONI TIPO CONDOTTA IN VETRORESINA Agosto 2014
68 D.20 PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO CANALI LUNGO CONDOTTA DA n.1 A n.3 Agosto 2013 Novembre 2013
69 D.21 PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO CANALI LUNGO CONDOTTA DA n.4 A n.6 Agosto 2013 Novembre 2013
70 D.21 A PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO RIM LUNGO CONDOTTA E CANALE DI SCARICO DA n.7 A n.8 Agosto 2014
71 D.21 B PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO RIM LUNGO CONDOTTA E CANALE DI SCARICO DA n.9 A n.10 Agosto 2014
72 D.22 PARTICOLARE POSA CONDOTTA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE ROMANO Agosto 2013 Novembre 2013 Agosto 2014
73 D.23 POZZETTO MISURATORE DI PORTATA Agosto 2013
74 D.24 BLOCCHI DI ANCORAGGIO V1-V10 Agosto 2013
75 D.25 BLOCCHI DI ANCORAGGIO V11-V19 Agosto 2013
76 D.26 INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI COMUNALI Marzo 2014

E CENTRALE
77 E.01 PLANIMETRIA DI RILIEVO Agosto 2013 Novembre 2013
78 E.02 SEZIONI DI RILIEVO A-A B-B Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014
79 E.03 PLANIMETRIA DI PROGETTO Agosto 2013 Novembre 2013
80 E.04 SEZIONI DI PROGETTO A-A B-B Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014
81 E.05 PIANTA FOSSA TURBINE E PIANTA LIVELLO INTERRATO Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014
82 E.06 PIANTA LIVELLO TERRA Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014
83 E.07 PIANTA LIVELLO PRIMO Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014
84 E.08 PIANTA LIVELLO COPERTURA Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014
85 E.09 PROSPETTI Agosto 2013 Novembre 2013
86 E.10 SEZIONE ALVEO OGLIO Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014
87 E.11 PLANIMETRIA E SEZIONI TIPO CANALE DI SCARICO Agosto 2013 Agosto 2014
88 E.12 PROFILO CANALE DI SCARICO Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014 Agosto 2014
89 E.13 SEZIONI CANALE DI SCARICO 2-7 Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014 Agosto 2014
90 E.14 SEZIONI CANALE DI SCARICO 8-15 Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014 Agosto 2014
91 E.15 EDIFICIO CENTRALE E CANALE DI SCARICO – Particolari costruttivi Agosto 2013
92 E.16 EDIFICIO CENTRALE E CANALE DI SCARICO – Particolari costruttivi Agosto 2013
93 E.17 EDIFICIO CENTRALE E CANALE DI SCARICO – Particolari costruttivi Agosto 2013
94 E.18 C.A.- Pianta fondazioni e particolari Agosto 2013 Marzo 2014
95 E.19 C.A.- Pianta livello canale di scarico e particolari Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014
96 E.20 C.A.- Pianta livello fossa turbine e particolari Agosto 2013
97 E.21 C.A.- Pianta livello 1 e particolari Agosto 2013 Novembre 2013
98 E.22 C.A.- Pianta livello mensola carroponte e particolari Agosto 2013
99 E.23 C.A.- Pianta copertura e particolari Agosto 2013
100 E.24 C.A. - Sezioni B-B Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014
101 E.25 C.A. - Sezioni A-A Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014
102 E.26 C.A. - Canale di scarico – Planimetria e sezioni Agosto 2013

F LINEA ELETTRICA
103 F.01 RELAZIONE TECNICA Agosto 2013 Novembre 2013 Agosto 2014
104 F.02 COROGRAFIA, ORTOFOTO E PLANIMETRIA MAPPALE Agosto 2013 Novembre 2013
105 F.03 PLANIMETRIA, SEZIONI TIPO E CABINA DI CONSEGNA Agosto 2013 Novembre 2013

G INDAGINE GEOLOGICA-GEOTECNICA
106 G.01 RELAZIONE Agosto 2013 Marzo 2014

H DIMISSIONE IMPIANTO
107 H.01 RELAZIONE DI DIMISSIONE DELL'IMPIANTO Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014
108 H.02 OPERA DI PRESA Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014 Agosto 2014
109 H.03 EDIFICIO CENTRALE Agosto 2013 Novembre 2013 Marzo 2014 Agosto 2014

I PIANO DI MONITORAGGIO
110 I.01 PROPOSTA DI MONITORAGGIO Agosto 2013

L RAFFRONTO CON PROGETTO PRELIMINARE
111 L.01 RAFFRONTO – TRAVERSA Novembre 2013 Marzo 2014 Agosto 2014
112 L.02 RAFFRONTO – VASCA DI CARICO Novembre 2013 Marzo 2014
113 L.03 RAFFRONTO – SEZIONI TIPO CONDOTTA Novembre 2013 Marzo 2014
114 L.04 RAFFRONTO – EDIFICIO CENTRALE Novembre 2013
115 L.05 RAFFRONTO – EDIFICIO CENTRALE Novembre 2013 Marzo 2014
116 L.06 RAFFRONTO – PLANIMETRIA GENERALE Scala 1:2000 Marzo 2014 Agosto 2014

 Integrazioni presentate mediante PEC registrate al protocollo della Provincia n. 0110267 del 12.09.14

117 Inquadramento generale  - Collettore fognario – Planimetria rete fognaria esistente  Settembre 2014

118 Inquadramento generale  - Collettore fognario – Stato di progetto  - Planimetria e particolari costruttivi    Settembre 2014

ALLEGATO TECNICO:  SEZIONE A - ELABORATI PROGETTUALI E RELATIVE INTEGRAZIONI  

La società EDB Srl, in relazione ai disposti dell’art. 8 del disciplinare del 27.11.12, ha presentato richiesta, asseverata la protocollo 
della Provincia n. 0099867 del 12.08.13, volta a conseguire l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 per la 
costruzione e l’esercizio dell’impianto idroelettrico, corredata dal progetto definitivo-esecutivo, successivamente integrato con 
elaborati registrati al protocollo della Provincia n. 0144729 del 26.11.13 e  n. 0046506 del 09.04.14; a seguito delle predette 
integrazioni il progetto aggiornato è stato memorizzato su DVD e trasmesso dalla EDB Srl con nota del 09.07.14, registrata al 
protocollo della Provincia n. 0086163 del 09.07.14;  infine a seguito delle richieste che sono state avanzate in sede di Conferenza 
di Servizi del 19 agosto 2014, il suddetto progetto è stato ulteriormente integrato e trasmesso dalla Società istante con nota del 
09.09.14 e registrato al protocollo della Provincia al n. 0110286 del 12.09.14; nella presente tabella si elencano tutti gli elaborati 
progettuali presentati dalla prima emissione e successivi revisioni. 
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