
Determinazione Dirigenziale n° 1739/2023 

SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO
Proposta n° 623/2023

OGGETTO: FORNITURA DI 11 AUTOCARRI FORD TRANSIT AWD ALLESTITI, PER IL
SETTORE DELLE STRADE, LOTTO 1 CIG 8465057206. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO OESSESERVICE
GROUP SRL CON SEDE LEGALE IN VIA PALMIRO TOGLIATTI, 1 93100
CALTANISSETTA – C.F. E PIVA: 01930630858 

IL DIRIGENTE

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 03/04/2023 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2023/2025
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 13/04/2023 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2023/2025;
il decreto del Presidente della Provincia n. 200 del 07/06/2023 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2023/2025;

il decreto del Presidente della Provincia n. 226 del 11/07/2023 di approvazione del Piano
integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023 – 2025;

il decreto del Presidente della Provincia n. 171 del 02/05/2023 di conferimento al Dott. Fabio De
Marco dell’incarico di direzione dell'Area dei Servizi ai Comuni, del Settore della Stazione
Appaltante – CUC di Area Vasta – Soggetto Aggregatore, del Settore Patrimonio e
Provveditorato, del Settore Lavoro - Centri per l’Impiego e di direzione amministrativa del
Settore Vigilanza e Sicurezza fino alla scadenza del mandato;

Verificati:

•    la coerenza del presente provvedimento con l’obiettivo operativo: OBO.07
“Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’Ente per l’acquisto di beni e servizi”-”
SER.07.008 “Approvvigionamento di beni e servizi - Fase esecutiva ed approvvigionamento
dei Settori” del PEG 2023/2025;

•    il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui alla
sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del vigente Piano integrato di attività e
organizzazione (PIAO), approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 226 del
11/07/2023;

Visto il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici” (d’ora
innanzi “Codice”);
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Premesso che:

     con determinazione dirigenziale n.1409 del 13/10/2020 è stato approvato il capitolato
d’appalto relativo alla FORNITURA DI 12 AUTOCARRI AWD ALLESTITI, PER IL
SETTORE DELLE STRADE. LOTTO 1 DA GGIUDICARSI MEDIANTE PROCEDURA
APERTA DI RILEVANZA EUROPEA – CIG 8465057206 per l’importo di €. 365.200,00 IVA
esclusa - LOTTO 2 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 35,
COMMA 11 DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG   8465062625 per l’importo di € 29.700,00 IVA
esclusa;

    con la medesima determinazione Dirigenziale è stata indetta la gara per la fornitura in
oggetto, mediante procedura aperta da aggiudicarsi con applicazione del criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice;

     con determinazione dirigenziale n. 1655 del 23/11/2020 assunta dal Settore della Stazione
Appaltante CUC di Area Vasta Brescia, sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicata la
fornitura 11 AUTOCARRI FORD TRANSIT AWD ALLESTITI, PER IL SETTORE DELLE
STRADE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.  LOTTO 1 – CIG  8465057206 a favore
dell’operatore economico OESSESERVICE GROUP SRL, con sede legale in Via Palmiro
Togliatti, 1 93100 CALTANISSETTA – C.F. e PIVA: 01930630858 che ha offerto un importo
unitario di € 31.543,32 oltre Iva per un totale complessivo di € 346.976,52 oltre IVA pari ad un
ribasso percentuale del 4,99% (€ 18.223,48);

     in data 09/04/2021 veniva sottoscritto il contratto iscritto a rep. Particolare nr. 32  del
09/04/2021 e costituita la cauzione definitiva  per l’importo di € 17.348,83 (€
diciassettemilatrecentoquarantotto / 83) – godendo l'operatore economico in argomento della
riduzione prevista dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (riduzione del 50%)
- agli atti - mediante polizza fidejussoria n. 11000110025889 in data 18/03/2021, emessa da
BENE ASSICURAZIONI S.p.A. (Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
codice IVASS n. A4985, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00180 – ramo 15 CAUZIONI);  

    in data 12 Aprile 2021 con PEC prot. 58924 del 12/04/2021 veniva inviata la lettera
d’ordine per la fornitura in parola nella quale, ai sensi dell’art.  4 del succitato contratto  che
recita :  “ Il termine di esecuzione della fornitura in argomento, come indicato nella comunicazione
ERRATA CORRIGE - TERMINE DI CONSEGNA ART. 5 CAPITOLATO, pubblicata in data
23/10/2021, è di giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi dalla data di invio a mezzo Posta
Elettronica Certificata dell'ordinativo della prestazione, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato descrittivo
e prestazionale qui espressamente richiamato”, si stabiliva  che  il termine  di esecuzione della
fornitura scadeva il 12/09/2021;

     in data 14/04/2021, con ordinanza di pagamento nr. 1414, a termini dell’art. 7
dell’anzidetto contratto, veniva liquidata l’anticipazione del 30% pari ad € 104.092,96 oltre
IVA, e costituita la polizza fideiussoria n 11000110026234 rilasciata dalla Compagnia Bene
Assicurazioni SPA dell’importo di € 104.103,37 a garanzia della stessa; 

 

Considerato che entro il 12/09/2021 la Ditta non ha ottemperato ai propri obblighi contrattuali
producendo nel tempo, a giustifica del ritardo, le seguenti comunicazioni,acquisite agli atti :
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         lettera del 24/09/2021, prot. 162837 (1) con la quale comunicava che per    cause di
forza maggiore, “pandemia, metereologiche, nonche difficoltà di approvvigionamento di
ricambi elettronici “la consegna dei veicoli avrebbe subito “notevoli ritardi” producendo, a
comprova,  la comunicazione del fornitore Società Blu Star SPA Concessionaria Ford di
Agrigento;

         lettera del 22/12/2021, prot. 224263 (2), con la quale comunicava che, nonostante i
ripetuti solleciti rivolti alla Concessionaria, l’aggravarsi della crisi strutturale del mercato
automobilistico,  legata alla mancanza di semiconduttori, aveva paralizzato di fatto la
produzione di veicoli,  generando incertezze sui tempi di consegna dei veicoli e   producendo, a
comprova, una comunicazione inviata direttamente dalla Concessionaria Ford; 

         lettera del 11/01/2022 prot. 3396 (3), con la quale la Ditta, nel ribadire il perdurare
della crisi del mercato dell’auto legata alla mancanza di semiconduttori allegava,  a comprova,
una  comunicazione inviata direttamente dalla Ford Italia in data 10/01/2022;

         lettera di diffida e messa in mora (prot. 143129 del 01/08/2022) (4) inviata, dallo
Studio Legale Avv. Giuseppe Speranza in data 31/07/2022, per conto della propria assistita
OESSESERVICE GROUP SRL, alla Concessionaria Blu Star Spa Ford Partner e alla Ford
Italia per l’immediata messa a disposizione dei primi 4 autocarri disponibili e ricoverati presso
l’allestitore Onnicar di Cuneo;

         lettera del 28/11/2022, prot. 223274 (5), con la quale la Ditta, nel ribadire il
permanere dello stato di crisi del mercato dell’auto legato alla carenza di componentistica
elettronica    accentuato anche dal conflitto russo-ucraino, chiedeva  l’immediato pagamento
delle fatture emesse a fronte delle consegne dei primi autocarri; 

Dato atto che:

         nel mese di Novembre 2022 sono stati consegnati nr. 2 autocarri e con ordinanza di
pagamento nr. 4655 del 01/12/2022 il Settore ha pagato le fatture nr. 24 e 25 del 23/11/2022
cadauna di € 26.937,99 oltre IVA;

          nel mese di Dicembre 2022  sono stati consegnati gli altri 2 autocarri e con
ordinanza di pagamento nr. 5118 del 28/12/2022 il Settore ha pagato le fatture nr. 26 e 27 del
19/12/2022 cadauna di € 26.937,99 oltre IVA;

Viste le seguenti ulteriori comunicazioni, acquisite agli atti:

         In data 19/01/2023, prot. 13905(6), a fronte di un aumento consistente dei prezzi,  la
ditta chiedeva  i seguenti aumenti contrattuali da applicarsi all’importo offerto unitario
onnicomprensivo di € 31.543,32 oltre IVA:

-        € 5.300,00 oltre Iva ad autocarro;

-        € 355,00 per ogni tagliando effettuato

-        € 88,00 per ogni pneumatico, 

         In data 23/01/2023, prot. 13689 (7), la Ditta rappresentava la necessità di rinegoziare
il contratto con riferimento alla relazione della Corte di Cassazione n 56/2020, per un eccessivo
aumento dei costi dovuto a cause, ad essa non imputabili, impreviste, imprevedibili e non
programmabili ( alea contrattuale)  al momento della sottoscrizione del contratto ;    

         In data 30/01/2023 prot. 18513 (8), la Ditta, invocando l’eccessiva onerosità
sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili di cui all’art. 1467
del c.c., ribadiva   il riconoscimento degli adeguamenti richiesti con precedente comunicazione
del 19/01/2023 prot.  13905 (6), da applicarsi su tutti gli autocarri oggetto della fornitura, pena
la rescissione del contratto;
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         In data 15/02/2023, prot. 30627 (9), la Ditta comunicando che nel mese di Marzo
2023 la Ford avrebbe iniziato la messa a disposizione dei restanti 7 autocarri, avanzava il
riconoscimento degli aumenti così come richiesti, in assenza dei quali, la fornitura sarebbe stata
dirottata dalla Ford su altra commessa;

         In data 17/02/2023 prot. 31576/2023 (10) il Settore scrivente, in riscontro alle
succitate note del 19,23, 30 Gennaio 2023 e 15 Febbraio 2023, rigettava la richiesta di revisione
dei prezzi avanzata dalla ditta per insussistenza dei presupposti normativi a supporto della
stessa, ex art. 106, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, in assenza di clausola chiara ed
inequivocabile contenuta negli atti di gara, ed invitava l’operatore a procedere alla puntuale
esecuzione della fornitura nel rispetto delle condizioni contrattuali pattuite, pena l’applicazione
delle penali;

         In data 13/03/2023, prot. 48426 (11), la ditta nel ribadire la legittimità della richiesta
di rinegoziazione delle condizioni pattizie, la riformulava, stesse condizioni, esclusivamente per
i 7 autocarri ancora da consegnare rinunciando all’aumento, avanzato in precedenza, sui 4
autocarri già consegnati;

         In data 17/04/2023, prot. 73689 (12) , la ditta nel segnalare nuovamente le
consistenti perdite finanziarie dovute ai continui incrementi  dei prezzi di listino riformulava in
€ 9.780,00, oltre IVA l’aumento  richiesto per ognuno dei 7 autocarri precisando che,  per
ragioni  legate alla continua fluttuazione dei prezzi di mercato,  non avrebbe più assunto a
proprio carico l’esecuzione dei servizi complementare previsti contrattualmente ( tagliandi e
pneumatici) rimettendo tale  adempimento a carico dell’Amministrazione; 

         In data 18/04/2023, alla luce dell’anzidetta comunicazione, la Ditta,
telefonicamente, veniva nuovamente richiamata al rispetto degli impegni contrattuali assunti,
pena l’applicazione delle penali e l’eventuale conseguente risoluzione del contratto per grave
inadempimento contrattuale;

         In data 03/05/2023 prot.nr. 83399 (13) la Ditta, in risposta alla predetta
conversazione telefonica, al fine di procedere alla consegna dei restanti 7 autocarri, riformulava
in € 9.750,00, oltre IVA l’aumento richiesto per ogni autocarro, in consegna, ribadendo di non
assumere a proprio carico l’esecuzione dei servizi complementari e chiedendo la rinuncia da
parte dell’Amministrazione all’applicazione delle penali;

         In data 12/05/2023 prot. 90781 (14), l’Amministrazione scrivente , nel contestare
l’inadempimento contrattuale  legato al mancato rispetto del termine di consegna degli
autocarri  previsto per il 08/09/2021, diffidava la Ditta ad adempiere al completamento della
fornitura entro il  30/06/2023 , pena   la risoluzione del contratto (art. 13 del Capitolato
Speciale d’Appalto) per grave inadempimento, con conseguente segnalazione all’A.N.A.C e
fermo restando il pagamento delle penali (art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto), calcolate 
dalla data della nota del 17 Febbraio 2023 prot. 31576/2023, nonché l’eventuale risarcimento di
ulteriori maggiori danni subiti dall’Amministrazione in conseguenza del protratto
comportamento inadempiente (ritardo);
         In data 09/06/2023, prot. 111799 (15), lo Studio Legale Avv. Calogero Marino, per
conto della propria assistita Ditta Oesseservice, in riscontro all’anzidetta diffida (prot. 90781
del 12/05/2023) (14), ribadiva:

-        l’estraneità della Ditta ai fatti che hanno determinato l’inadempimento
contrattuale e che  lo stesso non può essere ricondotto ad una negligenza da parte
dell’operatore economico bensì a cause di forza maggiore, impreviste ed imprevedibili al
momento della formulazione dell’offerta, legate all’accadimento nell’ultimo triennio      di 
 3 eventi    “ pandemia Covid 19 , crisi dell’approvvigionamento di semiconduttori e per
ultimo il conflitto Russo-Ucraino” che hanno generato una crisi mondiale del mercato
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dell’auto con gravi ripercussioni  sulla filiera produttiva ;
-        come, il “sussistere di circostanze straordinarie impreviste ed imprevedibili,
estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato  
tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto” giustifichi 
ampiamente  l’istanza di rinegoziazione delle condizioni economiche avanzata dalla Ditta
  volta a ricondurre “il contratto ad equità anche nel rispetto del principio di
conservazione dell’equilibrio contrattuale sancito dall’art. 9 del Nuovo Codice degli
Appalti D.Lgs. 36/2023” e che l’applicazione di “tale strumento manutentivo del rapporto
contrattuale”, in applicazione dei principi ricavabili dall’ordinamento civilistico, sia
condizione inderogabile   affinché la Ditta possa portare a compimento la fornitura dei
restanti 7 autocarri;
-        il riconoscimento alla Ditta dell’aumento di € 9.750,00 oltre IVA per ciascuno
dei restanti 7 autocarri per un importo complessivo di € 68.250,00 oltre IVA avvertendo
che “in caso di mancato positivo riscontro verranno adite le competenti Autorità
Giudiziarie per la tutela dei diritti soggettivi ed interessi legittimi della Ditta”, senza
null’altro dire rispetto all’esecuzione dei servizi complementari (tagliandi, garanzia e
pneumatici);

 
Rilevato che, a tutt’oggi, non sono intervenuti cambiamenti nel quadro normativo atti a chiarire
l’annosa   questione della revisione dei prezzi nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e
forniture i cui bandi sono stati pubblicati antecedentemente alla data del 27 Gennaio 2022, come nel
caso in specie, pertanto si ribadisce quanto già espresso nelle comunicazione del 17/02/2023 prot.
31576/2023 (10)   e del 12/05/2023 prot. 90781 (14) ossia “ In linea generale, quindi, le stazioni
appaltanti possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall’art.
106 citato, il quale contempla, al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi,
purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”
e la giurisprudenza è peraltro conforme nel ritenere : “così come nel corso del rapporto contrattuale
l’impresa appaltatrice è tutelata, in caso di un esorbitante aumento dei costi del servizio, dall’istituto
della revisione del prezzo (ove previsto dagli atti di gara) ovvero dalla possibilità di esperire i rimedi
civilistici di risoluzione del vincolo sinallagmatico (Tar Lombardia 311/2023;  T.A.R. Lombardia,
Brescia, I, 10 marzo 2022, n. 232, richiamata da T.A.R. Lombardia, Milano, II, 10 giugno 2022, n.
1343; anche Consiglio di Stato, IV, 31 ottobre 2022, n. 9426), ed  ancora: “in presenza di una espressa
esclusione negli atti di gara di ogni ipotesi di revisione del prezzo, l’impresa appaltatrice rimanga
sprovvista di mezzi di tutela nel caso in cui si verifichi un aumento esorbitante dei costi del servizio in
grado di azzerarne o comunque di comprometterne in modo rilevante la redditività; nel corso del
rapporto, infatti, anche in presenza di una previsione escludente della legge di gara  qualora si
verifichi un aumento imprevedibile del costo del servizio in grado di alterare il sinallagma contrattuale
rendendo il contratto eccessivamente oneroso per l’appaltatore, questi può sempre esperire il rimedio
civilistico di cui all’art. 1467 c.c., chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per eccessiva
onerosità sopravvenuta, alle condizioni previste dalla norma e, ovviamente, con azione proposta
dinanzi al giudice competente “(Tar Brescia 239/2022), confermando   di non poter accogliere  
l’istanza di revisione dei prezzi  avanzata dalla Ditta Oesseservice, ancorché la stessa sia sottesa a
ripristinare e conservare l’equilibrio contrattuale, per assenza di presupposti normativi che legittimino
il  ricorso , da parte di questa Amministrazione , al predetto istituto non essendo il medesimo previsto
nei documenti di gara iniziali ; 

Evidenziato che:

         è necessario, per l’autocarro targato GL602RG, effettuare il primo tagliando previsto
dal servizio complementare Service Pack incluso nel prezzo offerto dalla Ditta e che il Centro
Assistenza autorizzato, indicato nei documenti di gara e confermato dalla stessa nella nota del
30/11/2023 prot. 224638 (16), in atti, non può effettuare l’intervento in quanto sul mezzo non è
stato attivato il pacchetto Service Pack;
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         in data 11/07/2023 con nota prot. 134391 (17) , in atti,  la scrivente
Amministrazione invitava nuovamente la Ditta a fornire, entro otto giorni dal ricevimento della 
PEC,  idonea documentazione comprovante l’attivazione  e l’assunzione in capo alla medesima
degli obblighi contrattuali inerenti i predetti  servizi complementari sui 4  autocarri già
consegnati , precisando che l’assenza di riscontro ovvero il riscontro non esaustivo, avrebbe
comportato la qualificazione della mancata fornitura dei servizi complementari  come
inadempimento contrattuale;

         in data 14/07/2023 con nota prot. 137104 (18), in atti, lo Studio Legale Avv.
Calogero Marino, per conto della propria assistita Ditta Oesseservice,  rinnova l’invito
all’Amministrazione Provinciale  ad una tempestiva rinegoziazione del contratto, subordinando
l’erogazione dei servizi complementari, attualmente sospesi, al positivo accoglimento della
predetta proposta;

Tenuto conto che nella comunicazione del 13/03/2023 prot. 48426 (11), la Ditta aveva espresso la
rinuncia alla richiesta di revisione del prezzo per i 4 autocarri già consegnati, pertanto la stessa, nel
rispetto degli obblighi contrattuali, è tenuta, nel frattempo,  a garantire, sui predetti autocarri,
l’esecuzione di tutti i servizi complementari previsti agli art. 7 e 8 del CSA, senza null’altro pretendere
dall’Amministrazione;

Considerato che:

     effettuata la necessaria ponderazione della gravità del comportamento  dell’affidatario
della fornitura,   il  protrarsi del ritardo nella consegna dei rimanenti 7 autocarri  è diventato
insostenibile e improcrastinabile   e tale da compromettere l’interesse pubblico perseguito  che è
quello di sostituire  gli autocarri ormai vetusti  in dotazione al  Settore Strade  per consentire lo 
svolgimento, in sicurezza, dell’attività istituzionale legata al servizio di vigilanza sulla rete
stradale provinciale montana e pedemontana ;

     l’inadempimento costituisce un comportamento gravemente omissivo  della Ditta
Oesseservice , la quale è venuta indubbiamente meno all’obbligo, contrattualmente assunto, di
eseguire i patti nei tempi e termini convenuti, comportamento questo che , a norma dell’art.
1455 c.c., assume i caratteri della gravità e ciò sia in senso  soggettivo , in relazione cioè
all’interesse  della Provincia di Brescia , sia in senso  oggettivo , in relazione all’economia 
generale del contratto e dell’attitudine  dell’inadempimento  a turbare l’equilibrio contrattuale ;

Visto l’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto che dispone la facoltà dell’Amministrazione di
procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del Codice; 

Rilevato, alla luce di quanto sopra esposto, la sussistenza di tutti i presupposti per procedere alla
risoluzione del contratto ex art. 108 del D.Lgs. 50/2016, avendo definitivamente accertato un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali dell’affidatario della fornitura rispetto alle previsioni
pattuite  che ha compromesso il buon esito e la regolare conclusione della stessa  impedendo
all’Amministrazione Provinciale di poter sostituire ,  nei tempi prefissati,  gli autocarri ormai vetusti ,
con conseguente danno dovuto alle maggiori spese sostenute per gli interventi di manutenzione  resi
necessari  per  la messa in sicurezza dei predetti autocarri; 

Ritenuto che solo con la risoluzione del contratto per grave inadempimento può essere tutelato
l’ulteriore bene giuridico costituito dall’interesse di questa Amministrazione a liberarsi dal vincolo
violato ed indire una nuova procedura di gara per concludere un nuovo contratto;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla risoluzione del contratto stipulato con l’affidatario  
OESSESERVICE GROUP SRL, con sede legale in Via Palmiro Togliatti, 1 93100 CALTANISSETTA
– C.F. e PIVA: 01930630858 in data 09/04/2021, iscritto a rep. Particolare nr. 32 del 09/04/2021, per
grave inadempimento delle prestazioni nei tempi e modalità oggetto di affidamento, inadempimento
che ha compromesso l’esecuzione della fornitura così come affidata e sulla quale erano incentrate le
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aspettative dell’Amministrazione;

Data atto che: 

         si procederà, successivamente al recupero dell’anticipazione versata di € 104.092,96
oltre IVA, a fronte di apposita polizza fideiussoria n 11000110026234 rilasciata dalla
Compagnia Bene Assicurazioni SPA dell’importo di € 104.103,37 in data 11/04/2021, per la
residua parte di € 66.241,00 non dovuta per la mancata fornitura di nr 7 autocarri;

         si procederà,  successivamente, ad escutere la  cauzione definitiva  costituita-
mediante polizza fidejussoria n. 11000110025889 in data 18/03/2021, emessa da BENE
ASSICURAZIONI S.p.A. (Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con codice
IVASS n. A4985, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00180 – ramo 15 CAUZIONI) per un
importo di € 17.348,83 (€ diciassettemilatrecentoquarantotto / 83) , godendo l'operatore
economico in argomento della riduzione prevista dal possesso della certificazione UNI EN ISO
9001:2015 (riduzione del 50%) - agli atti ;

         la quantificazione analitica dei danni subiti dall’Amministrazione per la maggiore
spesa sostenuta per il completamento della fornitura a seguito del presente provvedimento di
risoluzione contrattuale, verrà esplicitata con successivo provvedimento dirigenziale, che
determinerà anche ai sensi dell’art. 103,  co. 2 del Codice, l’importo di possibile rivalsa
dell’Amministrazione sulle garanzie prodotte di legge dall’appaltatore, in sede di stipula
contrattuale;

         si agirà nei confronti della Ditta OESSESERVICE GROUP SRL, con sede legale in
Via Palmiro Togliatti, 1 93100 CALTANISSETTA – C.F. e PIVA: 01930630858 per il
risarcimento di ulteriori e maggiori danni, per grave inadempienza contrattuale, al di là  del
possibile ristoro ottenibile con le suddette garanzie;

         si procederà a comunicare all’ANAC il presente provvedimento di risoluzione per
inadempimento dovuto al grave ritardo nell’esecuzione della fornitura affinché si provveda
all’iscrizione nel Casellario Informatico dell’Impresa Oesseservice Group srl;

          si procederà a comunicare il presente atto dirigenziale alla Ditta OESSESERVICE
GROUP SRL, con sede legale in Via Palmiro Togliatti, 1 93100 CALTANISSETTA – C.F. e
PIVA: 01930630858, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far
data dal ricevimento della stessa comunicazione;

Preso atto che con determinazione dirigenziale nr. 559 del 04/04/2022, ai sensi dell'art. 31 del Codice,
è stata nominata in qualità di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) la Sig.ra Tiziana Orlandi,
Istruttore Direttivo Amministrativo P.O. del Settore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta, in
sostituzione del Dott. Carlo Caromani;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000; 

Visto l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA
per le motivazioni suesposte,

 
1.      che la premessa normativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2.      di non accogliere l’istanza di revisione delle condizioni contrattuali di cui al contratto
sottoscritto in data 09/04/2021, iscritto a rep. Particolare nr. 32 del 09/04/2021, per la fornitura di
11 autocarri Ford Transit AWD allestiti, avanzata dalla ditta affidataria OESSESERVICE GROUP
SRL, con sede legale in Via Palmiro Togliatti, 1 93100 CALTANISSETTA – C.F. e PIVA:
01930630858, per assenza di presupposti normativi che giustifichino il ricorso a tale istituto,
essendo il medesimo non previsto negli atti di gara iniziali;

3.       di dichiarare risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 co. 3, del Codice, per gravi ritardi
nell’esecuzione della fornitura da parte della Ditta OESSESERVICE GROUP SRL, con sede
legale in Via Palmiro Togliatti, 1 93100 CALTANISSETTA – C.F. e PIVA: 01930630858 e per le
ragioni in premessa contenute e richiamate, il contratto per la fornitura di 11 Autocarri Ford
Transit AWD, allestiti, stipulato con il predetto appaltatore in data 09/04/2021, iscritto a rep.
Particolare nr. 32 del 09/04/2021;

4.      di dare atto che si procederà con l’escussione integrale della garanzia fideiussoria prestata
dall’appaltatore a garanzia dell’anticipazione liquidata sul prezzo della fornitura ai sensi dell’art.
35 co. 18 del Codice, così come modificato dall’art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020 e dall’art. 3,
comma 4 La legge 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021, mediante fideiussione assicurativa,
polizza nr. 11000110026234 rilasciata dalla Compagnia Bene Assicurazioni SPA in data
11/04/2021;

5.      di dare atto che si procederà ai sensi dell’art. 103 commi 1 e 2 del Codice, con l’escussione
integrale della garanzia definitiva prestata dall’appaltatore mediante fideiussione assicurativa,
polizza nr. n. 11000110025889, emessa da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. (Impresa autorizzata
all'esercizio delle assicurazioni con codice IVASS n. A4985, iscrizione Albo delle Imprese n.
1.00180 – ramo 15 CAUZIONI) in data 18/03/2021;

6.      di dare atto che ci si riserva di intraprendere eventuali ulteriori azioni di rivalsa nei confronti
della Ditta OESSESERVICE GROUP SRL per il risarcimento di ulteriori e maggiori oneri
derivanti dalla grave inadempienza contrattuale che dovessero eccedere il ristoro ottenibile
dall’escussione dell’anzidetta garanzia; 

7.      di dare atto che la quantificazione analitica dei danni subiti dall’Amministrazione per la
maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura a seguito del presente provvedimento
di risoluzione contrattuale, verrà esplicitata con successivo provvedimento dirigenziale, che
determinerà anche ai sensi dell’art. 103 co. 2 del Codice, l’importo di possibile rivalsa
dell’Amministrazione sulle garanzie prodotte di legge dall’appaltatore, in sede di stipula
contrattuale;

8.      di riservare ad ulteriore provvedimento la decisione di agire nei confronti della Ditta
OESSESERVICE GROUP SRL con sede legale in Via Palmiro Togliatti, 1 93100
CALTANISSETTA – C.F. e PIVA: 01930630858 per il risarcimento di ulteriori e maggiori danni,
per la grave inadempienza contrattuale, una volta escusse  le suddette garanzie;

9.      di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la
Sig.ra Tiziana Orlandi, Istruttore Direttivo Amministrativo P.O. del Settore della Stazione
Appaltante – CUC di Area Vasta, ora Funzionario Amministrativo con EQ del Settore Patrimonio e
Provveditorato;

10.  di comunicare all’ANAC il presente provvedimento di risoluzione per grave inadempimento
dovuto al grave ritardo nell’esecuzione della fornitura affinché si provveda all’iscrizione nel
Casellario Informatico dell’Impresa Oesseservice Group srl;

11.  di comunicare il presente provvedimento  dirigenziale alla Ditta OESSESERVICE GROUP
SRL, con sede legale in Via Palmiro Togliatti, 1 93100 CALTANISSETTA – C.F. e PIVA:
01930630858, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal
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ricevimento della stessa comunicazione;
12.  di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa impugnazione avanti il
Tribunale di Brescia.

Brescia, lì 03-08-2023 Il DIRIGENTE

FABIO DE MARCO

N.1739/2023

Documento firmato digitalmente



Proposta di Determinazione Dirigenziale
SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

Proposta n° 623/2023

OGGETTO: FORNITURA DI 11 AUTOCARRI FORD TRANSIT AWD ALLESTITI, PER IL
SETTORE DELLE STRADE, LOTTO 1 CIG 8465057206. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO OESSESERVICE
GROUP SRL CON SEDE LEGALE IN VIA PALMIRO TOGLIATTI, 1 93100
CALTANISSETTA – C.F. E PIVA: 01930630858

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
 
In relazione alle proprie competenze, si esprime parere
 

[X] []

Favorevole Contrario

 
 

Brescia, lì 01-08-2023

Il Responsabile

TIZIANA ORLANDI
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Proposta di Determinazione

SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO
Proposta n° 623/2023

OGGETTO: FORNITURA DI 11 AUTOCARRI FORD TRANSIT AWD ALLESTITI, PER IL
SETTORE DELLE STRADE, LOTTO 1 CIG 8465057206. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO OESSESERVICE
GROUP SRL CON SEDE LEGALE IN VIA PALMIRO TOGLIATTI, 1 93100
CALTANISSETTA – C.F. E PIVA: 01930630858

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
 

[X] []

Favorevole Contrario

 
 

Brescia, lì 02-08-2023

Il Dirigente

SIMONA ZAMBELLI
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Determinazione Dirigenziale n° 1739/2023 

SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

OGGETTO: FORNITURA DI 11 AUTOCARRI FORD TRANSIT AWD ALLESTITI, PER IL
SETTORE DELLE STRADE, LOTTO 1 CIG 8465057206. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO OESSESERVICE
GROUP SRL CON SEDE LEGALE IN VIA PALMIRO TOGLIATTI, 1 93100
CALTANISSETTA – C.F. E PIVA: 01930630858

Provvedimento pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Brescia e consultabile sul Sito Ufficiale
dell’Ente dal 03-08-2023 per giorni quindici consecutivi.

Brescia, lì 03-08-2023 Il Responsabile
GIULIANO TARLETTI
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