
Determinazione Dirigenziale n° 2739/2023

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 1135/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AI FINI DELL'ELABORAZIONE DI
VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) -
CIG Z2D1BA8D87. MODIFICA SCADENZA DI CONTRATTO. 

IL DIRETTORE

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 3/4/2023 di approvazione del Documento Unico
di Programmazione 2023- 2025 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 13/04/2023 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2023-2025 e ss.mm.ii;

il Decreto del Presidente della Provincia n. 200 del 07/06/2023 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2023-2025;

il Decreto del Presidente della Provincia n. 226 dell'11/07/2023 di approvazione del Piano Integrato
di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che approva il Piano delle Performance 2023-2025;

il Decreto del Presidente della Provincia n. 168 in data 2/05/2023 di conferimento dell'incarico di
direzione dell'Area del Territorio, del Settore della Pianificazione Territoriale e del Settore
Sviluppo Industriale e Paesaggio;

Verificati:

la coerenza del presente provvedimento con il contenuto del Progetto del Piano delle Performance
2023-2025 del Settore della Pianificazione Territoriale n. 29 “Pianificazione territoriale e
urbanistica” OBG 029.005 “Attuazione e modifica del PTCP e di attuazione della Legge Regionale
n. 31/2014”;

il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2023 – 2025,
allegato H del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con
Decreto del Presidente della Provincia n. 226 dell'11/07/2023;
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Premesso che :

con determinazione dirigenziale n. 1275 adottata in data 18/11/2016, è stato affidato ad AEGIS
s.r.l. Cantarelli & Partners, con sede in Via Rodi, 61 25124 – Brescia, un servizio di assistenza
tecnica ai fini dell'eleborazione di variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) (CIG Z2D1BA8D87);

il relativo contratto decorreva dal 21/11/2016 e scadeva il 20/12/2017;

con ordinanza di pagamento 294/2017 è stato erogato l'acconto del 30%, pari ad € 7.041,95.=;

con ordinanza di pagamento 386/2022 è stato erogata la seconda rata del 20%, pari ad € 4.694,63.=;

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 1347 del 14/11/2017, n. 1702 del 26/11/2019, n. 2149 del
23/12/2021 e n. 2460 del 21/12/2022 con le quali, per le motivazioni ivi indicate, è stato necessario
modificare il predetto contratto con riferimento alla sua scadenza, che si è ritenuto di posticipare al 31/12/
2023, rimodulando conseguentemente le modalità e tempistiche di erogazione del compenso, stabilendo,
fra l'altro, il pagamento della terza e quarta rata in un'unica soluzione a saldo al 31/12/2023;

Considerato che si rende necessario sperimentare le modalità di elaborazione proposte in relazione
all'attività in corso di svolgimento da parte degli uffici;

Ritenuto, per quanto sopra, necessario modificare nuovamente il contratto di AEGIS s.r.l. Cantarelli &
Partners, con riferimento alla sua scadenza, che si ritiene di posticipare al 31/12/2024, rimodulando
conseguentemente le modalità di erogazione del compenso prevedendo che la terza e la quarta rata
vengano erogate, come già precedentemente previsto, in un'unica rata a saldo al 31/12/2024 invece che al
31/12/2023;

Dato atto che l'imputazione della spesa residua complessiva € 11.736,59.=, comprensiva della terza rata
pari al 20%, di € 4.694,64.= e della quarta rata del 30% pari ad € 7.041,95.=, da erogarsi in un unico
importo a saldo, trova copertura al capitolo 1000515 impegno 2023.1426.1;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’art. 147bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificati dal decreto-legge 12/11/2010, n.
187 in merito alla tracciabilità finanziaria;

l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
“Testo Unico degli Enti Locali”;

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni sopra espresse, alla modifica del contratto in oggetto, secondo
quanto indicato in premessa, e precisamente, con riferimento alla sua scadenza, che si ritiene di
posticipare al 31/12/2024, e, conseguentemente, alla modalità di erogazione del compenso
prevedendo che venga liquidato in un'unica rata a saldo al 31/12/2024;

1.

di dare atto che la modifica sarà efficace a seguito di accettazione della ditta incaricata;2.
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1.

2.

di modificare l'imputazione della spesa residua, stornando al capitolo 1000515 l'impegno
2023.1426.1 di complessivi € 11.736,59.=, comprensivo, originariamente, della terza rata 20%, di €
4.694,64.= e del saldo 30% pari ad € 7.041,95.=, ed impegnando la stessa cifra sull'annualità 2024,
associando l'OBG 029.005 “Attuazione e modifica del PTCP e di attuazione della Legge Regionale
n. 31/2014”.

3.

Brescia, lì 21-12-2023

Il DIRIGENTE

RICCARDO DAVINI
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