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INTERVENTO CIG CUP BASE D'ASTA

IMPORTO 

CONTRATTUALE

COSTO TOTALE 

PROGETTO COSTO GLOBALE

ULTIMAZIONE 

CONTRATTUALE

ULTIMAZIONE 

EFFETTIVA

maggiore o minore 

tempo di 

realizzazione

ACCORDO QUADRO MULTILOTTO DI DURATA 

QUADRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO 

PER CIASCUN LOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DI MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E 

TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE 

PROVINCIALI - LOTTO 7 VALLE SABBIA E VALVESTIINO - 

APPLICATIVO N° 1 ANNUALITA' 2020-2022 8485831943 2.655.000,00 €   2.655.000,00 €   3.278.925,00 €     3.308.335,22 €     29/11/2022 03/07/2022 -149

ACCORDO QUADRO MULTILOTTO DI DURATA 

QUADRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO 

PER CIASCUN LOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DI MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI - 

LOTTO 5 VAL CAMONICA E FRANCIACORTA -  

APPLICATIVO N^ 2 :  SPBS 345 "DELLE TRE VALLI 

INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE 

A SEGUITO DI DISTACCO DI VALANGA AVVENUTO IL 

23/01/2021, CHE HA INVASO UN TRATTO DI 

CARREGGIATA NELLA FRAZ. DI CENTRO ABITATO DI 

CAMPOLARO, IN COMUNE DI BIENNO 863135644C 99.900,00 €        99.900,00 €        126.000,00 €        126.000,00 €        16/04/2021 21/05/2021 35

SP 13 "SAN MARTINO D/B - POZZOLENGO" 

INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEL CAVALCAFERROVIA AL KM 3+524 

IN COMUNE DI DESENZANO D.G. 8366729B2E H17H19002380003 650.000,00 €      494.916,43 €      1.000.000,00 €     822.051,16 €        17/03/2021 10/06/2021 85

ACCORDO QUADRO MULTILOTTO DI DURATA 

QUADRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO 

PER CIASCUN LOTTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE, 

SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO 

DELLE STRADE PROVINCIALI - QUADRIENNIO 

2020/2023 - LOTTO 6 VAL TROMPIA - PERTICHE - 

APPLICATIVO 3 - SP 50 "TAVERNOLE S/M - NOZZA" AL 

KM 19+950, A SEGUITO DI SMOTTAMENTO FRANOSO 

AVVENUTO IL 23/01/2021, IN COMUNE DI PERTICA 

ALTA. 86381678E8 H17H21000180003 49.000,00 €        49.000,00 €        62.000,00 €           57.201,52 €           23/06/2021 08/07/2021 15

OPERE DI EDILIZIA STRADALE  CONCLUSE O COLLAUDATE NELL'ANNO  2022 (DATI AL 30/11/2022)



ACCORDO QUADRO MULTILOTTO DI DURATA 

QUADRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO 

PER CIASCUN LOTTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE, 

SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO 

DELLE STRADE PROVINCIALI - QUADRIENNIO 

2020/2023 - LOTTO 5 VAL CAMONICA E 

FRANCIACORTA  CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 : SP 5 

"MALEGNO-BORNO" - INTERVENTO PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 18+450 IN 

LOC. PALINE DEL COMUNE DI BORNO. 8668804B5B H17H21000390003 42.487,47 €        38.969,20 €        70.666,03 €           30.133,92 €           22/06/2021 25/06/2021 3

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE DI STRADE 

DELLA RETE DI INTERESSE REGIONALE: SP BS 668 

"Lenese" - SPBS 45bis "Gardesana Occidentale" - SPBS 

236 "Goitese" - SPBS 237 "Del Caffaro" 84128707F1 H37H20000710002 2.311.627,44 €   1.698.341,19 €   2.884.931,32 €     2.128.562,30 €     23/12/2020 04/05/2021 132

S.P. 101 "PONTOGLIO - CONFINE BERGAMASCO" - 

REALIZZAZIONE DELLA DEVIANTE ALL'ABITATO DI 

PONTOGLIO. IN CORSO 70829868F2 H51B06000440009 7.150.000,00 €   6.178.580,50 €   10.900.000,00 €   10.900.000,00 €   09/01/2020 13/09/2021 613

SP 38 TREMOSINE TIGNALE MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM. 14+387 NEL 

COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA - L.R. 24/2020 8888518D15 H67H20000360003 127.500,00 €      126.887,50 €      185.000,00 €        165.246,31 €        18/06/2022 15/07/2022 27

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE 

PROVINCIALI PER LA SOSTITUZIONE E POSA DI RETI DI 

PROTEZIONE DEI VERSANTI -  ZONA MONTAGNA 7 -  

FONDI D.M. DEL 224 29/05/2020 - ANNO 2020 - 

contratto applicativo 4 accordo quadro manutenzioni 

lotto 7 88274301AF H67H20001580001 207.364,37 €      207.364,37 €      259.623,93 €        268.178,84 €        18/12/2021 17/12/2021 -1

SP 38 "TREMOSINE - TIGNALE" - INTERVENTO PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 

10+650, A SEGUITO DI CROLLO DEL MURO DI 

SOSTEGNO DEL TERRENO POSTO A MONTE DELLA 

CARREGGIATA AVVENUTO IL 23/01/2021, IN COMUNE 

DI TREMOSINE S/G.  -APPLICATIVO 2 ACCORDO 

QUADRO LOTTO 8 - ALTO GARDA 8645862706 H67H21000230003 74.493,64 €        72.764,34 €        121.000,00 €        83.952,48 €           21/07/2021 03/08/2021 13

SP 38 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA 

DEL VERSANTE DAL KM   2+600 AL KM 4+600  -  IN 

COMUNE DI TREMOSINE - I LOTTO (sanzioni e 

av.vincolato) 8811350C09 H67H21000250003 704.211,90 €      505.583,79 €      1.000.000,00 €     750.782,63 €        30/09/2021 11/11/2021 42

SP 38 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA 

DEL VERSANTE DAL KM   2+600 AL KM 4+600  -  IN 

COMUNE DI TREMOSINE - II LOTTO - 89416334FA H67H21003880005 1.256.316,47 €   908.292,58 €      1.700.000,00 €     1.430.038,00 €     01/05/2022 25/05/2022 24

BITUMATURA STRAORDINARIA DELLE STRADE 

PROVINCIALI  ANNO 2020 - FONDI D.M. 49/2018 8412851843 H77H18001520003 3.698.654,15 €   3.698.654,16 €   4.660.762,49 €     4.664.479,64 €     07/02/2021 25/06/2021 138



INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA 

SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE STRADE 

PROVINCIALI - FONDI D.M. 123/2020 ANNO 2020. 

APPLICATIVO 8 BITUMATI 8525773A71 H77H20000610001 730.182,98 €      730.182,98 €      916.319,75 €        850.992,59 €        23/06/2021 22/08/2021 60

SPBS 345 "DELLE TRE VALLI" -  INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE AL KM 

12+250 DI SOVRAPPASSO DEL FIUME MELLA NEL 

COMUNE DI SAREZZO, FRAZIONE PONTE ZANANO - L.R. 

9/2020 DGR XI/3113 5/5/2020   - CHIUSO 8423986D26 H97H19002110003 167.447,24 €      140.149,60 €      244.976,00 €        176.686,42 €        01/01/2021 19/06/2021 169

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE 

PROVINCIALI PER LA SOSTITUZIONE E POSA DI 

BARRIERE GUARD RAILS - LOTTO 6- FONDI D.M. 

123/2020 - ANNO 2021 - SCHEDA 00635.20.BS 

(APPLICATIVO 2 ACCORDO QUADRO)  9072387298 H97H20001520001 191.404,72 €      191.404,72 €      239.980,00 €        235.447,25 €        20/05/2022 28/07/2022 69

SPBS 11 TS PADANA SUPERIORE `Tangenziale SUD` - 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI AL KM 

16+032 E AL KM 14+942 NEI COMUNI DI BRESCIA E 

REZZATO 839700648F ÿH47H19002360003 108.622,25 €      107.742,46 €      163.724,00 €        152.650,14 €        06/12/2020 02/04/2021 117

N.B.: I MAGGIORI TEMPI DI REALIZZAZIONE SONO FRUTTO DI SOSPENSIONI O PROROGHE AUTORIZZATE
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confronto importi a base d'asta - importo contrattuale

BASE D'ASTA IMPORTO CONTRATTUALE SCONTO
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CONFRONTO COSTI DI PROGETTO - COSTI A CONSUNTIVO

COSTO TOTALE PROGETTO COSTO GLOBALE maggiore o minore costo complessivo
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SCOSTAMENTO TEMPI DI REALIZZAIZONE


