
PUBBLICAZIONE, ANCHE CON RICORSO ALLA FORMA GRAFICA, DI 

RIELABORAZIONE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI PER LA 

VALUTAZIONE DEL RISPETTO COSTI/TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI 

INTERVENTI DI EDILIZIA STRADALE REALIZZATI NELL’ANNO 2021 

 

Premessa 

Il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-

2023 della Provincia di Brescia, nella sezione speciale dedicata al 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità, prevede, all’art. 7 – 

Attività programmata nel triennio – quale misura di trasparenza rafforzata, 

la pubblicazione annuale, anche con ricorso alla forma grafica, di 

rielaborazioni degli indicatori significativi per la valutazione del rispetto 

costi/tempi di realizzazione di interventi di edilizia stradale. I dati riportati 

nel presente documento son una elaborazione effettuata dal Settore  delle 

Strade e dei Trasporti, competente in tema di edilizia stradale.  

 

Brescia, 30/11/2021 
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S.P. 24 "CHIAVICHE - CADIMARCO" -

MESSA IN SICUREZZA

DELL'INTERSEZIONE IN LOC.

CORVIONE DEL COMUNE DI

GAMBARA CON LE VIE COMUNALI IV

NOVEMBRE E STRADA PER

REMEDELLO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' DI

INTERESSE REGIONALE PER IL

RIPRISTINO O LA POSA DI NUOVE

BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' DI

INTERESSE REGIONALE PER LA MESSA

IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI

STRADALI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' DI

INTERESSE REGIONALE PER LA

SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI

DILATAZIONE

SPBS 45 BIS "GARDESANA

OCCIDENTALE" - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM

28+420 IN COMUNE DI MANERBIO

SPBS 11TS PADANA SUPERIORE

`Tangenziale SUD` - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEI PONTI AL KM

16+032 E AL KM 14+942 NEI COMUNI

DI BRESCIA E REZZATO-

ACCORDO QUADRO MULTILOTTO DI

DURATA QUADRIENNALE CON UNICO

OPERATORE ECONOMICO PER

CIASCUN LOTTO PER LAVORI DI

MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E

TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE

STRADE PROVINCIALI - QUADRIENNIO

2020/2023 - LOTTO 7 VALLE SABBIA E

VALVESTINO - APP

H77H16000700003 H77H18000520002 H77H18000530002 H77H18000540002 H17H19002340003 H47H19002360003 H77H21000230003

728695055E 7604334EEB 7637641CBA 76376113FB 839741346D 839700648F 8646020968

OPERE CONCLUSE DALL'1/1/2021 AL 30/11/2021 - CONFRONTO COSTI PREVISTI - COSTI EFFETTIVI
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S.P. 24 "CHIAVICHE - CADIMARCO" -

MESSA IN SICUREZZA

DELL'INTERSEZIONE IN LOC.

CORVIONE DEL COMUNE DI GAMBARA

CON LE VIE COMUNALI IV NOVEMBRE

E STRADA PER REMEDELLO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' DI

INTERESSE REGIONALE PER IL

RIPRISTINO O LA POSA DI NUOVE

BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' DI

INTERESSE REGIONALE PER LA MESSA

IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI

STRADALI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' DI

INTERESSE REGIONALE PER LA

SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI

DILATAZIONE

SPBS 45 BIS "GARDESANA

OCCIDENTALE" - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM

28+420 IN COMUNE DI MANERBIO

SPBS 11TS PADANA SUPERIORE

`Tangenziale SUD` - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEI PONTI AL KM

16+032 E AL KM 14+942 NEI COMUNI

DI BRESCIA E REZZATO-

ACCORDO QUADRO MULTILOTTO DI

DURATA QUADRIENNALE CON UNICO

OPERATORE ECONOMICO PER

CIASCUN LOTTO PER LAVORI DI

MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E

TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE

STRADE PROVINCIALI - QUADRIENNIO

2020/2023 - LOTTO 7 VALLE SABBIA E

VALVESTINO - APP

H77H16000700003 H77H18000520002 H77H18000530002 H77H18000540002 H17H19002340003 H47H19002360003 H77H21000230003

728695055E 7604334EEB 7637641CBA 76376113FB 839741346D 839700648F 8646020968

SCOSTAMENTO TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE CONCLUSE DALL'1/1/2021 AL 30/11/2021



CIG CUP INTERVENTO

FINE 

LAVORI 

PREVISTA

FINE LAVORI 

EFFETTIVA

MAGGIORE O 

MINOR TEMPO DI 

REALIZZAZIONE AUTORIZZATO

IMPORTO TOALE 

PROGTTO

COSTO 

GLOBALE 

INTERVENTO

MAGGIORE O MINORE 

COSTO INTERVENTO

728695055E H77H16000700003

S.P. 24 "CHIAVICHE - CADIMARCO" - MESSA IN 

SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE IN LOC. CORVIONE 

DEL COMUNE DI GAMBARA CON LE VIE COMUNALI IV 

NOVEMBRE E STRADA PER REMEDELLO 26/03/2019 13/06/2019 79,00

SOSPENSIONI E 

PROROGHE 

AUTORIZZATE 400.000,00 €      339.931,18 €   60.068,82 €                     

7604334EEB H77H18000520002

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

ALLA VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE PER IL 

RIPRISTINO O LA POSA DI NUOVE BARRIERE DI 

SICUREZZA STRADALE 13/06/2019 01/07/2020 384,00

SOSPENSIONI E 

PROROGHE 

AUTORIZZATE 1.000.000,00 €   990.553,36 €   9.446,64 €                       

7637641CBA H77H18000530002

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

ALLA VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI STRADALI 09/08/2019 01/07/2020 327,00

SOSPENSIONI E 

PROROGHE 

AUTORIZZATE 1.000.000,00 €   925.796,62 €   74.203,38 €                     

76376113FB H77H18000540002

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

ALLA VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE PER LA 

SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE 29/10/2019 27/09/2020 334,00

SOSPENSIONI E 

PROROGHE 

AUTORIZZATE 1.000.000,00 €   955.454,86 €   44.545,14 €                     

839741346D H17H19002340003

SPBS 45 BIS "GARDESANA OCCIDENTALE" - 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 

28+420 IN COMUNE DI MANERBIO 15/12/2020 30/11/2020 -15,00 115.900,00 €      104.070,00 €   11.830,00 €                     

839700648F H47H19002360003 

SPBS 11TS PADANA SUPERIORE `Tangenziale SUD` - 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI AL KM 

16+032 E AL KM 14+942 NEI COMUNI DI BRESCIA E 

REZZATO- 06/12/2020 02/04/2021 117,00

SOSPENSIONI E 

PROROGHE 

AUTORIZZATE 163.724,00 €      153.750,13 €   9.973,87 €                       

8646020968 H77H21000230003

ACCORDO QUADRO MULTILOTTO DI DURATA 

QUADRIENNALE CON UNICO OPERATORE 

ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO PER LAVORI DI 

MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO 

ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI - 

QUADRIENNIO 2020/2023 - LOTTO 7 VALLE SABBIA E 

VALVESTINO - APPLICATIVO 3 SPBS 669 "DEL PASSO 

CROCEDOMINI" AL KM 5+080, A SEGUITO DI 

SMOTTAMENTO FRANOSO AVVENUTO IL 

23/01/2021, IN COMUNE DI BAGOLINO. 15/06/2021 06/07/2021 21,00

SOSPENSIONI E 

PROROGHE 

AUTORIZZATE 126.000,00 €      126.000,00 €   -  €                                 

INTERVENTI DI EDILIZIA STRADALE

CONCLUSI DAL 1/1/2021 AL 30/011/2021


