
PUBBLICAZIONE, ANCHE CON RICORSO ALLA FORMA GRAFICA, DI 
RIELABORAZIONI DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE 
DEL RISPETTO COSTI/TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLIINTERVENTI DI 
EDILIZIA SCOLASTICA 
. 
 
Premessa 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 – 
2022 della Provincia di Brescia, nella Sezione Speciale dedicata al Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, prevede, all’articolo 7 - Attività 
Programmata nel Triennio – quale misura di trasparenza rafforzata, la 
pubblicazione annuale, anche con ricorso alla forma grafica, di rielaborazioni degli 
indicatori significativi per la valutazione del rispetto costi/tempi di realizzazione di 
interventi di edilizia scolastica. I dati riportati nel presente documento sono una 
elaborazione effettuata dal Settore dell’Edilizia Scolastica e Direzionale. 
 
Brescia, 15/12/2020 
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I.I.S. "CASTELLI " IN COMUNE DI BRESCIA
 LAVORI DI RECUPERO E MESSA
 IN SICUREZZA PIANO SEMINTERRATO

LICEO "GAMBARA " IN COMUNE DI BRESCIA
 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA

LICEO "G. BAGATTA " IN COMUNE DI DESENZANO s/G 
 RESTAURO FACCIATE

I.I.S "PASCAL " IN COMUNE DI MANERBIO
. LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE ARCHIVI
 LABORATORI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI

I.I.S. "CAPIROLA " IN COMUNE DI LENO
 LAVORI DI AMPLIAMENTO EX ASILO

I.I.S. "CAPIROLA" IN COMUNE DI LENO.
 I.I.S. "MARZOLI" IN COMUNE DI PALAZZOLO. 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. 
RIFACIMENTO COPERTURE.

I.I.S. "ANTONIETTI" ISEO I.I.S. "GOLGI"  BRENO.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

LICEO "CALINI" E ISTITUTO  "GOLGI"
 IN COMUNE DI BRESCIA 
LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE.

I.I.S. BERETTA IN COMUNE DI GARDONE V.T 
ADEGUAMENTO CORPI ILLUMINANTI  AULE .

LICEO "LEONARDO" IN COMUNE DI BRESCIA. 
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E CORPI ILLUMINANTI

LICEO "GOLGI" BRENO  - I.I.S. "OLIVELLI DARFO BT 
 I.I.S. "MENEGHINI"  EDOLO.
 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCALE ,
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE E RIPRISTINI

I.T.A. "PASTORI" IN COMUNE DI BRESCIA. 
LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DEPOSITI
 AD USO DIDATTICO II° LOTTO.
 OPERE DI COMPLETAMENTO SERRAMENTI ESTERNI 

ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI.
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI.

I.T.A. "PASTORI" IN COMUNE DI BRESCIA.
 LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO
 DEPOSITI PER USO DIDATTICO.  II° LOTTO. 

LICEO SCIENTIFICO "CAMILLO GOLGI" 
SUCCURSALE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 
IN COMUNE DI BRENO. 
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
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370.000,00 

550.000,00 

100.000,00 

370.000,00 

1.850.000,00 

122.775,24 

117.031,00 

240.000,00 

45.750,00 

122.760,00 

99.000,00 

99.680,00 

123.331,00 

1.300.000,00 

62.000,00 

291.190,92 

516.420,47 

95.863,39 

293.590,77 

1.848.756,33 

115.441,24 

107.830,27 

202.392,87 

43.310,18 

111.117,77 

97.197,57 

72.477,92 

119.559,99 

1.108.725,85 

47.428,73 
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CONFRONTO TEMPI

TEMPI CONTRATTUALI E TEMMPI EFFETTIVI

GIORNI CONTRATTUALI

DURATA LAVORI
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INIZIO LAVORI FINE LAVORI

IMPORTO 
LORDO LAVORI 

IMPORTO 
TOTALE 

INTERVENTO 

C.I.G. OGGETTO DEL N° DEL N° C.F./P.IVA DEL DEL DEL N° €. €. 
UNITA' DI
MISURA QUANTITA'

755698909B

I.I.S. "CASTELLI " IN COMUNE DI BRESCIA 
LAVORI DI RECUPERO E MESSA

 IN SICUREZZA PIANO SEMINTERRATO 22/5/18 610 31/10/18 1501

R.T.I GIRASOLE 
COSTRUZIONI E 

S.T.C. 
ENGENEERING S.R.L 013669010333 18/03/2019 11/10/2019 10/3/20 328 203.888,46 291.190,92  pavimenti mqtinteggiature mq  45016111750

7575242773

LICEO "GAMBARA " IN COMUNE DI BRESCIA
 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA 

COPERTURA 4/6/18 686 22/11/18 1618

PANGEA 
CONSORZIO 

STABILE SCRL 01943430684 01/04/2019 11/12/2019 24/4/20 501 377.299,51 516.420,47 copertura mq 875

7961761D03

LICEO "G. BAGATTA " IN COMUNE DI 
DESENZANO s/G

 RESTAURO FACCIATE 23/5/19 727 8/8/19 1190
EFFE RESTAURI  

S.R.L. 1848560221 30/09/2019 26/02/2020 24/4/20 502 85.603,08 95.863,39 mq 890

755698909B

I.I.S "PASCAL " IN COMUNE DI MANERBIO. 
LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE ARCHIVI

 LABORATORI E RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIONI 19/3/18 299 17/7/18 930

R.T.I. GRUPPO 
BIANCHETTI 

COSTRUZIONI S.R.L. - 
IL PUNTO LUCE 

S.R.L. 03288600178 15/11/2018 20/01/2020 28/5/20 621 208.156,68 293.590,77  cartongesso mqtinteggiature mq  9505331350

7242237309
I.I.S. "CAPIROLA " IN COMUNE DI LENO
 LAVORI DI AMPLIAMENTO EX ASILO 28/12/16 1610 16/2/18 173

RTI ALBERTANI 
CORPORATES S.P.A. 

- COEDIL S.R.L. - 
DELTA IMPIANTI 

COSTRUZIONI S.R.L. 03536940178 13/06/2018 04/08/2019 4/6/20 642 1.467.092,48 1.848.756,33 mc 500

809634426E

I.I.S. "CAPIROLA" IN COMUNE DI LENO.
 I.I.S. "MARZOLI" IN COMUNE DI PALAZZOLO.

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA.

RIFACIMENTO COPERTURE. 12/11/19 1641 06/12/19 1783 “Lattoneria s.r.l.” 03877750160 24/02/2020 17/03/2020 1108 21/08/2020 95.099,47 115.441,24 mq 600

80965940BD

I.I.S. "ANTONIETTI" IN COMUNE DI ISEO
 I.I.S. "GOLGI" IN COMUNE DI BRENO.

 LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA.

 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 12/11/19 1639 05/12/19 1780 “Imeca s.r.l.” 0688120989 29/02/2020 02/03/2020 1113 21/08/2020 88.385,47 107.830,27 mq 80

7575187A0F

LICEO "CALINI" E ISTITUTO  "GOLGI"
 IN COMUNE DI BRESCIA

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE. 07/06/18 700 07/11/18 1519
“Spampinato Group 

s.r.l.” 04726470877 10/06/2019 09/07/2020 1485 26/10/2020 114.218,28 202.392,87 

n. elementi:

- mq.

 
- mq

– mq.

– mq

illuminazione 
e piattaforma 
elevatrice

545 tendaggi

700 
copertura

 150 facciate 
–

600 pareti 
esterne

ZDE2E8C9E7
I.I.S. BERETTA IN COMUNE DI GARDONE V.T
ADEGUAMENTO CORPI ILLUMINANTI  AULE . 15/10/20 1435

“Elettroimpianti Magik 
s.r.l.” 02939370983 16/11/20 27/11/2020 1632 19/11/2020 35.500,15 43.310,18 n. 423

8468544F92

BRESCIA.
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E 

CORPI ILLUMINANTI 13/10/20 1414 28/10/20 1512
“Rizzi Fausto & C. 
s.n.c 01460330176 02/11/2020 17/11/2020 1635 19/11/2020 89.935,00 111.117,77 n. 970

APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO

APPROVAZIONE 
AGGIUDICAZIONE

AGGIUDICATARIO
CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE/COLLAUDO
INDICATORI

Pagina 1
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8469512E64

LICEO "GOLGI" IN COMUNE DI BRENO
 I.I.S. "OLIVELLI IN COMUNE DI DARFO 

BOARIO TERME
 I.I.S. "MENEGHINI" IN COMUNE DI EDOLO.
 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCALE 

ANTINCENDIO,
IMPERMEABILIZZAZIONE

COPERTURE E RIPRISTINI
 PARETI AMMALORATE 13/10/20 1413 28/10/20 1511  “C.S.W.B. s.r.l.” 03539100986 04/11/2020 23/11/2020 1657 24/11/2020 78.743,66 97.197,57 mq 2000

86268772

I.T.A. "PASTORI" IN COMUNE DI BRESCIA.
LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO 

DEPOSITI
 AD USO DIDATTICO II° LOTTO.

 OPERE DI COMPLETAMENTO SERRAMENTI 
ESTERNI 25/10/19 1553 24/02/20 255 “Europrofile s.r.l.” 01820010856 25/05/2020 22/08/2020 1665 25/11/2020 65.889,02 72.477,92 serramenti mq 60,72

846802534B

ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI.
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PARCHEGGI. 13/10/20 1411 26/10/20 1483 “Giudici S.p.A.” 0226710168 16/11/2020 30/11/2020 1702 01/12/2020 97.999,99 119.559,99 mq 6100

763095601B

I.T.A. "PASTORI" IN COMUNE DI BRESCIA.
 LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO

 DEPOSITI PER USO DIDATTICO.  II° LOTTO. 03/08/18 1029 21/12/18 1914

 ATI “Nord Costruzioni 
s.r.l.” Capogruppo

 “Cubi s.r.l.”, mandante   0374272023201402610230 08/04/2019 19/06/2020 1749 04/12/2020 958.871,68 1.108.725,85 mq 580

Z9D2D52826

LICEO SCIENTIFICO "CAMILLO GOLGI"
SUCCURSALE DI VIA MARTIRI DELLA 

LIBERTA'
IN COMUNE DI BRENO.

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 19/06/20 725 26/06/20 755  “IM.E.E. s.r.l.” 03527380988 04/07/2020 19/10/2020 1755 04/102/2020 38.876,01 47.428,73   n. Mq

sistema di
rilevazione 
fumo
200
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