
PUBBLICAZIONE, CON RICORSO ALLA FORMA GRAFICA, DELLE RIELABORAZIONI 
DEGLI INDICATORI RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI COSTI 
E DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA E 
DIREZIONALE. 
 

PREMESSA 
 

Il PIAO 2023 – 2025, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 226/2023, prevede, 
quale misura di trasparenza rafforzata, la pubblicazione bimestrale, anche con ricorso alla forma 
grafica, di rielaborazioni grafiche degli indicatori significativi per la valutazione del rispetto dei tempi 
e dei costi di realizzazione di interventi di edilizia scolastica e direzionale. I dati riportati nel presente 
documento sono un’elaborazione effettuata dal Settore dell’Edilizia Scolastica e Direzionale. 
 
Brescia, 17/11/2023 
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MISURA QUANTITÀ

9407257A0D

PALAZZO MARTINENGO CESARESCO. 
RESTAURO INTONACI ED ELEMENTI 
ORNAMENTALI DELLE FACCIATE. CUP 
H88E22000080002 CIG 9407257A0D.

// // 11/10/2022 1810 Cadeo Costruzioni s.r.l. 03233220171 24/10/2022 27/02/2023 70 126 15/09/2023 2045 89.350,00 € 91.727,00 € mq 790

974752259E

LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI 
SCOLASTICI E FABBRICATI PROVINCIALI 
2019/2022. CIG PADRE: 7956186463. 
ADESIONE AD ACCORDO QUADRO 
MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO 
ESECUTIVO. ZONA GEOGRAFICA 1”CITTA' 
EST, VAL TROMPIA, VAL SABBIA” CIG 
DERIVATO 974752259E.

// // 24/03/2022 501

RTI: MultiManutenzione 
s.r.l. (mandataria) e 
Ma.Mi s.r.l. Impresa 
Sociale, Gruppo Millepiani 
s.p.a. (mandanti)

MultiManutenzione s.r.l. 
(10786530153) e Ma.Mi 

s.r.l. Impresa Sociale 
(08029180968), Gruppo 

Millepiani s.p.a. 
(02731550121)

26/04/2023 12/07/2023 180 77 20/09/2023 2069 150.000,00 € 149.999,74 € nr istituti 18

950348189C

LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI 
SCOLASTICI E FABBRICATI PROVINCIALI 
2019/2022. CIG 7956186463. ADESIONE AD 
ACCORDO QUADRO CIG DERIVATO 
950348189C. PALAZZO MARTINENGO IN 
COMUNE DI BRESCIA. HUB CULTURALE 
PER UN'ATTIVITÀ ESPOSITIVA DI NUOVA 
GENERAZIONE. REALIZZAZIONE DEL 
CORNER DI RACCORDO CUP 
H82H22000610003.

// // 24/03/2022 501

RTI: MultiManutenzione 
s.r.l. (mandataria) e 
Ma.Mi s.r.l. Impresa 
Sociale, Gruppo Millepiani 
s.p.a. (mandanti)

MultiManutenzione s.r.l. 
(10786530153) e Ma.Mi 

s.r.l. Impresa Sociale 
(08029180968), Gruppo 

Millepiani s.p.a. 
(02731550121)

21/12/2022 17/03/2023 90 86 21/09/2023 2076 64.749,64 € 71.849,64 € mq 70

9547796283

LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI 
SCOLASTICI E FABBRICATI PROVINCIALI 
2019/2022 CIG PADRE 7956186463. 
ADESIONE AD ACCORDO QUADRO “I.I.S. 
“CAPIROLA – EX ASILO” IN COMUNE DI 
LENO (BS). INTERVENTO STRAORDINARIO 
PER SISTEMAZIONE FALDA COPERTURA 
LATO STRADA”. CUP H42B22005480003 CIG 
DERIVATO 9547796283.

// // 24/03/2022 501

RTI: MultiManutenzione 
s.r.l. (mandataria) e 
Ma.Mi s.r.l. Impresa 
Sociale, Gruppo Millepiani 
s.p.a. (mandanti)

MultiManutenzione s.r.l. 
(10786530153) e Ma.Mi 

s.r.l. Impresa Sociale 
(08029180968), Gruppo 

Millepiani s.p.a. 
(02731550121)

30/01/2023 01/03/2023 30 30 21/09/2023 2077 50.727,87 € 50.727,87 € mq 620

872109399B

SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI SUPERIORI E AREE VERDI 
ANNESSE AGLI ISTITUTI PROVINCIALI. 
QUADRIENNIO 2019 - 2022. LOTTO 5 
"POTATURE ESSENZE ARBOREE ALTO 
FUSTO ISTITUTI PROVINCIALI" CIG PADRE 
7780667985. ADESIONE AD ACCORDO 
QUADRO. II CONTRATTO APPLICATIVO. 
BIENNIO 2021/2022 CIG DERIVATO 
872109399B. 

// // 23/04/2021 632 Sole Sereno Cooperativa 
Sociale Onlus 01974100206 23/04/2021 30/12/2022 730 616 27/09/2023 2115 55.000,00 € 54.944,50 € nr istituti 48
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80098018E1

I.I.S. "DON MILANI" IN COMUNE DI 
MONTICHIARI (BS). LAVORI DI 
AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVO 
CORPO DIDATTICO. CUP H21E16000040003 
CIG 80098018E1.

26/08/2019 1241 30/01/2020 152

RTI:                           L.S. 
Costruzioni in legno 
s.r.l.s. (mandataria) e 
Elektra s.r.l. (mandante)

L.S. Costruzioni in legno 
s.r.l.s. (04300160613) e 

Elektra s.r.l. 
(03967470612)

03/06/2020 07/03/2023 360 1007 09/10/2023 2184 1.731.774,00 € 1.911.603,22 € mq 1.179

8937570C13

I.I.S "EINAUDI" IN COMUNE DI CHIARI. 
LAVORI DI AMPLIAMENTO. PRIMO 
STRALCIO CUP H41E17000250003 CIG 
8937570C13.

21/09/2021 1435 05/11/2021 1701 Edil Bradanica 
Calcestruzzi s.r.l. 01097620767 24/05/2022 21/08/2023 180 454 09/10/2023 2192 520.093,17 € 597.813,07 € mq 1.260

In merito alla "durata lavori prevista" di cui al CIG 8937570C13 si segnala che sono state successivamente previste delle sospensioni lavori in accordo con l'amministrazione e si ritiene pertanto che questi siano stati eseguiti entro i termini stabiliti. Si è inoltre verificata la necessità di 
introdurre nuovi prezzi e varianti al progetto esecutivo e l'importo dei lavori eseguiti risulta contenuto entro il limite delle somme autorizzate.

In merito agli interventi di cui ai CIG 9407257A0D e  950348189C si segnala che è stata autorizzata una perizia e che i lavori sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali.

In merito ai lavori di cui al CIG 80098018E1 si segnala che sono state autorizzate sia perizie suppletive e di variante che sospensioni lavori. Considerato però che i lavori sono stati ultimati in data 07/03/2023 a fronte di una scadenza contrattuale prevista per il giorno 23/02/2023, quindi con 
un ritardo di 12 giorni, si è provveduto ad applicare le penali, come previsto nell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.
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