DURATA CERTIFICATO DI QUADRO
C.L.G OGGETTO AP::C())(‘;IIIE-\'%‘II%NE APPROVAZIONE AGGIUDICATARIO INIZIO FINE LAVORI ?.l:\\n}g-ll;ll\ REGOLARE ECONOMICO COII\nIIII:I?:STScI)VO INDICATORI
e ESECUTIVO AGGIUDICAZIONE LAVORI LAVORI |PREVISTAIN EFFETTIVA ESECUZIONE / | INIZIALE DEI INTERVENTO
OGGETTO COLLAUDO LAVORI
. . . . . UNITA DI ;
DEL N DEL N C.F./P.IVA DEL DEL N N DEL N € € MISURA QUANTITA
VILLA BARBOGLIO IN COMUNE "Gi-Tech s.r.l.” con Codice 1 x posa e
DI BRESCIA. INSTALLAZIONE sede legale in fiscale/Partita collegamento
9004622126 [NUOVO GRUPPO FRIGORIFERO| 28/12/2021 | 2182 | 04/03/2022 | 336 |Torbole Casaglia va 21/03/2022 | 14/05/2023 90 419 02/02/2024 | 243 78.340,00 € 78.340,00 € Nr  [gruppo frigo;
ARIA-ACQUA INTERNO. CUP (BS), Via Canossi n. 03372770986 42 sostituzioni
H87H21007590003. 8 fan coil

* In riferimento al CIG 9004622126 i lavori sono stati sospesi con verbale n. 1 in data 12/05/2022 e ripresi con verbale n. 1 in data 05/10/2022, sospesi con verbale n. 2 in data 19/10/2022 e ripresi con verbale n. 2 in data 29/11/2022,
sospesi con verbale n. 3 in data 23/12/2022 e ripresi in data 04/05/2023 con verbale n. 3 in data 03/05/2023. | lavori sono terminati entro il termine contrattuale convenuto per |'ultimazione degli stessi.



