



Determinazione Dirigenziale n° 646/2024

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 872/2024

OGGETTO: S.P. 6 "CEDEGOLO-CEVO-SAVIORE DELL'ADAMELLO" SISTEMAZIONE DEL CE-DIMENTO AL KM 11+250 IN CORRISPONDENZA DELLA FRANA DI CEVO E CONTE-STUALE COMPLETAMENTO DELLA CICLABILE IN FASE DI REALIZZAZIONE FRA CEVO E SAVIORE DELL'ADAMELLO. CUP H37H21000220002. – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA DI GARA
IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 11/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 367 del 21/12/2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione e delle Performance 2024/2026;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 di nomina del Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti;
- l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli enti locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO.49 "Manutenzione e gestione del patrimonio stradale" – OBG 49.007 Interventi di manutenzione straordinaria in corso di realizzazione;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 29 febbraio 2024;

Preso atto che, il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Accertata l'assegnazione all'intervento in oggetto del **CUP H37H21000220002**;

Preso altresì atto che l'acquisizione del CIG verrà effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità della normativa di legge in tema di interoperabilità degli appalti pubblici;

Dato atto che l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 (Codice dei Appalti Pubblici) prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Premesso che:

- la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue successive modifiche e integrazioni, all'art. 1 istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica” per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- con DGR n. XI/3531/2020 la Regione Lombardia ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa economica”, finanziato ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 12 della L.R. 9/2020, programma aggiornato con successive deliberazioni di Giunta Regionale n. XI/3749/2020, n. XI/4381/2021, n. XI/6047/2022 e n° XI/7708/2022;
- nell'ambito di tale programma è inserita la realizzazione dell'intervento in oggetto, finanziato per un importo di €. 500.000,00;
- la realizzazione dell'intervento consentirà di eliminare una situazione di pericolo lungo la S.P. 6 all'altezza del km 11+250, dove è presente un cedimento del muro di sostegno della strada, e di completare la realizzazione, già avviata a cura del Comune di Cevo ed interrotta proprio a causa del predetto cedimento, di una pista ciclabile che collega il comune di Cevo a quello di Savio dell'Adamello;
- l'intervento risulta inserito nell'ambito dell'Elenco Annuale OO.PP. 2023 approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° 25 del 27/07/2023 di variazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

Preso atto che:

- con determinazione dirigenziale n°1582 del 13/10/2021 e disciplinare n.115 di Repertorio Particolare del 12/11/2021 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per la Direzione Lavori dell'intervento alla società in house Centro Padane srl;
- con Decreto del Presidente della Provincia n. 249/2023 del 03/08/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di cui all'oggetto il cui costo complessivo è stato incrementato da €. 500.000,00 ad €. 899.295,80 a seguito della puntuale definizione delle lavorazioni da eseguire per la sistemazione del cedimento conseguente ad approfondimenti di ordine geologico ed all'incremento dei costi dei materiali da costruzione;
- il maggiore costo dell'intervento verrà sostenuto con fondi della Provincia derivanti da avanzo di amministrazione da trasferimenti;

- con nota P.G. n. 147458 del 01/08/2023 la società Centro Padane srl, incaricata della progettazione, ha presentato il progetto esecutivo dell'opera di che trattasi;
- il progetto esecutivo prevede un costo dei lavori pari ad €.571.885,16, degli oneri per la sicurezza di €.18.096,78, per un importo complessivo di €.589.981,94 ed un totale costo d'intervento di € 886.000,00;

Dato atto che:

- l'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 dispone che, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad €. 150.000,00 ed inferiore ad €. 1.000.000,00, le stazioni appaltanti avviano procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- l'Allegato II del D. Lgs. 36/2023 definisce, all'art. 3, comma 1, lett. H), le procedure negoziate come le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- ai sensi dell'art. 58 del D lgs 36/2023 l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto il suo importo garantisce la partecipazione alle piccole e medie imprese;
- la volontà contrattuale sarà formalizzata mediante scrittura privata semplice, ai sensi dell'art. 18 del sopra citato decreto nonché delle "indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici" della Provincia di Brescia – revisione 1/8/2023;

Precisato che:

- alla procedura di manifestazione di interesse potranno partecipare gli operatori economici indicati all'art. 65 del D.lgs. 36/2023, che possiedono i seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale: di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023 e art.53, co. 16 ter del D.lgs. n. 165/01;
- Requisiti di idoneità tecnico professionale: di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- Possesso attestazione SOA idonea: OS21 ;
- Altri requisiti: iscrizione sulla piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia;

- alla successiva procedura negoziata saranno invitati 10 operatori economici la cui selezione verrà svolta valutando i seguenti criteri, in considerazione della seguente priorità:

- 1) svolgimento di lavori analoghi per natura e importo, negli ultimi n. 3 anni (2021-2022-2023);
- 2) iscrizione alla white list;
- 3) possesso della certificazione di qualità ISO 9001;
- 4) possesso della certificazione di qualità ISO 14001;
- 5) possesso della certificazione di qualità ISO 45001;

Precisato inoltre che:

- in conformità all'art. 50 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, il criterio di selezione del contraente sarà quello del prezzo più basso;
- si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a cinque;
- il metodo per l'individuazione delle offerte anomale sarà quello descritto nell'allegato II.2 – METODO A;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto che ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici è nominato Responsabile del Progetto, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Dott. Ing. Enrica Savoldi;

Accertato che ai sensi e per gli effetti dell'art.42 del Decreto Legislativo n. 36/2023, in data 11/03/2024, il Responsabile Unico del Progetto, Dott. Ing. Enrica Savoldi, ha redatto il verbale di validazione del progetto dell'intervento;

Visto il progetto esecutivo dell'intervento e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Visto l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo del seguente intervento:

S.P. 6 "CEDEGOLO-CEVO-SAVIORE DELL'ADAMELLO" SISTEMAZIONE DEL CEDIMENTO AL KM 11+250 IN CORRISPONDENZA DELLA FRANA DI CEVO E CONTESTUALE COMPLETAMENTO DELLA CICLABILE IN FASE DI REALIZZAZIONE FRA CEVO E SAVIORE DELL'ADAMELLO. CUP H37H21000220002;

2. di approvare il quadro economico di progetto dell'intervento nei seguenti termini:

QUADRO ECONOMICO		
<i>Progetto Esecutivo</i>		
A. IMPORTO DEI LAVORI		
A1	Importi dei lavori	€ 571.885,16
A2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 18.096,78
TOTALE A.		€ 589.981,94
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese tecniche (progettazione, DL, CSE, Collaudo statico)	€ 83.669,67
B2	Inarcassa per spese tecniche - al 4% di B1	€ 3.346,79
B3	Incentivo - 1,6%	€ 9.439,71
B4	Imprevisti IVA inclusa	€ 35.622,24
B5	Prove in corso d'opera IVA inclusa	€ 10.000,00
B7	Indennità di esproprio	€ 5.000,00
TOTALE B.		€ 147.078,41
C. IVA		
C1	Iva su importo lavori - al 22% di A1 - A2	€ 129.796,03
C2	Iva su spese tecniche - al 22% di B1+B2	€ 19.143,62
TOTALE C.		€ 148.939,65
TOTALE A.+B.+C.		€ 886.000,00

3. di indire, per i motivi descritti in premessa, una procedura negoziata senza previa pubblicazione

di un bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.c), del D.Lgs. 36/2023, nella sua vigente formulazione, alla quale verranno invitati 10 operatori economici, se presenti, scelti mediante manifestazione d'interesse secondo i criteri in premessa specificati;

4. di stabilire quanto segue:

- in conformità all'art. 50 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, il criterio di selezione del contraente sarà quello del prezzo più basso;
- si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a cinque;
- il metodo per l'individuazione delle offerte anomale sarà quello descritto nell'allegato II.2 – METODO A;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, verrà richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione dell'intervento in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

5. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

6. di dare atto che il RUP è stato individuato nel Dott. Ing. Enrica Savoldi;

7. di individuare, anche ai fini dell'incentivazione di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023, il seguente gruppo di lavoro:

Per la fase di affidamento

Responsabile Unico del Progetto ENRICA SAVOLDI

Collaboratori tecnici del Responsabile Unico del Progetto ALDO REGOLI, DANILO ANDREIS, MICHELANGIOLO DUSI, ANDREA BORLINI

Collaboratori amministrativi del Responsabile Unico del Progetto ELVIRA VITALE, MAGDA GHIDONI, VINCENZO STAIANO

Per la fase d'esecuzione

Responsabile Unico del Progetto ENRICA SAVOLDI

Collaboratori tecnici del Responsabile Unico del Progetto ALDO REGOLI,

Collaboratori amministrativi del Responsabile Unico del Progetto MAGDA GHIDONI, ANNALISA AMATO, GELSOMINA GRELLA, NICOLETTA BORIONI, FABIO CARUSO

8. di imputare la spesa conseguente all'indizione della presente procedura pari a € 886.000,00 di cui già spesi € 14.049,65 e quindi per un residuo importo di € 871.950,35 alla missione 10 programma 1005, capitolo 90001059 imp.2024/1271 per € 485.950,35 mentre la somma residua pari a € 386.000,00 è imputata alla Missione 10 Programma 1005 capitolo 9000870 (avanzo vincolato da trasferimenti) imp. 2024/1203

9. di dare atto che il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione sarà il dottor ingegner Roberto Salvadori.



Brescia, li 28-03-2024

II DIRIGENTE
PIERPAOLA ARCHINI