

**Determinazione Dirigenziale n° 595/2020****SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE**
Proposta n° 258/2020

OGGETTO: MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI NELLE SEDI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA – ANNO 2019. CIG: 76825955F3 AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO "PEZZOTTI MAURO" CON SEDE LEGALE IN ESINE (BS). PROROGA TECNICA CONTRATTO.

Il Dirigente**Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 23/04/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli Indicatori del bilancio 2020/2022;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17/04/2019, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021 e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 31/2019 del 01/02/2019, di conferimento dell'incarico di direzione del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale con decorrenza dal 1° maggio 2019 fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia di Brescia;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Progetto P.E.G. n. 022 “Sicurezza e gestione edile e dei servizi di sicurezza dei fabbricati scolastici di istruzione superiore” Obiettivo n. 00433 “Servizi vari di manutenzione degli edifici scolastici (impianti elevatori, antincendio, di pompaggio e messa a terra, spurghi etc.)”;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 474/2019 del 03/04/2019 è stato disposto di provvedere, ai sensi dell'art. 32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione dei dispositivi antincendio installati nelle sedi degli istituti scolastici di istruzione superiore di competenza della Provincia di Brescia per l'anno 2019 all'operatore economico “Pezzotti Mauro” con sede legale in Via Casa Bianca n. 123 a Esine (BS) Partita Iva: 03034990980, a seguito di offerta di ribasso sull'importo preventivato soggetto a ribasso del 37,30%, per un importo contrattuale determinato in € 101.135,10, a cui vanno sommati € 30.000,00 per interventi straordinari extra canone ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 133.135,10, oltre ad Iva al 22%;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 24/04/2019, registrato al Repertorio Particolare n. 45 del 09/05/2019;

Evidenziato che:

- è necessario garantire con continuità, efficienza e tempestività l'esecuzione del servizio in oggetto;

- stante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, riveste assoluto rilievo la disposta sospensione dei procedimenti amministrativi e, tra questi, delle procedure di gara indette ai sensi del Codice per l'affidamento di contratti pubblici, come stabilita dall'art. 103, comma 1, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2020, n. 27, dal 23 aprile 2020 al 15 aprile 2020, poi prorogata fino al 15 maggio 2020 dall'art. 37 del DL 8 aprile 2020 n. 23; tale sospensione, secondo le indicazioni operative rese di recente dalla Commissione UE, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'ANAC, interessa tutti i termini procedurali delle gare in corso e vieppiù di quelle ancora da indire, imponendo altresì alle stazioni appaltanti di considerare e regolamentare l'attuale emergenza sanitaria anche per i contratti in corso di esecuzione, oltre che con l'assunzione di tutte le precauzioni e le misure occorrenti, anche al fine di valutarla quale circostanza di forza maggiore atta a giustificare ritardi e scongiurare l'applicazione di penali;
- si pone pertanto la necessità di disporre la proroga tecnica del contratto d'appalto in oggetto, alle medesime condizioni già pattuite in sede di gara, con l'aggiudicatario "Pezzotti Mauro" con sede legale in Via Casa Bianca n. 123 a Esine (BS) Partita Iva: 03034990980;
- l'affidatario ha dimostrato affidabilità ed efficienza nell'espletamento delle prestazioni convenute, in relazione al rispetto di tempi e modalità di esecuzione, come da prescrizioni contrattuali;
- le condizioni economiche del contratto permangono, ad oggi, convenienti;
- è stata formalizzata la proposta di proroga tecnica del contratto in oggetto, verificando la disponibilità dell'affidatario, alle medesime condizioni contrattuali, con differimento del termine finale del rapporto obbligatorio convenuto per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, salvo diverse successive disposizioni emergenziali, prevedendo una spesa massima pari a € 60.140,80 Iva esclusa, di cui € 44.140,80 per il servizio, € 1.000,00 per oneri della sicurezza ed € 15.000,00 per interventi extra canone, oltre ad Iva al 22% pari ad € 13.230,98 per complessivi € 73.371,78;
- la proposta di proroga è stata sottoscritta per accettazione dall'aggiudicatario "Pezzotti Mauro" con sede legale in Via Casa Bianca n. 123 a Esine (BS) Partita Iva: 03034990980, acquisita al Protocollo Generale n. 2020/00063567 del 30/04/2020;

Ritenuto:

- pertanto, opportuno, disporre la proroga tecnica del citato contratto d'appalto stipulato in data 24/04/2019, Repertorio Particolare n. 45 del 09/05/2019, afferente al servizio di manutenzione dei dispositivi antincendio installati nelle sedi degli istituti scolastici di istruzione superiore di competenza della Provincia di Brescia per l'anno 2019, di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 474/2019 del 03/04/2019, disponendo pertanto la prosecuzione del rapporto contrattuale in atto con l'aggiudicatario "Pezzotti Mauro" con sede legale in Via Casa Bianca n. 123 a Esine (BS) Partita Iva: 03034990980, alle medesime condizioni già pattuite in sede di gara, ed il differimento del termine finale del rapporto obbligatorio convenuto per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, salvo diversa disposizione normativa emergenziale, prevedendo una spesa massima pari a € 60.140,80 Iva esclusa, di cui € 44.140,80 per il servizio, € 1.000,00 per oneri della sicurezza ed € 15.000,00 per interventi extra canone, oltre ad Iva al 22% pari ad € 13.230,98 per complessivi € 73.371,78;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del citato Decreto Legge n. 32/2019 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2020-2022, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 13/2020 del 30 gennaio 2020;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Preso atto di quanto enunciato in premessa, che qui si intende integralmente riportato ed accolto, data la contingenza sanitaria emergenziale da Covid-19:

1. di prorogare, per i motivi esposti in premessa che integralmente si accolgono, il contratto d'appalto stipulato in data 24/04/2019, Repertorio Particolare n. 45 del 09/05/2019, afferente al servizio di manutenzione dei dispositivi antincendio installati nelle sedi degli istituti scolastici di istruzione superiore di competenza della Provincia di Brescia per l'anno 2019, di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 474/2019 del 03/04/2019, disponendo pertanto la prosecuzione del rapporto contrattuale in atto con l'aggiudicatario "Pezzotti Mauro" con sede legale in Via Casa Bianca n. 123 a Esine (BS) Partita Iva: 03034990980, alle medesime condizioni già pattuite in sede di gara, ed il differimento del termine finale del rapporto obbligatorio convenuto per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, salvo diversa disposizione normativa emergenziale, prevedendo una spesa massima pari a € 60.140,80 Iva esclusa, di cui € 44.140,80 per il servizio, € 1.000,00 per oneri della sicurezza ed € 15.000,00 per interventi extra canone, oltre ad Iva al 22% pari ad € 13.230,98 per complessivi € 73.371,78;
2. di approvare il nuovo quadro economico:

A) Importo servizio	€ 88.281,60
Importo fornitura di materiale antincendio	€ 12.853,50
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00
Interventi straordinari extra canone non soggetti a ribasso	€ 30.000,00
Importo servizio	€ 133.135,10
Importo proroga servizio	€ 44.140,80
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
Interventi straordinari extra canone non soggetti a ribasso	€ 15.000,00
Importo proroga servizio	€ 60.140,80
Importo complessivo servizio	€ 193.275,90
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Iva 22%	€ 29.289,72
Iva 22% proroga	€ 13.230,98
Incentivo 2% art. 113 D.Lgs 50/2016 (contratto)	€ 3.866,00
Incentivo 2% art. 113 D.Lgs 50/2016 (proroga)	€ 1.728,00
Totale somme a disposizione	€ 48.114,70
Totale complessivo	€ 241.390,60

3. di impegnare la spesa di € 75.099,78 (di cui €73.371,78 proroga servizio ed € 1.728,00 incentivo sulla proroga) alla Missione 04 Programma 02 Capitolo 1000377 del bilancio in corso, che

- presenta la necessaria sufficiente disponibilità, associando l'impegno all'obiettivo 022/0433;
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Per. Ind. Mauro Percivalli, Istruttore Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale;
 5. di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., è il Per. Ind. Alessandro Castellini, Istruttore Direttivo Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale;
 6. di dare altresì atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con l'affidamento l'affidatario assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si riporta il Codice Identificativo Gara CIG: CIG: 76825955F3.

Brescia, li 19-05-2020

II IL DIRIGENTE
GIOVAN MARIA MAZZOLI