



**Determinazione Dirigenziale n° 756/2021**

**SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE**  
**Proposta n° 364/2021**

**OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA 2020 DA COVID-19. MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE FABBRICATI PROVINCIALI. CIG: 8312983A94 AGGIUDICATARIO SERVIZIO "SKYROPE S.R.L." CON SEDE LEGALE IN BRESCIA. PROROGA TECNICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II.**

**Il Dirigente**

**Arch. Giovan Maria Mazzoli**

**Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 29/03/2021, di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2021/2023 e relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 29/03/2021, di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 112 del 26/05/2020, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 212/2020 del 13/10/2020, di ridefinizione dell'incarico di funzioni dirigenziali al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, con l'affidamento dell'incarico della direzione del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, a decorrere dal 13 ottobre 2020 fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia di Brescia;

**Verificata** la coerenza del presente provvedimento con il Progetto P.E.G. n. 010 “Miglioramento del patrimonio immobiliare direzionale provinciale” Obiettivo n. 650 “Servizi ausiliari di pulizia e facchinaggio”;

**Premesso che:**

- le recenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dalla Circolare del Ministero della Salute del 22.2.20 per finire, da ultimi, al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020”, al “DPCM 26 aprile 2020”, al “DPCM 17/05/2020” ed al Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, in vigore dalla pubblicazione sulla G.U. Serie Generale n. 125 del 16/05/2020, dispongono, tra l'altro, che siano incentivate le operazioni di sanificazione finalizzate al contenimento del contagio umano in ambienti non sanitari;

**Considerato che:**

- con determinazione dirigenziale n. 676/2020 del 10/06/2020 è stato disposto di dare avvio alla procedura di affidamento del servizio di sanificazione dei fabbricati provinciali mediante l'indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63, comma 2, lettera c) e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto Legislativo, previa selezione di n. 5 operatori economici mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, provvedendo all'approvazione del capitolato speciale d'appalto, allegato all'atto quale parte integrante e sostanziale, stimando in anni 2 la durata del contratto ed in mesi 6 l'opzione di proroga (Art. 4), in € 210.000,00 l'importo complessivo dell'appalto, di cui € 175.000,00 per il servizio, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 5.000,00, ed € 35.000,00 per modifiche contrattuali e proroga;

Documento firmato digitalmente

- con determinazione dirigenziale n. 889/2020 del 21/07/2020 è stato disposto di provvedere alla modifica della determinazione dirigenziale n. 676/2020 del 10/06/2020, avente ad oggetto “Emergenza sanitaria 2020 da Covid-19. Misure di contenimento e gestione dell'emergenza. Servizio di sanificazione fabbricati provinciali. CIG: 8312983A94 Determinazione a contrarre. Approvazione capitolato ed indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera c) e comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “Sintel”, al fine della modifica del Capitolato speciale d'appalto, allegato alla stessa quale parte integrante e sostanziale, disponendo la riduzione della durata del contratto a n. 6 mesi, confermando l'opzione di proroga per n. 6 mesi e, conseguentemente, la rimodulazione del quadro economico d'appalto per un importo complessivo pari ad € 190.000,00, di cui € 95.000,00 per il servizio, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 5.000,00, ed € 95.000,00 per la proroga dello stesso, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 5.000,00;
- con il medesimo atto è stato altresì disposto di procedere mediante l'indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. art. 63, comma 2, lettera c) e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., previa selezione di n. 5 operatori economici, mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” ed applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., ponendo a base di gara un importo stimato in € 95.000,00, di cui € 90.000,00 per il servizio soggetti a ribasso ed € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 95.000,00 per l'opzione di proroga, per un importo complessivo dell'appalto stimato in € 190.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1398/2020 del 12/10/2020 è stato disposto di procedere, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all'aggiudicazione del servizio “Emergenza sanitaria 2020 da Covid-19. Misure di contenimento e gestione dell'emergenza. Servizio di sanificazione fabbricati provinciali. CIG: 8312983A94” all'operatore concorrente “SKYROPE s.r.l.” con sede legale in Brescia, Via Cremona n. 170 Codice fiscale/Partita IVA: 03921300988, che ha offerto un ribasso del 5,00%, per un importo contrattuale determinato pertanto in € 90.500,00, di cui € 85.500,00 per il servizio ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22% pari ad € 19.910,00 per complessivi € 110.410,00;
- il contratto è stato stipulato in data 09/12/2020, Repertorio Particolare n. 124 del 21/12/2020;

**Dato atto che:**

- stante il contingente perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e la conseguente natura necessaria, indifferibile ed urgente del servizio nonché la rilevanza del ruolo del settore al fine di garantire con continuità, efficienza e tempestività l'esecuzione del servizio stesso, si pone la necessità di avvalersi dell'istituto della proroga tecnica del contratto, prevista nei documenti di gara ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., che testualmente recita: *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.”*;
- l'affidatario ha dimostrato affidabilità ed efficienza nell'espletamento delle prestazioni convenute, in relazione al rispetto di tempi e modalità di esecuzione, come da prescrizioni contrattuali;
- le condizioni economiche del contratto permangono, ad oggi, convenienti;
- è stata formalizzata la proposta di proroga tecnica del contratto in oggetto, verificando la disponibilità dell'affidatario, alle medesime condizioni contrattuali, con differimento del termine finale del rapporto obbligatorio convenuto nella misura strettamente necessaria alla conclusione di una nuova procedura di gara, volta alla selezione del nuovo contraente per il servizio, per un

periodo massimo di 6 (sei) mesi, prevedendo una spesa massima pari a € 90.500,00, di cui € 85.500,00 per il servizio ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22% pari ad € 19.910,00 per complessivi € 110.410,00;

- la proposta di proroga è stata sottoscritta per accettazione dall'aggiudicatario "SKYROPE s.r.l." con sede legale in Brescia, Via Cremona n. 170 Codice fiscale/Partita IVA: 03921300988, nella persona del legale rappresentante Sig. Luca Gubbini, ed acclarata al Protocollo Generale n. 2021/00078840 del 13/05/2021;

#### **Ritenuto:**

- pertanto, opportuno, disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., la proroga tecnica del citato contratto d'appalto stipulato in data 09/12/2020, Repertorio Particolare n. 124 del 21/12/2020, prevista nei documenti gara, afferente al servizio "Emergenza sanitaria 2020 da Covid-19. Misure di contenimento e gestione dell'emergenza. Servizio di sanificazione fabbricati provinciali. CIG: 8312983A94", di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 1398/2020 del 12/10/2020, disponendo pertanto la prosecuzione del rapporto contrattuale in atto con l'aggiudicatario "SKYROPE s.r.l." con sede legale in Brescia, Via Cremona n. 170 Codice fiscale/Partita IVA: 03921300988, nella persona del legale rappresentante Sig. Luca Gubbini, alle medesime condizioni già pattuite in sede di gara, ed il differimento del termine finale del rapporto obbligatorio convenuto nella misura strettamente necessaria alla conclusione di nuova procedura di gara, volta alla selezione del nuovo contraente per il servizio, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, prevedendo una spesa massima pari a € 90.500,00, di cui € 85.500,00 per il servizio ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22% pari ad € 19.910,00 per complessivi € 110.410,00;

#### **Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del citato Decreto Legge n. 32/2019, e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

**Richiamati** gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2021-2023, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 129/2021 del 26/03/2021;

**Preso atto che** il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### **Determina**

##### **per i motivi esposti in premessa che integralmente si confermano ed accolgono**

1. di disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., la proroga del contratto d'appalto stipulato in data 09/12/2020, Repertorio Particolare n. 124 del 21/12/2020, prevista nei documenti gara, afferente al servizio "Emergenza sanitaria 2020 da Covid-19. Misure di contenimento e gestione dell'emergenza. Servizio di sanificazione fabbricati provinciali. CIG: 8312983A94", di cui alla determinazione dirigenziale n. 1398/2020 del 12/10/2020, disponendo pertanto la prosecuzione del rapporto contrattuale in atto con l'aggiudicatario "SKYROPE s.r.l." con sede legale in Brescia, Via Cremona n. 170 Codice fiscale/Partita IVA: 03921300988, nella persona del legale rappresentante Sig. Luca Gubbini, alle medesime condizioni già pattuite in sede di gara, ed il differimento del termine finale del rapporto obbligatorio convenuto nella misura strettamente necessaria alla conclusione di nuova procedura di gara, volta alla selezione del nuovo contraente per il servizio, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, prevedendo una spesa massima pari a € 90.500,00, di cui € 85.500,00 per il servizio ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22%

- pari ad € 19.910,00 per complessivi € 110.410,00;
2. di impegnare la spesa di € 110.410,00 alla Missione 01 Programma 05 Capitolo 9001179, che presenta la necessaria sufficiente disponibilità, associando l'impegno all'obiettivo 010/650;
  3. di dare atto, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è l'Arch. Paola Faroni, Funzionario Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale;
  4. di dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con l'aggiudicazione l'affidatario assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si riporta il Codice Identificativo Gara CIG: 8312983A94.

Brescia, li 19-05-2021

II IL DIRIGENTE  
GIOVAN MARIA MAZZOLI