



Determinazione Dirigenziale n° 2077/2023

SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 726/2023

OGGETTO: ACCORDO QUADRO "LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI E FABBRICATI PROVINCIALI 2019/2022" CIG PADRE 7956186463. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO "I.I.S. "CAPIROLA – EX ASILO" IN COMUNE DI LENO (BS). INTERVENTO STRAORDINARIO PER SISTEMAZIONE FALDA COPERTURA LATO STRADA". CUP H42B22005480003 CIG DERIVATO 9547796283 AGGIUDICATARIO: RTI "MULTIMANUTENZIONE S.R.L.", MANDATARIO, CON SEDE IN CUSANO MILANINO (MI), "MA.MI. S.R.L. IMPRESA SOCIALE" CON SEDE IN LAINATE (MI) E "GRUPPO MILLEPIANI S.P.A.", CON SEDE IN MISINTO (MB), MANDANTI. APPROVAZIONE CONTO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 103 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E SS.MM.II.

Il Dirigente
Arch. Giovan Maria Mazzoli

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5/2023 del 03/04/2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2023/2025, corredato dei relativi allegati obbligatori;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12/2023 del 13/04/2023, di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025, corredato dei relativi allegati, e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 200/2023 del 07/06/2023, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2023/2025, e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 226 dell'11 luglio 2023, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che approva il Piano delle Performance 2023-2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 174/2023 del 02/05/2023, di conferimento dell'incarico al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, di direzione dell'Area Tecnica e del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale – Ufficio Energia, a far data dal 2 maggio 2023 e fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con l'Obiettivo Operativo OBO.21 “Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo e funzionale dei fabbricati scolastici di istruzione superiore” Obiettivo Gestionale OBG.21.001 “Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, risanamento conservativo ed adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici”;

Premesso che:

- a seguito dei violenti eventi atmosferici della primavera 2022 e dei sopralluoghi dei tecnici del Settore dell'Edilizia scolastica e direzionale disposti al fine di valutare le eventuali criticità degli immobili sede degli istituti di istruzione di competenza, tra i quali figura l'I.I.S. “Capirola” in comune di Leno (BS), è emerso che la falda lato strada della copertura del corpo di fabbrica denominato “Ex asilo” aveva subito danni considerevoli, per i quali si rendeva necessaria la programmazione di interventi manutentivi indifferibili ed urgenti;

Considerato che:

Documento firmato digitalmente

- è stato, pertanto, predisposto, dai tecnici dell'Ufficio Edilizia Scolastica, il progetto definitivo semplificato dei lavori, corredato di relazione generale, elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, computo metrico-estimativo e piano di sicurezza e di coordinamento, come previsto all'art. 1, comma 1, paragrafo 6 del Decreto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “Sblocca cantieri”, coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, novellato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, per un importo di € 63.587,39, di cui € 50.727,87 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 2.000,00, ed € 12.859,52 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- i verbali di Verifica e Validazione del progetto definitivo semplificato sono stati redatti in data 17/11/2022 dal geom. Enrico Mosca, Funzionario Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale;

Atteso che:

- con determinazione dirigenziale n. 976 del 03/07/2019, rettificata con determinazione n. 1157 del 02/08/2019, è stato disposto di conferire l'appalto “Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022. CIG 7956186463” mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del citato Decreto 50/2016, da aggiudicarsi a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo decreto, sino alla concorrenza dell'importo complessivo preventivato, pari ad € 18.000.000,00 Iva esclusa, di cui € 17.730.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 270.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, a prescindere dal ribasso percentuale offerto, dando atto che il ribasso stesso sarà applicato, all'atto della stipula dei singoli contratti applicativi, su tutti i prezzi unitari dell'Elenco Prezzi di cui agli elaborati progettuali;
- con determinazione dirigenziale n. 615/2020 del 27/05/2020 è stato disposto di provvedere all'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei “Lavori di manutenzione degli immobili scolastici e dei fabbricati provinciali periodo 2019-2022 CIG 7956186463” in favore dell'operatore economico “C.N. Costruzioni Generali S.p.A.” con sede legale in Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 10 a Modugno (BA) Codice fiscale/Partita Iva: 05931780729, che ha ottenuto un punteggio totale pari a punti 92,07, offrendo un ribasso percentuale applicato sull'elenco prezzi del 53,728%;
- il contratto di accordo quadro è stato stipulato in data 30/07/2020, Repertorio Provinciale n. 37244;
- è stato accolto dal TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 903/2020 del 21/12/2020, il ricorso numero di registro generale 343 del 2020, proposto da “Multi Manutenzione s.r.l.” contro la Provincia di Brescia per l'annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale n. 615/2020 del 27/05/2020 e, per l'effetto, è stato disposto l'annullamento dell'atto citato e l'inefficacia del contratto stipulato nelle more del processo;
- con sentenza n. 199/2022 del 11/01/2022 il Consiglio di Stato, Sezione V, rigettando il ricorso principale e il ricorso incidentale proposti, rispettivamente, da “C.N. Costruzioni Generali S.p.A.”, con sede legale in Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 10 a Modugno (BA) Codice fiscale/Partita Iva: 05931780729, e dalla Provincia di Brescia, ha confermato la sentenza resa dal TAR Lombardia Sezione staccata di Brescia, n. 903/2020 del 21/12/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 113/2022 in data 01/02/2022 è stato disposto di prendere atto dell'annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore di “C.N. Costruzioni Generali S.p.A.”, con sede legale in Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 10 a Modugno (BA) Codice fiscale/Partita Iva: 05931780729, e della conseguente inefficacia del contratto per accordo quadro e dei singoli contratti applicativi, stipulati alla data dell'11/01/2022;
- con il medesimo atto è stato disposto di demandare alla Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza della Provincia di Brescia, l'espletamento dei conseguenti adempimenti, volti all'individuazione del nuovo operatore economico aggiudicatario;

Atteso, altresì, che:

- con determinazione dirigenziale del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 133/2022 è stato disposto lo scorrimento della graduatoria esistente, proponendo l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico secondo classificato, il costituendo RTI fra “MultiManutenzione s.r.l.” con sede legale in Via Merli n. 10 a Cusano Milanino (MI), Codice fiscale/Partita Iva: 10786530153, quale mandataria, “Ma.Mi. s.r.l. Impresa sociale” con sede legale in Lainate (MI), Via Mantova n. 2, Codice fiscale/Partita Iva 08029180968, quale mandante, e “Gruppo Millepiani S.p.A.” con sede legale in Via della Longura n. 21 a Misinto (MB), Codice fiscale/Partita Iva 02731550121,

Documento firmato digitalmente

quale mandante, che ha ottenuto un punteggio totale pari a punti 88,244, offrendo un ribasso del 41,270%, dichiarando che i propri oneri aziendali della sicurezza sono pari ad € 157.000,00 e che i propri costi della manodopera sono pari a € 7.021.080,00;

- il RUP, Geom. Enrico Mosca, ha rilasciato idonea dichiarazione in ordine alla congruità dei costi della manodopera indicati in offerta, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., acquisita in atti;
- con determinazione dirigenziale n. 501/2022 del 24/03/2022 è stato disposto di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all'aggiudicazione dei lavori "Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022. CIG Padre 7956186463" in favore del costituendo RTI fra "MultiManutenzione s.r.l." con sede legale in Via Merli n. 10 a Cusano Milanino (MI), Codice fiscale/Partita Iva: 10786530153, quale mandataria, "Ma.Mi. s.r.l. Impresa sociale" con sede legale in Lainate (MI), Via Mantova n. 2, Codice fiscale/Partita Iva 08029180968, quale mandante, e "Gruppo Millepiani S.p.A." con sede legale in Via della Longura n. 21 a Misinto (MB), Codice fiscale/Partita Iva 02731550121, quale mandante, a seguito di offerta di ribasso del 41,270%, avendo dichiarato che i propri oneri aziendali della sicurezza sono pari ad € 157.000,00 e che i propri costi della manodopera sono pari a € 7.021.080,00, Iva esclusa;
- il contratto d'accordo quadro è stato stipulato in data 29/04/2022, Repertorio Provinciale n. 37404 del 29/04/2022;
- le parti si impegnano a stipulare contratti applicativi, esecutivi del contratto principale in adesione all'accordo quadro, a seguito di offerta di preventivi predisposti dall'aggiudicatario sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura, al netto del ribasso offerto, presa visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore Lavori;
- si è reso necessario, come premesso, provvedere alla programmazione di interventi di manutenzione straordinaria presso l'I.I.S. "Capirola" in comune di Leno, da realizzare nel termine di n. 30 gg., decorrente dalla data della comunicazione da parte del RUP;

Atteso, infine, che:

- con determinazione dirigenziale 2617/2022 del 29/12/2022 è stato disposto di provvedere all'approvazione del progetto definitivo semplificato, corredato degli elaborati progettuali, predisposto dai tecnici dell'Ufficio Edilizia Scolastica, corredato di relazione generale, elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, computo metrico-estimativo e piano di sicurezza e di coordinamento, come previsto all'art. 1, comma 1, paragrafo 6 del Decreto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 "Sblocca cantieri", coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, novellato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, per una stima di spesa fissata, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 41,27%, in € 50.727,87, di cui € 48.727,87 per i lavori soggetti a ribasso ed € 2.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 12.859,52 per somme a disposizione dell'amministrazione, Iva esclusa, per complessivi € 63.587,39, dando atto che l'analisi prezzi è stata eseguita tenendo conto del D. Lgs. 50 del 17/5/2022 ed il computo metrico è stato redatto tenendo conto del ribasso del 41,27% offerto in sede di gara;
- con il medesimo atto è stato disposto di aderire all'accordo quadro "Lavori di manutenzione degli immobili scolastici e dei fabbricati provinciali periodo 2019-2022, CIG 7956186463 "I.I.S. "Capirola – ex asilo" in comune di Leno (BS). Intervento straordinario per sistemazione falda copertura lato strada", previa accettazione dell'offerta economica proposta dall'aggiudicatario, "RTI fra "MultiManutenzione s.r.l." con sede legale in Via Merli n. 10 a Cusano Milanino (MI), Codice fiscale/Partita Iva: 10786530153, quale mandataria, "Ma.Mi. s.r.l. Impresa sociale" con sede legale in Lainate (MI), Via Mantova n. 2, Codice fiscale/Partita Iva 08029180968, quale mandante, e "Gruppo Millepiani S.p.A." con sede legale in Via della Longura n. 21 a Misinto (MB), Codice fiscale/Partita Iva 02731550121, quale mandante, e, per l'effetto, di procedere alla stipula di Contratto Esecutivo CIG derivato 9547796283, per un importo contrattuale determinato in € 50.727,87, di cui € 48.727,87 per i lavori soggetti a ribasso ed € 2.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 12.859,52 per somme a disposizione dell'amministrazione, Iva esclusa, per complessivi € 63.587,39, dando atto della dichiarata disponibilità all'assunzione delle prestazioni preventivate, formalizzata con nota da parte dell'aggiudicatario, acquisita al Protocollo Generale n. 2022/00209502 del 10/11/2022;
- il contratto è stato stipulato in data 07/02/2023, Repertorio particolare n. 21 in data 20/02/2023;

Considerato, infine, che:

- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, in data 30/01/2023, come da verbale consegna lavori in pari data;
- i lavori sono terminati in data 01/03/2023, come da certificato ultimazione lavori in pari data, entro il termine contrattuale convenuto per l'ultimazione degli stessi;

Preso atto del Conto finale dei “Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022. CIG Padre: 7956186463 Adesione ad accordo quadro mediante stipula di contratto esecutivo. “I.I.S. “Capirola – ex asilo” in comune di Leno (BS). Intervento straordinario per sistemazione falda copertura lato strada” CIG derivato 9547796283”, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Pierangelo Mangiavini in data 30/03/2023 e corredato di Relazione sul Conto finale in data 30/03/2023, confermato e sottoscritto dal RUP, Geom. Enrico Mosca, confermato e sottoscritto senza riserve dall'affidatario, “MultiManutenzione s.r.l.” con sede legale in Via Merli n. 10 a Cusano Milanino (MI), Codice fiscale/Partita Iva: 10786530153, quale mandataria in RTI con “Ma.Mi. s.r.l. Impresa sociale” con sede legale in Lainate (MI), Via Mantova n. 2, Codice fiscale/Partita Iva 08029180968, quale mandante, e “Gruppo Millepiani S.p.A.” con sede legale in Via della Longura n. 21 a Misinto (MB), Codice fiscale/Partita Iva 02731550121, quale mandante, ammontante a netti € 50.727,87, Iva esclusa, da cui risulta un residuo credito in favore dell'aggiudicatario, detratto l'acconto già corrisposto nella misura di € 50.474,23, pari ad € 253,64, Iva esclusa;

Preso atto, altresì, del Certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022. CIG Padre: 7956186463 Adesione ad accordo quadro mediante stipula di contratto esecutivo. “I.I.S. “Capirola – ex asilo” in comune di Leno (BS). Intervento straordinario per sistemazione falda copertura lato strada” CIG derivato 9547796283”, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Pierangelo Mangiavini in data 30/04/2023, confermato e sottoscritto dal RUP, Geom. Enrico Mosca, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che conferma l'importo delle lavorazioni eseguite contabilizzate in € 50.727,87, Iva esclusa, da cui risulta un residuo credito in favore dell'aggiudicatario, detratto l'acconto già corrisposto nella misura di € 50.474,23, pari ad € 253,64, Iva esclusa;

Ritenuto:

- di provvedere all'approvazione del Conto finale dei “Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022. CIG Padre: 7956186463 Adesione ad accordo quadro mediante stipula di contratto esecutivo. “I.I.S. “Capirola – ex asilo” in comune di Leno (BS). Intervento straordinario per sistemazione falda copertura lato strada” CIG derivato 9547796283”, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Pierangelo Mangiavini in data 30/03/2023 e corredato di Relazione sul Conto finale in data 30/03/2023, confermato e sottoscritto dal RUP, Geom. Enrico Mosca, confermato e sottoscritto senza riserve dall'affidatario, “MultiManutenzione s.r.l.” con sede legale in Via Merli n. 10 a Cusano Milanino (MI), Codice fiscale/Partita Iva: 10786530153, quale mandataria in RTI con “Ma.Mi. s.r.l. Impresa sociale” con sede legale in Lainate (MI), Via Mantova n. 2, Codice fiscale/Partita Iva 08029180968, quale mandante, e “Gruppo Millepiani S.p.A.” con sede legale in Via della Longura n. 21 a Misinto (MB), Codice fiscale/Partita Iva 02731550121, quale mandante, ammontante a netti € 50.727,87, Iva esclusa, da cui risulta un residuo credito in favore dell'aggiudicatario, detratto l'acconto già corrisposto nella misura di € 50.474,23, pari ad € 253,64, Iva esclusa;
- di provvedere, altresì, all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022. CIG Padre: 7956186463 Adesione ad accordo quadro mediante stipula di contratto esecutivo. “I.I.S. “Capirola – ex asilo” in comune di Leno (BS). Intervento straordinario per sistemazione falda copertura lato strada” CIG derivato 9547796283”, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Pierangelo Mangiavini in data 10/04/2023, confermato e sottoscritto dal RUP, Geom. Enrico Mosca, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che conferma l'importo delle lavorazioni eseguite contabilizzate in € 50.727,87, Iva esclusa, da cui risulta un residuo credito in favore dell'aggiudicatario, detratto l'acconto già corrisposto nella misura di € 50.474,23, pari ad € 253,64, Iva esclusa;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.

- 56, il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del citato Decreto Legge n. 32/2019;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
 - il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;
 - la Circolare Protocollo n. 2022/00230257 del 7 dicembre 2022, a firma del Segretario Generale, recante “Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici – testo coordinato”;
 - la circolare del Segretario Generale Protocollo Interno n. 156800/2023 del 14-08-2023, recante “Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici – integrazione”;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015, in conformità disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016;
- i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Verificato, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 226 dell’11 luglio 2023;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 107, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono confermate ed accolte, nell'ambito dell'accordo quadro “Lavori di manutenzione degli immobili scolastici e dei fabbricati provinciali periodo 2019-2022 CIG 7956186463”

1. di provvedere all'approvazione del Conto finale dei “Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022. CIG Padre: 7956186463 Adesione ad accordo quadro mediante stipula di contratto esecutivo. “I.I.S. “Capirola – ex asilo” in comune di Leno (BS). Intervento straordinario per sistemazione falda copertura lato strada” CIG derivato 9547796283”, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Pierangelo Mangiavini in data 30/03/2023 e corredato di Relazione sul Conto finale in data 30/03/2023, confermato e sottoscritto dal RUP, Geom. Enrico Mosca, confermato e sottoscritto senza riserve dall'affidatario, “MultiManutenzione s.r.l.” con sede legale in Via Merli n. 10 a Cusano Milanino (MI), Codice fiscale/Partita Iva: 10786530153, quale mandataria in RTI con “Ma.Mi. s.r.l. Impresa sociale” con sede legale in Lainate (MI), Via Mantova n. 2, Codice fiscale/Partita Iva 08029180968, quale mandante, e “Gruppo Millepiani S.p.A.” con sede legale in Via della Longura n. 21 a Misinto (MB), Codice fiscale/Partita Iva 02731550121, quale mandante, ammontante a netti € 50.727,87, Iva esclusa, da cui risulta un residuo credito in favore dell'aggiudicatario, detratto l'acconto già corrisposto nella misura di € 50.474,23, pari ad € 253,64, oltre ad Iva 22% pari ad € 55,80 per complessivi € 309,44;
2. di provvedere, altresì, all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022. CIG Padre: 7956186463 Adesione ad accordo quadro mediante stipula di contratto esecutivo. “I.I.S. “Capirola – ex asilo” in comune di Leno (BS). Intervento straordinario per sistemazione falda copertura lato strada”

- CIG derivato 9547796283”, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Pierangelo Mangiavini in data 30/04/2023, confermato e sottoscritto dal RUP, Geom. Enrico Mosca, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che conferma l'importo delle lavorazioni eseguite contabilizzate in € 50.727,87, Iva esclusa, da cui risulta un residuo credito in favore dell'aggiudicatario, detratto l'acconto già corrisposto nella misura di € 50.474,23, pari ad € 253,64, oltre ad Iva 22% pari ad € 55,80 per complessivi € 309,44;
3. di provvedere allo svincolo della garanzia definitiva contrattuale, costituita ai sensi dell'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, emessa da “Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni sa” al n. 00428/34/49157746 in data 20/01/2023.

Brescia, li 21-09-2023

II IL DIRIGENTE
GIOVAN MARIA MAZZOLI