

PUBBLICAZIONE, CON RICORSO ALLA FORMA GRAFICA, DELLE RIELABORAZIONI DEGLI INDICATORI RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI COSTI E DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE.

#### PREMESSA

Il PIAO 2023 – 2025, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 226/2023, prevede, quale misura di trasparenza rafforzata, la pubblicazione bimestrale, anche con ricorso alla forma grafica, di rielaborazioni grafiche degli indicatori significativi per la valutazione del rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione di interventi di edilizia scolastica e direzionale. I dati riportati nel presente documento sono un'elaborazione effettuata dal Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale.


Brescia, 19/09/2023

C.I.G.	OGGETTO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE		AGGIUDICATARIO		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	DURATA LAVORI PREVISTA IN	DURATA LAVORI EFFETTIVA	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO		QUADRO ECONOMICO INIZIALE DEI LAVORI	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	INDICATORI	
		DEL	N°	DEL	N°		C.F./P.IVA	DEL	DEL	N°	N°	DEL	N°	€	€	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
8512906045	ISTITUTI SCOLASTICI VARI. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI ED IMGOMBRANTI. ANNUALITÀ 2020/2021. CIG 8512906045.	//	//	11/12/2020	1786	Eco Padana srl	02167340179	01/02/2021	07/02/2023	365	736	04/07/2023	1390	72.537,50 €	24.025,39 €	Euro	23.520
8701847F4C	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI E AREE VERDI ANNESSE AGLI ISTITUTI PROVINCIALI. QUADRIENNIO 2019 - 2022. CIG PADRE 7780559068. LOTTO 1 ZONA GEOGRAFICA "CITTÀ" CITTÀ. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO. II CONTRATTO APPLICATIVO. BIENNIO 2021/2022. CIG DERIVATO 8701847F4C.	//	//	26/07/2019	1108	Solco Brescia Consorzio di Coop. Sociali - s.c.s (aggiudicatario). Publicoop Servizi s.c.s. - Onlus (esecutrice). Cauto - Cantiere Autolimitazione Cooperativa Sociale a r.l. (esecutrice).	01400360176 (aggiudicatario). 01400360176 (esecutrice). 03329360170 (esecutrice).	19/04/2021	30/12/2022	730	620	10/07/2023	1460	125.000,00 €	124.999,47 €	mq	99.900
8701940C0C	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI E AREE VERDI ANNESSE AGLI ISTITUTI PROVINCIALI. QUADRIENNIO 2019 - 2022. LOTTO 2 ZONA GEOGRAFICA "BASSA OVEST, LENO, GHEDI E REMEDELLO" CIG PADRE 7780598097. II CONTRATTO APPLICATIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO. BIENNIO 2021/2022. CIG DERIVATO 8701940C0C.	//	//	25/07/2019	1099	Solco Brescia Consorzio di Coop. Sociali - s.c.s	01844010171	19/04/2021	31/12/2022	730	620	10/07/2023	1461	69.000,00 €	68.970,63 €	mq	76.800
8423132C68	I.I.S. "BONSIGNORI" IN COMUNE DI REMEDELLO (BS). LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO ANTISISMICO. MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CIG 8423132C68.	06/08/2020	1036	28/10/2020	1518	Dicataldo Sabino	C.F. DCTSBN59C29A6 69Q / P.IVA 02548810726	29/10/2020	04/04/2023	150	887	10/07/2023	1464	354.373,25 €	429.674,07 €	mq	1585
9448223844	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI E FABBRICATI PROVINCIALI 2019/2022. CIG PADRE: 7956186463. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO ESECUTIVO. ZONA GEOGRAFICA 3"VALLE CAMONICA LAGO D'ISEO BASSA OVEST". CIG DERIVATO 9448223844.	//	//	24/03/2022	501	RTI: MULTIMANUTENZIONE SRL (mandataria) e MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE, GRUPPO MILLEPIANI SPA (mandanti)	MULTIMANUTENZIONE SRL (10786530153), MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE (08029180968), GRUPPO MILLEPIANI SPA (02731550121)	24/10/2022	25/01/2023	180	93	11/07/2023	1471	150.000,00 €	149.944,64 €	nr istituti	14
878726152C	SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI, SOLIDI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, DEPOSITATI PRESSO IL MAGAZZINO PROVINCIALE DI VIA DALMAZIA NEL COMUNE DI BRESCIA. CIG 878726152C.	//	//	27/09/2021	1470	Consorzio Cantieraperto società cooperativa sociale onlus	02585290980	27/12/2021	04/01/2023	270	373	14/07/2023	1521	60.520,00 €	60.519,86 €	kg	213.137
93741121F1	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI E FABBRICATI PROVINCIALI 2019/2022. CIG PADRE: 7956186463. "EX CASA CANTONIERA IN COMUNE DI PONTEVICO. OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE" CUP H27H21007480003 CIG DERIVATO 93741121F1.	//	//	24/03/2022	501	RTI: MULTIMANUTENZIONE SRL (mandataria) e MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE, GRUPPO MILLEPIANI SPA (mandanti)	MULTIMANUTENZIONE SRL (10786530153), MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE (08029180968), GRUPPO MILLEPIANI SPA (02731550121)	20/09/2022	25/11/2022	90	66	14/07/2023	1523	96.437,50 €	96.437,50 €	mq	220
94983817F5	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI E FABBRICATI PROVINCIALI 2019/2022. CIG PADRE: 7956186463. ZONA GEOGRAFICA 1" CITTÀ EST, VAL TROMPIA, VAL SABBIA" CIG DERIVATO 94983817F5.	//	//	24/03/2022	501	RTI: MULTIMANUTENZIONE SRL (mandataria) e MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE, GRUPPO MILLEPIANI SPA (mandanti)	MULTIMANUTENZIONE SRL (10786530153), MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE (08029180968), GRUPPO MILLEPIANI SPA (02731550121)	13/12/2022	13/03/2023	180	90	14/07/2023	1531	255.500,00 €	255.453,21 €	nr istituti	18
9231302765	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI E FABBRICATI PROVINCIALI 2019/2022. CIG PADRE: 7956186463. ZONA GEOGRAFICA 4 "BASSA BRESCIANA". CIG DERIVATO 9231302765.	//	//	24/03/2022	501	RTI: MULTIMANUTENZIONE SRL (mandataria) e MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE, GRUPPO MILLEPIANI SPA (mandanti)	MULTIMANUTENZIONE SRL (10786530153), MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE (08029180968), GRUPPO MILLEPIANI SPA (02731550121)	27/05/2022	27/11/2022	180	184	14/07/2023	1532	286.885,24 €	286.693,09 €	nr istituti	12

8785167526	I.P.S.S.A.R. "A. MANTEGNA" SUCCURSALE DI VIA GHISLANDI IN COMUNE DI BRESCIA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. CUP H86B20000550001 CIG 8785167526.	28/06/2021	952	03/08/2021	1171	Elettroleader s.r.l.	02132480175	01/06/2022	24/04/2023	70	327	02/08/2023	1721	68.078,55 €	68.035,37 €	varie	nr 1 impianto elettrico nr 53 posa lampade nr 1 impianto antincendio mq 320 soffitto e pareti
8869789D6C	I.I.S. "VINCENZO CAPIROLA" IN COMUNE DI LENO (BS). LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. CUP H46B20000730001 CIG 8869789D6C.	12/08/2021	1242	22/09/2021	1441	Tedoldi Ermanno s.r.l.	03313780987	14/06/2022	03/03/2023	90	262	09/08/2023	1784	69.299,43 €	69.164,80 €	varie	nr 203 posa lampade; nr 1 impianto rilevazione incendi, nr 1 adeguamento impianto elettrico
94123271F5	I.P.S.S.A.R. "DE MEDICI" IN COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. LAVORI DI AMPLIAMENTO. CUP: H11E17000530003 OPERE DI COMPLETAMENTO MEDIANTE POSA CORPI ILLUMINANTI. RETTIFICA DET 2607/2022. CIG 94123271F5.	23/06/2020	743	11/09/2020	1227	Baccinelli Mario e Alex s.r.l.	02281670980	16/11/2022	19/12/2022	30	33	18/08/2023	1856	58.804,16 €	87.304,16 €	superficie SLP mq	1086,67
8904144C11	I.I.S. "GOLGI" IN COMUNE DI BRESCIA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. CUP H86B20000630001 CIG 8904144C11.	15/09/2021	1383	22/09/2021	1447	I.R.I.S. Brixia s.r.l	03821100983	08/03/2022	08/05/2023	90	426	24/08/2023	1892	64.070,00 €	64.070,00 €	nr impianto	1

NOTA: In merito alla "durata lavori prevista" dei lavori di cui al CIG 8512906045 - 878726152C - 8785167526 - 8869789D6C - 94123271F5 - 8904144C11 si segnala che sono state successivamente previste delle sospensioni lavori in accordo con l'amministrazione. Si ritiene pertanto che i lavori siano stati eseguiti entro i termini stabiliti.

### Tempi



## Costi

