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240 229

Allestimento cantiere 2 2 4 8 4 4

Pulizia dell'area, rimozione elementi di recinzione interna, 

Regolarizzazione della superficie
3 3 4 12 4 4 4

Esecuzione di una prospezione geofisica mediante 

tomografia elettrica (NON COMPRESA NELL'APPALTO - 

ESGUITA DA ALTRA DITTA)

5 3

Fase 1 - Scotico del terreno vegetale dai settori 1, 2 e 3 e 

suo accumulo nel settore 4
8 6 4 24 4 4 4 4 4 4

Fase 2 - Escavazione del materiale inerte fino alle quote 

e con le pendenze previste dal progetto dai settori 2 e 3 

e suo accumulo nel settore 1

7 5 4 20 4 4 4 4 4

Fase 3 - Rilievo topografico di controllo delle quote di 

fondo scavo dei settori 2 e 3 (non compreso 

nell'appalto)

5 3

Fase 3 - Posa strato di argilla nei settori 2 e 3 16 12 4 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fase 3 - Rilievo topografico di controllo delle quote 

argilla dei settori 2 e 3 (non compreso nell'appalto)
5 3

Fase 3 - Posa del geotessile di protezione inferiore nei 

settori 2 e 3
14 10 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fase 3 - Posa dell’impermeabilizzazione artificiale nei 

settori 2 e 3 e relativo collaudo delle saldature
20 21 4 84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fase 3 - Posa del geotessile di protezione superiore e 

delle tubazioni di drenaggio sopratelo nei settori 2 e 3
3 9 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Realizzazione della modifica del tracciato del collettore 

in corrispondenza dello spigolo sud-est dell'area e suo 

prolungamento verso nord lungo la via pianera

0 4 3 12 3 3 3 3

Fase 4 - Trasferimento del materiale inerte accumulato 

sul settore 1 nei settori 2 e 3

Escavazione del materiale inerte fino alle quote e con le 

pendenze previste dal progetto dal settore 1 e 

spostamento nei settori 2 e 3 a formare lo strato 

drenante di s

4 6 4 24 4 4 4 4 4 4

Fase 5 - Rilievo topografico di controllo delle quote dello 

strato drenante dei settori 2 e 3 (non compreso 

nell'appalto)

2 3

Posa in opere dei doppi pozzetti di testa delle linee di 

raccolta acque meteoriche e realizzazione dei 

collegamenti al collettore

2 4 3 12 3 3 3 3

Fase 6 - Trasferimento di tutto il terreno vegetale dal 

settore 4 ai settori 2 e 3 a formare lo strato di copertura 

finale di spessore pari a 100 cm e accumulo del 

materiale rimanente sullo stesso settore

10 8 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4

Fase 7 - Escavazione del materiale inerte fino alle quote 

e con le pendenze previste dal progetto dal settore 4 e 

suo accumulo nel settore 2

3 3 4 12 4 4 4

Fase 8 - Rilievo topografico di controllo delle quote di 

fondo scavo dei settori 1 e 4 (non compreso 

nell'appalto)

5 3

Fase 3 - Posa strato di argilla nei settori 1 e 4 16 12 4 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fase 3 - Rilievo topografico di controllo delle quote 

argilla dei settori 1 e 4 (non compreso nell'appalto)
5 3

Fase 8 - Posa del geotessile di protezione inferiore nei 

settori 1 e 4
13 9 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fase 8 - Posa dell’impermeabilizzazione artificiale nei 

settori 1 e 4 e relativo collaudo delle saldature
20 21 4 84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fase 8 - Posa del geotessile di protezione superiore e 

delle tubazioni di drenaggio sopratelo nei settori 1 e 4
8 11 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fase 9 - Realizzazione dello strato drenante di spessore 

pari a 50 cm nei settori 1 e 4, secondo le quote e le 

pendenze previste dal progetto, utilizzando il materiale 

precedentemente accumulato nel settore 2 

integrandolo con la fornitura del materiale ma

2 7 4 28 4 4 4 4 4 4 4

Fase 10 - Rilievo topografico di controllo delle quote 

dello strato drenante dei settori 1 e 4 (non compreso 

nell'appalto)

5 3

Fase 10 - Posa del geotessile di protezione da 

intasamenti nei settori 1 e 4
13 9 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fase 11 - Realizzazione della copertura finale in terreno 

vegetale su tutti e 4 i settori utilizzando anche quello 

precedentemente accumulato sul settore 3 

integrandolo con la fornitura del materiale mancante

20 20 4 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

Fase 12 - Rilievo topografico di controllo delle quote 

dello strato di copertura finale su tutta l’area (non 

compreso nell'appalto)

3 3

Realizzazione del sistema di raccolta acque meteoriche 

(posa canalette metalliche e loro collegamento al 

sistema di scarico)

7 5 4 20 3 3 3 3 3

Completamento della recinzione perimetrale e dei 

cancelli di accesso
0 10 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Realizzazione dell'inerbimento della superficie finale 10 6 4 4 4 4 4 4 4 4

Smobilizzo cantiere 4 2 4 8 4 4
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Comune di Castegnato - Sito ex discarica Pianera - 

Misure di Prevenzione


