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1.  RELAZIONE CRONOPROGRAMMA LAVORI 

 
a)  Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) 

dell’articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai 
sensi del comma 1 lettera f) dell’articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi 
dell’art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 

b)  Il cronoprogramma è il documento di programmazione delle attività correlate ai costi di realizzazione ed 
alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi 
necessari per l’approvazione, l’affidamento ed il collaudo; il documento è redatto con tutto ciò che 
riguarda la fase definitiva - esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto definitivo – 
esecutivo e le lavorazioni necessarie alla sua realizzazione. 

c)  Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di 
esecuzione nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all’impresa, in concomitanza degli stadi 
di avanzamento fissati dal capitolato speciale d’appalto: l’importi fissati nel capitolato speciale 
d’appalto per il pagamento di acconti all’impresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a 
precisi periodi temporali. Il cronoprogramma fissa i termini temporali in cui l’opera deve essere eseguita 
e ne condiziona i termini di esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto. 

d)  Ferma restando la possibilità per l’impresa di produrre un suo programma esecutivo dei lavori (così 
come disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso per la Stazione Appaltante, 
e accettato dalla Direzione Lavori, questo non può variare il termine di consegna fissato dal 
cronoprogramma del progetto definitivo esecutivo allegato al contratto. 

e)  Sarà compito della Direzione Lavori curare, durante l’esecuzione dell’opera, l’eventuale aggiornamento 
del cronoprogramma dei lavori, apportando i necessari interventi correttivi. 

 
A.  Tempi di esecuzione 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto 
dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa 
esecuzione dei lavori sono necessari 102 giorni lavorativi e 144 giorni naturali e consecutivi. 

 

B.  Andamento stagionale sfavorevole 
 
Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria 
per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della 
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per 
festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano 
oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e 
Sfavorevoli.�I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella. 

Tabella Climatico Ambientale: 

 
condizione G 

F MZ A MG G L A S O N D 
MEDIA 

Favorevole 
 

90 

 

90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 
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Sfavorevole 

 

15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 
58.75 

 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto 
della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione 
sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, 
indipendentemente dalla successione temporale. 

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa 
dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà 
diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media 
considerata in fase di progetto. 

C.  Produzione mensile 
 
Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve 
garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter 
realizzare una quantità di lavorazioni che gli consenta di sottostare alle tempistiche indicate. 
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover 
soddisfare. L’impresa dovrà stilare, prima dell'inizio dei lavori, il proprio cronoprogramma e consegnarlo 
allefigure di cantiere preposte alle verifiche di cantiere (D.L., CSE,ecc…). 
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GANT: 
 

 
 
 
 
 
 

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 102/145 05/11/2018

2 Allestimento cantiere 3/3 05/11/2018

3 Delimitazione lavori 3/3 05/11/2018

4 Scavi di sbancamento a macchina 2/2 08/11/2018

5 Fondazioni in cls armato (1) 5/5 12/11/2018

6 Pilastri in calcestruzzo (1) 4/4 19/11/2018

7 Solaio in cemento armato a soletta piena 4/4 23/11/2018

8 Vespaio areato con iglù o cupolette in PVC 4/4 27/11/2018

9 Posa Loculi prefabbricati 5/5 03/12/2018

10 Impermeabilizzazione pareti controterra 2/2 06/12/2018

11 Impermeabilizzazione coperture con guaina bituminosa 3/3 10/12/2018

12 Montaggio converse, canali, scossaline con ponteggio 3/3 12/12/2018

13 Demolizione di strutture in calcestruzzo 3/3 12/12/2018

14 Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 3/3 17/12/2018

15 Impianto elettrico e di terra esterno agli edifici 5/5 17/12/2018

16 Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione 5/5 17/12/2018

17 Intonaco esterno tradizionale manuale 5/5 21/01/2019

18 Adduzione e scarico acque (2) 5/5 07/01/2019

19 Impianto fognario interno con tubazioni in PVC 3/3 02/01/2019

20 Rinfianco e rinterro con mini escavatore 3/3 14/01/2019

21 Massetti esterni in cls con autobetonpompa 5/5 14/01/2019

22 Pavimenti industriali 2/2 21/01/2019

23 Pavimentazioni esterne 15/15 21/01/2019

24 Montaggio ringhiere per recinzioni in ferro 10/10 11/02/2019

25 Posa in opera di rivestimenti esterni in metallo 5/5 18/02/2019

26 Posa in opera di elementi metallici 5/5 17/12/2018

NOV DIC
2018

GEN FEB MAR
2019
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 Intero cantiere 

 Ampliamento 

 Bagni e giardino delle rimembranze 

 

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

27 Verniciatura opere in ferro 5/5 18/02/2019

28 Tinteggiatura pareti esterne 3/3 25/02/2019

29 Demolizione di tramezzi 5/5 25/02/2019

30 Rimozione di impianti 2/2 25/02/2019

31 Rimozione di apparecchi idro-sanitari 2/2 25/02/2019

32 Divisori in laterizio 3/3 04/03/2019

33 Posa falsi telai per infissi interni ed esterni 1/1 07/03/2019

34 Impianto idrico sanitario 3/3 08/03/2019

35 Posa delle apparecchiature igieniche 2/2 21/03/2019

36 Lavori su parti elettriche fuori tensione 3/3 13/03/2019

37 Intonaco interno tradizionale manuale 2/2 18/03/2019

38 Montaggio idro-sanitari e accessori vari 2/2 21/03/2019

39 Montaggio infissi esterni in metallo 2/2 20/03/2019

40 Opere di giardinaggio 3/3 25/03/2019

41 Scarifica di strati in conglomerato bituminoso 3/3 25/02/2019

42 Scavi o sbancamenti eseguiti con mezzi meccanici 3/3 28/02/2019

43 Formazione strato di sottofondo 3/3 05/03/2019

44 Compattazione meccanica del terreno 2/2 07/03/2019

45 Marciapiedi 7/7 11/03/2019

46 Binder di collegamento con bitume liquido 2/2 18/03/2019

47 Conglomerato bituminoso per strato di usura 6/6 20/03/2019

48 Posa in opera di segnaletica orizzontale 3/3 27/03/2019

49 Operazioni finali e di uscita dal cantiere 2/2 28/03/2019

50 Smobilizzo cantiere 2/2 28/03/2019

NOV DIC
2018

GEN FEB MAR
2019
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Proprietà del la fase 

# Nome Descriz ione 
Data 
in iz io 

Data f ine gg 
Area 

cantiere 

Produzione Impresa esecutr ice 

N
.s

qu
ad

re
 

Co
m

po
ne

nt
i 

sq
ua

dr
a 

To
ta

le
 la

v.
 

Pr
od

. 
gi

or
na

lie
ra

 
sq

ua
dr

a 

 

3 Delimitazione lavori Delimitazione lavori 05/11/2018 07/11/2018 3  1 2 2 0   

4 
Scavi di 

sbancamento a 
macchina 

Scavi di sbancamento 
a macchina 

08/11/2018 09/11/2018 2  1 4 4 
160 

Mc/g
g 

 

5 
Fondazioni in cls 

armato (1) 
Fondazioni in cls 

armato (1) 
12/11/2018 16/11/2018 5  1 5 5 

3 
Mc/g

g 
 

6 
Pilastri in 

calcestruzzo (1) 
Pilastri in calcestruzzo 

(1) 
19/11/2018 22/11/2018 4  1 5 5 

1,5 
Mc/g

g 
 

7 
Solaio in cemento 
armato a soletta 

piena 

Solaio in cemento 
armato a soletta piena 

23/11/2018 28/11/2018 4  1 5 5 
8 

Mq/g
g 

 

8 
Vespaio areato con 
iglù o cupolette in 

PVC 

Vespaio areato con iglù 
o cupolette in PVC 

27/11/2018 30/11/2018 4  1 3 3 
40 
mq 

 

9 
Posa Loculi 
prefabbricati 

Posa Loculi 
prefabbricati 

03/12/2018 07/12/2018 5  1 3 3 0   

10 
Impermeabilizzazion
e pareti controterra 

Impermeabilizzazione 
pareti controterra 

06/12/2018 07/12/2018 2  1 2 2 
20 

Mq/g
g 
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11 
Impermeabilizzazion

e coperture con 
guaina bituminosa 

Impermeabilizzazione 
coperture con guaina 

bituminosa 
10/12/2018 12/12/2018 3  1 3 3 

30 
Mq/g

g 
 

12 

Montaggio 
converse, canali, 
scossaline con 

ponteggio 

Montaggio converse, 
canali, scossaline con 

ponteggio 
12/12/2018 14/12/2018 3  1 3 3 

16 
Mq/g

g 
 

13 
Demolizione di 

strutture in 
calcestruzzo 

Demolizione di strutture 
in calcestruzzo 

12/12/2018 14/12/2018 3  1 4 4 
2 

Mc/g
g 

 

14 
Scavi a sezione 

obbligata eseguiti 
con mezzo 

Scavi a sezione 
obbligata eseguiti con 

mezzo 
17/12/2018 19/12/2018 3  1 4 4 

45 
Mc/g

g 
 

15 
Impianto elettrico e 
di terra esterno agli 

edifici 

Impianto elettrico e di 
terra esterno agli edifici 

17/12/2018 21/12/2018 5  1 2 2 
60 

Ml/gg 
 

16 
Formazione scavo e 

posa pozzetti di 
ispezione 

Formazione scavo e 
posa pozzetti di 

ispezione 
17/12/2018 21/12/2018 5  1 0 0 0   

17 
Intonaco esterno 

tradizionale manuale 
Intonaco esterno 

tradizionale manuale 
21/01/2019 25/01/2019 5  1 3 3 

16 
Mq/g

g 
 

18 
Adduzione e scarico 

acque (2) 
Adduzione e scarico 

acque (2) 
07/01/2019 11/01/2019 5  1 0 0 0   

19 
Impianto fognario 

interno con 
tubazioni in PVC 

Impianto fognario 
interno con tubazioni in 

PVC 
02/01/2019 04/01/2019 3  1 0 0 0   

20 
Rinfianco e rinterro 

con mini escavatore 
Rinfianco e rinterro con 

mini escavatore 
14/01/2019 16/01/2019 3  1 2 2 

300 
Mc/g

g 
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21 
Massetti esterni in 

cls con 
autobetonpompa 

Massetti esterni in cls 
con autobetonpompa 

14/01/2019 18/01/2019 5  2 0 0 0   

22 Pavimenti industriali Pavimenti industriali 21/01/2019 22/01/2019 2  1 3 3 
80 

Mq/g
g 

 

23 
Pavimentazioni 

esterne 
Pavimentazioni esterne 21/01/2019 08/02/2019 15  1 0 0 0   

24 
Montaggio ringhiere 

per recinzioni in 
ferro 

Montaggio ringhiere per 
recinzioni in ferro 

11/02/2019 22/02/2019 10  1 3 3 
200 
Kg/g

g 
 

25 
Posa in opera di 

rivestimenti esterni 
in metallo 

Posa in opera di 
rivestimenti esterni in 

metallo 
18/02/2019 22/02/2019 5  1 0 0 0   

26 
Posa in opera di 
elementi metallici 

Posa in opera di 
elementi metallici 

17/12/2018 21/12/2018 5  1 0 0 0   

27 
Verniciatura opere in 

ferro 
Verniciatura opere in 

ferro 
18/02/2019 22/02/2019 5  1 2 2 

20 
Mq/g

g 
 

28 
Tinteggiatura pareti 

esterne 
Tinteggiatura pareti 

esterne 
25/02/2019 27/02/2019 3  1 2 2 

25 
Mq/g

g 
 

29 
Demolizione di 

tramezzi 
Demolizione di tramezzi 25/02/2019 01/03/2019 5  1 3 3 

60 
Mq/g

g 
 

30 
Rimozione di 

impianti 
Rimozione di impianti 25/02/2019 26/02/2019 2  1 0 0 0   

31 
Rimozione di 

apparecchi idro-
sanitari 

Rimozione di 
apparecchi idro-sanitari 

25/02/2019 26/02/2019 2  1 0 0 0   
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32 Divisori in laterizio Divisori in laterizio 04/03/2019 06/03/2019 3  1 3 3 
20 

Mq/g
g 

 

33 
Posa falsi telai per 

infissi interni ed 
esterni 

Posa falsi telai per 
infissi interni ed esterni 

07/03/2019 07/03/2019 1  1 3 3 8 
N/gg 

 

34 
Impianto idrico 

sanitario 
Impianto idrico sanitario 08/03/2019 12/03/2019 3  1 0 0 0   

35 
Posa delle 

apparecchiature 
igieniche 

Posa delle 
apparecchiature 

igieniche 
21/03/2019 22/03/2019 2  1 0 0 0   

36 
Lavori su parti 
elettriche fuori 

tensione 

Lavori su parti elettriche 
fuori tensione 

13/03/2019 15/03/2019 3  1 0 0 0   

37 
Intonaco interno 

tradizionale manuale 
Intonaco interno 

tradizionale manuale 
18/03/2019 19/03/2019 2  1 3 3 

16 
Mq/g

g 
 

38 
Montaggio idro-

sanitari e accessori 
vari 

Montaggio idro-sanitari 
e accessori vari 

21/03/2019 22/03/2019 2  1 0 0 0   

39 
Montaggio infissi 
esterni in metallo 

Montaggio infissi 
esterni in metallo 

20/03/2019 21/03/2019 2  1 3 3 
18 

Mq/g
g 

 

40 
Opere di 

giardinaggio 
Opere di giardinaggio 25/03/2019 27/03/2019 3  1 3 3 

30 
Mq/g

g 
 

41 
Scarifica di strati in 

conglomerato 
bituminoso 

Scarifica di strati in 
conglomerato 

bituminoso 
25/02/2019 27/02/2019 3  1 0 0 0   
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42 

Scavi o 
sbancamenti 

eseguiti con mezzi 
meccanici 

Scavi o sbancamenti 
eseguiti con mezzi 

meccanici 
28/02/2019 04/03/2019 3  1 4 4 

45 
Mc/g

g 
 

43 
Formazione strato di 

sottofondo 
Formazione strato di 

sottofondo 
05/03/2019 07/03/2019 3  1 0 0 0   

44 
Compattazione 
meccanica del 

terreno 

Compattazione 
meccanica del terreno 

07/03/2019 08/03/2019 2  1 0 0 0   

45 Marciapiedi Marciapiedi 11/03/2019 19/03/2019 7  1 2 2 
22 

Mq/g
g 

 

46 
Binder di 

collegamento con 
bitume liquido 

Binder di collegamento 
con bitume liquido 

18/03/2019 19/03/2019 2  1 0 0 0   

47 
Conglomerato 
bituminoso per 
strato di usura 

Conglomerato 
bituminoso per strato di 

usura 
20/03/2019 27/03/2019 6  1 0 0 0   

48 
Posa in opera di 

segnaletica 
orizzontale 

Posa in opera di 
segnaletica orizzontale 

27/03/2019 29/03/2019 3  1 4 4 0   

49 
Operazioni finali e di 
uscita dal cantiere 

Operazioni finali e di 
uscita dal cantiere 

28/03/2019 29/03/2019 2  1 0 0 0   
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