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CRONOPROGRAMMA
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C R O N O P R O G R A M M A   L A V O R I .  
 

 
 
 
Si richiede che le Imprese appaltatrici provvedano alla redazione di un CRONOPROGRAMMA  DELLE  

LAVORAZIONI  DETTAGLIATO, che tenga conto delle specifiche riportate nel piano di sicurezza e 
coordinamento (P.S.C.), ma che sia personalizzato in funzione dell’organizzazione aziendale 
specifica, dell'analisi dei rischi delle diverse lavorazioni e della capacità imprenditoriale. 
 
 
È inoltre demandato alle stesse Imprese la valutazione dei rischi connessi alle proprie strutture 
fisse, alle proprie tipologie e modalità di lavoro, alle proprie attrezzature, macchine, sostanze ed 
eventuali preparati pericolosi, che sono obblighi in capo al datore di lavoro così come previsto dal 
Decreto Legislativo n. 81/2008 “Testo Unico della Sicurezza” e s.m.i. (D.Lgs. 106/2009). 
 
 
Inoltre ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 “Testo Unico della Sicurezza” e s.m.i. 
(D.Lgs. 106/2009), entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna 
lavori, l’Appaltatore redige e consegna i seguenti documenti: 
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento, allegato al 

progetto esecutivo; 
b) un  PIANO  OPERATIVO  DI  SICUREZZA  (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei 
lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento  (P.S.C.). 

 
Onore (BG), ottobre 2018 

 I progettisti 

 Ing. Giuliano Visinoni - Arch. Fabrizio Crevena 

 

 …………………………… - …………………………… 

 

 Ing. Marto Benedetti - Arch. Federica Masoni 

 

 …………………………… - …………………………… 

 

 



ALLEGATO "A"

Comune di Clusone
Provincia di Bergamo

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: SISTEMAZIONE AREA ESTERNA _NUOVA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE
DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DON BEPO VAVASSORI"

COMMITTENTE: COMUNE DI CLUSONE.

CANTIERE: Via Don Bepo Vavassori, Clusone (Bergamo)

Onore (BG), ottobre 2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. Visinoni Giuliano)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Sindaco pro-tempore Paolo Olini)

Ing. Visinoni Giuliano
via Val di Scalve, 100
24020 Onore (BG)
Tel.: 0346/73701 - Fax: 0346/76545
E-Mail: info@tekneco.eu

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C

F.0 - ALLESTIMENTO CANTIERE

F.0.1 - Realizzazione della recinzione, degli accessi e uscite dal cantiere 1 1 1 1

F.0.2 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 1 1

F.0.3 - Realizzazione di impianti idrici ed elettrici del cantiere 1 1 1 1

F.0.4 - Realizzazione di passerelle pedonali 1 1 3 3

F.1 - RIMOZIONI, DEMOLIZIONI

F.1.1 - Rimozione di pali dell'illuminazione esistenti 1 1 1 1

F.1.2 - Rimozione di recinzioni e cancelli 1 1 2 2

F.1.3 - Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 1 3 3

F.2 - PREDISPOSIZIONE AMBITO NUOVO CAMPO DA CALCIO A 9 GIOCATORI

F.2.1 - Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere 1 1 1 1

F.2.2 - Scavo di sbancamento 1 1 2 2

F.2.3 - Scavo a sezione ristretta 1 1 3 3

F.2.4 - Realizzazione opere di fondazione in c.a. 1 1 5 6

F.2.5 - Realizzazione muri in elevazione in c.a. 1 1 8 9

F.2.6 - Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 1 2 2

F.2.7 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 2 2

F.2.8 - Realizzazione della recinzione temporanea di cantiere 1 1 1 1

F.3 - PAVIMENTAZIONE AREE ESTERNE ED INGRESSO

F.3.1 - Scavo a sezione ristretta 1 1 3 3

F.3.2 - Realizzazione opere di fondazione in c.a. 1 1 4 5

F.3.3 - Realizzazione muri in elevazione in c.a. 1 1 5 5

F.3.4 - Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 1 2 2

F.3.5 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 1 1

F.3.6 - Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 4 5

F.3.7 - Posa di conduttura idrica 1 1 1 1

F.3.8 - Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 1 1 2 2

F.3.9 - Formazione di fondazione stradale 1 1 2 2

F.3.10 - Formazione di manto di usura e collegamento 1 1 2 2

F.3.11 - Realizzazione di pavimentazione industriale in resine 1 1 1 1

F.3.12 - Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 1 1 1 1

F.4 - RECINZIONI COMPRENSIVE DI MURI E CANCELLI

F.4.1 - Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 1 2 2

F.4.2 - Posa di recinzioni e cancellate 1 1 4 5

F.4.3 - Verniciatura a pennello di opere in ferro 1 1 3 3

F.5 - GRADONATE DEL BAR

F.5.1 - Inghisaggio ferri in elementi strutturali 1 1 2 2

F.5.2 - Realizzazione opere di fondazione in c.a. 1 1 1 1

F.5.3 - Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 1 2 2

F.5.4 - Realizzazione muri in elevazione in c.a. 1 1 3 3
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Tabella Analitica Gantt

F.5.5 - Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 1 1 3 3

F.5.6 - Realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo 1 1 2 2

F.6 - SMALTIMENTO ACQUE

F.6.1 - Scavo a sezione ristretta 1 1 1 1

F.6.2 - Installazione canalette/rete di raccolta acque meteoriche 1 1 4 4

F.6.3 - Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 1 5 6

F.6.4 - Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 1 2 2

F.6.5 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 3 3

F.6.6 - Installazione vasca di raccolta acque meteoriche 1 1 3 3

F.6.7 - Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 1 2 2

F.7 - ILLUMINAZIONE AREE PAVIMENTATE

F.7.1 - Scavo a sezione ristretta 1 1 2 2

F.7.2 - Posa di cavidotto 1 1 2 2

F.7.3 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 3 3

F.7.4 - Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 1 1 2 2

F.7.5 - Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 1 1 1

F.7.6 - Posa di pali per pubblica illuminazione 1 1 2 2

F.7.7 - Montaggio di apparecchi illuminanti 1 1 2 2

F.8 - OPERE FINALI E SMONTAGGIO GENERALE DEL CANTIERE

F.8.1 - Posa di segnaletica verticale 1 1 3 3

F.8.2 - Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 1 1 1

F.8.3 - Allontanamento di tutte le attrezzature di cantiere 1 1 1 1

F.8.4 - Pulizia generale del cantiere, ritocchi finali 1 1 1 1

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = REALIZZAZIONE DEI LAVORI (90 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI)

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = IMPRESA APPALTATRICE - DA DEFINIRE

 2) = ALTRE DITTE E LAVORATORI AUTONOMI - DA DEFINIRE

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

F.0 - ALLESTIMENTO CANTIERE 6 g

F.0.1 - Realizzazione della recinzione, degli accessi e uscite dal cantiere 1 g

F.0.2 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

F.0.3 - Realizzazione di impianti idrici ed elettrici del cantiere 1 g

F.0.4 - Realizzazione di passerelle pedonali 3 g

F.1 - RIMOZIONI, DEMOLIZIONI 6 g

F.1.1 - Rimozione di pali dell'illuminazione esistenti 1 g

F.1.2 - Rimozione di recinzioni e cancelli 2 g

F.1.3 - Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 3 g

F.2 - PREDISPOSIZIONE AMBITO NUOVO CAMPO DA CALCIO A 9 GIOCATORI 18 g

F.2.1 - Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere 1 g

F.2.2 - Scavo di sbancamento 2 g

F.2.3 - Scavo a sezione ristretta 3 g

F.2.4 - Realizzazione opere di fondazione in c.a. 5 g

F.2.5 - Realizzazione muri in elevazione in c.a. 8 g

F.2.6 - Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

F.2.7 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

F.2.8 - Realizzazione della recinzione temporanea di cantiere 1 g

F.3 - PAVIMENTAZIONE AREE ESTERNE ED INGRESSO 34 g

F.3.1 - Scavo a sezione ristretta 3 g

F.3.2 - Realizzazione opere di fondazione in c.a. 4 g

F.3.3 - Realizzazione muri in elevazione in c.a. 5 g

F.3.4 - Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

F.3.5 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

F.3.6 - Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

F.3.7 - Posa di conduttura idrica 1 g

F.3.8 - Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 g

F.3.9 - Formazione di fondazione stradale 2 g

F.3.10 - Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

F.3.11 - Realizzazione di pavimentazione industriale in resine 1 g

F.3.12 - Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 1 g

F.4 - RECINZIONI COMPRENSIVE DI MURI E CANCELLI 8 g

F.4.1 - Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 2 g

F.4.2 - Posa di recinzioni e cancellate 4 g

F.4.3 - Verniciatura a pennello di opere in ferro 3 g

F.5 - GRADONATE DEL BAR 8 g

F.5.1 - Inghisaggio ferri in elementi strutturali 2 g

F.5.2 - Realizzazione opere di fondazione in c.a. 1 g

F.5.3 - Impermeabilizzazione di pareti controterra 2 g

F.5.4 - Realizzazione muri in elevazione in c.a. 3 g

F.5.5 - Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 3 g

F.5.6 - Realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo 2 g

F.6 - SMALTIMENTO ACQUE 20 g

F.6.1 - Scavo a sezione ristretta 1 g

F.6.2 - Installazione canalette/rete di raccolta acque meteoriche 4 g

F.6.3 - Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 5 g

F.6.4 - Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 2 g

F.6.5 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

F.6.6 - Installazione vasca di raccolta acque meteoriche 3 g

F.6.7 - Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

F.7 - ILLUMINAZIONE AREE PAVIMENTATE 14 g

F.7.1 - Scavo a sezione ristretta 2 g

F.7.2 - Posa di cavidotto 2 g

F.7.3 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

F.7.4 - Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 2 g

F.7.5 - Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

F.7.6 - Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

F.7.7 - Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

F.8 - OPERE FINALI E SMONTAGGIO GENERALE DEL CANTIERE 6 g

F.8.1 - Posa di segnaletica verticale 3 g

F.8.2 - Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

F.8.3 - Allontanamento di tutte le attrezzature di cantiere 1 g

F.8.4 - Pulizia generale del cantiere, ritocchi finali 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = REALIZZAZIONE DEI LAVORI (90 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI)

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4

1 F.0.1 - Realizzazione della recinzione, degli accessi e uscite dal cantiereZ1

1 F.0.2 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiereZ1

1 F.0.3 - Realizzazione di impianti idrici ed elettrici del cantiereZ1

3 F.0.4 - Realizzazione di passerelle pedonaliZ1

1 F.1.1 - Rimozione di pali dell'illuminazione esistentiZ1

2 F.1.2 - Rimozione di recinzioni e cancelliZ1

3 F.1.3 - Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccaniciZ1

1 F.2.1 - Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiereZ1

2 F.2.2 - Scavo di sbancamentoZ1

3 F.2.3 - Scavo a sezione ristrettaZ1

5 F.2.4 - Realizzazione opere di fondazione in c.a.Z1

8 F.2.5 - Realizzazione muri in elevazione in c.a.Z1

2 F.2.6 - Rinterro di scavo eseguito a macchinaZ1

2 F.2.7 - Pozzetti di ispezione e opere d'arteZ1

1 F.2.8 - Realizzazione della recinzione temporanea di cantiereZ1

3 F.3.1 - Scavo a sezione ristrettaZ1

4 F.3.2 - Realizzazione opere di fondazione in c.a.Z1

5 F.3.3 - Realizzazione muri in elevazione in c.a.Z1

2 F.3.4 - Rinterro di scavo eseguito a macchinaZ1

1 F.3.5 - Pozzetti di ispezione e opere d'arteZ1

4 F.3.6 - Cordoli, zanelle e opere d'arteZ1

1 F.3.7 - Posa di conduttura idricaZ1

2 F.3.8 - Formazione di massetto per pavimentazioni esterneZ1

2 F.3.9 - Formazione di fondazione stradaleZ1

2 F.3.10 - Formazione di manto di usura e collegamentoZ1

1 F.3.11 - Realizzazione di pavimentazione industriale in resineZ1

1 F.3.12 - Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriereZ1

2 F.4.1 - Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradaliZ1

4 F.4.2 - Posa di recinzioni e cancellateZ1

3 F.4.3 - Verniciatura a pennello di opere in ferroZ1

2 F.5.1 - Inghisaggio ferri in elementi strutturaliZ1

1 F.5.2 - Realizzazione opere di fondazione in c.a.Z1

2 F.5.3 - Impermeabilizzazione di pareti controterraZ1

3 F.5.4 - Realizzazione muri in elevazione in c.a.Z1

3 F.5.5 - Realizzazione di vespaio areato con elementi in plasticaZ1

2 F.5.6 - Realizzazione di pavimentazione in calcestruzzoZ1

1 F.6.1 - Scavo a sezione ristrettaZ1

4 F.6.2 - Installazione canalette/rete di raccolta acque meteoricheZ1

5 F.6.3 - Posa di conduttura fognaria in materie plasticheZ1

2 F.6.4 - Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.Z1

3 F.6.5 - Pozzetti di ispezione e opere d'arteZ1

3 F.6.6 - Installazione vasca di raccolta acque meteoricheZ1

2 F.6.7 - Rinterro di scavo eseguito a macchinaZ1

2 F.7.1 - Scavo a sezione ristrettaZ1

2 F.7.2 - Posa di cavidottoZ1

3 F.7.3 - Pozzetti di ispezione e opere d'arteZ1

2 F.7.4 - Rinfianco con sabbia eseguito a macchinaZ1

1 F.7.5 - Rinterro di scavo eseguito a macchinaZ1

2 F.7.6 - Posa di pali per pubblica illuminazioneZ1

2 F.7.7 - Montaggio di apparecchi illuminantiZ1

3 F.8.1 - Posa di segnaletica verticaleZ1

1 F.8.2 - Realizzazione di segnaletica orizzontaleZ1

1 F.8.3 - Allontanamento di tutte le attrezzature di cantiereZ1

1 F.8.4 - Pulizia generale del cantiere, ritocchi finaliZ1
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