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Cronoprogramma 

Progetto definitivo-esecutivo 

 

 

Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni omogenee, 
redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a 
prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per periodo decorrente dalla data 
della consegna. 

Trattandosi di un intervento non di elevata complessità, in questa fase si suppone la 
condizione più sfavorevole, ossia quella di una sola impresa all’opera.  

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della possibile incidenza dei 
giorni di andamento stagionale sfavorevole. Per tale evenienza sarà la direzione 
lavori a stabilire con apposito verbale quanti giorni di sospensione/proroga 
concedere all’impresa affidataria. Non invece verranno interrotti i termini del tempo 
contrattuale in caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili 
all'impresa. 

Come si può osservare dalla tabella riportata nella pagine seguente, la durata 
complessiva delle lavorazioni non dovrebbe protrarsi più di 12 settimane, ossia 58 
giorni lavorativi, escludendo i sabati, le domeniche e le eventuali festività. 
Includendo, invece, tali giorni (in media 2 giorni a settimana, escludendo festività 
saltuarie) i giorni diventano 80. 

 

Pertanto, la durata presunta dei lavori è stimata in  

80 giorni  

dalla formale consegna dei lavori. 

 

Le sovrapposizioni riportate dal grafico allegato, sono ritenute ammissibili solo 
nell’ipotesi di operatività di differenti squadre di maestranze su differenti corpi 
d’opera. 
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Il sottostante diagramma evidenzia sinteticamente lo svolgimento delle opere per categorie di lavorazioni secondo un andamento temporale. 

 1 CASELLA = 2,5 giorni lavorativii

 2 CASELLE = 1 settimana (5 giorni lavorativi)

 8 CASELLE = 1 mese (20 giorni lavorativi)

Settimane

1 Allestimento cantiere

2 Rimozioni e demolizioni

3 Scavi 

4 Piani di posa

5 Sottoservizi e opere annesse

6 Opere in cemento armato

7 Pavimentazioni 

8 Opere a verde

9 Manufatti edilizi

10 Illuminazione pubblica e impianto semaforico

11 Segnaletica e arredo urbano

12 Opere in carpenteria metallica

13 Smobilizzo cantiere

Via Verga Via Botticelli Via Boltiere Via Kennedy

3° mese

9 10 11 12

1° mese 2° mese

1 2 3 4 5 6 7 8


