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1.  GENERALITA' 

1.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’appalto si fa riferimento al  

Capitolato Generale di Appalto e si applicano le disposizioni in materia contenute nella legge 

11.02.1994 n, 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) integrata con modifiche della 

legge 216/95 e della legge 415/98 e dal D.M. 19/04/00 n.145. e s.m.i 

2. OSSERVANZA DELLE LEGGI; DECRETI E REGOLAMENTI 

2.1 Nella realizzazione degli impianti in oggetto, si dovrà tenere conto della legislazione e 

normativa vigente in materia; oltre all’osservanza di quanto riportato e descritto 

nell’elaborato “931-D-R-013M-00 CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE” DI SEGUITO 

CAPITOLATO TECNICO 

2.2 L’elenco delle norme e leggi riportato nel CAPITOLATO TECNICO è da intendersi quale ausilio 

per l’offerente al fine di meglio formulare la propria offerta. Lo stesso non può considerarsi 

vincolante, completo ed esaustivo.  

3.  OGGETTO DELL'APPALTO 

3.1 Il seguente capitolato ha per oggetto la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 

occorrenti per la realizzazione degli impianti meccanici di: 

Riqualificazione  della centrale termica  

rifacimento ACS Cucina 

 sostituzione UTA mensa  

Rifacimento isolamenti /Risanamento di tratti di riscaldamento /ACS  

 

3.2 La fornitura comprenderà tutte le opere descritte nel “COMPUTO METRICO”,  da eseguirsi 

secondo le prescrizioni riportate nel CAPITOLATO TECNICO in piena aderenza agli elaborati 

grafici progettuali allegati per consegnare gli impianti perfettamente funzionanti , finiti in 

ogni dettaglio collaudati e pronti all'uso. 

3.3 Per le principali apparecchiature previste, di cui non sia indicato il riferimento, la Ditta 

Offerente dovrà presentare una terna di marche in grado di soddisfare le caratteristiche 

prescritte, consegnando opportuna documentazione tecnica dalla quale si evincano in 

maniera chiara le caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali. 

4. DEFINIZIONI 

- PRORIETA’ APPALTANTE      : COMMITTENTE 

- DITTA CONCORRENTE         :FORNITRICE 

- DIREZIONE LAVORI             : D.L. 
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5. AMMONTARE DELL’APPALTO 

5.1 Il valore dell’appalto per l'esecuzione delle opere oggetto del presente capitolato è 

determinato in: 

EURO (209.558,73)  

diconsi -  

Euro (duecentonovemilacinquecentocinquantotto,73)) 

 

Suddiviso per gruppi omogenei di opere come risulta dal seguente prospetto: 
 

LAVORI 

GRUPPI OMOGENEI EURO % SUL 
TOTALE 

Cat.   

IMPIANTI MECCANICI 183.041.50 87,35 OS28 Cat principale  

IMPIANTI ELETTRICI 23.617,23 11,27 OS30 Cat. Scorporabile e 
subappaltabile 

OPERE MURARIE 2.900,00 1,38   

TOTALE   LAVORI   209.558,73 100   

     

ONERI DI SICUREZZA 

Non soggetti a ribasso 

4556,00    

 

5.2 La mano d’opera ha una incidenza per le varie categorie di lavoro come riportato nella 

tabella sotto esposta 

 

GRUPPI OMOGENEI LAVORI MANO 
D’OPERA 

INCIDENZA 
M.O. 

 EURO EURO % 

IMPIANTI MECCANICI 
183.041.50 45.760,00 25 

IMPIANTI ELETTRICI 23.617,23 9.447,00 40 

OPERE MURARIE 2.900,00 2.700,00 93 
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6. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

6.1 L'Offerente proporrà uno sconto unico percentuale  che sarà applicato indistintamente ad 

ogni singola voce dell’elenco prezzi unitari allegati al progetto. Tale valore sarà, ai fini 

valutativi dei S.A.L., utilizzato per la valutazione delle opere e/o provviste eseguite, sia per 

lavori a misura che per lavori a corpo. 

6.2 In questa fase non saranno accettate o prese in considerazione variazioni del progetto o 

dei sistemi d’impianto. 

6.3 Con la presentazione dell'offerta, l'Offerente dichiara di: 

6.3.1 Avere preso visione del lavoro (con verbale di sopralluogo) e di essere a conoscenza 
delle modalità di esecuzione, 

6.3.2 Di essere autorizzato all'esecuzione delle opere secondo i termini di Legge, 
6.3.3 Di accettare il presente capitolato ed il progetto relativo. 
6.3.4 Di essere a conoscenza delle condizioni ambientali in cui si svolgeranno i lavori. 

6.4 Nella valutazione dell'offerta e nell’indicazione dello sconto, la Ditta Offerente deve tenere 

conto che sono a suo carico, tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali, richiamati e 

specificati all'articolo nr.13 del presente capitolato. 

6.5 Nel prezzo s’intendono comprese e compensate tutte le opere, trasporti e provviste, 

necessarie per fornire gli impianti ultimati, funzionanti e collaudati in tutte le loro parti. 

7. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 

7.1 L'appalto sarà aggiudicato  a misura col criterio del minor prezzo  ai sensi dell’art.  36 co. 9 

bis dell D. lgs  50/2016;  

7.2 Nessun compenso, a qualsiasi titolo o ragione, potrà richiedere la ditta concorrente a fronte 

delle spese che sosterrà per lo studio e l'elaborazione dell'offerta. 

7.3 Gli elaborati presentati dalle Ditte concorrenti, rimarranno di proprietà della Committente. 

7.4 L'assunzione dell'appalto implica l'accettazione di quanto stabilito nella documentazione 

facente parte del contratto. (capitolato tecnico, elenco prezzi unitari, elaborati grafici 

progettuali). 

7.5 Materiali, apparecchiature, lavori minori e di finitura necessari alla corretta esecuzione in 

opera per consegnare gli impianti finiti, funzionanti, pronti all’uso, devono essere 

comunque forniti e/o eseguiti, anche se non specificamente menzionati negli elaborati 

grafici progettuali, senza onere per la Committente.  

7.6 Ciò perché la Committente non intende , sotto nessun titolo, sostenere altra spesa, salvo e 

soltanto l'ulteriore spesa afferente alle eventuali varianti, espressamente ordinate ed 

accettate come previsto dalla procedura di legge e secondo l’art. 8 

7.7 Il progetto è impegnativo per la Ditta Fornitrice. 
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7.8 La Fornitrice ha figura di “General Contractor” e quindi assume a se tutte le incombenze di 

gestione delle aziende specialistiche in eventuale subappalto ed il coordinamento delle 

stesse e con i fornitori in accordo con la DL/Committente ed i costi si intendono compresi e 

compensati nella quotazione/sconto d’appalto 

7.9 Questa non potrà introdurre varianti anche successive all’appalto, senza l'autorizzazione 

scritta della D.L. 

7.10 Nel caso in cui, i particolari illustrati nei disegni esecutivi, non fossero menzionanti nel 

capitolato, nel computo delle opere, nell’EPU, nella descrizione lavori e viceversa, i lavori 

dovranno essere comunque eseguiti secondo le modalità indicate nel documento in cui 

risultano e le oggettive necessità d’esecuzione per rendere l’opera compiuta e funzionante. 

7.11 L'appalto s’intenderà aggiudicato  a misura e contabilizzato ai prezzi unitari di progetto 

decurtati del ribasso offerto in sede di gara.  

7.12  Tale prezzo s’intende per: 

7.12.1 Le opere e i materiali previsti dal progetto forniti completi, a regola d'arte e in 
regolare stato di funzionamento. 

7.12.2 Gli oneri diretti ed indiretti, nonché gli obblighi di Legge e il rispetto delle sicurezze 
nel lavoro ed ambiente 

7.12.3 tutto quanto non esplicitamente escluso per rendere il lavoro finito e funzionante. 

7.13 E’ vietato il subappalto dell’acquisto dei materiali/macchinari principali costituenti 

l’opera (es Caldaie, UTA, pompe, Quadri Elettrici, ecc.)  

8. VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

8.1 Le varianti in differenza e/o aggiunta, che implichino un oggettivo aggravio/riduzione di 

spesa rispetto l’importo appaltato, saranno eseguibili previa autorizzazione della 

Committente sulla scorta di perizia suppletiva redatta della D.L. 

8.2 Resta inteso che le opere aggiuntive, saranno valutate, se riconducibili all’EPU, con i prezzi 

dello stesso a cui sarà applicato il ribasso d’appalto. Se non riconducibili all’EPU saranno 

valutate con Nuovi Prezzi (N.P.) determinati in contraddittorio con l’appaltatore e stabiliti   

dalla D.L. 

8.3 A tutte le opere aggiuntive  saranno estese le clausole contrattuali dell’appalto. 

9. COMPUTO METRICO 

9.1 Il computo metrico allegato, pur nella sua completezza, rimane indicativo, quale ausilio 

all'Offerente per meglio formulare la sua quotazione. 

9.2 Lo stesso non sarà vincolante per la quantità dei materiali esposti né potrà costituire in 

alcun modo oggetto di rivalsa da parte della Fornitrice. 
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10. PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO 

10.1 La D.L. si riserva il diritto di richiedere alla Ditta Fornitrice, la presentazione di una 

campionatura dei materiali che intende impiegare nell'esecuzione delle opere. 

10.2 Ogni campione deve essere numerato e deve portare un cartellino con il nome della ditta 

ed essere elencato in apposita distinta. Il campionario presentato sarà ritirato dalla Ditta 

Fornitrice dopo le avvenute verifiche e/o prove di idoneità. 

10.3 Resta inteso che l’approvazione dei campioni presentati non esonera la Ditta Fornitrice 

dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai 

campioni, non siano rispondenti alle prescrizioni del capitolato. 

11. VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA 

11.1 Durante il corso dei lavori, la D.L. e/o la Committente si riserva la facoltà di eseguire 

verifiche e prove preliminari sugli impianti o su parte di essi, in modo da poter intervenire 

tempestivamente, qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato.  

11.2 Le verifiche saranno effettuate secondo le procedure riportate nel capitolato tecnico doc. 

931-D-R-013M-00 

12. ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE 

12.1 Saranno a carico della Committente la fornitura di: 

12.1.1 Energia elettrica 
12.1.2 Acqua di rete 
12.1.3 Gas metano 
12.1.4 Area di cantiere 
12.1.5 Autorizzazioni e licenze c/o gli enti proposti 
12.1.6 La progettazione e la direzione lavori 

13. OBBLIGHI E ONERI DELLA FORNITRICE 

13.1 Si richiama quanto previsto dal Capitolato generale d’appalto  di cui al D.M  145/2000 e 

s.m.i  sono inoltre a carico dell’Appaltatore: 

13.1.1 Tutti i ponteggi di servizio e le opere provvisorie di montaggio 
13.1.2 Le opere dedicate e specializzate per posizionare gli impianti, come: realizzazione di 

mensole e sostegni, fissaggio di grappe, ecc., non che altre opere di rifinitura impianti 
ultimati, come la ripresa dell’isolamento, tinture, verniciature ecc. 

13.1.3 L’esecuzione di opere edili strettamente dedicate alla posa degli impianti che non 
comportino verifiche strutturali e/o costituiscano motivo di compromissione della 
statica dell’edificio 

13.1.4 La fornitura della seguente documentazione: 

• Quanto indicato al punto 11 del 931-D-R-013M-00 sotto elencato in 
modo esemplificativo NON riduttivo/esaustivo 

▪ manuali di uso e manutenzione 
▪ certificati di collaudo 
▪ istruzioni, specifiche tecniche delle apparecchiature 
▪ schede tecniche 
▪ targhette per la designazione dei circuiti, valvole, apparecchiature, componenti 

elettrici 



 

pag. 9 
doc: 931-D-R-0014M-00 

▪ Certificazioni di prodotto 
 

13.1.5 Inoltre a carico dell’Appaltatore sono: 
• Il commissioning dell’opera 

• Le prove ed il collaudo degli impianti 

• La redazione della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ come previsto DAL D.M. 37/08 

• La compilazione del “LIBRETTO DI CENTRALE” ai sensi del D.P.R. 421/93 E D.P.R.. 
551/99 

• La denuncia al CURIT ai sensi della DGR X71118 /13 e s.m.i 

• L’esecuzione dei disegni costruttivi di dettaglio 

• L’esecuzione dei disegni as-built  

• La denuncia di terra 
 

13.2 A nessun titolo, in nessun caso e per nessuna ragione saranno riconosciuti indennizzi per 

ammanchi e/o danni materiali presenti in cantiere fino alla presa in consegna dei lavori da 

parte della committente. 

13.3 A carico della Ditta Fornitrice sono anche tutte le opere accessorie direttamente connesse 

all'esecuzione degli impianti come: 

13.3.1 L'installazione delle “baracche di cantiere”  
13.3.2 I mezzi di sollevamento e trasporto, sia relativi alla consegna franco cantiere dei 

materiali che al loro posizionamento nell'impianto. 
13.3.3 I trasporti interni al cantiere. 

 

14. DIRETTORE TECNICO 

14.1 Per l'espletamento della fornitura in opera degli impianti, la Ditta Fornitrice dovrà eleggere 

un direttore tecnico di cantiere, che abbia rapporti diretti con la D.L. 

15. GARANZIE E COMPETENZE ASSICURATIVE 

15.1 All’appaltatore è richiesta una garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo contrattuale. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia è aumentata di 

tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%;  ove il ribasso sia superiore al 

20% l’aumento è di due punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20% 

conformemente a quanto previsto all’art. 103 del D. lgs 50/2016. 

La garanzia definitiva di cui al precedente comma  sarà svincolata automaticamente 

successivamente all’approvazione del certificato di regolare esecuzione o al collaudo ove 

previsto. 

La garanzia fidejussoria  dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione dell’art. 1957 

secondo comma del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 

scritta dell’amministrazione Comunale. 

L’amministrazione potrà avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente per 

le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme 

pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.  

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, l’Amministrazione ha 

diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il 

completamento dei lavori.  



 

pag. 10 
doc: 931-D-R-0014M-00 

 

 

16. RESPONSABILITA' DELLA DITTA FORNITRICE 

16.1 La Committente e per essa la D.L. resta completamente sollevata da ogni qualsiasi 

responsabilità, sia penale che civile, per danno diretto o verso terzi, che dovesse verificarsi 

durante il corso dei lavori e fino al momento del favorevole collaudo definitivo. 

16.2 La Ditta Fornitrice è inoltre tenuta: 

16.2.1 All’osservanza di tutte le norme vigenti, in materia di assunzione ed impiego della 
mano d’opera 

16.2.2 All’applicazione di tutte le norme del contratto di lavoro nel settore di appartenenza 
16.2.3 All’osservanza delle norme assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche. 
16.2.4 Alla redazione del piano di sicurezza ed osservarne i contenuti. 
16.2.5 All’attuazione delle prescrizioni di sicurezza relativamente al CORONA VIRUS 

 

17. PERIODO DEI LAVORI 

17.1 Il tempo utile per considerare ultimati tutti i lavori oggetto dell’appalto è fissato in  47         

( QUARANTASETTE )  giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna o dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale.  

17.2 L’appaltatore  si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che 

potrà fissare scadenze intermedie tassative, il cui superamento costituisce inadempimento 

parziale del contratto d’appalto. 

17.3 Le parti convengono che  l’appaltatore eseguirà  i lavori secondo le modalità costruttive di 

cui al progetto, nei tempi e secondo l’ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma 

allegato al progetto dando atto che è fissato in 33 giorni naturali consecutivi il termine per 

l’ ultimazione della Fase 1. L’inizio della fase due potrà essere eseguita consecutivamente 

alla fase uno o posticipata  secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori.  

18. PENALI 

18.1 Per ogni giorno di ritardo ingiustificato nell’ultimazione dei lavori la committente avrà la 

facoltà di applicare una penale di : 

Euro: 209,55   ( 1‰ sul valore a base di gara) 

E comunque complessivamente non superiore a: 

Euro: 2.095,55 %  (1% sul valore a base di gara) 

18.2 Indipendentemente dall’applicazione delle penale, la Committente si riserva il diritto, nel 

caso sia accertata una condotta da parte dell’appaltatore visibilmente inadeguata agli 

impegni contrattuali, di rescindere l’ordinazione, con lettera raccomandata. 

19. PREMIO DI ACCELERAZIONE 

NON PREVISTO 
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20. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

20.1 La sospensione dei lavori è ordinata dal Direttore dei Lavori o, nel caso, dal responsabile 

della sicurezza in fase d’esecuzione, con redazione di apposito verbale oppure dal 

responsabile della sicurezza. Cessate le motivazioni della sospensione il Direttore dei Lavori 

ordina nè ordina la ripresa. 

21. VERIFICHE E COLLAUDI 

21.1 Al termine dei lavori si dovrà provvedere alle verifiche previste nel capitolato tecnico doc. 

931-D-R-013M-00 parte integrante della gara d’appalto 

22. GARANZIE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI 

22.1 22.1 La Ditta Fornitrice deve garantire gli impianti ed i materiali, per la durata di 12 mesi 

dal collaudo con esito favorevole. 

22.2 S’intende per garanzia degli impianti e dei materiali, l'obbligo che incorre alla Ditta 

Fornitrice, di riparare tempestivamente a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che 

dovessero manifestarsi, per effetto della non buona qualità dei materiali, per difetti di 

costruzione, per errore di installazione. 

23. PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO 

23.1 Durante il corso dei lavori verranno effettuati pagamenti in acconto all’appaltatore al 

raggiungimento del 90% dell’importo contrattuale,   a condizione che siano state osservate 

tutte le prescrizioni e le regole per la contabilizzazione ed il collaudo dei lavori previsti dalla 

vigente normativa. 

23.2 Ultimati i lavori e compilato l’ultimo stato di avanzamento, qualunque sia la somma netta 

risultante, si darà corso al pagamento dell’ultima rata di saldo, unitamente alle ritenute di 

legge dello 0.5% . La stessa  verrà liquidata  entro 30 giorni dopo l’avvenuta approvazione 

del certificato di regolare esecuzione.  

23.3 La liquidazione degli stati di avanzamento lavori all’all’impresa saranno subordinate alla 

verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC  

23.4 Per la valorizzazione economica dei S.A.L. si utilizzeranno i prezzi riportati nell’EPU al quale 

sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara. 

23.5 La determinazione della percentuale dei lavori eseguiti avverrà mediante misurazione 

geometrica degli stessi per quelle opere previste “a misura”;  

23.6 I materiali costituenti gli impianti meccanici ed elettrici oggetto dell’appalto consegnati “ a 

piè d’opera” , saranno valutati  a percentuale per un valore massimo pari al 50% del prezzo 

relativo alla voce di computo a cui sono ascrivibili, indipendentemente se facenti parte di 

opere a corpo o a misura. 
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23.7 Le opere provvisionali, gli attrezzi, i macchinari, ecc. necessari alla Fornitrice per la 

realizzazione dei lavori, non costituiranno oggetto di valorizzazione e si intendono 

compensati nella valutazione a S.A.L. determinata come indicato ai punti 23.1 e 23.4. 

23.8 Le opere aggiuntive e/o varianti di cui al punto 8 saranno computate e liquidate solamente 

all’avvenuta esecuzione delle stesse.  

 

24. CONDOTTA DI CANTIERE,  SICUREZZA, CUSTODIA DEI MATERIALI 

24.1 La Fornitrice sarà totalmente responsabile della buona condotta del cantiere, sia come 

lavorazione, sia come maestranze. 

24.2 La Fornitrice accetterà, mediante sottoscrizione, il piano di sicurezza redatto dal  

Coordinatore  della sicurezza ai sensi di Legge  494/96 che costituirà parte integrante del 

contratto d’appalto. 

24.3 La stessa s’impegna con l'accettazione dell'appalto, alla sottomissione al D.L. ed  al 

Coordinatore per la sicurezza di cui alla legge 81/2008; I quali potranno a loro insindacabile 

giudizio, chiedere l'allontanamento dal cantiere di quelle maestranze incapaci e che non 

operano nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. 

24.4 La Fornitrice è responsabile inoltre della custodia, del buon funzionamento, del  corretto 

magazzinaggio, di tutte le apparecchiature componenti l'opera. 

25. CONTROVERSIE 

 

Per la definizione delle controversie si farà ricorso all’autorità giudiziaria competente per 

territorio. La sede di competenza è quella di Milano. E’ espressamente escluso l’arbitrato.   
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26. CLAUSOLA RISOLUTORIA 

26.1 Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti 

casi: 

26.1.1 Fallimento dell'impresa, ammissione del concordato preventivo, sottoposizione ad 
amministrazione controllata o ad altra procedura equipollente, secondo la 
legislazione italiana. 

26.1.2 Carenza sopravvenuta dei requisiti di cui al D.M.37/08 
26.1.3 Violazione dei divieti in materia di cessione del contratto e di subappalto 
26.1.4 Sospensione non autorizzata dei lavori 
26.1.5 Inosservanza ingiustificata degli ordini della D.L. 
26.1.6 Rifiuto ingiustificato di dar corso alle varianti ordinate dalla D.L. / Committente, ai 

sensi del presente Capitolato Speciale 
26.1.7 Impiego di materiali non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali 

legittimamente contestati dalla D.L./Committente 
26.1.8 Rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla D.L. per difformità eseguite 
26.1.9 Violazione delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del 

lavoro e sicurezza del cantiere, prescrizioni ANTI COVID 
26.1.10 Violazione delle disposizioni contrattuali di lavoro, di previdenza e assistenza alle 

maestranze impiegate 
26.1.11 Ogni altra violazione degli obblighi assunti con il contratto d'appalto 

 

26.2 Resta ferma la responsabilità dell'Impresa per tutti i danni conseguenti  le inadempienze 

che avranno determinato la risoluzione del contratto, siano essi consistenti nel maggior 

costo del lavoro, nella ritardata ultimazione degli stessi od in altra forma di pregiudizio. 

27. ESECUZIONE DEI LAVORI 

27.1 Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della 

Descrizione Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni 

di progetto stabilite. 

27.2 L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione 

Lavori e con le esigenze di tutte le altre opere e/o dei residenti. 

27.3 Salvo preventive prescrizioni, la Ditta Fornitrice ha la facoltà di svolgere i lavori, nel modo 

che riterrà più opportuno, per consegnarli finiti nei termini contrattuali. 

 


