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ALLEGATO "A"

Comune di GUIDIZZOLO
Provincia di MN

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO SISMICO
MUNICIPIO DI GUIDIZZOLO (MN)

COMMITTENTE: COMUNE DI GUIDIZZOLO.

CANTIERE: PIAZZALE MARCONI, 1, GUIDIZZOLO (MN)

GUIDIZZOLO, 09/02/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ARCHITETTO MASOTTO MARCO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RUP GENNARI LINA)

ARCHITETTO MASOTTO MARCO
VIA IMRE NAGY N.58
46100 MANTOVA (MN)
Tel.: 03761810058
E-Mail: masotto@ingea34.it

.
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z gg L gg C

ALLESTIMENTI

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 2 2

2 5 7

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 2 2

2 2 2

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 2 2

2 2 2

Realizzazione degli accessi al cantiere di ristrutturazione interna 1 1 1

2 2 2

Realizzazione della recinzione di cantiere di ristrutturazione interna 1 1 1

2 2 2

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 2 2

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 2 2

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 2 2

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 7 9

2 7 10

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 1 2 2

2 2 2

RIMOZIONI DEMOLIZIONI

Rimozione di impianti

Rimozione di corpi scaldanti 1 4 6

2 4 4

Rimozione di impianti 1 4 6

2 4 4

Rimozione di impianti elettrici 1 4 6

2 4 4

Rimozione di impianto del gas 1 4 6

2 4 4

Rimozione di rivestimenti

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 1 4 4

2 6 8

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 1 5 5

2 6 8

Rimozione di rivestimenti in ceramica 1 5 5

2 6 8

Rimozione di rivestimenti in legno 1 5 5

2 6 8

Rimozione di rivestimenti in marmo 1 5 5

2 4 4

Rimozione di rivestimenti in materie plastiche 1 5 5

2 3 3
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Tabella Analitica Gantt

Rimozione di serramenti

Rimozione di serramenti esterni 1 2 2

2 4 8

Rimozione di serramenti interni 1 2 2

2 4 8

Rimozione di pavimenti

Rimozione di pavimento in legno 1 5 5

2 5 7

Rimozione di pavimento in ceramica 1 5 5

2 5 7

Rimozione di pavimento in materie plastiche 1 5 5

Rimozione di sottofondi

Rimozione di massetto 1 5 7

2 4 6

Rimozione di vespaio in pietrame 1 5 7

2 2 2

Rimozione di murature

Taglio di muratura a tutto spessore 1 9 14

2 10 12

Demolizione di tamponature eseguita a mano 1 9 14

2 9 11

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 1 9 14

2 10 12

Perforazioni

Perforazioni in elementi opachi 1 4 6

2 8 10

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE

Murature

Scarnitura di vecchie malte ammalorate 1 10 12

2 9 13

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 1 10 12

2 9 13

Scuci e cuci 1 10 12

2 10 14

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 1 10 14

2 10 14

Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosaldata 1 10 14

2 5 7

Consolidamento di muratura con materiale composito 1 25 33

2 20 26

Realizzazione di murature portanti. 1 15 21

2 15 19

Strutture in c.a.

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 1 5 7

2 5 5

Realizzazione di un foro nel solaio 1 3 3
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Tabella Analitica Gantt

2 3 3

Tiranti e catene

Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 1 10 14

2 10 14

Posa di tiranti 1 10 14

2 10 14

OPERE E FINITURE

Intonaci in facciata

Applicazione di paraspigoli per esterni 1 9 13

2 8 10

Formazione intonaci esterni industrializzati 1 9 13

2 8 10

Formazione intonaci esterni tradizionali 1 9 13

2 8 10

Rasatura di intonaci esterni 1 9 13

2 8 10

Rasatura meccanizzata di  intonaci esterni 1 9 13

2 8 10

Pitturazioni in facciata

Tinteggiatura di superfici esterne 1 5 8

2 10 14

Intonaci interni

Applicazione di paraspigoli per interni 1 8 12

2 10 12

Formazione intonaci interni (industrializzati) 1 8 12

2 10 12

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 8 12

2 10 12

Rasatura di intonaci interni 1 8 12

2 10 12

Rasatura meccanizzata di intonaci interni 1 8 12

2 10 12

Pavimentazioni interne

Posa di pavimenti per interni in ceramica 1 3 5

2 4 4

Posa di pavimenti per interni in graniglie 1 4 6

2 3 3

Impianti

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 2 2

2 4 6

Realizzazione di impianto elettrico 1 3 3

1 3 3

2 5 5

2 5 5

Rivestimenti interni

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 1 5 5
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Tabella Analitica Gantt

2 5 5

Posa di rivestimenti interni in ceramica 1 5 5

2 4 4

Posa di rivestimenti interni in marmo 1 5 5

2 5 5

Posa in opera di copertine in marmo 1 5 5

2 5 5

Posa in opera di coprigiunto per interni 1 5 5

2 5 5

Serramenti

Installazione di vetri su infissi 1 5 5

2 5 5

Montaggio di porte interne 1 5 5

2 5 5

Montaggio di porte tagliafuoco 1 5 5

2 5 5

Montaggio di serramenti interni 1 5 5

2 5 5

Posa di cassonetti per avvolgibili 1 5 5

2 5 5

Posa di controtelai per serramenti interni 1 5 5

2 5 5

Pitturazioni interne

Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili 1 5 5

2 5 8

Tinteggiatura di superfici interne 1 5 5

2 5 8

Opere di lattoneria

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 5 5

2 5 5

Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 5 5

2 5 5

RIMOZIONE DEGLI ALLESTIMENTI DI CANTIERE

Smontaggio degli apprestamenti del cantiere

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 3 5

2 5 8

Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 1 3 5

2 5 8

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 3 5

2 5 8

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 1 3 5

2 5 8

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 5 5

2 10 16

Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 4 4
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Tabella Analitica Gantt

2 3 3

Smobilizzo del cantiere 1 4 4

2 3 3

Smobilizzo del cantiere di ristrutturazione interna 1 3 5

2 3 3

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = SETTORE 1

 2) = SETTORE 2

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTI 115 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 4 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Realizzazione degli accessi al cantiere di ristrutturazione interna 3 g

Realizzazione della recinzione di cantiere di ristrutturazione interna 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 14 g

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 4 g

RIMOZIONI DEMOLIZIONI 130 g

Rimozione di impianti 107 g

Rimozione di corpi scaldanti 8 g

Rimozione di impianti 8 g

Rimozione di impianti elettrici 8 g

Rimozione di impianto del gas 8 g

Rimozione di rivestimenti 111 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 10 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 11 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 11 g

Rimozione di rivestimenti in legno 11 g

Rimozione di rivestimenti in marmo 9 g

Rimozione di rivestimenti in materie plastiche 8 g

Rimozione di serramenti 111 g

Rimozione di serramenti esterni 6 g

Rimozione di serramenti interni 6 g

Rimozione di pavimenti 115 g

Rimozione di pavimento in legno 10 g

Rimozione di pavimento in ceramica 10 g

Rimozione di pavimento in materie plastiche 5 g

Rimozione di sottofondi 112 g

Rimozione di massetto 9 g

Rimozione di vespaio in pietrame 7 g

Rimozione di murature 115 g

Taglio di muratura a tutto spessore 19 g

Demolizione di tamponature eseguita a mano 18 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 19 g

Perforazioni 106 g

Perforazioni in elementi opachi 12 g

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE 137 g

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14

ALLESTIMENTI

2Z1 5Z2

2Z1 2Z2

2Z1 2Z2

1Z1 2Z2

1Z1 2Z2

2Z1

2Z1

2Z1

7Z1 7Z2

2Z1 2Z2

RIMOZIONI DEMOLIZIONI

Rimozione di impianti

4Z1 4Z2

4Z1 4Z2

4Z1 4Z2

4Z1 4Z2

Rimozione di rivestimenti

4Z1 6Z2

5Z1 6Z2

5Z1 6Z2

5Z1 6Z2

5Z1 4Z2

5Z1 3Z2

Rimozione di serramenti

2Z1 4Z2

2Z1 4Z2

Rimozione di pavimenti

5Z1 5Z2

5Z1 5Z2

5Z1

Rimozione di sottofondi

5Z1 4Z2

5Z1 2Z2

Rimozione di murature

9Z1 10Z2

9Z1 9Z2

9Z1 10Z2

Perforazioni

4Z1 8Z2

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE
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Nome attività Durata

Murature 130 g

Scarnitura di vecchie malte ammalorate 19 g

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 19 g

Scuci e cuci 20 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 20 g

Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosaldata 15 g

Consolidamento di muratura con materiale composito 45 g

Realizzazione di murature portanti. 30 g

Strutture in c.a. 130 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 10 g

Realizzazione di un foro nel solaio 6 g

Tiranti e catene 105 g

Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 20 g

Posa di tiranti 20 g

OPERE E FINITURE 164 g

Intonaci in facciata 101 g

Applicazione di paraspigoli per esterni 17 g

Formazione intonaci esterni industrializzati 17 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 17 g

Rasatura di intonaci esterni 17 g

Rasatura meccanizzata di  intonaci esterni 17 g

Pitturazioni in facciata 102 g

Tinteggiatura di superfici esterne 15 g

Intonaci interni 106 g

Applicazione di paraspigoli per interni 18 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 18 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 18 g

Rasatura di intonaci interni 18 g

Rasatura meccanizzata di intonaci interni 18 g

Pavimentazioni interne 97 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 7 g

Posa di pavimenti per interni in graniglie 7 g

Impianti 140 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 6 g

Realizzazione di impianto elettrico 16 g

Rivestimenti interni 149 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 10 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 9 g

Posa di rivestimenti interni in marmo 10 g

Posa in opera di copertine in marmo 10 g

Posa in opera di coprigiunto per interni 10 g

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14

Murature

10Z1 9Z2

10Z1 9Z2

10Z1 10Z2

10Z1 10Z2

10Z1 5Z2

25Z1 20Z2

15Z1 15Z2

Strutture in c.a.

5Z1 5Z2

3Z1 3Z2

Tiranti e catene

10Z1 10Z2

10Z1 10Z2

OPERE E FINITURE

9Z1 8Z2

9Z1 8Z2

9Z1 8Z2

9Z1 8Z2

9Z1 8Z2

Pitturazioni in facciata

5Z1 10Z2

Intonaci interni

8Z1 10Z2

8Z1 10Z2

8Z1 10Z2

8Z1 10Z2

8Z1 10Z2

Pavimentazioni interne

3Z1 4Z2

4Z1 3Z2

Impianti

2Z1 4Z2

3Z1 3Z1 5Z2 5Z2

Rivestimenti interni

5Z1 5Z2

5Z1 4Z2

5Z1 5Z2

5Z1 5Z2

5Z1 5Z2
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Nome attività Durata

Serramenti 110 g

Installazione di vetri su infissi 10 g

Montaggio di porte interne 10 g

Montaggio di porte tagliafuoco 10 g

Montaggio di serramenti interni 10 g

Posa di cassonetti per avvolgibili 10 g

Posa di controtelai per serramenti interni 10 g

Pitturazioni interne 110 g

Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili 10 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Opere di lattoneria 140 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 10 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 10 g

RIMOZIONE DEGLI ALLESTIMENTI DI CANTIERE 118 g

Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 116 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 8 g

Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 8 g

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 8 g

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 8 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 15 g

Smobilizzo del cantiere 115 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 7 g

Smobilizzo del cantiere 7 g

Smobilizzo del cantiere di ristrutturazione interna 6 g

LEGENDA Zona:

Z1 = SETTORE 1

Z2 = SETTORE 2

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14

Serramenti

5Z1 5Z2

5Z1 5Z2

5Z1 5Z2

5Z1 5Z2

5Z1 5Z2

5Z1 5Z2

Pitturazioni interne

5Z1 5Z2

5Z1 5Z2

Opere di lattoneria

5Z1 5Z2

5Z1 5Z2

RIMOZIONE DEGLI ALLESTIMENTI DI CANTIERE

Smontaggio degli apprestamenti del cantiere

3Z1 5Z2

3Z1 5Z2

3Z1 5Z2

3Z1 5Z2

5Z1 10Z2

Smobilizzo del cantiere

4Z1 3Z2

4Z1 3Z2

3Z1 3Z2

PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO SISMICO  MUNICIPIO DI GUIDIZZOLO (MN)   - Pag. 9

C
om

un
e 

di
 G

ui
di

zz
ol

o 
- 

P
ro

to
co

llo
 n

. 0
00

29
67

/2
02

3 
de

l 0
9/

03
/2

02
3 

12
.1

7.
29


