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2. SICUREZZA IN FASE DI CANTIERE AL SUO INTERNO E VERSO 
L’ESTERNO 

 

Il tema sicurezza è stato analizzato e progettato considerando rispettivamente gli aspetti relativi al 

cantiere e al contesto dell’opera e alla sicurezza delle opere da realizzare. 

Il primo punto è stato definito nel piano di sicurezza e coordinamento e nei suoi diversi allegati 

(analisi e valutazione dei rischi, gantt, fascicolo dell’opera, costi della sicurezza e nei layout delle diverse 

fasi).  

Sin dal principio si è scelto di ridurre al minimo i rischi e pericoli connessi con l’attività di cantiere con 

una programmazione delle opere per parti e in settori liberando progressivamente zone funzionalmente 

indipendenti della struttura. 

Questo approccio ha richiesto una definizione dettagliata del programma delle opere in grado di 

prevedere tutti gli aspetti legati alla logistica (spostamento degli arredi e delle attrezzature, gestione degli 

archivi) alla sicurezza e alla privacy dei documenti eventualmente trasportati da un ambiente ad un altro. 

Per dare continuità ai diversi servizi svolti dal comune la programmazione effettiva delle opere dovrà 

correlarsi con la gestione del personale, l’accessibilità alla struttura, la sicurezza antincendio e la dotazione 

minima di servizi (servizi igienici, sale di attesa per il pubblico ecc.) a garantire la funzionalità del comune. 

Per rispondere a queste molteplici interferenze rispetto al cantiere ma anche relativamente alle 

attività del comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della struttura valuterà il 

programma dei lavori e i contenuti del PSC aggiornando il DUVRI e il piano di evacuazione del municipio. 

Nel dettaglio si è prevista la suddivisione della struttura in due settori che corrisponderanno alle due 

fasi del cantiere: il primo settore con la chiusura del corridoio principale in corrispondenza della scala 

centrale che comprende tutta l’area sino all’ingresso principale; il secondo settore definito dalla medesima 

divisione ma comprendente la restante parte. 

• Primo settore: FASE 1 

L’allestimento di cantiere della prima fase prevede la suddivisione in due zone del cortile interno con 

la chiusura al pubblico dell’area delimitata dalle attuali alberature (si veda layout). 

Il sistema degli accessi alla struttura potrà avvenire sia dalla piazza Marconi che dal cortile interno. 

Prima dell’inizio effettivo delle opere l’amministrazione confermerà tramite una relazione del RSPP 

l’aggiornamento delle funzioni attive nel settore evidenziando il funzionamento delle uscite di sicurezza e gli 

accessi per le persone con limitata capacità motoria. 

In questa fase il piano di emergenza e di evacuazione del municipio verrà aggiornato e integrato al 

presente PSC. E’ da prevedere l’adeguamento della segnaletica e cartellonistica interna alla struttura. 

Sarà comunque indispensabile allestire una rampa di acceso provvisoria in concomitanza 

dell’accesso di piazza Marconi per risolvere il problema del dislivello esistete tra il piano rialzato e la quota 

marciapiede.  

• Secondo settore: FASE 2 

L’allestimento di cantiere della seconda fase prevede sempre la suddivisione in due zone del cortile 

interno con la chiusura al pubblico dell’area nella parte finale del cortile. (si veda layout). 
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Il sistema degli accessi alla struttura ancora accessibile avverrà da piazza Marconi ripristinando 

l’ingresso principale e dal cortile interno utilizzando l’accesso dotato di rampa pedonale. 

Prima dell’inizio di questa fase l’amministrazione confermerà tramite una relazione del RSPP 

l’aggiornamento delle funzioni attive nel settore evidenziando il funzionamento delle uscite di sicurezza e 

degli accessi per le persone con limitata capacità motoria. In questa fase il piano di emergenza e di 

evacuazione del municipio verrà aggiornato e integrato al presente PSC. 

E’ da prevedere l’adeguamento della segnaletica e cartellonistica interna alla struttura. 

Per quanto riguarda la viabilità pedonale esterna verrà ripristinato il normale andamento lungo il 

perimetro del municipio evitando soltanto l’interferenza con il ponteggio. 

Lungo via Finzi rimangono interdetti alla sosta 3 stalli per permettere la sosta temporanea dei mezzi 

di cantiere. 

In piazza Marconi altri 7 stalli dovranno essere interdetti alla sosta per le attività di cantiere previste. 

All’interno del cortile sarà consentita la sosta soltanto dei mezzi di servizio del municipio (PL e mezzi 

di servizio). 

Tutto il personale del municipio parcheggerà i mezzi privati nelle vicine vie del paese. 

Parcheggi: Il comune dispone di un ampio cortile che oggi è adibito a parcheggio per il pubblico e 

per i dipendenti mentre su piazza Guglielmo Marconi sono presenti ulteriori parcheggi per il pubblico. 

Gli unici spazi a disposizione per sviluppare il cantiere sono questi due parcheggi presenti sui due 

fronti opposti del municipio. L’amministrazione dovrà affrontare il tema della riduzione dei posti auto nelle 

vicinanze del municipio per ricavare lo spazio utile per il cantiere. 

 

3. FASE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL FABBRICATO 

 

Nella valutazione delle scelte di progetto si è tenuta in particolare considerazione tutto quanto 

riguarda la gestione del fabbricato una volta ultimato.  

Si segnala sin da subito che tutta questa fase, essenziale per garantire l'efficienza a lungo termine 

dell'edificio verrà analizzata in dettaglio nel Piano di Manutenzione da redigere in fase di stesura del progetto 

esecutivo.  

Il piano di manutenzione provvederà a pianificare e programmare, tenuto conto degli elaborati 

progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne 

nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico dell'edificio. 

 

Si deve premettere che gli interventi in progetto non modificano in modo significativo la funzionalità 

dell’immobile, attualmente destinato a sede Municipale. In effetti è possibile notare dalle tavole di progetto, 

come tutti gli uffici restino sostanzialmente invariati in termini di dimensioni e accessi. 

Anche a livello quindi di gestione del fabbricato in esercizio non ci saranno modifiche rispetto alla 

situazione ante opera. 

Le nuove opere che si andranno a realizzare sono essenzialmente delle nuove pareti in muratura 

interna, che saranno trattate esattamente come tutte le altre pareti in muratura esistenti. 
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Non sono previsti nuovi impianti rispetto a quelli pre-esistenti. 

I serramenti saranno mantenuti analoghi per tipologia e manutenzione a quelli pre-esistenti. 

 

Si rimanda pertanto all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi da parte dell’RSPP 

incaricato dall’amministrazione, per recepire eventuali modeste variazioni. 

 

C
om

un
e 

di
 G

ui
di

zz
ol

o 
- 

P
ro

to
co

llo
 n

. 0
00

29
66

/2
02

3 
de

l 0
9/

03
/2

02
3 

12
.1

7.
01


