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FASE 1                                                      
ALLESTIMENTO CANTIERE

            

            

Impianto di terra del cantiere Rischio basso 08/04/2024 2

Impianto elettrico/idrico del cantiere Rischio basso 09/04/2024 1

Montaggio gru Rischio alto 10/04/2024 1

s
Smontaggio gru

Ponteggi metallici, a tubi e giunti e/o ad elementi prefabbricati ad H Rischio medio 11/04/2024 3

Smontaggio di ponteggi fissi e mobili, impianto di cantiere e altre opere 
provvisionali

FASE 2                                                                                      REALIZZAZIONE 
DI ISOLAMENTO ALLA COPERTURA E OPERE CONNESSE

rimozione del manto di tegole marsigliese esistente Rischio medio 15/04/2024 6

posa di tessuto non tessuto in aderenza ai tavelloni in cotto Rischio medio 22/04/2024 5

Rischio medio 26/04/2024 2

Rischio medio 29/04/2024 2

Rischio medio 02/05/2024 3

Rischio medio 06/05/2024 6

Rischio medio 13/05/2024 6

posa di nuova linea vita Rischio medio 20/05/2024 4

Rischio medio 24/05/2024 2

Rischio medio 27/05/2024 6

Non assegnata

08/04/2024

In linea Rischio basso Rischio medio

riposizionamento del manto di copertura in tegole marsigliesi, sostituite, 
laddove necessario, con tegole analoghe all’esistenti

posa del doppio strato di guaina di copertura in membrana bituminosa

nuova posa di lattoneria

posizionamento dello strato di isolante 

Rischio alto
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FASE 1                                                     
ALLESTIMENTO CANTIERE

Impianto di terra del cantiere Rischio basso 08/04/2024 2

Impianto elettrico/idrico del cantiere Rischio basso 09/04/2024 1

Montaggio gru Rischio alto 10/04/2024 1

s
Smontaggio gru

Ponteggi metallici, a tubi e giunti e/o ad elementi prefabbricati ad H Rischio medio 11/04/2024 3

Smontaggio di ponteggi fissi e mobili, impianto di cantiere e altre opere 
provvisionali

FASE 3                                                                                      REALIZZAZIONE 
TERMOCAPPOTTO E OPERE CONNESSE

 Verifica e pulizia supporto Rischio medio 03/06/2024 3

Fissaggio del profilo di partenza Rischio basso 06/06/2024 3

Rischio basso 10/06/2024 6

Rischio basso 17/06/2024 3

Tassellatura cappotto Rischio medio 20/06/2024 3

Rasatura (posa rasante) e Posa rete per cappotto Rischio medio 24/06/2024 6

Intonaco di finitura Rischio medio 01/07/2024 6

Posa di lastre/pannelli

Non assegnata

03/06/2024

In linea Rischio basso Rischio medio Rischio alto
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Numero di 
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FASE 1                                                       
ALLESTIMENTO CANTIERE

Impianto di terra del cantiere Rischio basso 08/04/2024 2

Impianto elettrico/idrico del cantiere Rischio basso 09/04/2024 1

Montaggio gru Rischio alto 10/04/2024 1

Smontaggio gru

Ponteggi metallici, a tubi e giunti e/o ad elementi prefabbricati ad H Rischio medio 11/04/2024 3

Smontaggio di ponteggi fissi e mobili, impianto di cantiere e altre opere 
provvisionali

Rischio medio 29/07/2024 3

FASE 4                                                                                                   OPERE 
ITERNE E IMPIANTISTICA

SOTOFASE 4.1 - OPERE DA IMPRESA EDILE / FALEGNAME / 
PAVIMENTISTA / IMBIANCHINO

demolizione tavolati esistenti Rischio medio 08/07/2024 6

demolizione pavimenti con relativi massetti e rivestimenti Rischio medio 08/07/2024 6

Realizzazione nuovi tavolati Rischio medio 15/07/2024 6

Chiusura impianti a parete e a terra Rischio medio 05/08/2024 6

Intonacatura interni

Realizzazione di massetto come sottofondo per pavimenti Rischio basso 26/08/2024 6

Posa in opera di pavimenti/rivestimenti di diversa natura

esecuzione cartongessi

Tinteggiatura interne

Montaggio in opera di serramenti interni ed esterni

SOTOFASE 4.2 - OPERE DA IDRAULICO / ELETTRICISITA

IMPIANTO ELETTRICO (Interno/ Posa dei tubi e cassette) Rischio basso 29/07/2024 6

IMPIANTO ELETTRICO (Interno) cablaggio e collaudo

IMPIANTO TERMICO (Posa dei tubi e dei collettori) Rischio basso 22/07/2024 6

IMPIANTO TERMICO (Posa degli elementi radianti)

IMPIANTO TERMICO (Posa e collegamento della caldaia)

IMPIANTO IDRICO SANITARIO Rischio basso 22/07/2024 6

MONTAGGIO CORPI SANITARI E COLLAUDO

Non assegnata

08/07/2024

In linea Rischio basso Rischio medio Rischio alto
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FASE 1                                                      
ALLESTIMENTO CANTIERE

Impianto di terra del cantiere Rischio basso 08/04/2024 2

Impianto elettrico/idrico del cantiere Rischio basso 09/04/2024 1

Montaggio gru Rischio alto 10/04/2024 1

Smontaggio gru Rischio medio 02/09/2024 1

Ponteggi metallici, a tubi e giunti e/o ad elementi prefabbricati ad H Rischio medio 11/04/2024 3

Smontaggio di ponteggi fissi e mobili, impianto di cantiere e altre opere 
provvisionali

Rischio medio 29/07/2024 3

FASE 4                                                                                                   OPERE 
ITERNE E IMPIANTISTICA

SOTOFASE 4.1 - OPERE DA IMPRESA EDILE / FALEGNAME / 
PAVIMENTISTA / IMBIANCHINO

demolizione tavolati esistenti Rischio medio 08/07/2024 6

demolizione pavimenti con relativi massetti e rivestimenti Rischio medio 08/07/2024 6

Realizzazione nuovi tavolati Rischio medio 15/07/2024 6

Chiusura impianti a parete e a terra Rischio medio 05/08/2024 6

Rischio medio 02/09/2024 6

Rischio medio 09/09/2024 6

Realizzazione di massetto come sottofondo per pavimenti Rischio basso 26/08/2024 6

Rischio basso 23/09/2024 6

Rischio basso 30/09/2024 6

esecuzione cartongessi Rischio basso 16/09/2024 6

Tinteggiatura interne Rischio medio 14/10/2024 6

21/10/2024 7

Montaggio in opera di serramenti interni ed esterni Rischio medio 07/10/2024 6

SOTOFASE 4.2 - OPERE DA IDRAULICO / ELETTRICISITA

IMPIANTO ELETTRICO (Interno/ Posa dei tubi e cassette) Rischio basso 29/07/2024 6

IMPIANTO ELETTRICO (Interno) cablaggio e collaudo

IMPIANTO TERMICO (Posa dei tubi e dei collettori) Rischio basso 22/07/2024 6

IMPIANTO TERMICO (Posa degli elementi radianti)

IMPIANTO TERMICO (Posa e collegamento della caldaia)

IMPIANTO IDRICO SANITARIO Rischio basso 22/07/2024 6

MONTAGGIO CORPI SANITARI E COLLAUDO

Intonacatura interni

Posa in opera di pavimenti/rivestimenti di diversa natura

Non assegnata

26/08/2024

In linea Rischio basso Rischio medio Rischio alto
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FASE 1                                                      
ALLESTIMENTO CANTIERE

Impianto di terra del cantiere Rischio basso 08/04/2024 2

Impianto elettrico/idrico del cantiere Rischio basso 09/04/2024 1

Montaggio gru Rischio alto 10/04/2024 1

s
Smontaggio gru Rischio medio 02/09/2024 1

Ponteggi metallici, a tubi e giunti e/o ad elementi prefabbricati ad H Rischio medio 11/04/2024 3

Smontaggio di ponteggi fissi e mobili, impianto di cantiere e altre opere 
provvisionali

Rischio medio 29/07/2024 3

Smontaggio cantiere e pulizia finale Rischio basso 11/11/2024 6

FASE 4                                                                                                   OPERE 
ITERNE E IMPIANTISTICA

SOTOFASE 4.1 - OPERE DA IMPRESA EDILE / FALEGNAME / PAVIMENTISTA 
/ IMBIANCHINO

demolizione tavolati esistenti Rischio medio 08/07/2024 6

demolizione pavimenti con relativi massetti e rivestimenti Rischio medio 08/07/2024 6

Realizzazione nuovi tavolati Rischio medio 15/07/2024 6

Chiusura impianti a parete e a terra Rischio medio 05/08/2024 6

Rischio medio 02/09/2024 6

Rischio medio 09/09/2024 6

Realizzazione di massetto come sottofondo per pavimenti Rischio basso 26/08/2024 6

Rischio basso 23/09/2024 6

Rischio basso 30/09/2024 6

esecuzione cartongessi Rischio basso 16/09/2024 6

Tinteggiatura interne Rischio medio 14/10/2024 6

Rischio medio 21/10/2024 6

Montaggio in opera di serramenti interni ed esterni Rischio medio 07/10/2024 6

SOTOFASE 4.2 - OPERE DA IDRAULICO / ELETTRICISITA

IMPIANTO ELETTRICO (Interno/ Posa dei tubi e cassette) Rischio basso 29/07/2024 6

Rischio basso 24/10/2024 3

Rischio basso 28/10/2024 4

IMPIANTO TERMICO (Posa dei tubi e dei collettori) Rischio basso 22/07/2024 6

IMPIANTO TERMICO (Posa degli elementi radianti) Rischio basso 04/11/2024 6

IMPIANTO TERMICO (Posa e collegamento della caldaia) Rischio basso 04/11/2024 3

IMPIANTO IDRICO SANITARIO Rischio basso 22/07/2024 6

MONTAGGIO CORPI SANITARI E COLLAUDO Rischio basso 07/11/2024 3

IMPIANTO ELETTRICO (Interno) cablaggio e collaudo

Intonacatura interni

Posa in opera di pavimenti/rivestimenti di diversa natura

Non assegnata

07/10/2024

In linea Rischio basso Rischio medio Rischio alto
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