



Proposta Progettuale
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART CITY E DEI
CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA SMART CITY
PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA

Cronoprogramma rete e servizi



Proposta Progettuale
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART CITY
E DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA SMART
CITY PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA

Redatto: Metelli *Approvato: Galasso*

il: 12/12/2017 *rev.3.0*

Area Commerciale e *CC/ea*
Marketing

Pag. 1/3

Cronoprogramma progettazione e realizzazione rete in radiofrequenza per servizi smartcity e servizio WIFI

Descrizione attività	onwer	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	2020	2021	2022	2023	2024	2025	1 sem
								2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Assegnazione gara e presentazione progetto esecutivo	Concedente	■																
Ottenimento permessi per esecuzione installazioni	Comuni	■	■															
Attività progettazione rete e servizi	Concessionario		■	■	■													
Attività pianificazione rete radio	Concessionario		■	■	■													
attività acquisizione materiali	Concessionario		■	■	■													
attività attivazione collegamenti rete wifi	Concessionario		■	■	■	■	■											
Realizzazione rete radiofrequenza																		
realizzazione rete RF 1° gruppo comuni (7)	Concessionario																	
Installazione e attivazione concentratori	Concessionario		■	■	■													
collaudo rete per ogni comune	Concessionario			■	■	■												
installazione sensori servizi	Concessionario			■	■	■												
realizzazione rete RF 2° gruppo comuni (7)	Concessionario																	
Installazione e attivazione concentratori	Concessionario			■	■	■												
collaudo rete per ogni comune	Concessionario				■	■	■											
installazione sensori servizi	Concessionario				■	■	■											
realizzazione rete RF 3° gruppo comuni (7)	Concessionario																	
Installazione e attivazione concentratori	Concessionario				■	■	■											
collaudo rete per ogni comune	Concessionario					■	■	■										
installazione sensori servizi	Concessionario					■	■	■										
realizzazione rete RF 4° gruppo comuni (7)	Concessionario																	
Installazione e attivazione concentratori	Concessionario				■	■	■											
collaudo rete per ogni comune	Concessionario					■	■	■										
installazione sensori servizi	Concessionario					■	■	■										
Servizio WIFI																		
installazione e attivazione wifi 1° gruppo comuni	Concessionario		■	■	■													
installazione e attivazione wifi 2° gruppo comuni	Concessionario			■	■	■												
installazione e attivazione wifi 3° gruppo comuni	Concessionario				■	■	■											
installazione e attivazione wifi 4° gruppo comuni	Concessionario					■	■	■										
Presenza in carico AP esistenti	Concessionario																	
Sostituzione pianificata AP esistenti (200)	Concessionario		■	■	■	■	■											
	Concessionario																	
Disponibilità piattaforma gestione IoT	Concessionario						■	■	■									
Disponibilità sistema autenticazione WIFI	Concessionario						■	■	■									
Esercizio servizio WIFI	Concessionario																	
Esercizio servizi IoT	Concessionario																	



**Proposta Progettuale
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART CITY
E DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA SMART
CITY PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA**

Redatto: Metelli Approvato: Galasso

il: 12/12/2017 rev.3.0

Area Commerciale e CC/ea
Marketing

Cronoprogramma progettazione e realizzazione rete in radiofrequenza per servizi smartcity e servizio WIFI - integrazione comuni

Descrizione attività integrazione comuni max 5 aggreg.	owner	mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6						1° trim	2° trim	3° trim	4° trim						1 sem			
		2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025									
integrazione comuni e presentazione progetto esecutivo	Concedente	■																		
Ottenimento permessi per esecuzione installazioni	Comuni		■																	
Attività progettazione rete e servizi	Concessionario			■	■															
Attività pianificazione rete radio	Concessionario			■	■															
attività acquisizione materiali	Concessionario			■	■															
attività attivazione collegamenti rete wifi	Concessionario			■	■															
Realizzazione rete radiofrequenza per																				
realizzazione rete RF 1° gruppo comuni (7)	Concessionario			■	■															
Installazione e attivazione concentratori	Concessionario			■	■															
collaudo rete per ogni comune	Concessionario			■	■															
installazione sensori servizi	Concessionario			■	■															
Servizio WIFI																				
installazione e attivazione wifi gruppo comuni	Concessionario			■	■															
Disponibilità piattaforma gestione IoT	Concessionario			■	■															
Disponibilità sistema autenticazione WIFI	Concessionario			■	■															
Esercizio servizio WIFI	Concessionario																			
Esercizio servizi IoT	Concessionario																			



Proposta Progettuale
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART CITY
E DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA SMART
CITY PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA

Redatto: Metelli Approvato: Galasso

il: 12/12/2017 rev.3.0

Area Commerciale e CC/ea
 Marketing