



I.E.S. s.r.l. UNINOMINALE

Dir. Tec. **FOINI** dott. EMILIO – isc. P.I. BS-1119
Ass. Tec. **BIASETTI** Ing. MASSIMO isc. Ing. BS-6091



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

CRONOPROGRAMMA



I.E.S. s.r.l.

Via Ottorino Villa 5, 25124 Brescia
P.IVA 02482340987

Contatti: Tel. 0303534524 Fax. 0303534517

Emilio Foini: emiliofoini@sicurezza.bs.it
Massimo Biasetti: massimobiasetti@sicurezza.bs.it

DESCRIZIONE ATTIVITA'\GIORNI	1	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	248	256	264	272	280	288	296	304	312	320	328	336	344	352	360			
SOTTOSCRIZIONE VERBALE INIZIO LAVORI																																																	
ESECUZIONE CANALIZZAZIONI																																																	
RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI																																																	
ESECUZIONE FORI IN MURO																																																	
MESSA IN OPERA DI POZZETTI DI TIPO CARRABILE																																																	
MESSA IN OPERA DI CHIUSINI DI GHISA																																																	
ESECUZIONE PLINTI DI FONDAZIONE																																																	
POSA SOSTEGNI IN ACCIAIO TUBOLARE																																																	
POSA BRACCI A PARETE O SU PALO																																																	
POSA QUADRI DI PROTEZIONE E COMANDO E RIMOZIONE DEGLI ESISTENTI																																																	
POSA CONCENTRATORI TELECONTROLLO WIFI																																																	
POSA RIPETITORI TELECONTROLLO WIFI																																																	
REALIZZAZIONE LINEE AEREE																																																	
POSA DEI CAVI UNIPOLARI E TRIPOLARI NELLE CANALIZZAZIONI INTERRATE																																																	
POSA DEI CORPI ILLUMINANTI SU SOSTEGNO ESISTENTE ED ESECUZIONE DEI GIUNTI DI DERIVAZIONE AD INCASSO																																																	
ETICHETTATURA PALI E QUADRI																																																	

L'APPALTATORE DOVRA' ORDINARE TUTTI I MATERIALI AL MOMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA