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1) IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

a) Indirizzo del cantiere: via San Giovanni Bosco 17, via Innocenzo XI, 24024 Gandino (BG).

b) Contesto in cui & collocata I'area del cantiere.
L'area di cantiere € all'interno dell'area militare della caserma dei carabinieri, il complesso
risulta delimitato a nord dalla strada comunale via Innocenzo XI, a sud dalla strada comunale
via San Giovanni Bosco, a est da un'area di proprieta comunale destinata a parco e ad ovest
da un'area residenziale privata.
In tale complesso si individuano tre accessi, due pedonali da via san Giovanni Bosco per
I'ingresso alla stazione dei carabinieri ed all'appartamento del maresciallo ed uno carrale da
via Innocenzo XI sfociante direttamente sul piazzale a cielo aperto posto sul retro del
fabbricato oggetto dell’intervento.
La collocazione della caserma € all'interno di un'area residenziale, lungo la strada che porta

verso il centro storico del Comune di Gandino e su cui si affaccia anche il Cinema e I'Oratorio.
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Figura 1: planimetria generale con individuazione della caserma.

c) Descrizione dell’'opera: i lavori oggetto del presente PSC riguardano la ristrutturazione e
I'adeguamento sismico della Caserma dei Carabinieri; i principali lavori previsti riguardano:

e l'installazione del cantiere;

e realizzazione di un ponteggio perimetrale esterno tale da consentire il raggiungimento della
quota di sotto gronda;

e |a sostituzione della copertura esistente con una in pannelli sandwich;

e la rimozione di tutto l'intonaco esterno e di una parte di quello interno; quello presente verra

rimosso fino alla muratura esistente e prima dell'inizio delle operazioni di stesura dei nuovi
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strati di intonaco il supporto dovra esser pulito per rimuovere eventuale materiale incoerente
e bagnato in modo da rendere il supporto idoneo; le pareti interne saranno pulite tramite
aria compressa e quindi successivamente inumidite mentre quelle esterne verranno trattate
con idropulitrice;
realizzazione a piu mani di uno strato di betoncino strutturale, con malta cementizia per uno
spessore complessivo di 4/5 cm con inserita al suo interno rete elettrosaldata zincata a caldo
e priva di ruggine;
modifiche delle partizioni interne all'ingresso piano terra;
ristrutturazione dei bagni esistenti con la realizzazione di un bagno per disabili;
modifiche delle partizioni interne al primo piano per la realizzazione di 3 camere doppie con i
rispetti bagni;
rifacimento del marciapiede esterno e delle fognature;
modifiche delle partizioni interne al piano interrato per la realizzazione di un archivio storico,
un locale server ed un locale a disposizione.
realizzazione di un vespaio aerato al piano interrato;
rifacimento degli impianti elettrici;

modifiche agli impianti idrotermosanitari.
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2) SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GANDINO

P.zza V.Veneto, n. 7 cap. 24024 Gandino (Bg) Tel. 035.745567
P.Iva 00246270169 Fax. 035.745646
Responsabile del Procedimento: Geom. Carrara Francesco Tel. 035.745567

Coordinatore per la Progettazione e per I'Esecuzione dei lavori:
Dott. Ing. Calderoni Gianfranco con studio a Leffe in Piazza Liberta n° 22, c.f. CLD GFR

46M26 E5009R iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo al n°® 915
Tel. 035.731667

Progettista e DdL: Dott. Ing. Calderoni Gianfranco con studio a Leffe in Piazza Liberta n° 22, c.f. CLD

GFR 46M26 E509R iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo al n® 915
Tel. 035.731667

Datore di lavoro dell'Impresa affidataria
RSPP dell'Impresa affidataria

RLS dell'Impresa affidataria

MEDICO affidataria

Datore di lavoro dell'Impresa affidataria
RSPP dell'Impresa affidataria

RLS dell'Impresa affidataria

MEDICO affidataria

Datore di lavoro dell'Impresa esecutrice
RSPP dell'Impresa esecutrice

RLS dell'Impresa esecutrice

MEDICO esecutrice
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3) AZIONI SVOLTE PRIMA DELLA REDAZIONE DEL P.S.C.

1?) Colloquio con il committente

Costo presunto: 310.000 €
Tempo di esecuzione: 180 giorni
Vincoli:

- Il cantiere all'interno di un'area militare;

- Presenza di una linea elettrica aerea collegata sulla facciata Nord e una sulla
facciata SUD;

- Necessita di effettuare lavorazioni in quota;

- Area limitata a disposizione dell'impresa per il posizionamento dei mezzi e della
gru;

- Portata del solaio delle autorimesse interrate di 400 kg/mq;

- L'appartamento del maresciallo, durante i lavori, rimarra occupato.

Imprese:

= Impresa affidataria:

= Impresa esecutrice:

Totale presunto: N. imprese

N. lavoratore autonomo

2?) Sopralluogo:

L'area di cantiere ¢ individuata all'interno dell'area militare della caserma dei carabinieri;
L'area & delimitata perimetralmente da una recinzione metallica e muretti;

L'accesso all'area avviene dai cancelli pedonali su via S. Giovanni Bosco e dal cancello carrale
da via Innocenzo XI;

Nell'area del piazzale € presente una linea elettrica area protetta;

Presenza di locali interrati al di sotto del piazzale di manovra;

Presenza di un'area verde all'interno dell'area di cantiere;

Data la tipologia dell'intervento previsto su tutte le murature esterne si rende necessaria
I'installazione di un ponteggio perimetrale;

All'interno dell’area & possibile individuare un'area per il deposito temporaneo dei materiali e
delle attrezzature;

L'area e pianeggiante, non ci sono ristagni d’acqua nella zona del cortile asfaltato.
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3?) Scelte progettuali:

Al cantiere si accedera dall'ingresso carrale posto lungo via Innocenzo XI; la caserma non sara

utilizzata dall'arma ma dovra essere garantito I'accesso all'appartamento del maresciallo durante

i lavori, quindi sara prevista una recinzione di cantiere con rete metallica alta almeno 2 metri ed

un passaggio protetto al di sotto del ponteggio.

Prima dell'inizio del cantiere sara necessario contattare I'ENEL per poter mettere fuori tensione

le linee elettriche aeree presenti in cantiere e farsi predisporre un nuovo punto di allaccio per il

cantiere.

L'area verde in prossimita del cancello carrabile potra essere usata per l'installazione della gru di

cantiere necessaria per il rifacimento della copertura e per la realizzazione dell'intonaco armato.

L'acceso carrabile sara a disposizione delle ditte, per il maresciallo resteranno a disposizione le

autorimesse interrate e |'accesso pedonale da via S. Giovanni Bosco.

Prevedere l'installazione di un bagno chimico.

Le opere previste sono le seguenti:

¢ l'installazione del cantiere;

e realizzazione di un ponteggio perimetrale esterno tale da consentire il raggiungimento della
quota di sotto gronda, il ponteggio sara dotato di rete per evitare il diffondersi di polveri;

e la sostituzione della copertura esistente con una in pannelli sandwich;

e la rimozione di tutto l'intonaco esterno e di una parte di quello interno; quello presente verra
rimosso fino alla muratura esistente e prima dell'inizio delle operazioni di stesura dei nuovi
strati di intonaco il supporto dovra esser pulito per rimuovere eventuale materiale incoerente
e bagnato in modo da rendere il supporto idoneo; le pareti interne saranno pulite tramite
aria compressa e quindi successivamente inumidite mentre quelle esterne verranno trattate
con idropulitrice;

e realizzazione a piu mani di uno strato di betoncino strutturale, con malta cementizia per uno
spessore complessivo di 4/5 cm con inserita al suo interno rete elettrosaldata zincata a caldo
e priva di ruggine;

e modifiche delle partizioni interne all'ingresso piano terra;

e ristrutturazione dei bagni esistenti con la realizzazione di un bagno per disabili;

e modifiche delle partizioni interne al primo piano per la realizzazione di 3 camere doppie con i
rispetti bagni;

o rifacimento del marciapiede esterno e delle fognature;

e modifiche delle partizioni interne al piano interrato per la realizzazione di un archivio storico,
un locale server ed un locale a disposizione.

e realizzazione di un vespaio aerato al piano interrato;

o rifacimento degli impianti elettrici;

e modifiche agli impianti idrotermosanitari.
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I lavori inizieranno prima all'interno e piu precisamente dal primo piano in modo che quando
I'impresa edile ha finito il grosso del lavoro al piano, e si spostera al piano terra ed interrato,
possono entrare le ditte incaricate alla realizzazione degli impianti elettrici e idrotermosanitari, in
modo da evitare la contemporanea presenza di troppi addetti nella stessa area.

Ultimati i lavori edili all'interno del fabbricato I'impresa incaricata si spostera all'esterno.

Per le demolizioni al piano interrato verra utilizzato un miniescavatore, questo verra calato
all'interno dell'apertura esistente nel piazzale in prossimita della centrale termica dopo aver rimosso
il grigliato presente, prevedere l'installazione di parapetti dopo la rimozione del grigliato; i materiali
derivanti dalle demolizioni potranno essere portate alla quota del piazzale tramite la gru di cantiere e

I'apertura esistente.
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4) PLANIMETRIA

Allegato 1: FASE 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE, FASE 23 - 24 - INSTALLAZIONE PONTEGGIO E
RIFACIMENTO COPERTURA, FASE 34 - SMONTAGGIO CANTIERE

Allegato 2: FASI RELATIVE ALLE LAVORAZIONI AL PRIMO PIANO: 2-4-6-8-9-10-11-12-13
-27-28-29-30
FASI RELATIVE ALLE LAVORAZIONI ALL'ESTERNO AL LIVELLO DEL PRIMO PIANO: 22 - 23 - 25 - 26

Allegato 3: FASI RELATIVE ALLE LAVORAZIONI AL PIANO TERRA: 3-5-7-14-15-17-18-19 -
20-21-27-28-29-30

FASI RELATIVE ALLE LAVORAZIONI ALL'ESTERNO AL LIVELLO DEL PIANO TERRA: 22 - 23 - 25 - 26 -
31-33

Allegato 4: FASI RELATIVE ALLE LAVORAZIONI AL PIANO INTERRATO: 3-5-7-14-15-16-17 -
18-19-20-21-27-28-29-30

5) PROGRAMMA CRONOLOGICO

Allegato A: Cronoprogramma
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6) ESPLICITAZIONE DELLE PROCEDURE, APPRESTAMENTI E
ATTREZZATURE RELATIVE ALLE FASI DI LAVORO

FASE 1 - Installazione cantiere

Costo = 309.500 € t = 180 giorni lavorativi % manodopera 50
309.500 € 50/100= 154.750 € 30 €/h manodopera
(154.750€) / (30 €/h) = 5.158 h Lavoro 8 h al giorno

(5.158 h) / (8 h/giorno) = 645 Uomini - giorno
(645u-g)/(180g)=3,6u

Progetto delle strutture logistiche del personale

Essendo lavori all’aperto si deve avere una baracca di ricovero che dovra essere dotata di:
e 1 estintore
e 1 pacchetto di medicazione

All'interno dell'area di cantiere dovra essere previsto anche un bagno chimico ed un lavabo.

Progetto delle strutture per la logistica operativa del cantiere

a) recinzione, ingresso

b) strade, piazzali

c) dispersore di terra

d) impianto di protezione contro le scariche elettriche

e) illuminazione

f) Autocarro con gru per la movimentazione delle strutture

g) gru di cantiere

h) ponteggi, ponti su cavalletti e trabattelli

i) baracca ricoveri attrezzi

Recinzione, ingresso

L'area militare della caserma €& gia delimitata da una muratura con sovrastante recinzione
metallica su tutto il perimetro, I'ingresso avverra dal cancello carrabile su via Innocenzo XI che
dovra rimanere chiuso durante le lavorazioni.

In prossimita del cancello pedonale su via S. Giovanni Bosco e del portone di accesso
all'appartamento del maresciallo, dovra essere realizzato una recinzione di cantiere in rete
metallica alta 2 metri; dovra essere garantito I'accesso tramite passaggio protetto con struttura
metallica o lignea idonea. Il secondo cancello pedonale su via S. Giovanni Bosco dovra rimanere
chiuso e non accessibile da nessuna impresa.

Il ponteggio perimetrale sulla parete EST verra realizzato in un'area comunale, quindi sara
necessario realizzare una recinzione di cantiere con rete metallica alta 2 metri.

Sara necessario realizzare una recinzione in prossimita della gru di cantiere, se a bassa

rotazione, per evitare I'accesso all'interno dello spazio di rotazione della gru.
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b) Strade, piazzali

c)

d)

A e SR Y R e e (e

L’accesso all’area di cantiere avviene dal cancello carrabile esistente lungo via Innocenzo XI.

E' presente una linea elettrica protetta all'interno del piazzale, segnalarla nastro e verificare con
I'ente l'interruzione del servizio. Nella parte adiacente al cancello carrale & presente un'area
destinata al deposito temporaneo dei materiali derivanti dalle demolizioni e rimozioni (in attesa
di essere trasportate in discarica), dei materiali di per la realizzazione delle lavorazioni, della
zona di confezionamento del calcestruzzo.

Qualora necessario, al fine di evitare di imbrattare la strada, prevede un’area in corrispondenza
dello scivolo d'ingresso all’area di lavoro dove pulire le ruote dei mezzi in transito.

Durante le operazioni che potrebbero generare intralcio con la viabilita pubblica predisporre
un‘idonea segnaletica che individui |'esistenza del rischio e prevedere la presenza di personale
che diriga le operazioni di manovra in questione.

Dispersore di terra

L'alimentazione elettrica in cantiere verra fornita nel punto allaccio tramite un quadro generale
di cantiere a valle del contatore e due quadri elettrici di distribuzione di cui uno apposito per la
gru di cantiere. Predisporre un dispersore di terra con due puntazze lunghe 3 m fra loro
collegate con corda @ 16 mm di rame interrata a 60 cm con terreno vegetale. Le linee elettriche
aeree dovranno essere messe fuori tensione dall'ente preposto a cui verra richiesto un nuovo
punto di allaccio.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Condizioni di riforimenio
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La lunghezza complessiva del ponteggio a sviluppo lineare e di circa 66 m e ha un’altezza
inferiore ai 10 m e quindi non ricade nelle strutture da proteggere.
Illuminazione
Non & previsto lo svolgimento di lavorazioni qualora non sia presente una idonea illuminazione
naturale.
Autocarro con gru per la movimentazione del materiale
Qualora si renda necessaria la movimentazione del materiale mediante I'utilizzo di autocarro con
gru, autogru o carrello elevatore, si dovra provvedere a segregare una adeguata area per
consentire il sollevamento e I'abbassamento dei materiali nelle massime condizioni di sicurezza.
L'area destinata al posizionamento dell'autogru € lungo la via Innocenzo XI, in questo caso
prevedere la richiesta di occupazione del suolo pubblico al Comune di Gandino per la durata
necessaria ed interrompere il traffico veicolare sulla strada o modificare la viabilita in accordo

con gli organi di vigilanza del comune. Durante le operazioni di movimentazione del materiale,

prevedere |la presenza di un preposto che impedisca il passaggio delle auto.

Disporre autocarro con gru, autogru o carrello elevatore di adeguata portata e dimensione.
Nell’esercizio dei mezzi di sollevamento devono essere adottate le misure necessarie per
assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico in relazione al tipo del mezzo stesso.
L'autocarro con gru, l'autogru o il carrello elevatore pud lavorare nel rispetto della tabella di
portata sia su gomma che su stabilizzatori.

Per quanto concerne gli apparecchi poggianti su gomme la stabilita del mezzo & garantita dal
buono stato dello pneumatico e del corretto valore della pressione di gonfiaggio, adeguato ai
carichi trasmessi ed alla velocita di servizio prevista.

All'atto della stabilizzazione del carro &€ necessario avere riguardo alla resistenza del terreno di
appoggio onde garantire |’ orizzontalita del carro durante |’ esercizio.

Fare attenzione durante la movimentazione dei carichi per evitare eventuali cadute di materiale
che possano colpire e danneggiare oggetti o colpire e schiacciare persone per tali motivi,
durante le operazioni di movimentazione del carico I'area dovra essere occupata dal solo
personale qualificato e il gruista dovra posizionarsi in modo da avere un campo di visibilita
idoneo all’'esecuzione delle operazioni.

Le funi e le catene che verranno utilizzate per la movimentazione dei carichi dovranno essere
idonee al carico movimentato e regolarmente controllate.

Gru d’utilizzo comune

E' prevista l'installazione di una gru d’utilizzo comune, dovra essere completamente segregata
su tutti i lati. Adiacente alla gru €& prevista la segregazione di una idonea area per il
sollevamento e I'abbassamento del materiale mediante la posa in opera di recinzione come
sopra descritta ed idoneamente segnalata.

La gru sara collegata al suo quadro elettrico di distribuzione. Dovra essere presente l'intera

documentazione necessaria per l'installazione e le relative revisioni periodiche, compresi di tutti
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gli elementi d'uso. La gru fissa di cantiere dovra essere manovrata da soggetto idoneamente
incaricato ed in possesso di patentino. E’ fatto tassativo divieto per i soggetti privi dell’idoneo
patentino utilizzare la gru fissa di cantiere.
Dovra essere verificata l'idoneita del piano d'appoggio ed eventualmente previste opere di
rinforzo per la ripartizione del carico sul terreno.
Durante le fasi di movimentazione di materiali medianti I'uso della gru, tutta I'area sottostante
dovra essere interdetta al passaggio di mezzi e persone e dovra essere presente personale
dell'impresa esecutrice che gestisca l'interruzione.
Fare attenzione durante la movimentazione dei carichi per evitare eventuali cadute di materiale
che possano colpire e danneggiare oggetti o colpire e schiacciare persone; per tali motivi,
durante le operazioni di movimentazione del carico l'area dovra essere occupata dal solo
personale qualificato e il gruista dovra posizionarsi in modo da avere un campo di visibilita
idoneo all’esecuzione delle operazioni.
Le funi e le catene che verranno utilizzate per la movimentazione dei carichi dovranno essere
idonee al carico movimentato e regolarmente controllate.
Ponteggio d'uso comune, Ponti su cavalletti e trabattelli
Per quanto riguarda il montaggio, I'utilizzo e lo smontaggio del ponteggio attenersi alla fase 23.
Per le operazioni in cui non sussiste il rischio di caduta per le opere in quota si utilizzeranno i
ponti su cavalletti i quali devono essere utilizzati nel rispetto delle normative in vigore; vengono
indicate alcune prescrizioni da rispettare:
e deve essere garantita una larghezza minima di 60 cm per |'operativita su tali postazioni
di lavoro in presenza di materiali e attrezzature in deposito temporaneo;
e vi deve essere disponibilita di scalette regolamentari per I'accesso agli impalcati;
¢ devono avere altezza massima inferiore di 2.00 m, con tavole poggianti su tre cavalletti e
fissate agli stessi (d.P.R. 164/1956, art. 51). Qualora il ponte superi |'altezza maggiore di
2 m, vi deve essere disponibilita ai piedi dello stesso di un numero sufficiente di paletti
segnalatori raccordati da catenelle bicolori allo scopo di delimitare la postazione di lavoro.

Baracca ricovero attrezzi

La baracca ricovero attrezzi (non obbligatoria per legge poiché si potrebbero ricoverare gli

attrezzi in cassoni) di dimensione 6 m? come dalle linee guida adottate.

Rischi: attenzione ai pericoli di cadute dall'alto, cadute di oggetti dall’alto, danni da
elettrocuzione, ferite e schiacciamenti, investimenti, rumore, vibrazioni, polveri, posture, urti,

colpi, tagli, lacerazioni, abrasioni.

Si raccomanda I'utilizzo dei necessari DPI.
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FASI 2 - PIANO PRIMO - Rimozione sanitari, rimozione termosifoni, rimozione piastrelle di

rivestimento, rimozione zoccolini.

I lavori inizieranno al primo piano ed in successione verranno effettuati al piano terra ed interrato;

durante le operazioni descritte nella fase 2 saranno in corso anche le operazioni delle fase 3 e 4, &
obbligo effettuare queste lavorazioni in zone dell’edificio non interessate dalle altre lavorazioni.
La rimozione dei sanitari riguarda inizialmente i bagni delle camerate dove sono presenti 2
lavandino, 2 piatti doccia, 2 water e 2 bidet, al piano terra la rimozione avverra in un secondo
momento, dove dovranno essere rimossi un piatto doccia un lavandino e due turche.
La rimozione delle piastrelle riguarda il rivestimento della pareti dei due bagni al piano primo e della
cucina e del bagno al piano terra.
La rimozione degli zoccolini riguarda le sole pareti interne oggetto d’intervento e le scale di
collegamento tra il piano terra ed il primo piano.
Potrebbe essere necessario rimuovere eventuali porte interne per agevolare la viabilita interna,
queste dovranno essere accatastate per un eventuale riutilizzo; concordare con la direzione lavori
quali porte possono essere portate in discarica.
Prima di iniziare le operazioni di rimozione accertarsi che tutti gli impianti siano staccati.
Le operazioni verranno eseguite in parte a mano, in parte mediante I'uso di mezzi meccanici ed
elettrici
Al temine delle operazioni di rimozione |'area dovra essere pulita dalle macerie.
Il materiale di risulta derivante dalle demolizioni e dalla rimozioni dovra essere accatastato in
cantiere e successivamente trasportato in discarica ad eccezione di eventuali serramenti che
verranno riutilizzati che quindi dovranno essere accatastati in apposita area protetta da polveri e
caduta oggetti.
Tutte le apparecchiature elettriche che verranno utilizzate per le operazioni di rimozione dovranno
essere dotate di marchiatura CE e doppio isolamento.
Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di urti, tagli, lacerazioni, elettrocuzione, polveri,
eventuali cadute dall’alto, caduta di materiale con conseguente danneggiamento a persone o cose.
Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.
Tassativo l'utilizzo degli idonei DPI.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Sega circolare;

e Attrezzature manuali;

e Utensili elettrici portatili.

FASI 3 - PIANO TERRA ed INTERRATO - Rimozione sanitari, rimozione termosifoni, rimozione

piastrelle di rivestimento, rimozione zoccolini.
I lavori dovranno essere realizzati sequendo le prescrizioni indicate nella fase precedente riferita al

primo piano.
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FASE 4 — PIANO PRIMO - Rimozione quadri elettrici, punti luce, prese elettriche, scatole.

I lavori inizieranno al primo piano ed in successione verranno effettuati al piano terra ed interrato;
durante le operazioni descritte nella fase 2 saranno in corso anche le operazioni delle fase 3 e 4, &
obbligo effettuare queste lavorazioni in zone dell’edificio non interessate dalle altre lavorazioni.
Saranno rimossi i quadri elettrici, le prese, i punti luce e le canaline presenti nel corridoio del piano
terra, i punti luce, le prese, le scatole e le canaline di tutte le stanze interessate dall’intervento, il
materiale rimosso e verra accatastato per un successivo trasporto in discarica.
Prima dell’inizio delle operazioni di rimozione accertarsi che l'impianto elettrico sia staccato e che
non ci siano parti attive in tensione; sul luogo di lavoro deve essere presente, oltre all’operatore,
una seconda persona nei casi di maggiore complessita dei lavori. Se qualcuno € in contatto con
parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo via, prima di aver sezionato |'impianto.
Per i lavori in quota utilizzare trabattelli o ponti su cavalletti.
Le operazioni verranno eseguite in parte a mano, in parte mediante I'uso di mezzi meccanici ed
elettrici
Al temine delle operazioni di rimozione |'area dovra essere pulita dalle macerie.
Tutte le apparecchiature elettriche che verranno utilizzate per le operazioni di rimozione dovranno
essere dotate di marchiatura CE e doppio isolamento.
Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di urti, tagli, lacerazioni, folgorazione, elettrocuzione,
polveri, eventuali cadute dall’alto, caduta di materiale con conseguente danneggiamento a persone o
cose.
Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.
Tassativo l'utilizzo di guanti dielettrici, utilizzati con dei sovra-guanti in pelle, di scarpe isolanti e
degli idonei DPI.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Scale, trabattelli, ponte su cavalletti;

e Attrezzature manuali;

e Utensili elettrici portatili.

FASE 5 - PIANO TERRA ed INTERRATO - Rimozione quadri elettrici, punti luce, prese elettriche,

I lavori dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nella fase precedente riferita al

primo piano.

I lavori inizieranno al primo piano ed in successione verranno effettuati al piano terra ed interrato;
durante le operazioni descritte nella fase 2 saranno in corso anche le operazioni delle fase 3 e 4, &
obbligo effettuare queste lavorazioni in zone dell’edificio non interessate dalle altre lavorazioni.
L'operazione riguarda il disfacimento del controsoffitto presente al piano primo, nelle camerate, e al

piano terra nella zona uffici e nel pianerottolo del vano scale; iniziare questa operazione dopo che
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nella stessa stanza o ufficio siano terminate le operazioni di rimozione del lavandino, delle piastrelle,
degli zoccolini, delle porte e dell'impianto elettrico.
I materiali di risulta verranno movimentati manualmente e dovranno essere accatastati nell’apposita
area di cantiere per poi esser trasportati in discarica.
Questa operazione verra eseguita tramite I'utilizzo di trabattelli o ponti su cavalletti.
Le operazioni verranno eseguite in parte a mano, in parte mediante I'uso di mezzi meccanici ed
elettrici
Al temine delle operazioni di rimozione |'area dovra essere pulita dalle macerie.
Tutte le apparecchiature elettriche che verranno utilizzate per le operazioni di rimozione dovranno
essere dotate di marchiatura CE e doppio isolamento.
Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di urti, tagli, lacerazioni, folgorazione, elettrocuzione,
eventuali cadute dall’alto, caduta di materiale con conseguente danneggiamento a persone o cose.
Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.
Tassativo |'utilizzo degli idonei DPI soprattutto la mascherina antipolvere FFP2.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Scale, trabattelli, ponte su cavalletti;

e Attrezzature manuali;

e Utensili elettrici portatili.

FASE 7 - PIANO TERRA ed INTERRATO - Disfacimento controsoffitto

I lavori dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nella fase precedente riferita al

primo piano.

FASE 8 — PIANO PRIMO - Demolizione tavolati, disfacimento intonaco interno e pulizia della

muratura con aria compressa

Ultimate le rimozioni dei sanitari, degli zoccolini, del controsoffitto e dell'impianto elettrico al piano

primo inizieranno le operazioni di demolizione dei tavolati interni e di disfacimento dell'intonaco
interno e la successiva pulizia con aria compressa solo delle murature interne oggetto d’intervento;
durante questa fase tutti i lavoratori presenti in cantiere dovranno essere dotati di otoprotettori nel
caso in cui vengano usati martelli demolitori.

I lavori inizieranno al primo piano ed in successione verranno effettuati al piano terra ed interrato.
Le operazioni dovranno essere eseguite con attrezzature elettriche dotate di doppio isolamento ed in
parte manualmente, verranno eseguite operando da trabattelli o ponti su cavalletti.

Il materiale derivante dalle demolizioni verra movimentato manualmente e successivamente portato
al livello del piazzale con l'utilizzo di canali di convogliamento e poi accatastato in cantiere per il
successivo trasporto in discarica. La successiva pulizia dovra avvenire con aria compressa, prima di

questa operazione aprire le finestre e dotarsi di mascherina antipolvere.
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Le operazioni verranno eseguite in parte a mano, in parte mediante I'uso di mezzi meccanici ed
elettrici
Al temine delle operazioni di rimozione I'area dovra essere pulita dalle macerie.
Tutte le apparecchiature elettriche che verranno utilizzate per le operazioni di rimozione dovranno
essere dotate di marchiatura CE e doppio isolamento.
Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di schegge, schiacciamento, urti, colpi, tagli,
lacerazioni, elettrocuzione in caso di utilizzo di macchinari elettrici, eventuali cadute dall’alto, caduta
di materiale con conseguente danneggiamento a persone o cose, polveri, inalazioni.
Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.
Tassativo l'utilizzo degli idonei DPI soprattutto la mascherina antipolvere FFP2 durante la pulizia.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Scale, trabattelli, ponte su cavalletti;

e Attrezzature manuali;

e Utensili elettrici portatili;

e Martello demolitore;

e Compresso ad aria compressa.

FASE 9 - PIANO PRIMO - Realizzazione tavolati interni

Ultimati i lavori relativi alle fase 5, si dovranno realizzare i nuovi divisori interni, i lavori inizieranno
al primo piano ed in successione verranno effettuati al piano terra ed interrato.

Al primo piano verranno realizzati dei tavolati per la realizzazione dei bagni nelle varie camere
doppie; al piano terra la realizzazione di nuovi muri riguarda la chiusura di due nicchie nella
muratura, la chiusura di due porte esistenti che non saranno pil necessarie ed i divisori dei nuovi
bagni; al piano interrato verranno realizzati due muri, uno a chiusura delle scale verso la zona
garage, l'altro per realizzare un nuovo locale a disposizione adiacente all'archivio storico.

I materiali per la realizzazione dei muri verranno trasportati in cantiere tramite automezzo,
accatastati nella zona di deposito e successivamente movimentati a mano e con |'utilizzo della gru di
cantiere; la malta cementizia verra prodotta in cantiere.

Realizzare i tavolati lavorando in una stanza diversa rispetto a quelle interessate dalla rimozione
dell'intonaco; prima dell'inizio pulire I'area dalle macerie e aerare il locale per evitare di dover
operare con le mascherine antipolvere.

Per i lavori in quota utilizzare ponti su cavalletti.

Le operazioni verranno eseguite in parte a mano, in parte mediante I'uso di mezzi meccanici ed
elettrici.

Se vengono utilizzati macchinari elettrici dovranno essere marchiati CE e dotati di doppio
isolamento; per I'alimentazione qualora non sia necessaria la potenza fornita dal quadro di cantiere

dovranno essere utilizzati idonei generatori.
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Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di schiacciamento, urti, tagli, lacerazioni, elettrocuzione
in caso di utilizzo di macchinari elettrici, cadute dall’alto, caduta di materiale con conseguente
danneggiamento a persone o cose, inalazione di polvere od altre sostanze, reazioni allergiche.
Dovranno essere prodotte le schede tossicologiche dei vari prodotti utilizzati per valutarne la
pericolosita.
Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.
Tassativo |'utilizzo degli idonei DPI.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:
e Scale, trabattelli, ponte su cavalletti;

e Attrezzature manuali.

FASE 10 - PIANO PRIMO - Realizzazione intonaco rustico ed intonaco strutturale interno con rete
elettrosaldata a caldo

Le operazioni riguardano la formazione dell’intonaco rustico sui nuovi tavolati e quello strutturale
con rete elettrosaldata a caldo in corrispondenza della pareti interne sopra descritte, tutte queste
operazioni avverranno da trabattelli o ponti su cavalletti.

I materiali per la produzione delle malte e la rete verranno trasportate in cantiere con automezzo,
stoccate nell’apposita area esterna, portate ai piani tramite gru e poi movimentate a mano; le malte
verranno prodotte in loco.

Nella muratura perimetrale, principalmente al piano terra, dovranno essere realizzati dei fori
passanti dove verranno utilizzati i tasselli per ancorare le rete interna ed esterna; sulle murature al
primo piano invece verranno effettuati fori non passanti che successivamente verranno puliti con
aria compressa; i fori verranno utilizzati per tasselli con calza che verranno vincolati alla muratura
con resine epossidiche.

I ferri verranno piegati una volta inseriti nella muratura per consolidare la muratura.

Le operazioni verranno eseguite in parte a mano, in parte mediante I'uso di mezzi meccanici ed
elettrici

Se per la posa vengo utilizzate macchinari elettrici questi dovranno essere marchiati CE e dotati di
doppio isolamento; per l'alimentazione qualora non sia necessaria la potenza fornita dal quadro di
cantiere dovranno essere utilizzati idonei generatori.

Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di schiacciamento, urti, tagli, lacerazioni, elettrocuzione
in caso di utilizzo di macchinari elettrici, cadute dall’alto, caduta di materiale con conseguente
danneggiamento a persone o cose, inalazione di polvere od altre sostanze, reazioni allergiche.
Dovranno essere prodotte le schede tossicologiche dei vari prodotti utilizzati per valutarne la
pericolosita.

Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.

Tassativo l'utilizzo degli idonei DPI.

Macchinari ed attrezzature utilizzate:
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e Scale, trabattelli, ponte su cavalletti;
e Attrezzature manuali;
e Utensili elettrici portatili;
e Trapano elettrico perforatore;
e Trancia - Piega ferri;

e Intoncatrice.

FASE 11 - PIANO PRIMO - Realizzazione impianti elettrici.
Durante le operazioni descritte in questa fase saranno in corso anche le operazioni delle fase 9, &

obbligo effettuare queste lavorazioni in zone dell’edificio non interessate dalle altre lavorazioni.
Saranno riposizionati i quadri elettrici, le prese, i punti luce e le canaline precedentemente rimossi e
accatastati in cantiere nell’apposita area.
Prima dell’inizio delle operazioni di rimozione accertarsi che l'impianto elettrico sia staccato e che
non ci siano parti attive in tensione; sul luogo di lavoro deve essere presente, oltre all’'operatore,
una seconda persona nei casi di maggiore complessita dei lavori. Se qualcuno € in contatto con parti
in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo via, prima di aver sezionato l'impianto.
Per i lavori in quota utilizzare trabattelli o ponti su cavalletti.
Le operazioni verranno eseguite in parte a mano, in parte mediante I'uso di mezzi meccanici ed
elettrici
Al temine delle operazioni di rimozione |'area dovra essere pulita.
Tutte le apparecchiature elettriche che verranno utilizzate per le operazioni di rimozione dovranno
essere dotate di marchiatura CE e doppio isolamento.
Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di urti, tagli, lacerazioni, folgorazione, elettrocuzione,
polveri, eventuali cadute dall’alto, caduta di materiale con conseguente danneggiamento a persone o
cose.
Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.
Tassativo l'utilizzo di guanti dielettrici, utilizzati con dei sovra-guanti in pelle, di scarpe isolanti e
degli idonei DPI.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Scale, trabattelli, ponte su cavalletti;

o Attrezzature manuali;

e Utensili elettrici portatili.

FASE 12 - PIANO PRIMO - Realizzazione impianti idrotermosanitari.

Durante le operazioni descritte in questa fase saranno in corso anche le operazioni delle fase 9, &
obbligo effettuare queste lavorazioni in zone dell’edificio non interessate dalle altre lavorazioni.
Saranno riposizionati i quadri elettrici, le prese, i punti luce e le canaline precedentemente rimossi e

accatastati in cantiere nell’apposita area.

STUDIO TECNICO DOTT. ING. CALDERONI GIANFRANCO, P.zza della Liberta 22, Leffe (BG)
P.lva 00390780161 - Tel. 035.731667- 335.6763653
e-mail calderoni.gf@gmail.com




Piano di Sicurezza e di Coordinamento - D.Lgs. 81/08
22
Prima dell’inizio delle operazioni di rimozione accertarsi che l'impianto elettrico sia staccato e che
non ci siano parti attive in tensione; sul luogo di lavoro deve essere presente, oltre all’operatore,
una seconda persona nei casi di maggiore complessita dei lavori. Se qualcuno & in contatto con parti
in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo via, prima di aver sezionato I'impianto.
Per i lavori in quota utilizzare trabattelli o ponti su cavalletti.
Le operazioni verranno eseguite in parte a mano, in parte mediante I'uso di mezzi meccanici ed
elettrici
Al temine delle operazioni di rimozione |'area dovra essere pulita.
Tutte le apparecchiature elettriche che verranno utilizzate per le operazioni di rimozione dovranno
essere dotate di marchiatura CE e doppio isolamento.
Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di urti, tagli, lacerazioni, folgorazione, elettrocuzione,
polveri, eventuali cadute dall’alto, caduta di materiale con conseguente danneggiamento a persone o
cose.
Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.
Tassativo l'utilizzo di guanti dielettrici, utilizzati con dei sovra-guanti in pelle, di scarpe isolanti e
degli idonei DPI.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:
e Scale, trabattelli, ponte su cavalletti;
e Attrezzature manuali;

e Utensili elettrici portatili.

FASE 13 - PIANO PRIMO - Realizzazione intonaco civile

Le operazioni riguardano la formazione dell’intonaco strutturale con rete elettrosaldata a caldo in
corrispondenza della pareti interne sopra descritte, tutte queste operazioni avverranno da trabattelli
o ponti su cavalletti.

I materiali per la produzione delle malte e la rete verranno trasportate in cantiere con automezzo,
stoccate nell’apposita area esterna, portate ai piani tramite gru e poi movimentate a mano; le malte
verranno prodotte in loco.

Nella muratura perimetrale, principalmente al piano terra, dovranno essere realizzati dei fori
passanti dove verranno utilizzati i tasselli per ancorare le rete interna ed esterna; sulle murature al
primo piano invece verranno effettuati fori non passanti che successivamente verranno puliti con
aria compressa; i fori verranno utilizzati per tasselli con calza che verranno vincolati alla muratura
con resine epossidiche.

I ferri verranno piegati una volta inseriti nella muratura per consolidare la muratura.

Le operazioni verranno eseguite in parte a mano, in parte mediante l'uso di mezzi meccanici ed

elettrici
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Se per la posa vengo utilizzate macchinari elettrici questi dovranno essere marchiati CE e dotati di
doppio isolamento; per l'alimentazione qualora non sia necessaria la potenza fornita dal quadro di
cantiere dovranno essere utilizzati idonei generatori.
Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di schiacciamento, urti, tagli, lacerazioni, elettrocuzione
in caso di utilizzo di macchinari elettrici, cadute dall’alto, caduta di materiale con conseguente
danneggiamento a persone o cose, inalazione di polvere od altre sostanze, reazioni allergiche.
Dovranno essere prodotte le schede tossicologiche dei vari prodotti utilizzati per valutarne la
pericolosita.
Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.
Tassativo |'utilizzo degli idonei DPI.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Scale, trabattelli, ponte su cavalletti;

e Attrezzature manuali;

e Utensili elettrici portatili;

e Trapano elettrico perforatore;

e Trancia - Piega ferri;

e Intoncatrice.

FASE 14 - PIANO TERRA ed INTERRATO - Demolizione tavolati, disfacimento intonaco interno e

pulizia della muratura con aria compressa
I lavori dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nella fase 8 riferita al primo

piano.

FASE 15 - PIANO TERRA ed INTERRATO - Rimozione pavimentazione e realizzazione vespaio aerato

In questa fase & prevista la rimozione della pavimentazione esistente al piano terra ed al piano
interrato; il vespaio aerato invece verra realizzato solo al piano interrato. La demolizione e la
rimozione della pavimentazione al piano terra avverra con l'utilizzo di martelli demolitori e
manualmente, attenzione alle polveri presenti nell'ambiente; per le demolizioni al piano interrato
verra utilizzato un miniescavatore, questo verra calato all'interno dell'apertura esistente nel piazzale
in prossimita della centrale termica dopo aver rimosso il grigliato presente, prevedere l'installazione
di parapetti dopo la rimozione del grigliato; i materiali derivanti dalle demolizioni potranno essere
portate alla quota del piazzale tramite la gru di cantiere e I'apertura esistente.

Le operazioni dovranno essere eseguite con attrezzature elettriche dotate di doppio isolamento ed in
parte manualmente, verranno eseguite operando da trabattelli o ponti su cavalletti.

Il materiale derivante dalle demolizioni verra movimentato manualmente e successivamente portato
al livello del piazzale e poi accatastato in cantiere per il successivo trasporto in discarica.

Al temine delle operazioni di rimozione della pavimentazione I'area dovra essere pulita dalle macerie.
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Ultimati i lavori di rimozione della pavimentazione al piano interratto sono previsti gli scavi per la
realizzazione del vespaio con l'utilizzo di un miniescavatore; I'altezza di scavo prevista € di circa 60
cm, prevedere quindi di segnalare l'area di scavo con nastro isolante fino alla realizzazione del
vespaio. Al piano interrato in questa fase sara presente solo I'impresa incaricata della realizzazione
del vespaio. Il miniescavatore potra accedere all'area interessata tramite I'apertura esistente al di
fuori della centrale termica, una volta rimosso il grigliato presente prevedere l'installazione di
parapetti.
Per la realizzazione dei getti, il calcestruzzo potra essere prodotto in loco o farlo arrivare in cantiere
con autobetoniera.
Tutte le apparecchiature elettriche che verranno utilizzate per le operazioni di rimozione dovranno
essere dotate di marchiatura CE e doppio isolamento.
Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di schegge, schiacciamento, urti, colpi, tagli,
lacerazioni, elettrocuzione in caso di utilizzo di macchinari elettrici, polveri, inalazioni.
Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Attrezzature manuali;

e Utensili elettrici portatili;

e Miniescavatore;

e Betoniera a bicchiere;

e Autobetoniera;

o Costipatore;

e Martello demolitore.

FASE 16 - PIANO INTERRATO - Realizzazione pavimentazione in cls

Realizzato il vespaio sara possibile passare alla realizzazione della pavimentazione in cls con
interposta rete elettrosaldata e trattamento superficiale con spolvero al quarzo o resine epossidiche,
con eventuale esecuzione di giunti tecnici di dilatazione.
Si prevedono le seguenti fasi operative:

¢ Delimitazione e sgombero area di intervento

e Posa rete elettrosaldata

e Predisposizione giunti

e Esecuzione getto cls

e Spolvero di cemento e/o resine e/o quarzo

e Pulizia e movimentazione dei residui
Tutte le apparecchiature elettriche che verranno utilizzate per le operazioni dovranno essere dotate

di marchiatura CE e doppio isolamento.
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Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di schiacciamento, urti, tagli, lacerazioni, elettrocuzione
in caso di utilizzo di macchinari elettrici, cadute dall’alto, caduta di materiale con conseguente
danneggiamento a persone o cose, inalazione di polvere od altre sostanze, reazioni allergiche.
Dovranno essere prodotte le schede tossicologiche dei vari prodotti utilizzati per valutarne la
pericolosita.
Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.
Tassativo |'utilizzo degli idonei DPI.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Attrezzature manuali;

e Autobetoniera;

e Trancia-piegaferri;

e Livellatrice.

FASE 17 — PIANO TERRA ed INTERRATO - Realizzazione tavolati interni

I lavori dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nella fase 9 riferita al primo

piano.

FASE 18 - PIANO TERRA ed INTERRATO - Realizzazione intonaco rustico ed intonaco strutturale
interno con rete elettrosaldata a caldo

I lavori dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nella fase 10 riferita al primo

piano.

FASE 19 - PIANO TERRA ed INTERRATO - Realizzazione impianti elettrici.
I lavori dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nella fase 11 riferita al primo

piano.

FASE 20 - PIANO TERRA ed INTERRATO - Realizzazione impianti idrotermosanitari.

I lavori dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nella fase 12 riferita al primo

piano.

FASE 21 — PIANO TERRA ed INTERRATO - Realizzazione intonaco civile
I lavori dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nella fase 13 riferita al primo

piano.

FASE 22 - ESTERNO - Rimozione rivestimento di facciata in pietra.

La prima operazione da eseguire all'esterno prevede la rimozione dei contorni di pietra esistente in
corrispondenza dei due ingressi lungo via San Giovanni Bosco; il resto del rivestimento in facciata

verra rimosso dopo la realizzazione del ponteggio perimetrale.
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La demolizione avverra con I'utilizzo di mazza e scalpello o tramite martello demolitore; recintare la
zona dove si lavora ed impedire I'accesso o l'uscita dagli ingressi per tutto il tempo necessario alla
rimozione.
Per quanto riguarda i contorni delle porte si potranno utilizzare ponti su cavalletti, il resto del
rivestimento in facciata dovra essere fatto dai piani del ponteggio perimetrale.
Evitare di far cadere a terra grossi elementi in pietra, gli elementi dovranno essere ridotti e fatti
convogliare negli appositi canali, caricati all'interno di appositi contenitori per la successiva
movimentazione tramite gru di cantiere.
Tutte le apparecchiature elettriche che verranno utilizzate per le operazioni dovranno essere dotate
di marchiatura CE e doppio isolamento.
Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di schiacciamento, urti, tagli, lacerazioni, elettrocuzione
in caso di utilizzo di macchinari elettrici, cadute dall’alto, caduta di materiale con conseguente
danneggiamento a persone o cose, inalazione di polvere od altre sostanze, reazioni allergiche.
Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.
Tassativo |'utilizzo degli idonei DPI.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Attrezzature manuali;

¢ Martello demolitore elettrico

e Mazza e scalpello

¢ Argano a mano.

FASE 23 - ESTERNO - Realizzazione ponteggio perimetrale.
Per lo svolgimento delle operazioni in facciata dovra essere installato un idoneo ponteggio
perimetrale dotato di rete di protezione e canali di convogliamento, la realizzazione del ponteggio
potra iniziare dopo la rimozione dei rivestimenti in pietra che fanno da contorno ai due ingressi lungo
vis S. G. Bosco.
Il ponteggio perimetrale dovra avere larghezza utile 1,2 m, sono previste lavorazioni in copertura e
quindi € necessario innalzare il ponteggio 1,2 m oltre la gronda come parapetto.
I ponteggi se di tipo prefabbricato dovranno rispettare tutte le indicazioni contenute sul libretto di
montaggio, se di tipo a tubi e giunti dovranno essere idoneamente progettati. Non & consentita la
realizzazione di strutture di tipo promiscuo.
L'impresa esecutrice dovra indicare nella propria documentazione anche le procedure di recupero in
caso di caduta dal ponteggio.
Il progetto/schema e I'esecuzione del ponteggio deve essere eseguito conformemente alle
disposizioni di legge. Al POS dovra essere allegato lo schema, il piano di uso, montaggio e
smontaggio del ponteggio (PIMUS) e se necessaria, relazione di calcolo redatta da tecnico abilitato.
Il progetto/schema del ponteggio deve tenere in considerazione delle quote di imposta in relazione

alla varie lavorazioni e alle posture degli operatori. Le attivita svolte dagli operatori devono essere
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agevolate evitando di generare situazioni di affaticamento psicofisico (particolare attenzione dovra
essere dedicata alla conformazione del ponteggio in prossimita della gronda).
Il materiale viene movimentato in parte in maniera manuale ed in parte mediante |'uso di autocarro
con gru o altri mezzi in dotazione all'impresa, idonei a garantire |'esecuzione delle opere nelle
massime condizioni di sicurezza.
Il ponteggio dovra essere individuato e segnalato con cartellonistica specifica.
Per la messa a terra del ponteggio vedere la Fase 1 - punto c).
I canali convogliatori devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco
successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati; I'imboccatura superiore
del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Deve
essere vietata la sosta e il passaggio del personale sotto la bocca del canale di scarico durante il
rovesciamento dei detriti, con appositi sbarramenti; il materiale di demolizione non deve essere
gettato dall'alto, deve essere convogliato negli appositi canali, il cui estremo inferiore non deve
risultare ad altezza maggiore di 2,00 mt dal livello del piano di raccolta. L'accesso allo sbocco dei
canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito
soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto; inoltre sul ponteggio si deve allestire un
parapetto o sistema equivalente per impedire la caduta dei lavoratori addetti al rovesciamento dei
detriti nel canale di scarico.
Prima dell’allestimento del ponteggio dovra essere consegnata la documentazione prescritta per
legge al C.S.E..
Ogni volta che il ponteggio dovra subire delle variazioni per effetto delle fasi lavorative, dovra essere
aggiornata la relativa documentazione.
Durante tale fase attenzione al rischio di cadute dall’alto, urti, schiacciamento, tagli, lacerazioni,
elettrocuzione, caduta di materiale con conseguente danneggiamento a persone o cose.
Tassativo 'utilizzo degli idonei DPI.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:
e Attrezzature manuali;
e Autocarro;

e Argano a mano.

FASE 24 — ESTERNO - Sostituzione manto di copertura.

Questa operazione prevede la rimozione dei pluviali, delle lattonerie in genere e la rimozione del
manto di copertura esistente realizzato con lastre ondulate bituminose e coppi o tegole.

Prima dell'inizio di questa fase accertarsi della stabilita del ponteggio e che siano stati scollegati
eventuali impianti elettrici presenti in copertura.

I lavori potranno essere effettuati utilizzando il ponteggio perimetrale e la soletta in latero cemento

sottostante. I coppi o tegole ed le lastre ondulate verranno rimosse ed accatastate in appositi
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contenitori per la successiva movimentazione tramite gru di cantiere, accatastate al suolo e
successivamente trasportate in discarica.
La struttura lignea esistente non verra sostituita e su questa verra posato il nuovo manto realizzato
con pannelli sandwich; questi verranno trasportati in cantiere tramite automezzo, con I'utilizzo della
gru verranno posati direttamente in copertura e quindi fissati alla struttura, in seguito verranno
realizzate tutte le lattonerie previste. La nuova copertura sara interamente calpestabile e sara
prevista la realizzazione di un lucernario e di una linea vita che dovra essere realizzata prima della
rimozione del ponteggio perimetrale.
Le operazioni dovranno essere eseguite con attrezzature elettriche dotate di doppio isolamento ed in
parte manualmente.
Tutte le apparecchiature elettriche che verranno utilizzate per le operazioni di rimozione dovranno
essere dotate di marchiatura CE e doppio isolamento.
Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di schegge, schiacciamento, urti, colpi, tagli,
lacerazioni, elettrocuzione in caso di utilizzo di macchinari elettrici, eventuali cadute dall’alto, caduta
di materiale con conseguente danneggiamento a persone o cose, polveri, inalazioni.
Qualora si decida una tipologia d‘intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.
Tassativo 'utilizzo degli idonei DPI.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Ponteggio perimetrale;

e Autogru;

e Attrezzature manuali;

e Utensili elettrici portatili.

FASE 25 - ESTERNO - Disfacimento intonaco esterno e pulizia della muratura con idropulitrice e

rimozione pluviali.

Questa operazione prevede il disfacimento dell'intonaco esterno e la successiva pulizia con

idropulitrice, prima dell’'inizio di questa fase tutte le finestre dovranno avere gli avvolgibili abbassati
per proteggere gli infissi e le vetrate, qual’ora non ci fossero gli avvolgibili devono essere allestite
delle protezioni in materiale ligneo.

Durante questa fase tutti i lavoratori presenti in cantiere dovranno essere dotati di otoprotettori nel
caso in cui vengano usati martelli demolitori.

Le operazioni dovranno essere eseguite con attrezzature elettriche dotate di doppio isolamento ed in
parte manualmente, verranno eseguite operando dal ponteggio perimetrale.

Il materiale derivante dalle demolizioni verra movimentato manualmente e successivamente portato
al livello del piazzale con l'utilizzo di canali di convogliamento e poi accatastato in cantiere per il
successivo trasporto in discarica.

La successiva pulizia dovra avvenire con idropulitrice, sara necessario quindi controllare le

connessioni tra i tubi e l'idropulitrice, interdire la zona di lavoro e/o proteggere i passaggi prima
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dell'utilizzo dell'idropulitrice. Prima di utilizzare I'idropulitrice eseguire |'allacciamento idrico prima di
quello elettrico, inoltre & obbligatorio interrompere |'alimentazione elettrica dell'idropulitrice durante
le pause di lavoro e staccare il collegamento elettrico dell'idropulitrice dopo il suo utilizzo.
Le operazioni verranno eseguite in parte a mano, in parte mediante I'uso di mezzi meccanici ed
elettrici
Tutte le apparecchiature elettriche che verranno utilizzate per le operazioni di rimozione dovranno
essere dotate di marchiatura CE e doppio isolamento.
Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di schegge, schiacciamento, urti, colpi, tagli,
lacerazioni, elettrocuzione in caso di utilizzo di macchinari elettrici, eventuali cadute dall’alto, caduta
di materiale con conseguente danneggiamento a persone o cose, polveri, inalazioni.
Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.
Tassativo |'utilizzo degli idonei DPI.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Ponteggio perimetrale;

e Autogru;

o Attrezzature manuali;

e Utensili elettrici portatili;

e Martello demolitore;

e Idropulitrice.

FASE 26 - ESTERNO - Realizzazione intonaco strutturale esterno con rete elettrosaldata zincata a

Le operazioni riguardano la formazione dell'intonaca strutturale con rete elettrosaldata zincata a
caldo in corrispondenza di tutte le facciate dell’edificio.

Sulle facciate al piano terra saranno gia presenti i con le connessioni realizzate all'interno, al pino
superiore invece dovranno essere realizzati dei fori, puliti e successivamente realizzare la
tassellatura prevista con tasselli, calze e resine epossidiche.

I materiali per la produzione delle malte e la rete elettrosaldata zincata a caldo verranno trasportate
in cantiere con automezzo, stoccate nell’apposita area esterna.

Le malte verranno prodotte in loco.

Il materiale per I'esecuzione degli intonaci verra sollevato al piano di posa mediante la autogru e
mobilitato al piano in maniera manuale.

Le operazioni verranno eseguite in parte a mano, in parte mediante I'uso di mezzi meccanici ed
elettrici.

Se per la posa vengo utilizzate macchinari elettrici che miscelano i prodotti e pompano il materiale
fino al piano di posa, i macchinari dovranno essere marchiati CE e dotati di doppio isolamento; per
I'alimentazione qualora non sia necessaria la potenza fornita dal quadro di cantiere dovranno essere

utilizzati idonei generatori.
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Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di schiacciamento, urti, tagli, lacerazioni, elettrocuzione
in caso di utilizzo di macchinari elettrici, cadute dall’alto, caduta di materiale con conseguente
danneggiamento a persone o cose, inalazione di polvere od altre sostanze, reazioni allergiche.
Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.
Tassativo |'utilizzo degli idonei DPI.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Ponteggio perimetrale;

e Autogru;

e Attrezzature manuali;

e Utensili elettrici portatili;

e Trapano elettrico perforatore;

e Trancia - Piega ferri;

e Intoncatrice.

FASE 27 - INTERNO - Realizzazione controsoffitto

Le operazioni riguardano la realizzazione del controsoffitto ai vari piani, al piano terra ed al piano
primo verranno realizzati con quadri rimovibili 60x60 cm per ispezionare gli impianti, al piano
interrato verra realizzato in aderenza al solaio; l'‘operazione potra avvenire una volta ultimati i
rinforzi strutturali nelle varie stanze o uffici.
Il materiale per I'esecuzione sara trasportato in cantiere tramite automezzo e accatastato in apposita
area, successivamente movimentato manualmente.
Durante le operazioni saranno utilizzati trabattelli o ponti su cavalletti.
Le operazioni verranno eseguite in parte a mano, in parte mediante I'uso di mezzi meccanici ed
elettrici.
Tutte le apparecchiature elettriche che verranno utilizzate per le operazioni di rimozione dovranno
essere dotate di marchiatura CE e doppio isolamento.
Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di schegge, schiacciamento, urti, colpi, tagli,
lacerazioni, elettrocuzione in caso di utilizzo di macchinari elettrici, eventuali cadute dall’alto, caduta
di materiale con conseguente danneggiamento a persone o cose, inalazioni di fibre.
Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.
Tassativo I'utilizzo degli idonei DPI.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Scale, trabattelli, ponte su cavalletti;

e Attrezzature manuali;

e Utensili elettrici portatili;

e Sega circolare;

e Trapano elettrico;

e Chiodatrice pneumatica.
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FASE 28 - INTERNO - Finitura delle pareti interne e tinteggiatura

Questa fase riguarda la realizzazione dell’intonaco di finitura interno sulle pareti interne oggetto
dell'intervento e la successiva tinteggiatura; queste operazioni dovranno avvenire una volta
maturato l'intonaco strutturale sara quindi necessario partire con le pareti ultimate per prime.
I materiali per la produzione delle malte, la rete di supporto in fibra di vetro antialcalina e i materiali
per la tinteggiatura verranno trasportate in cantiere con automezzo, stoccate nell’apposita area
esterna.
Le malte verranno prodotte in loco.
Il materiale per I'esecuzione degli intonaci verra sollevato al piano di posa mediante la autogru e
mobilitato al piano in maniera manuale.
Per |'applicazione dell‘intonaco di finitura, la rete e la tinteggiatura verranno utilizzati trabattelli o
ponti su cavalletti; la tinteggiatura sara eseguita con pittura lavabile e smalto super lavabile
applicati a rullo e/o pennello.
Le operazioni verranno eseguite in parte a mano, in parte mediante lI'uso di mezzi meccanici ed
elettrici.
Se vengono utilizzati macchinari elettrici che miscelano i prodotti e pompano il materiale fino al
piano di posa, i macchinari dovranno essere marchiati CE e dotati di doppio isolamento; per
I'alimentazione qualora non sia necessaria la potenza fornita dal quadro di cantiere dovranno essere
utilizzati idonei generatori.
Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di urti, tagli, lacerazioni, elettrocuzione in caso di
utilizzo di macchinari elettrici, cadute dall’alto, caduta di materiale con conseguente danneggiamento
a persone o cose, inalazione di polvere od altre sostanze, reazioni allergiche.
Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.
Tassativo l'utilizzo degli idonei DPI.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Scale, trabattelli, ponte su cavalletti;

e Attrezzature manuali;

e Utensili elettrici portatili;

e Intoncatrice;

e Rullo o pennello.

FASE 29 - INTERNO - Posa dei serramenti interni

Le operazioni riguardano l'installazione delle nuove porte interne e di quelle eventualmente rimosse
ed accatastate in cantiere.

La movimentazione del materiale avverra manualmente.

Le operazioni verranno eseguite in parte a mano, in parte mediante I'uso di mezzi meccanici ed

elettrici.
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Tutte le apparecchiature elettriche che verranno utilizzate per le operazioni di rimozione dovranno
essere dotate di marchiatura CE e doppio isolamento.
Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di schegge, schiacciamento, urti, colpi, tagli,
lacerazioni, elettrocuzione in caso di utilizzo di macchinari elettrici, eventuali cadute dall’alto, caduta
di materiale con conseguente danneggiamento a persone o cose, inalazioni di fibre.
Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.
Tassativo |'utilizzo degli idonei DPI.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Scale, trabattelli, ponte su cavalletti;

e Attrezzature manuali;

e Utensili elettrici portatili.

FASE 30 - INTERNO - Posa degli zoccolini interni

Le operazioni riguardano la posa degli zoccolini dove precedentemente rimossi.
Il materiale viene trasportato per mezzo di autocarro in cantiere e stoccato nell’area prevista e poi
sollevato al piano di lavoro per mezzo di autocarro con gru e mobilitato al piano in maniera manuale.
La posa degli zoccolini avverra per incollaggio degli elementi; la colla verra prodotta in cantiere
mediante attrezzature elettriche che dovranno essere dotate di doppio isolamento e idoneo sistema
di protezione. Il materiale per la formazione della colla verra trasportato in cantiere mediante
autocarro e stoccato nell'idonea area in prossimita del piazzale.
Essendo una lavorazione che pud avvenire in concomitanza con la reinstallazione delle linee
elettriche, dei quadri, dei punti luce e delle prese, evitare di trovarsi nelle stessa aree di cantiere.
Eventuali utensili elettrici utilizzati per il taglio degli zoccolini dovranno avere il doppio isolamento.
Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di schiacciamento, urti, tagli, lacerazioni, elettrocuzione
in caso di utilizzo di macchinari elettrici, cadute dall’alto, caduta di materiale con conseguente
danneggiamento a persone o cose, inalazione di polvere od altre sostanze, reazioni allergiche,
sollevamento dei carichi, schegge.
Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.
Tassativo l'utilizzo degli idonei DPI.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Attrezzature manuali;

e Tagliapiastrelle;

e Utensili elettrici portatili.

FASE 31 - ESTERNO - Finitura e tinteggiatura facciate esterne, posa pluviali.

Sul perimetro esterno della costruzione, dopo il periodo di maturazione dell’intonaco strutturale &

prevista la formazione di una rasatura esterna con relativa tinteggiatura.
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Le operazioni in questioni prevedono la rasatura con inserito all’interno rete di supporto in fibra di
vetro antialcalina e la tinteggiatura.
Prima di iniziare tali operazioni verificare la presenza del ponteggio perimetrale.
Il materiale viene trasportato per mezzo di autocarro in cantiere e stoccato nell’area prevista del
piazzale al piano interrato, poi verra sollevato al piano di lavoro per mezzo di autocarro con gru e
mobilitato al piano di lavoro in maniera manuale.
Il materiale verra applicato mediante |'uso di spatole d’acciaio.
Qualora sia previsto l'uso di utensili elettrici, questi dovranno essere effettuati mediante |'utilizzo di
utensili a doppio isolamento.
Per le operazioni di formazione dello strato di rasatura e finitura il materiale verra confezionato
direttamente in cantiere mediante |'utilizzo di utensili a doppio isolamento e movimentato sul piano
in maniera manuale ed in verticale mediante autocarro con gru.
Portare sul piano di lavoro una quantita di materiale sufficiente per una giornata e un estintore in
prossimita dell’area dove viene effettuata la tinteggiatura.
Alla fine della giornata di lavoro portare via le latte vuote nel deposito di piazzale.
La posa dei pluviali dovra avvenire dal ponteggio perimetrale una volta ultimati i lavori di finitura e
tinteggiatura delle facciate esterne, il materiale verra trasportato mediante autocarro, accatastato in
cantiere, sollevato mediante autogru e movimentato manualmente.
Durante tali operazioni solo gli addetti potranno sostare nel raggio d’azione delle macchine operatrici
e nelle zone di lavorazione.
Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di urti, tagli, lacerazioni, elettrocuzione in caso di
utilizzo di macchinari elettrici, cadute dall’alto, caduta di materiale con conseguente danneggiamento
a persone o cose, inalazione di polvere, reazioni allergiche.
Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.
Tassativo 'utilizzo degli idonei DPI.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Ponteggio perimetrale;

e Attrezzature manuali;

e Utensili elettrici portatili;

e Intoncatrice;

e Rullo o pennello o pistola per verniciatura a spruzzo.

FASE 32 - ESTERNO - Rimozione ponteggio.

Una volta terminate tutte le operazioni in quota, inizieranno le operazioni di smontaggio del
ponteggio.
Le operazioni dovranno essere eseguite con le modalita che meglio dovranno essere specificate dei

POS e nelle procedure di montaggio - smontaggio della ditta specializzata incaricata.
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Una volta rimosso il materiale del ponteggio verra temporaneamente accatastato nell'area di
cantiere quindi carico sul mezzo di trasporto mediante la gru installate sul mezzo di trasporto stesso.
Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di schiacciamento, urti, tagli, lacerazioni, elettrocuzione
in caso di utilizzo di macchinari elettrici, cadute dall’alto, caduta di materiale con conseguente
danneggiamento a persone o cose.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Attrezzature manuali;

e Autocarro;

e Argano a mano.

FASE 33 - ESTERNO - Demolizione marciapiede, impermeabilizzazione pareti, rifacimento scarichi e

marciapiede

In questa fase e prevista la demolizione del marciapiede e della pavimentazione esistente

esternamente al fabbricato, successivamente € previsto uno scavo fino ad una quota di -1,65 m,
I'impermeabilizzazione delle pareti contro terra, la posa di nuovi tubi in pvc per lo scarico delle acque
nere e bianche ed il successivo rifacimento del marciapiede. La demolizione e la rimozione del
marciapiede avverra con l'utilizzo miniescavatore con martello demolitore, il materiale di risulta
verra movimentato manualmente e depositato nell'apposita area di cantiere.

Analogamente lo scavo a sezione ristretta verra effettuato con un miniescavatore e le terre di scavo
verranno trasportate in seguito in discarica; in seguito verra rimosso l'intonaco ammalorato e verra
rifatto, su di esso verra poi eseguita un trattamento a base di vernice bituminosa. In seguito lo
scavo verra riempito con materiale idoneo, verranno posati i nuovi tubi in pvc per gli scarichi delle
acque bianche e nere, e verra realizzato un marciapiede in c.a..

Le operazioni dovranno essere eseguite con attrezzature elettriche dotate di doppio isolamento ed in
parte manualmente, verranno eseguite operando da trabattelli o ponti su cavalletti.

Al temine delle operazioni di rimozione della pavimentazione |'area dovra essere pulita dalle macerie.
L'altezza di scavo prevista & di circa 165 cm, prevedere quindi una recinzione fino alla realizzazione
del riempimento.

L'intonaco verra preparato in cantiere, il calcestruzzo invece potra essere prodotto in loco o farlo
arrivare in cantiere con autobetoniera.

Tutte le apparecchiature elettriche che verranno utilizzate per le operazioni di rimozione dovranno
essere dotate di marchiatura CE e doppio isolamento.

Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di schegge, schiacciamento, urti, colpi, tagli,
lacerazioni, elettrocuzione in caso di utilizzo di macchinari elettrici, caduta dall'alto, caduta di oggetti
dall'alto, scivolamenti, sotterramento, polveri, inalazioni.

Qualora si decida una tipologia d’intervento differente contattare la D.L. e il C.S.E.

Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Attrezzature manuali;
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e Utensili elettrici portatili;
e Miniescavatore;
e Betoniera a bicchiere;
e Autobetoniera;
e Costipatore;

e Martello demolitore.

FASE 34- Smontaggio e pulizia cantiere.

Solo dopo aver terminato tutti i lavori si smonta il box prefabbricato ad uso uffici e spogliatoio
caricandolo sull’autocarro dotato di gru.
A tale punto si potranno rimuovere tutte le recinzioni di delimitazione del cantiere e i cartelli e
documentazione varia di segnalazione.
Macchinari ed attrezzature utilizzate:

e Attrezzi d’'uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie

e Utensili elettrici portatili

e Autocarro
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7) ONERI ECONOMICI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL
P.S.C.

Stima dei costi

COMPUTO METRICO PER LA STIMA DEI "COSTI DELLA SICUREZZA”

Voce

voc DESCRIZIONE Unita di | Quanti |  Prezzo | Temp | .,opue0 | TOTALE
i misura ta Unitario o metrico
1 COSTI DEGLI APPRESTAMENTI
Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera,
la | compresi oneri per PIMUS ed eventuale 667, | 9,50 120
progettazione, per tutta la durata necessaria Mg 48 €/mq gg 1 6.341,05 €
1b Nolo di ponteggio, maggiorazione per 91,60 120
formazione di protezione di passaggi pedonali ml 1,80 | €/ml gg 2 164,88 €
1c Nolo di ponteggio, maggiorazione per scivoli di 13,50 120
detriti HDPE ml 40 €/ml gg 3 540,00 €
1d Noleggio di ponteggio, maggiorazione per 21,6 | 7,50 120
mantovane mq 0 €/mq gg 4 162,00 €
e Noleggio di ponteggio, maggiorazione per telo 667, | 2,00 120
o rete mgqg 48 €/mq gg 5 1.334,96 €
1f Ponteggio o similari per esecuzione operazioni 120
in gquota in corrispondenza del vano scale corpo gg 6 400,00 €
Parapetto di protezione anticaduta di altezza
1g | non inferiore a 1,20 m costituito da aste 10,0 | 20,00 180
metalliche ml 0 €/ml gg 6 200,00 €
Box prefabbricato in vetroresina autoportante
adibito a wc chimico completo di ogni
accessorio, compreso trasporto,
posizionamento, igenizzazione e smaltimento
periodico reflui; Box prefabbricato per uffici e
1h | spogliatoi, struttura in profilati metallici e
pannelli sandwich, pavimentazione in pvc,
impianto elettrico e termico, incluso trasportoin
cantiere, montaggio e smontaggio, inclusi
allacciamenti e basamento. dim 600x240x240 180
cm Corpo | 1 gg 9 1.400,00 €
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza
1i non inferiore a 2 metri, costituito da modulari 159, | 5100 180
metallici posati a terra su basamenti in cls mgqg 60 €/mq gg 8 798,00 €
5 COSTI DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI
2a
2b
3 COSTI DEGLI IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE,
DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI
2a | Fornitura estintore a polvere omologato da 9 | n. | 3 | 25,00 | 90 qq | 9 | 75,00 €
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kg, compresa la manutenzione periodica €/cad
prevista per legge
Cassetta di pronto soccorso con contenuto
minimodi cui all'Allegato 2 del D.M. 388/2003,
comprese le eventuali reintegrazione del 25,00
2b | contenuto n. 1 €/cad 90 gg 9 25,00 €
Realizzazione impianto elettrico di cantiere
comprensivo di richiesta all'lENEL di messa fuori
tensione della linea in facciata, di quadro
elettrico generale a valle del punto di allaccio
fornito dall'ente con relativa pratica, 2 quadri 180
2c | didistribuzione e dispersori di terra corpo gg 10 1.500,00 €
4 COSTI DEI MEZZI E DEI SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
Noleggio di tettoia di altezza massima di 3,50
metri, per la protezione dell'investimento di
oggetti caduti dall'alto, costituita da struttura
metallica e con copertura metallica per tutta la 27,09 180
45 | durata mq 7,50 | e/mqg gg 7 203,18 €
4b
5 COSTI DELLE PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI
SICUREZZA
5a
5b
6 COSTI DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO
SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI
6a
6b
P COSTI DELLE MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA.
7a
7b

QUADRO RIEPILOGATIVO "COSTI DELLA SICUREZZA"”

DESCRIZIONE IMPORTO €
Totale oneri diretti 13.044,07 €
Totale oneri speciali 100,00 €
Totale costi per la sicurezza non sottoposti a ribasso d’asta 13.144,07 €
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8) RELAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE, L'ANALISI

E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI:

Di seguito viene riportata, per chiarezza, la rassegna completa degli elementi, per ognuno dei quali

viene indicato il provvedimento previsto, ovvero la non necessita di adozione del provvedimento.

1.

Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni.

L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata e segnalata opportunamente per evitare
I'accesso di personale estraneo nell’area di cantiere. L'impresa dovra realizzare la recinzione
evitando di lasciare elementi sporgenti, taglienti o comunque pericolosi, sia sul lato esterno sia
sul lato interno. Le parti sporgenti sia della recinzione, sia delle altre strutture di cantiere
dovranno essere opportunamente segnalate.

Le recinzioni dovranno essere installate in modo da non ostacolare il deflusso idrico anche in
caso di eventi meteorici intensi.

Eventuali porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non dovranno aprirsi verso l‘esterno e
dovranno rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso.

La segnaletica di sicurezza dovra essere conforme alla normativa vigente, essa dovra essere
posizionata, a cura dell'impresa, nei siti ove si localizza una fonte di pericolo e spostata e
ricontrollata qualora il progredire dei lavori lo richiedesse. Il humero degli elementi di sicurezza
da installare in cantiere sara adeguato all’entita del rischio presente.

Dovra essere idoneamente segnalata ed illuminata in modo da essere visibile anche nelle ore
notturne.

Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno.

I lavori dovranno essere svolti in modo tale da interferire il meno possibile con la circolazione
presente, la famiglia del maresciallo che continuera a vivere all'interno del proprio
appartamento ed i possibili utilizzatori del parco comunale adiacente.

Tutte le manovre di scarico e carico dovranno avvenire allinterno dell’area di cantiere.
Particolare attenzione dovra essere dedicata alle operazioni di accesso al cantiere, al fine di
evitare interferenze con l'eventuale presenza di veicoli.

Durante tali operazioni dovra essere previsto del personale dell'impresa esecutrice che gestisca
le situazioni di intralcio.

Servizi igienico-assistenziali.

Definita nei capitoli precedenti

Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area di cantiere di condutture
aeree e sotterranee.

Per la derivazione della linea elettrica dalla rete interna alla caserma si dovra installare un
qguadro di derivazione per le lavorazioni. La linea elettrica aerea presente dovra essere

spostata prima dell'inizio delle lavorazioni.
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Viabilita principale di cantiere.
Definita nei capitoli precedenti
Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo
Dove necessario:
Impianto elettrico da cantiere con due quadri di derivazione, uno per la gru ed uno per gli altri
strumenti di lavoro.
Rete di distribuzione di acqua per alimentazione di cantiere costituita da serbatoio da 100 | e
da tubazione in gomma e rubinetto su sostegno oppure tramite impianto esistente nella
struttura.
Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.
Impianto di terra di cantiere da realizzare a norma di legge.
Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi.
Definite nelle fasi degli scavi.
Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall‘alto.
In corrispondenza dei punti dove sussiste il rischio di cadute dall’alto dovranno essere installati
idonei parapetti, recinzioni o ponteggi come indicato nei punti precedenti.
Misure per assicurare la salubrita dell’aria nei lavori in galleria.
Non necessarie in quanto non vengono eseguiti i relativi lavori.
Misure per assicurare la stabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria.
Non necessarie in quanto non vengono eseguiti i relativi lavori.
Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le
modalita tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto.
Definita nei capitoli precedenti.
Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi da utilizzare in cantiere.
Definita nei capitoli precedenti
Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto in merito alla  “Consultazione dei
rappresentanti per la sicurezza”.
Come detto nel piano di sicurezza e di coordinamento, |'impresa appaltatrice e le imprese
subappaltatrici sono tenute a comunicare al coordinatore per l‘esecuzione il nominativo
dell’eventuale rappresentante dei lavoratori in modo da consentirne la consultazione
preventiva sulle modifiche piu significative da apportarsi al piano di sicurezza e di
coordinamento.
Disposizioni per dare attuazione in merito a “"Durante la realizzazione dell’‘opera, il coordinatore
per l'esecuzione provvede ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca

informazione”.
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Il coordinatore per l’'esecuzione eseguira un sopralluogo in cantiere, di norma prima di ogni
nuova fase lavorativa o comunque prima dellingresso delle imprese subappaltatrici, o dei
lavoratori autonomi, in cantiere. Le visite verranno svolte in modo congiunto, fra coordinatore,
impresa appaltatrice e impresa subappaltatrice, e saranno previste ad ogni loro
avvicendamento, con lo scopo di verificare se il cantiere e le relative opere provvisionali
rispondono alle prescrizioni di sicurezza, sia dettate dalle norme sia previste dal presente
piano.
In esito al sopralluogo, il coordinatore annotera su apposito giornale dei lavori, da custodirsi in
cantiere, le annotazioni di coordinamento, controfirmate dai partecipanti al sopralluogo.
Per ogni eventuale necessita di coordinamento, in aggiunta e/o variante a quelle riportate
sopra, che si rendesse necessaria durante |'esecuzione dei lavori, le imprese od i lavoratori
autonomi interessati dovranno segnalare con congruo anticipo al coordinatore la necessita, il
quale avra l'obbligo di attivarsi nel piu breve tempo possibile. In attesa delle determinazioni
del coordinatore, le imprese od i lavoratori autonomi interessati, non potranno dare corso alle
attivita la cui corretta esecuzione dipende dal coordinamento richiesto.
Misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

Non necessarie in quanto non sono presenti i relativi rischi.

17. Interferenze con altre imprese:

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si riserva di allontanare dal cantiere

tutti i lavoratori che, durante i sopralluoghi di controllo vengano trovati sprovvisti delle

protezioni sopra descritte e dei relativi documenti di identificazione.
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9) GESTIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

- L'appaltatore ed il subappaltatore essendo entrambi “datore di lavoro esecutore” ai fini della
sicurezza nel cantiere, il coordinatore della sicurezza in esecuzione (C.S.E.) dovra considerarli
sullo stesso piano ed avere pertanto rapporti diretti con entrambi. Pure con i lavoratori
autonomi il C.S.E. avra rapporti diretti.
- Il C.S.E. dovra tenere un giornale dei lavori su cui annotare sia le disposizioni date
dallimpresa, sia le richieste dell'impresa. Il giornale dovra avere tre fogli tutti firmati dal C.S.E.
e dal rappresentante dell'impresa. Un foglio rimarra al C.S.E., uno all'impresa ed uno al
committente o al responsabile dei lavori.
- Prima che un’impresa inizi i lavori, il C.S.E. dovra avere un incontro con il rappresentante
dell'impresa in cantiere al fine di accertarsi che sia in possesso del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (P.S.C.) e lo abbia letto. II C.S.E. dovra richiamare |'attenzione del
Rappresentante dell'Impresa sui punti pit importanti del P.S.C. fra cui :
a) che i lavori di rimozione e nuova costruzione non devono iniziare prima di aver
installato il cantiere;
b) che i lavori in copertura potranno iniziare solo dopo aver installato il ponteggio
sull’intero fronte, i castelli di salita, i parapetti, le reti ed il piano di lavoro;
c) che l'area di sollevamento del materiale e di accesso alla copertura del personale
addetto dovra essere opportunamente segregato;
d) che solo al termine dei lavori potranno essere smontati i dispositivi di protezione
cadute dall’alto.
- Prima che un’impresa inizi a lavorare al C.S.E. dovra ottenere da esse le dichiarazioni scritte
di cui il “regolamento di cantiere” che fa parte del P.S.C.
- Il C.S.E. dovra recarsi in cantiere a sua discrezione, ma comunque verificare :
a) che il cantiere sia installato prima di iniziare i lavori ;
b) che sia stata segregata una idonea area per la sosta ed il sollevamento dei
materiali;
c) che non si smontino i dispositivi di protezione anticaduta prima del termine dei
lavori.
d) che si smonti il resto degli apprestamenti solo al termine dei lavori della

costruzione.
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10) MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE
DA PARTE DELLE IMPRESE DEGLI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

Le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono avere il diritto contrattuale di utilizzare le
strade, i piazzali, la baracca ricovero e riposo attrezzata, il wc, il rubinetto, I'estintore di polvere
polivalente, il pacchetto di medicazione, l|'eventuale gru, l’eventuale ponteggio attorno alla
costruzione o quant’altro utilizzato per ridurre i rischi di cadute dall’alto.

L'appaltatore dovra consegnare per iscritto ai propri subappaltatori che discrezionalmente riterra

necessarie.

La pulizia, la manutenzione straordinaria e ordinaria, i materiali di consumo relativi alla baracca
ricovero e riposo, al wc, al rubinetto e alla baracca attrezzi sono a cura dell’'appaltatore.

E’ cura dell’'appaltatore verificare giornalmente l'efficienza dell’estintore e provvedere le eventuali
ricariche ; & cura dell’appaltatore controllare giornalmente il pacchetto di medicazione perché sia
sempre completo e ben conservato.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei piazzali, delle strade, delle recinzioni compreso
I'ingresso, della rete di drenaggio delle acque bianche e nere € a cura dell’appaltatore.

La manutenzione ordinaria e straordinaria, le verifiche e la tenuta in cantiere dei documenti relativi
alla verifica della eventuale gru & cura dell’appaltatore.

La manutenzione ordinaria e straordinaria, il progetto, la tenuta in cantiere del disegno esecutivo e
della documentazione d’attestazione di conformita dell’eventuale ponteggio attorno alla costruzione
sono a cura dell’appaltatore.

Tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi eventualmente incaricati possono utilizzare il
ponteggio sul fronte del fabbricato e il carrello elevatore o quant’altro previsto per la protezione dalle
cadute dall’alto e per il sollevamento del materiale solo per i lavori che giustificano il loro utilizzo.
Solo I'appaltatore pu6 eseguire modifiche in corso d’opera al ponteggio o per proprie necessita o per

aderire a richieste dei suoi subappaltatori o di lavoratori autonomi.
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11) MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO NONCHE’' DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE,
FRA L'APPALTATORE, I SUBAPPALTATORI E I LAVORI
AUTONOMI

- L'appaltatore dovra esaminare i Piani Operativi di sicurezza (POS) dei propri subappaltatori, prima
che siano presentati al CSE per la verifica della loro idoneita, al fine di verificare che non vi siano
interferenze operative da eliminare. Al riguardo |'appaltatore dovra promuovere un incontro tra
subappaltatori e i lavoratori autonomi interessati. Del tutto |'‘appaltatore dovra darne una
comunicazione sul giornale dei lavori.

- Ogni mese dovra essere tenuto un incontro, alla presenza del CSE, fra le imprese e i lavoratori
autonomi presenti in cantiere al fine di verificare |'attuazione del POS.

- Ogni 15 giorni almeno, il CSE, dopo aver ispezionato il cantiere, dovra tenere un incontro con tutte
le imprese e con tutti i lavoratori autonomi comunicando loro le risultanze della sua visita che
dovranno essere riportate sul giornale dei lavori.

- Qualora durante la costruzione un’impresa, sia essa |'appaltatore o un subappaltatore, nonché un
lavoratore autonomo notasse una qualunque situazione di pericolo, conseguente ad un’interferenza
operativa o a una perdita di validita strutturale o funzionale dei parapetti attorno, dovra promuovere
immediatamente un incontro con tutte le imprese e lavoratori autonomi interessati al fine di
determinare il da farsi per rimuovere la situazione di pericolo. Di ci0 deve essere informato subito il

CSE telefonicamente.
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12) SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED
EVACUAZIONE LAVORATORI

- L'appaltatore, come obbligo nel punto 13, precisera nel suo POS come intende svolgere a propria
cura questi servizi oltre che per sé anche per i suoi subappaltatori e lavoratori autonomi interessati.

I seguenti riferimenti telefonici dovranno essere esposti con un cartello nella baracca ricovero e

riposo :

Vigili del fuoco 112
Emergenza sanitaria 112
Carabinieri 112
Coordinatore della sicurezza in esecuzione 035/ 731667

13) PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC DA
ESPLICITARE NEI POS

- L'appaltatore dovra esplicitare come intende svolgere i servizi di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori.

- L'appaltatore dovra, per |I'eventuale ponteggio, esplicitare il progetto strutturale, le fasi operative,
I'area che intende segregare durante il montaggio e lo smontaggio, il nominativo del sorvegliante
preposto al montaggio e allo smontaggio.

- L'appaltatore per I'eventuale gru dovra esplicitare : progetto della fondazione, fasi di montaggio e
smontaggio, area che intende segregare durante il montaggio e lo smontaggio, il nominativo del
sorvegliante preposto al montaggio e allo smontaggio.

- L'appaltatore dovra esplicitare in modo particolareggiato e operativo ciascuna delle fasi previste nel
“Programma Cronologico” di cui al punto 5) consultando sia i subappaltatori che i lavoratori
autonomi interessati.

- L'appaltatore, previa consultazione dei subappaltatori, dovra indicare in quale area del piazzale di
cui alla planimetria punto 4) sceglie la dislocazione degli impianti di cantiere, il deposito di

attrezzature e di stoccaggio dei materiali per gli apprestamenti, il deposito dei rifiuti.
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14) REGOLAMENTO DI CANTIERE

INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DELLE MAESTRANZE
L'Impresa Appaltatrice, prima di inserire in cantiere un lavoratore dovra attestare per iscritto

I'avvenuta informazione e formazione di cui agli artt. 18, 36 e 37 del DIgs 81/08

ATTREZZATURA DI LAVORO NON PROVVISTA DI MARCHIO CE

L'Impresa Appaltatrice, prima di introdurre in cantiere un'attrezzatura di lavoro non provvista
del marchio CE, dovra attestare che essa abbia i requisiti di legge che la rendono idonea all'uso
(conformita ai requisiti di sicurezza previsti nell’Allegato V del D.Lgs 81/08). L'Impresa dovra
inoltre dichiarare d'impegnarsi a non modificare |'attrezzatura nell'assetto per cui e stata

dichiarata idonea all'uso.

ATTREZZATURE PORTATILI ELETTRICHE
E vietato all'Impresa Appaltatrice introdurre in cantiere attrezzature portatili elettriche prive del

doppio isolamento.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

E fatto divieto all'Impresa Appaltatrice introdurre in cantiere dispositivi di protezione individuale

che non abbiano i requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 81/08

Tutti i Lavoratori saranno dotati dei DPI necessari ed avranno ricevuto una adeguata

informazione e formazione secondo quanto previsto dal Titolo III capo II del D.Lgs. n81/08

Le caratteristiche dei DPI sono state precisate dal D.Lgs. 475/92. In base a tale normativa i DPI

devono rispondere a precise:

e Caratteristiche ergonomiche: i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che
I'utilizzatore possa svolgere normalmente le attivita che lo espongono a rischio, disponendo al
tempo stesso di una protezione appropriata.

e Caratteristiche protettive: i DPI devono fornire idonea protezione per il tipo di rischio per cui
sono progettati.

e Caratteristiche di innocuita: i DPI non devono provocare rischio o altri fattori di disturbo nelle
condizioni prevedibili di impiego; i materiali costituenti i DPI non devono avere effetti nocivi
per l'igiene o la salute dell’utilizzatore.

e Caratteristiche di comfort: i DPI devono poter essere indossati comodamente senza causare
fastidi all’utilizzatore durante tutto il tempo di utilizzo. Devono inoltre essere adattabili e
compatibili con DPI necessari per la protezione di altre parti del corpo.

La consegna, la manutenzione e il controllo dell’efficienza dei DPI & curata periodicamente dal

Capocantiere.

Il CSE, in collaborazione con il RSL delle Imprese impegnate, promuove:

e l'informazione sull’'uso corretto dei DPI;

e la necessita del loro uso costante.
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I DPI in dotazione al personale dovranno essere sostituiti appena presentino segni di
deterioramento.
L'impresa dovra consegnare ad ogni dipendente impiegato i DPI necessari per lo svolgimento dei
propri compiti. Inoltre I'RLS contribuira a formare i lavoratori ad un corretto utilizzo dei DPI.
Il Lavoratore & tenuto all’utilizzo dei DPI ogni volta se ne presenti la necessita e deve altresi
comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali anomalie riscontrate durante |'uso.
La legge prevede che a garanzia dell’utilizzatore, il fabbricante debba apporre sul DPI I'apposita
marcatura CE che garantisca il rispetto dei requisiti essenziali previsti dalla norma. In cantiere

dovranno essere utilizzati esclusivamente DPI marcati CE.

5. AGENTI CANCEROGENI
Prima di introdurre in cantiere una sostanza cancerogena |'Impresa Appaltatrice dovra ottenere
il benestare, dopo aver presentato una relazione che motiva l'uso che intende farne, la quantita
necessaria, nonché copia del documento della valutazione del rischio di cui all'art. 236 e delle

misure tecniche organizzative, procedurali di cui all'art. 237 del D.Lgs. 81/08

6. AGENTI BIOLOGICI NOCIVI

E fatto divieto all'Impresa Appaltatrice utilizzare agenti biologici nocivi nell'attivita lavorativa.

7. VACCINAZIONE CONTRO IL TETANO
L'Impresa Appaltatrice dovra attestare per iscritto che i lavoratori che intende utilizzare in
cantiere (deve essere fornito di essi I'elenco nominativo) sono stati vaccinati contro il tetano (L.
292 del 5.3.1963).

8. OLI E SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE

E’ fatto divieto all'Impresa Appaltatrice spandere nel terreno oli e sostanze chimiche nocive.

9. RIFIUTI FERROSI, SFRIDI DI VETRI, DI MATERIALE LATERIZIO O CERAMICO
I rifiuti ferrosi, gli sfridi di vetri, di materiale laterizio e ceramico dovranno essere deposti, a
cura dell'Impresa Appaltatrice, in contenitori metallici nei luoghi di lavoro ed smaltiti

settimanalmente.

10. MATERIALE D'IMBALLAGGIO
Il materiale d'imballaggio (cartoni, carta, plastica, legno, ecc.) deve essere rimosso dal luogo di

lavoro a cura dell'Impresa Appaltatrice.

11. BOMBOLE DI OSSIGENO E DI GAS
Le bombole di ossigeno e di gas dovranno essere depositate in piazzale sotto una tettoia munita
all'esterno di un estintore a polvere polivalente di peso non inferiore a 10 Kg. Le bombole di
ossigeno e di gas dovranno essere portate sul luogo del loro utilizzo mediante gli appositi

carrelli.

12. MACCHINE OPERATRICI AVENTI BRACCI GIREVOLI
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Le macchine operatrici aventi bracci girevoli (semoventi, escavatori, gru a torre, ecc.) alla fine
della giornata e durante le pause di lavoro dovranno essere lasciate nell'assetto previsto dal loro

costruttore per evitare in caso di vento, sbandieramenti e/o urti pericolosi.

VERNICI E DILUENTI
L'Impresa Appaltatrice dovra custodire il deposito delle vernici e diluenti in un locale chiuso a
chiave, al di fuori del quale dovra essere presente un estintore a polvere polivalente di peso non

inferiore a 10 Kg.

LATTE VUOTE
L'Impresa Appaltatrice non dovra abbandonare nei luoghi di lavoro latte che abbiano contenuto

vernici e materiali inflammabili.

CAVI ELETTRICI E TUBAZIONI DA INTERRARE
L'Impresa Appaltatrice potra interrare cavi elettrici e tubazioni solo a seguito di autorizzazione

rilasciata dalle autorita competenti.

SCAVI

Gli scavi relativi a opere provvisorie dovranno essere protetti sui due cigli superiori con la
stesura di un "nastro vedo" se la loro profondita € inferiore ai 50 cm., indipendentemente dal
loro tipo di "scarpa". La stessa protezione puo essere utilizzata anche per scavi con profondita
superiore a 50 cm., ma con "scarpa" 1/1. Per gli scavi con profondita superiore a 50 cm. e con
"scarpa" piu ripida di 1/1, dovra essere posto sui cigli superiori un parapetto di tipo normale per

un'adeguata protezione.

UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

L'Impresa Appaltatrice dovra utilizzare le macchine operatrici e le attrezzature di lavoro in
genere conformemente alle istruzioni d'uso del costruttore, non dovra modificarle e/o rimuovere
i dispositivi di sicurezza, dovra provvedere alla manutenzione secondo le istruzioni del
costruttore del macchinario.

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine conformi alle disposizioni
normative vigenti. Le verifiche di conformita delle macchine dovranno essere compiute prima
dell’arrivo in cantiere, dovranno inoltre essere previste le procedure da adottare in caso di
malfunzionamenti improvvisi.

L'Impresa appaltatrice e le altre Imprese che interverranno in cantiere dovranno produrre la
seguente documentazione, necessaria a comprovare la conformita normativa e lo stato di

manutenzione delle macchine utilizzate:

a) Dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per ogni macchina in cantiere e relativo

al:

e rispetto delle prescrizioni del D.Lgs 17/2010 per le macchine in possesso della

marcatura CE;

STUDIO TECNICO DOTT. ING. CALDERONI GIANFRANCO, P.zza della Liberta 22, Leffe (BG)
P.lva 00390780161 - Tel. 035.731667- 335.6763653

e-mail calderoni.gf@gmail.com




Piano di Sicurezza e di Coordinamento - D.Lgs. 81/08
48
e rispetto delle prescrizioni dell’ALLEGATO V del Digs 81/08 se acquistata prima del
21/09/96
e perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti.
e I mezzi di sollevamento (argani, gru, autogru,ecc.) sono soggetti a verifiche
periodiche obbligatorie, si veda All. VII del DIgs81/08 verifiche periodiche

obbligatorie

b) Verbale di verifica dello stato di efficienza delle macchine, da redigersi ogni settimana a

cura del responsabile di cantiere di ciascun impresa. Tale verbale dovra riportare:
e tipo e modello della macchina;

o stato di efficienza dispositivi di sicurezza;

o stato di efficienza dei dispositivi di protezione;

e interventi effettuati;

Tutta la documentazione elencata dovra essere a disposizione del CSE.

18. FUOCHI
L'Impresa Appaltatrice dovra impedire che vengano accesi fuochi nei locali chiusi, nei locali

aperti o nei piazzali ove esistano apparecchiature elettriche, cavi e/o materiali infiammabili.

19. DIVIETO DI ACCESSO AL CANTIERE AI NON ADDETTI AI LAVORI
L'Impresa Appaltatrice dovra impedire che personale esterno, non addetto ai lavori, acceda al
cantiere. Le persone esterne potranno accedere solo se autorizzate ed osservando le disposizioni

e l'uso dei DPI previsti.

15) Indicazioni per la redazione del POS

Tutte le ditte presenti in cantiere dovranno redigere, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g) del
D.Lgs 81/08 e per la parte di loro competenza e responsabilita, un Piano Operativo di Sicurezza
(POS) da considerare come piano dettaglio del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC),
che dovra essere consegnato al Coordinatore per I'Esecuzione con adeguato anticipo rispetto
all'inizio delle attivita in cantiere.
Nel Piano Operativo di Sicurezza dovranno essere comprese anche le attivita eventualmente affidate
in subappalto e quelle minori, non esplicitamente trattate nel Capitolo 6 del presente PSC.
Il POS dovra recepire le prescrizioni contenute nel PSC e dovra essere redatto in conformita al punto
3.2 dell’allegato XV del D.Lgs 81/08; dovra pertanto contenere almeno:
e i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e

degli uffici di cantiere;
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- la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice, dalle
imprese e dai lavoratori autonomi sub-appaltatori;
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso ed alla gestione delle emergenze in cantiere, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- il nominativo del medico competente ove previsto;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
e le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;
e la descrizione delle specifiche attivita e delle singole lavorazioni svolte in cantiere, delle modalita
organizzative e dei turni di lavoro;
e le durate di tutte le lavorazioni di cui al punto precedente e di tutte le fasi previste nel
Cronoprogramma riportato nel capitolo 5;
e |'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, dei mezzi di sollevamento, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e |'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;
e l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
¢ l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel
PSC, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
e le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC e riassunte al punto 12.2 seguente;
e la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere;
¢ la documentazione attestante l'idoneita alla mansione dei lavoratori occupati in cantiere;

¢ le modalita di svolgimento dei servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione.

Ai sensi dell’art. 97 comma 3 lettera b) del D.Lgs 81/08 sara onere del datore di lavoro dell'impresa
affidataria verificare che i POS delle eventuali imprese subappaltatrici siano idonei e congruenti con il
proprio POS, prima della consegna degli stessi al Coordinatore per |'esecuzione; i POS delle eventuali
imprese subappaltatrici dovranno pertanto essere accompagnati da una dichiarazione, redatta dal
datore di lavoro o dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta appaltatrice,
nella quale si attesta l'idoneita e la congruenza del POS.

Prima dell’accettazione del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ciascun datore di lavoro
dovra consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e fornirgli eventuali chiarimenti
sul contenuto del PSC stesso.

Tutte le ditte appaltatrici dovranno consegnare alla Committente una dichiarazione
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dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.
La documentazione deve essere consegnata anche relativamente alle eventuali
imprese subappaltatrici, unitamente alla richiesta di subappalto.
NOTA BENE
Il CSE, nel valutare l'idoneita dei POS cosi come previsto dall’art 92 punto b) del Digs

81/08 dovra verificare:

a) che siano attinenti ai lavori assegnati all'impresa e che contengano la descrizione
dettagliata e contestualizzata delle lavorazioni.

b) che contengano l'esplicitazione dell’'organizzazione operativa del cantiere da parte
dell’Impresa.

c) che siano consequenziali e coerenti al PSC

d) che contengano le procedure complementari e di dettaglio al PSC di cui alle tabelle
precedenti

e) che siano presenti tutti gli elementi del punto 3.2 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e
S.m.i.c..

f) che i POS delle imprese esecutrici siano stati verificati dalla loro impresa affidataria
come previsto dall’art. 97 comma 3 lett. b) e dall’art. 101 comma 3.
I POS non devono mai essere alternativi o in contrasto con il Piano di Sicurezza e di

Coordinamento.
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