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- COMUNE DI GANDINO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI UBICATA IN COMUNE DI
GANDINO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO N° 17.

CAPO | - DISPOSIZIONI GENERALI -

Art 1 - Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto tutte le opere relative ai lavori funzionali alla ristrutturazione del fabbricato ad
uso caserma dei carabinieri in Comune di Gandino, secondo il progetto architettonico, il progetto delle
strutture ed il piano di sicurezza redatti dal Dott. Ing. Calderoni G. Franco con studio a Leffe in Piazza
Liberta n. 22, codice fiscale CLD GFR 46M26 E509R tel. 035-731667, iscritto all’ Ordine degli ingegneri
della Provincia di Bergamo al n. 915

Il progetto & stato elaborato nel rispetto del Regolamento recante il Capitolato Generale dei Lavori
Pubblici di cui al Decreto Ministeriale 145 del 19.04.2000 modificato ed integrato ai sensi del D.P.R.
207/2010, nel rispetto delle disposizioni contenute negli art. 33 e seguenti sino all’art. 43 del DPR 207
del 5.10.2010 e le relative specifiche tecniche sono conformi a quanto previsto dall’art. 68 e seguenti
del D.Lgs. 50/2016 con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.LGS. 56 del 19.04.2017.

L'appalto viene effettuato con corrispettivo a corpo per le opere specificate nell’articolo seguente.

Art 2 - Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo complessivo dei lavori & determinato, trattandosi di contratto da stipulare:
U a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

U a misura mediante offerta prezzi unitari;
a corpo mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;
U a corpo mediante offerta prezzi unitari;

U a corpo e a misura mediante offerta prezzi unitari.

L'importo complessivo dei lavori dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta a
€ 309.432,68 (diconsi euro trecentonovemilaquattrocentotrentadue/68 ) e risulta cosi articolato:

>€ 296.288,61 soggetti a ribasso d’asta;

>€ _ 13.144,07 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, di cui al D.Lgs. 81/2008.
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CATEGORIE E LAVORAZIONI PREVISTE DAL PROGETTO

Catego Categori .
i c IMPORTO IMPORTO oQ#: ez cg-rlticale
CATEGORIE E LAVORAZIONI 8pere Opere A CORPO A MISURA | obbligatori | obbligatori
enera Specializ Euro a a
li zate
CATEGORIA PREVALENTE:
EDIFICI CIVILI ED 0G1 296.288,61
INDUSTRIALI
Lavorazioni comprese nella cat. OG1:
Demolizioni, rimozioni e scavi 34.150,62
Operein c.a. 35.871,06
Copertura 31.260,10
Pavimentazioni 20.241,50
Intor_1a_C|,t|ntegg|ature, 40.763.24
verniciature
Vespaio, controsoffittature 15.674,41
Serramenti interni ed esterni 14.992,65
Impianti idrico sanitari 19.926,50
Impianti elettrici 63.853,75
Opere varie 19.554,78
TOTALE 296.288,61
TOTALE COMPLESSIVO OPERE Euro 296.288,61
ONERI PER LA SICUREZZA Euro 13.144,07
(non soggetti a ribasso)
TOTALE COMPLESSIVO GENERALE
A BASE D'ASTA Euro 309.432,68
Art 3 - Designazione, forma e principali dimension i delle opere

Le opere formanti oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, norme,
elaborati e disegni di progetto allegato, possono sommariamente riassumersi come segue:

ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE APPLICAZIONE DI INTONACO STRUTTURALE ALLE PARETI

Per garantire lo svolgimento dei lavori nelle massime condizioni di sicurezza si prevede la realizzazione
di un ponteggio perimetrale esterno tale da consentire il raggiungimento della quota di sotto gronda e
I'utilizzo di trabatello o ponteggio per le opere interne.

L'intonaco presente verra rimosso fino alla muratura esistente e prima dell'inizio delle operazioni di
stesura dei nuovi strati di intonaco il supporto dovra esser pulito per rimuovere eventuale materiale
incoerente e bagnato in modo da rendere il supporto idoneo; le pareti interne saranno pulite tramite
aria compressa e quindi successivamente inumidite mentre quelle esterne verranno trattate con
idropulitrice.
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Internamente, una volta preparato il maschio murario, lo strato di betoncino strutturale verra realizzato
a pil mani, con malta M15 per uno spessore complessivo di 4/5 cm con inserita al suo interno rete
elettrosaldata a maglia quadrata zincata a caldo e priva di ruggine; dopo la maturazione della malta,
circa 28 giorni, verra steso un intonaco di finitura contenente rete di supporto in fibra di vetro alcalina.
Esternamente la stratigrafia di progetto prevede uno strato di intonaco asciuga muro, da realizzare in
corrispondenza della zoccolatura delle pareti, a base di calce idraulica, pozzolana extrafine, inerti di
sabbia silicea e calcare dolomitico, realizzato in due mani per uno spessore totale di 1 cm ed altezza di
80 cm, uno strato di betoncino strutturale, a base di malta M15, armato con rete elettrosaldata a
maglia quadrata zincata a caldo e priva di ruggine, realizzato a pit mani con spessore di 4/5 cm totali
per tutta l'altezza della parete e, dopo la maturazione, un intonaco strollato per la zoccolatura a base di
calce naturale per un'altezza di 80 cm ed un intonaco di finitura colorato da eseguire a due mani
contenente rete di supporto in fibra di vetro antialcalina, idrorepellente e resistente al lavaggio.

Gli strati interni ed esterni di betoncino sono collegati tra loro, attraverso la muratura, da connettori
metallici zincati da 6 mm di diametro in ragione di 15 ogni foglio di rete da 300 x 200 cm.

OPERE ESTERNE

1. Rifacimento, previa sostituzione delle cantinelle in legno esistenti, del manto di copertura con
I‘utilizzo di pannelli sandwich in lamiera ondulata con strato di isolante in poliuretano espanso di
10 cm di spessore, con rivestimento superiore in alluminio anodizzato preverniciato sp. 8/10
mm, colore chiaro, rivestimento inferiore in lamiera preverniciata sp. 4/10 mm, interasse
nervature 50 cm, completo di camini, esalatori, fermaneve e linea vita con lucernario per
accesso al tetto,

2. rimozione e posa di nuovi canali di gronda e pluviali in alluminio,

3. rifacimento linee di scarico acque piovane ed impermeabilizzazione di muratura contro terra sul

lato via S. Giovanni Bosco,

4. rifacimento dei marciapiedi perimetrali e dei 2 corselli di ingresso da via San Giovanni Bosco con
Iimpiego di pavimentazione in beola grigia,
rimozione rivestimenti in pietra,
rasatura delle pareti esterne, dopo la posa del betoncino strutturale, con esecuzione di finitura a
civile colorata,
formazione di intonaco strollato, per un’altezza di 80 cm, su tutto il perimetro del fabbricato
pulizia e verniciatura delle barriere metalliche di recinzione esistenti,
sistemazione intonaci ammalorati localmente presenti sui muri di recinzione,

. adeguamento impianto di illuminazione esterna,

. fornitura e posa di nuova canna fumaria in acciaio inox, adeguatamente coibentata con fibre
minerali ad alte prestazioni, diametro interno 200 mm, per scarico fumi caldaia esistente al
piano interrato

12. opere varie di finitura riguardanti il piazzale esterno

ou

== O 00N
O -

OPERE INTERNE PIANO INTERRATO E VANO SCALE

13. risanamento e deumidificazione delle pareti esistenti mediante rimozione dell'intonaco
ammalorato e successiva reintonacatura,

14. demolizione muratura portante e formazione strutture di irrigidimento con elementi metallici per
nuovi accessi al locale server ed all’archivio storico,

15. spostamento gradino esistente per agevolare |I'accesso dall’autorimessa,

16. formazione nuovo locale server e nuova cantina,

17. realizzazione di vespaio aerato e formazione nuova pavimentazione in calcestruzzo rifinita con
trattamento antipolvere,

18. posa di controsoffitto in cartongesso, spessore 13 mm, resistenza al fuoco classe 1, su
intradosso solaio,

19. sostituzione serramenti del locale archivio esistente,

20. fornitura e posa di 2 porte tagliafuoco REI 120,

21. chiusura pannello aerante della basculante mediante posa di lamiera di alluminio,

22. tinteggiatura dei locali interni
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23. rifacimento impianto elettrico, come da capitolato specialistico allegato a parte

OPERE INTERNE PIANO TERRA

24. sistemazione interna con modifiche della disposizione logistica, spostamento di porte interne e
sistemazione della zona ricevimento con posa di lastra fissa e porta scorrevole di vetro
stratificato anticrimine con interposto foglio di PVB 4,56 mm, doppia lastra, spessore totale
19/21 mm

25. adeguamento del locale servizio esistente con posa di un lavabo a canale e realizzazione di un
bagno per disabili dotato di vaso in ceramica combinato con bidet e lavabo fisso a catino e
maniglioni orizzontali e verticali e di un bagno con wc normale, con fornitura di bollitore
elettrico verticale da 50 |. e formazione di nuovo impianto di distribuzione acqua calda e fredda
e nuovo impianto di smaltimento acque di scarico

26. formazione di nuova controsoffittatura costituita da pannelli smontabili in fibre minerali,
dimensione 60 x 60 cm, spessore 1,5 cm, con bordi a incastro,

27. rifacimento dellimpianto elettrico, come da capitolato specialistico allegato a parte,

28. tinteggiatura dei locali

OPERE INTERNE PIANO PRIMO CAMERATE

29. ristrutturazione completa del piano con realizzazione di tre camere doppie dotate ciascuna di
bagno di pertinenza ( completo di wc, lavabo, bidet e doccia ) e locale lavanderia comune, con
sostituzione dei pavimenti, dei rivestimenti e delle porte,

30. rifacimento completo dellimpianto di distribuzione acqua calda ( alimentata da bollitori elettrici
orizzontali da 80 |. ) e fredda e dell'impianto di smaltimento delle acque di scarico con
formazione nuova colonna verticale insonorizzata sul lato via S. Giovanni Bosco,

31. rifacimento dell'impianto di distribuzione dell’acqua calda per il riscaldamento con fornitura e
posa di valvole termostatiche sui radiatori,

32. formazione di nuova controsoffittatura costituita da pannelli smontabili in fibre minerali,
dimensioni 60 x60 cm, spessore 1,5 cm, con bordi a incastro,

33. tinteggiatura locali interni

34. rifacimento impianto elettrico come da capitolato specialistico allegato a parte,

OPERE ELETTRICHE
35. Vedere capitolato specialistico allegato

Al fine di garantire I'esecuzione delle operazioni nelle massime condizioni di sicurezza dovranno essere
rispettate le disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza allegato e dovranno essere delimitate le aree
di lavorazione e di interazione con altre attivita o personale non addetto ai lavori.

Art 4 - Documenti che fanno parte del progetto ese  cutivo

Fanno parte integrante del progetto esecutivo e sono in esso richiamati i seguenti elaborati:
- Relazione Tecnico-Illustrativa e quadro tecnico economico
- Documentazione Fotografica
- Lista delle lavorazioni
- Computo Metrico Estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Elaborati Grafici:
Tav. 1- STATO DI FATTO: estratti di P.G.T., estratto mappa ed ortofoto.
Tav. 2- STATO DI FATTO: planimetria generale.
Tav. 3- STATO DI FATTO: piante.
Tav. 4- STATO DI FATTO: prospetti e sezioni
Tav. 5- STATO DI PROGETTO: piante.
Tav. 6- STATO DI PROGETTO: prospetti e sezioni
Tav. 7- STATO DI CONFRONTO: piante e sezione.
Tav. 1S Elaborati strutturali.

AU WNH
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7 - Piano della sicurezza con crono programma
8 - Fascicolo dell'opera
9 - Capitolato Speciale d'Appalto e scheda di contratto

Art 5 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto e sono in esso richiamati i seguenti elaborati:

- Capitolato Generale;

- Capitolato Speciale;

- Elaborati grafici progettuali;

- Elenco prezzi unitari;

- Computo metrico estimativo;

- Piano di Sicurezza previsto dall’art.100 del D.Lgs. 09/04/2008 n.81;

- Cronoprogramma.
S'intendono pertanto esclusi tutti gli altri documenti di progetto i quali non potranno mai essere
invocati dall'Appaltatore in appoggio a domande per compensi che non siano previsti nelle disposizioni
di contratto.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

- Decreto del Ministro dei lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145

- Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 con le modifiche ed integrazioni apportate dal

D.Lgs. 50 del 19.04.2017
- Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate.

Art 6 - Ordine da tenersi nel’andamento dei lavor  i. Condotta dei lavori da
parte dell'appaltatore

L'Appaltatore, generalmente, avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché l'organizzazione del cantiere, a
giudizio della Direzione Lavori o del Responsabile della Sicurezza, non sia pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere, alla sicurezza sul cantiere, agli interessi dell'’Amministrazione e al regolare
svolgimento delle attivita svolte all’interno dell’edificio oggetto di intervento.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed
alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'appaltatore, ai sensi dell’art. 4 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato
Generale d'appalto dei Lavori Pubblici”, che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato
con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali per l'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell’‘operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I'Amministrazione
Committente, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di Direzione Lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul
luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi I'Amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante,
senza che per cio spetti alcuna indennita all’appaltatore o al suo rappresentante.

Art 7 - Inizio lavori
L'inizio lavori dovra avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
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Art 8 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per ritardo

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori sara di giorni 180 ( centoottanta ) naturali, successivi e
continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nella ipotesi di consegna parziale il tempo utile decorre dall’ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’'appaltatore comunicata per iscritto al
Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile al’Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Per i lavori di cui al presente appalto la penale pecuniaria per il ritardo viene stabilita nella misura di
€ 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo in relazione alla tipologia, alla
categoria, all’entita ed alla complessita dell’intervento, nonché al suo livello qualitativo e, tale importo,
nella sua misura giornaliera € ricompreso tra lo 0,3 per mille e 1’1 per mille dell’'ammontare netto
contrattuale.

La penale potra essere applicata anche per la ritardata esecuzione dei lavori da realizzare entro un
prestabilito termine di tempo, ordinati ai sensi dell’art.6 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%,
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l|'avvio delle procedure di
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art 9 - Premio di accelerazione

Per I'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto non viene riconosciuto all’Appaltatore alcun
premio di accelerazione, restando quest'ultimo obbligato al rispetto dei tempi contrattualmente
previsti.

Art 10 - Indicazione delle persone che possonoris  cuotere

Il contratto di appalto e gli atti di cottimo, devono indicare, ai sensi dell’art. 2 del Decreto 19 aprile
2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici”:

- il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalita, secondo le norme
che regolano la contabilita della stazione appaltante;

- la persona o le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in conto o saldo anche per eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla stazione appaltante.

Gli atti da cui risulti la designazione di cui sopra sono allegati al contratto.

Art 11 - Pagamenti

L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta i lavori eseguiti
avranno raggiunto un importo netto di € 60.000 ( sessantamila ) .
Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sara pagato:
a) solo dopo che I'Appaltatore avra presentato all’Ente appaltante il proprio “Documento Unico di
Regolarita Contributiva” (DURC) e quello degli eventuali subappaltatori, cosi come dispone I'art.105 del
D.Lgs 50/2016.
b) nel caso in cui siano stati autorizzati uno o piu subappalti o subcontratti, solo dopo che I’Appaltatore
avra presentato all’Ente appaltante, la documentazione comprovante |I'avvenuto versamento da parte
del subappaltore in relazione ai soggetti impiegati nell’'esecuzione dell’'opera o nella prestazione della
fornitura o servizio relativa al presente appalto:

- delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente

- dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali dei dipendenti

cosi come richiesto dal combinato disposto dagli art. 2 e 4 del D.M. 25/02/2008 n. 74. In alternativa
tale obbligo di esibizione potra essere assolto anche mediante asseverazione resa da professionisti
abilitati cosi come definito dall’art. 2 comma 2 e art.4 comma 2 del predetto decreto.
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Art 12 - Variazioni al progetto

La stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere dell'appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che percio I'impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con

I'osservanza delle prescrizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dall’articolo 43 del D.P.R. n.
207/2010.

Nessuna modificazione ai lavori appaltati pu6 essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore e la
violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta I'obbligo
dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita, fermo restando che in nessun
caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Per le sole ipotesi previste dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, I'"Amministrazione durante
I'esecuzione dell’appalto pud ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo dell’appalto, e I'appaltatore & tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo
relativo ai nuovi lavori. Se la variante, supera tale limite il responsabile del procedimento ne da
comunicazione all’appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per
iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni: nei quarantacinque giorni
successivi al ricevimento della dichiarazione I'Amministrazione deve comunicare all’appaltatore le
proprie determinazioni.

Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si
intende manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto
originario. Se I’Amministrazione non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si
intendono accettate le condizioni avanzate dall’appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dellimporto degli atti di sottomissione per varianti gia intervenute,
nonché delllammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all’appaltatore.

La disposizione non si applica nel caso di variante disposta per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da immediatamente comunicazione
all'amministrazione e al progettista.

Art 13 - Varianti

L'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori pud proporre al direttore dei lavori eventuali
variazioni migliorative, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo
originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché
singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo
di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneita delle proposte &
dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio I'analisi del valore.

La proposta dell’appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di
valutazione economica, € presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al
responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i
successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’appaltatore le proprie motivate
determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto di sottomissione.

Art 14 - Diminuzione dei lavori

Indipendentemente dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, I'’Amministrazione pud sempre ordinare
I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato speciale
d’appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi del precedente
art. 12, senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo.

7

STUDIO TECNICO DOTT. ING. GIANFRANCO CALDERONI
P.ZZA DELLA LIBERTA' 22 - 24026 LEFFE (BG)



- COMUNE DI GANDINO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI UBICATA IN COMUNE DI
GANDINO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO N° 17.

L'’Amministrazione qualora intenda avvalersi delle facolta di diminuzione ne da tempestiva
comunicazione all’appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale,
tramite il responsabile del procedimento.

Art 15 - Norme generali per la misurazione e valut  azione delle opere

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale.

Per le opere a corpo, I'ammontare contrattualmente pattuito € fisso ed invariabile, per cui non puo
essere invocata, dalle parti contraenti, alcuna verificazione sulla loro misura o sul valore attribuito alle
quantita di dette opere previste a corpo.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pu0 essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici e viceversa; lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
esecuzione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

Sono comunque comprese nell’appalto a corpo tutte le prestazioni ed i materiali necessari a dare
completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione, sicurezza ed
agibilita delle opere appaltate, anche se non specificatamente descritte negli allegati richiamati ai
precedenti art. 4 e 5.

Art 16 - Subappalto e noli

Il subappalto € ammesso alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Per la categoria prevalente la quota parte subappaltabile non puo essere superiore al 30 %.
L'affidamento in subappalto o in cottimo, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, & sottoposto alle
seguenti condizioni:

a) che il concorrente all'atto dell'offerta (ovvero |'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera,
all'atto dell’affidamento) abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere
in cottimo;

b) che I'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

c) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia di qualificazione delle imprese;

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Il subappalto, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, deve essere preventivamente autorizzato, entro
30 giorni dalla richiesta, dall’Amministrazione a cura del Dirigente competente con proprio idoneo atto,
fermo restando, comunque, che I'Appaltatore & unico responsabile dei lavori affidati in subappalto. Tale
termine viene ridotto, a 15 giorni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 10.000.

Si considera subappalto, a sensi dell’art. 105, del D.Lgs. 50/2016, qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera
e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a euro 10.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore del 50% dell'importo del contratto da affidare.

Art 17 - Condizioni dell’appalto - Avvalimento
Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal Capitolato, I'Appaltatore dichiara:
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a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la localita interessata dai lavori e
di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali,
della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante |'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni
soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

Nel caso in cui I’Appaltatore partecipi alla gara avvalendosi dei requisiti di altro soggetto o
dell’attestazione SOA di altro soggetto, deve allegare all’offerta, oltre all’eventuale attestazione SOA
propria e dell'impresa ausiliaria, la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso
il concorrente e lI'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto e, in ogni caso, non & consentito, a pena di esclusione,
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu di un concorrente e che partecipino all’appalto sia
I'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Art 18 - Presentazione delle offerte - Cauzione pr  ovvisoria

Le offerte delle ditte concorrenti, dovranno pervenire entro il termine che verra fissato nel bando di
gara rendendo sin da ora noto che non verra concessa in nessun caso una dilazione dei termini stabiliti.
Le offerte, dovranno essere corredate da una cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo dei lavori
come stabilito dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, da prestare a scelta dell'offerente nelle seguenti
modalita:
- in contanti;
- in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- mediante fidejussione bancaria;
- mediante polizza fidejussoria assicurativa.
La cauzione provvisoria prestata mediante fidejussione bancaria ovvero polizza fidejussoria assicurativa
ovvero mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie a ciod autorizzati dal Ministero dell’'Economia e delle Finanze, dovra essere formulata secondo le
seguenti modalita:
- avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- contenere l|'impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora I|'offerente
risultasse aggiudicatario;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operativita entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In tal caso le polizze dovranno essere conformi agli schemi di polizza-tipo approvate con D.M.
12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente
capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto) ed in sede di offerta le ditte concorrenti
dovranno presentare alla Amministrazione, a pena di esclusione, le schede tecniche relative a tali
polizze debitamente compilate, timbrate dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente
sottoscritte dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per
esteso).
Lo svincolo della cauzione provvisoria degli offerenti risultati non aggiudicatari avverra entro trenta
giorni dalla conclusione della gara su accesso dei titolari.
La cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, copre la mancata sottoscrizione del
contratt per fatto dell’aggiudicatario ed € svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo.
La cauzione provvisoria potra essere ridotta del 50% del suo ammontare, come previsto dall’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016, qualora l'impresa sia certificata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 - certificazione serie UNI EN ISO 9000, ovvero l'impresa risulti in
possesso di certificazione SOA dalla quale risulti il possesso di elementi significativi e correlati del
sistema di qualita di cui all’art. 2 del D.P.R. n.34/2000.

9

STUDIO TECNICO DOTT. ING. GIANFRANCO CALDERONI
P.ZZA DELLA LIBERTA' 22 - 24026 LEFFE (BG)



- COMUNE DI GANDINO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI UBICATA IN COMUNE DI
GANDINO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO N° 17.

Le garanzie bancarie sono prestate da Istituti di credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attivita
bancaria ai sensi del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385 o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di
rilascio di garanzie a ci¢ autorizzati dal Ministero dell’'Economia e delle Finanze.

Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce I’obbligo di assicurazione.

Art 19 - Cauzione Definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 comma 1,
deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93 del D.Lgs 50/2016, commi 2 e 3, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale e tale obbligazione & indicata negli atti e documenti a base di affidamento di
lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, l'importo della garanzia € indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo
contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei
modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il
ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 del D.Lgs
50/2016, comma 7, per la garanzia provvisoria.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito,
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene
prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante,
che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria di cui sopra a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93 del D.Lgs 50/2016, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, secondo comma, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare
residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo &€ automatico, senza necessita di
nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
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documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si
applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e
prestata.

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/2016, & subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della

medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di
servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

L'esecutore dei lavori € obbligato, ai sensi del comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a costituire e consegnare
alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento & stabilito I'importo
della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non
sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La
polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per cento della
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un
periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti
della stazione appaltante.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la
liquidazione della rata di saldo & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del
committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e
senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza
decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al
40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell'opera.
L'esecutore dei lavori € altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di
assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata
di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi allo schema tipo approvato con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

E' facolta dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi
da operatori economici di comprovata solidita nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o
per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti
direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione |'esecuzione
dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve
essere adeguatamente motivato ed & subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
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Art 20 - Copertura assicurativa indennitaria decen  nale e per responsabilita
civile decennale

Con decorrenza dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione I'appaltatore, ha I'obbligo
di stipulare una polizza d’assicurazione indennitaria decennale nonché una polizza di responsabilita
civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina parziale o totale delle opere,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il limite di indennizzo di detta polizza non deve
essere inferiore al 20% del valore dell’opera realizzata con il limite massimo di € 5.000.000,00.

Per la suddetta ulteriore polizza assicurativa valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016.

La polizza fidejussoria dovra essere conforme allo schema di polizza-tipo approvata con D.M.
12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente
capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto).

L'impresa aggiudicataria dovra presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale polizza
decennale, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio e debitamente
sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per
esteso).

Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di
assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni
contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno
essere trasmesse nei termini e con le modalita richiamati dal presente articolo.

Art 21 - Copertura assicurativa per danni di esecu  zione (C.A.R.),
responsabilita civile terzi e Garanzia di manutenzi  one

L'esecutore dei lavori, &€ obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore) e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.

La somma assicurata con la polizza di cui sopra, che per i lavori di cui al presente appalto ammonta a

€ 1.000.000,00 (euro unmilione/00), deve essere inserita nel bando di gara.

La polizza C.A.R. deve essere conforme allo schema di polizza-tipo approvata con D.M. 12/03/2004,
n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e
da intendersi qui integralmente trascritto).

L'impresa aggiudicataria dovra presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale polizza
C.A.R., debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente
sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per
esteso).

Qualora si addivenga alla proroga dei termini del contratto previa approvazione di apposita appendice
(atto di sottomissione, perizia di variante, ecc.) che comportino l'aggiornamento della somma
assicurata, la polizza di cui sopra deve essere automaticamente aggiornata conformemente allo
schema-tipo di al D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte
integrante del presente capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto).

La polizza di assicurazione per danni di esecuzione deve assicurare I'’Amministrazione contro la
responsabilita civile verso terzi (R.C.T.) per copertura di eventuali danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori.

La polizza R.C.T. deve essere conforme allo schema di polizza-tipo approvata con D.M. 12/03/2004,
n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e
da intendersi qui integralmente trascritto).

L'impresa aggiudicataria dovra presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale polizza
R.C.T., debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente
sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per
esteso).

Il massimale per |'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi & pari al 5% della somma
assicurata per le opere (indicata al precedente capoverso) con un minimo di 500.000 EURO ed un
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massimo di 5.000.000 di EURO, ovvero pari ad un importo determinato dal progettista comunque non
superiore a 5.000.000 di EURO.

Relativamente al presente appalto |'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi & pari a
€ 1.000.000,00 (euro unmilione/00) ed il relativo importo deve essere inserito nel bando di gara.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia di manutenzione lo stesso sara regolato dalle condizioni
riportate nella scheda-tecnica di cui alla polizza-tipo approvata con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore
dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi qui
integralmente trascritto).

Per dette polizze assicurative da trasmettere all’Amministrazione dieci giorni prima del verbale di
consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. In caso di
mancato tempestivo deposito di dette polizze nel termine suindicato, sara fissato un nuovo termine
perentorio non superiore di dieci giorni, trascorso il quale non si dara corso alla consegna dei lavori e si
procedera alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.

Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di
assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni
contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno
essere trasmesse nei termini e con le modalita richiamati dal presente articolo.

Art 22 - Garanzie di concorrenti riuniti

In caso di riunione di concorrenti (Associazioni temporanee di impresa) le garanzie fidejussorie e le
garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo
in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di associazione
temporanea di impresa orizzontale e con responsabilita “pro quota” nel caso di associazione
temporanea di impresa verticale.

Art 23 - Stipulazione del contratto

L'Impresa aggiudicataria verra invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto di appalto ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

La stipulazione del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 deve aver luogo entro
sessanta giorni dalla aggiudicazione (determina di aggiudicazione definitiva) nel caso di pubblico
incanto, licitazione privata ed appalto-concorso.

Se l'aggiudicatario non si presenta per la stipulazione del contratto o non provvede al deposito della
cauzione definitiva entro i termini fissati dalla comunicazione di aggiudicazione, sara considerato
decaduto e la cauzione provvisoria presentata in sede di partecipazione alla gara verra
automaticamente incamerata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora la stipula del contratto non avvenga nei termini fissati per cause addebitabili alla
Amministrazione, l'impresa aggiudicataria, mediante atto notificato all’Amministrazione puo sciogliersi
da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell‘istanza, all'impresa
non spetta alcun indennizzo.

L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se ¢ intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, I'impresa ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per |'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi compresi quelle per opere
provvisionali.

Art 24 - Verbale di constatazione sussistenza cond izioni esecuzione appalto

La stipulazione del contratto & obbligatoriamente preceduta dal “verbale di constatazione del
permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori” sottoscritto dal
Responsabile del procedimento e dall'impresa appaltatrice.

Il verbale di cui sopra viene allegato quale parte integrante allo stipulando contratto.

Art 25 - Spese di contratto, di registro ed access  orie

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni di progetto.
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Sono pure a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

Art 26 - Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore, ai sensi dell’art. 2 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato
Generale d’appalto dei Lavori Pubblici” deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di
direzione dei lavori.

Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici provinciali, o lo studio
di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile unico del procedimento,
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo
rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui
sopra.

Art 27 - Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni
o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Qualora si verifichino i danni di cui al precedente capoverso, questi devono essere denunziati alla
Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del
danno.

L'indennizzo per i danni € limitato all’importo dei lavori necessari per I’'occorrente riparazione, valutati i
prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’'opera.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non potra, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare |'esecuzione dei lavori, tranne
in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione
dell'accertamento dei fatti.

Art 28 - Espropri

L’Amministrazione provvedera a sue cure e spese agli espropri per le occupazioni permanenti relative
alle opere da esegquirsi. L'Impresa provvedera invece a sue cure e spese a tutte le occupazioni
temporanee e definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri,
per lI'impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali indicati utilizzabili dalla Direzione dei
lavori, per cave di prestito e per tutto quanto & necessario all’esecuzione dei lavori.

Art 29 - Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, la stazione
appaltante puo risolvere il contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia se sono soddisfatte una
o piu delle condizioni previste ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art.108 del D.Lgs. 50/2016 che qui si intende
integralmente riprodotto.

La risoluzione del contratto verra attuata nel rispetto dei contenuti di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9
dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art 30 - Recesso dal contratto

L’Amministrazione, secondo le modalita operative previste dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, ha diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.
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Se la stipula del contratto di appalto con atto pubblico non avviene nel termine di sessanta giorni dalla
aggiudicazione, sia nel caso in cui sia stato esperito pubblico incanto, licitazione privata o appalto-
concorso, I’Appaltatore pud, mediante atto notificato all’Amministrazione, sciogliersi da ogni impegno o
recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all'impresa non spetta alcun
indennizzo.

Art 31 - Accordo bonario - Controversie

Si applica la procedura dell’'accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 qualora a seguito
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell’'opera varia in misura
sostanziale e in ogni caso in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

Esperita con esito negativo la procedura di cui sopra la competenza a conoscere eventuali controversie
derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile, al giudice
del luogo dove il contratto & stato stipulato.

Art 32 - Conto finale

Ai sensi dell’art.200 del D.P.R. 207/2010, ¢ stabilito che il conto finale verra compilato entro 60 giorni
dalla data d’ultimazione dei lavori.

Art 33 - Collaudo lavori - Norme di garanzia della  qualita

Il certificato di collaudo a sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 dovra essere emesso entro 6 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori. Sino a che non sia intervenuto il collaudo provvisorio delle opere, la
manutenzione delle stesse deve essere fatta a cure e spese dell'Impresa.

Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della
relativa emissione e in tale periodo, salve le maggiori responsabilita sancite all’art.1669 del codice
civile, I'Impresa €& garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si
rendessero necessari.

Ove I'Impresa non procedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito scritto, si
procedera d’ufficio e la spesa andra a debito dell’Impresa stessa.

Resta comunque facolta dell’Amministrazione, ricorrendone i presupposti, di sostituire il certificato di
collaudo con quello di regolare esecuzione, da emettere entro tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori, pur restando confermati gli obblighi di manutenzione in capo all’appaltatore.

L'operatore economico attesta I'ottemperanza alle norme in materia di garanzia della qualita mediante
la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti che fanno riferimento a sistemi di
assicurazione della qualita basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi
conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. A tal fine vengono riconosciuti i
certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Responsabilita, oneri ed
obblighi diversi a carico dell’appaltatore

Art 34 - Responsabilita, oneri, ed obblighi div  ersi a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al D.M. 19 aprile 2000, n.145, “Regolamento recante il Capitolato Generale
d’appalto dei Lavori Pubblici” e gli altri specificati nel presente Capitolato speciale, saranno
ulteriormente a carico dell’Appaltatore e gia compensati dai prezzi unitari delle singole lavorazioni e/o
dallimporto degli Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008 le seguenti prescrizioni:

- la presentazione, entro il termine stabilito dall’Amministrazione, al Direttore dei Lavori ed al
Coordinatore per la Sicurezza del piano operativo per la sicurezza, da intendersi come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché eventuali
proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, senza che il POS e le
integrazioni proposte possano giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti;

- tutti gli adempimenti previsti dal Decreto 12 marzo 2004, n. 123 ed in particolare i seguenti
obblighi e prescrizioni:
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> fornire alla societa assicuratrice per danni di esecuzione e responsabilita civile terzi, ai sensi
dello schema tipo 2.3, copia del capitolato speciale d'appalto, copia del contratto o verbale

di aggiudicazione;

» comunicare alla societa assicuratrice, di cui al punto precedente, eventuali lavori
subappaltati e le imprese subappaltatrici, tutte le variazioni relative a nuovi prezzi, perizie
suppletive, lavori aggiuntivi, variazioni del progetto originari, interruzioni e sospensioni dei

lavori di durata superiore ai 15 giorni consecutivi;
> interdire al pubblico e segnalare in modo visibile il luogo di esecuzione delle opere;

» che i lavori eseguiti su manufatti in aderenza coinvolgenti strutture portanti

sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione, a cura dellimpresa, alla societa

assicuratrice dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori;

- qualora I'impresa non ottemperi ad una qualsiasi prescrizione di cui al decreto n. 123/2004 o ad
un obbligo previsto dal capitolato, nel caso di decadenza o inefficacia delle polizze assicurative
e/o fidejussorie, sara direttamente responsabile di eventuali danni patrimoniali e non

patrimoniali, diretti o indiretti, causati all’ente o a terzi;

- la formazione di cantiere attrezzato in maniera adeguata alla entita dell’opera da eseguire, su
un‘area appositamente destinata e messa a disposizione dall’Amministrazione d’intesa con
I'appaltatore, con il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel piano delle misure per la

sicurezza e dei vigenti regolamenti in materia e comprendente:
> i necessari movimenti di terra e inghiaiamento dell’area di cantiere;

> la recinzione che dovra avere caratteristiche rispondenti alle vigenti norme in materia di

sicurezza ed essere provvista delle necessarie segnalazioni diurne e notturne;

> tutti gli impianti e le attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione delle opere

da appaltare;

» gli allacciamenti provvisori alla rete cittadina di distribuzione dell’'acqua e dell’energia

elettrica;

> la sistemazione e la pulizia della strada di accesso e delle strade interne limitrofi in modo da
rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; il cantiere dovra
svilupparsi con il minimo ingombro possibile e comunque con la minima interruzione di
pubblico transito sulle strade che dovranno essere concordate con la Direzione Lavori, previo

parere degli uffici comunali responsabili del pubblico traffico ed occupazione suolo pubblico;

> la guardia, la sorveglianza, la custodia e la buona conservazione, sia di giorno che di notte,
del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della stazione
appaltante e delle piantagioni consegnate all’appaltatore. Per tale custodia |'appaltatore

dovra servirsi di personale provvisto di adeguata qualifica;

- la costruzione e manutenzione, qualora ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, di uno o piu
locali attrezzati ad uso ufficio del personale e di direzione ed assistenza lavori. I locali dovranno

essere muniti di illuminazione e, se necessario, di riscaldamento;

- |"approntamento dei necessari locali di cantiere che dovranno essere dotati di adeguati servizi

igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, per uso del personale addetto ai lavori;

- la recinzione e chiusura verso gli spazi aperti al pubblico dei luoghi dove si svolgeranno i lavori
nonché protezione sempre verso tali spazi, dei ponteggi con opportuni teli, soprattutto per

evitare il diffondersi delle polveri;

- il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione

vigente;

- l'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi, che
verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi

nella costruzione;

- l'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria di cui al

D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

- la fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e

misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori;

- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie
degli operai, ed in particolare quelle contro gli infortuni sul lavoro, le malattie, la disoccupazione
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involontaria, l'invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e di altre disposizioni in vigore che potranno

intervenire in corso di appalto, col pagamento di tutti gli oneri a carico dei datori di lavoro.

- In particolare I'Impresa € chiamata all'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. n.81/2008 e

successivi, circa le prevenzioni contro gli infortuni;

- l'adozione dell’esecuzione di qualunque genere di lavori, a proprie cure e spese e sotto
I’esclusiva e piena responsabilita dell’Appaltatore e del personale tecnico da questi proposto ed
incaricato, di tutte le misure prescritte da leggi e regolamenti o da considerarsi di prudenza e di
buona tecnica e di tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni di ogni
specie a terzi e alle cose di terzi, con particolare osservanza delle vigenti norme per la

prevenzione degli infortuni di cui al D.Lgs. n.81/2008;

- la presentazione della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici; prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta
giorni dalla data del verbale di consegna; nonché trasmissione delle copie dei versamenti
contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, da effettuarsi con cadenza quadrimestrale. Il Responsabile del
procedimento ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di

emissione dei certificati di pagamento;

- la trasmissione all’Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le

notizie relative all'impiego della mano d’opera;

- la spesa per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, del

numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione;

- la costruzione di eventuali passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali

occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuita dei corsi d’acqua;
- la custodia diurna e notturna dei cantieri;

- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, con il personale

necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

- l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che
I’Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero

derivare ad esse;

- lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc.,

entro il termine fissato dalla Direzione dei lavori;

- le spese relative alla fornitura e posa in opera a sua cura nei cantieri di lavoro, degli appositi
cartelli contenenti tutte le informazioni relative alle opere in corso di esecuzione secondo lo

schema fornito dalla Direzione dei lavori;

- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di
esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della

Amministrazione, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori;

- le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali o dei lavori, da eseguirsi

presso gli istituti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori;

- le spese per le operazioni di collaudo ed apprestamento dei carichi di prova, statica e dinamica,

solo escluso I'onorario per i collaudatori;

- tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o
private occorrenti per le strade di servizio per |'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei
cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla

Direzione dei lavori, per cave e per tutto quanto occorre all’esecuzione dei lavori;
- l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive;

- la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle

provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;

- il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero
arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni

I’Amministrazione ed il suo personale;

- ogni pil ampia responsabilita, sia civile che penale, in caso di infortuni, di danni e di incidenti,
ricadra pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevati nella forma pit ampia, per patto espresso,
I’Amministrazione, il personale da questa incaricati dell’alta sorveglianza e della Direzione dei
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lavori, ed il personale preposto da tale Direzione e dall’Amministrazione stessa alla sorveglianza
dei lavori;

- tutte le incombenze espressamente escluse dai compiti del Direttore dei Lavori dipendente
dall’Amministrazione, e relative alla gestione del cantiere, alla sorveglianza delle maestranze,
alla materiale esecuzione, manutenzione e funzionamento delle opere provvisionali e dei mezzi
d’'opera di qualunque genere ed all’attuazione dei mezzi di protezione, di segnalazione di
pericolo e di divieto di transito ed in genere di tutte le cautele necessarie per evitare nel modo
piu assoluto danni, infortuni ed incidenti agli operai, ai terzi ed alle cose di terzi, e per garantire
Iincolumita del traffico; incombenze che sono e dovranno rimanere di esclusiva competenza e
responsabilita dell’Appaltatore, il quale assume in proprio, od a mezzo di suo diretto
rappresentante, la direzione tecnica del cantiere, e cido anche a tutti gli effetti delle sopra citate

- norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in modo che le conseguenze, sia civili che
penali della mancata scrupolosa osservanza delle norme stesse e della mancata attuazione dei
mezzi di protezione e delle cautele di cui sopra, ricadranno unicamente sull’Appaltatore,
restando completamente sollevati da ogni responsabilita il personale incaricato dalla
Amministrazione Provinciale dell’alta sorveglianza e della Direzione dei lavori, ed il personale da
essa dipendente preposto alla sorveglianza dei lavori;

- la comunicazione del nominativo del Direttore di Cantiere, che deve essere in possesso delle
competenze di legge in rapporto al tipo e alla natura delle opere da eseguire, a cura
dell'Impresa alla Direzione dei lavori all’atto della consegna dei lavori;
la conservazione e consegna all’Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco,
archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante |’‘esecuzione dei lavori, che
spettano di diritto allo Stato o altri Enti;

- il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei lavori, di dare o autorizzare
terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell’appalto;

- la trasmissione al giorno 30 di ogni mese alla Direzione dei lavori, I'ammontare netto dei lavori
eseguiti nel mese ed il relativo numero delle giornate operaio impiegate;

- la trasmissione di tutte le certificazioni ritenute necessarie dalla Direzione Lavori relative alle
opere ed agli impianti realizzati;

- |'obbligo nell’'esecuzione dei lavori, di applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed
affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori anzidetti; inoltre, I'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se, impresa cooperativa, anche nei rapporti con i
soci;

- tali obblighi vincolano I'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla struttura e dimensione
dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

- |'obbligo di osservare le clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed
Enti scuola, relative al versamento dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola
Professionale nonché alle competenze spettanti agli operai per ferie e gratifiche.

- la responsabilita dell’'osservanza delle norme relative ai contratti collettivi nazionali da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. La responsabilita all’'osservanza delle
norme di cui sopra, altresi nelle ipotesi di subappalto non autorizzato;

- sono a carico dell'impresa appaltatrice tutti gli oneri relativi alla segnaletica verticale ed
orizzontale di indicazione e delimitazione per la realizzazione di percorsi e viabilita alternativi
durante i lavori ai sensi del Codice della Strada e del D.M. 10/07/2002 come indicato dalla D.L.
compresi tutti gli oneri di regolazione del traffico.

In caso di inottemperanza agli obblighi accertati dall’Amministrazione o ad essa segnalati
dall'Ispettorato del Lavoro, ’Amministrazione medesima comunichera all'Impresa e, se del caso, anche
all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’'adempimento
degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall’Ispettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
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Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Impresa non pud opporre eccezioni
all’Amministrazione né ha titolo a risarcimento di danni.
Qualora la Direzione dei Lavori ritenga necessaria I'esecuzione di lavorazioni notturne e/o festive per
motivi derivanti da pubbliche incolumita, dalla fluidita della circolazione, ecc., acquisita |'autorizzazione
del Responsabile del Procedimento, predisporra apposito Ordine di Servizio al quale I'Impresa dovra
ottemperare in conformita alle prescrizioni contenute nello stesso. Per detto lavoro pertanto verra
riconosciuta una maggiorazione del 20%(venti per cento) da applicarsi:

1. sui prezzi di cui dell’Elenco Prezzi posto a base di gara;

2. sui prezzi unitari o voci a corpo offerti dall'Impresa nel caso di Appalto a corpo e a

misura.

Art 35 - Osservanza di leggi e regolamenti

L'Impresa, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale, & tenuta all'osservanza delle
seguenti norme e disposizioni, che s'intendono qui richiamate:

1. D.L.gs. 50/2016, "Codice degli appalti" con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs. 56
del 19.04.2017;
Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto
del Ministro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145;
D.LGS. 18.8.2000, n. 267, “Testo Unico Enti Locali";
D.P.R. 547/1955 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
D.L.vo 152/2006 - Codice dell’Ambiente.

N

AW

D.M. 14 gennaio 2008 - Norme tecniche per le costruzioni;

D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modificazioni ( tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro );

8. Legge 1 agosto 2002, n. 166 - “disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”;

9. L. 13/89 e successive modifiche e integrazioni: Normativa in materia di accessibilita e di
superamento delle barriere architettoniche;

10.D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

L'appalto € altresi soggetto alla completa osservanza:

- delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

- delle leggi, dei decreti, dei regolamenti, e delle circolari vigenti nella regione, provincia e nel
comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;

- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme UNI, delle norme CEI, delle tabelle CEI-UNEL,
ANCC anche se non espressamente richiamante, e di tutte le altre norme modificate e/o
sostitutive che venissero emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte

dell'appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti,

circolari, regolamenti, norme, ecc. sopra richiamate, e loro modifiche e/o abrogazioni, e della loro
completa incondizionata accettazione.

N

CAPO Il - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI -

Art 36 - Qualita e provenienza dei materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle localita che I'Impresa
riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti
della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione dei Lavori avra rifiutata qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea ai lavori, I'Impresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti,
ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a
cura e spese dell'Appaltatore:
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a) Acqua - L'Acqua dovra essere dolce, limpida ed esente da materie terrose, da cloruri e da solfati,
non inquinata da materie organiche o comunque dannose all’'uso cui le acque medesime sono
destinate e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con D.M. 9.01.1996 in
applicazione dell’Art. 21 della Legge 1086 del 5.11.1971 e con D.M. 14-01-2008.

b) Leganti idraulici - Dovranno corrispondere alla Legge 26.5.1965 n. 595 (G.U. n. 143 del
10.6.1965) e relativo D.M. 14.1.1966 (G.U. n. 37 del 12.2.1966) - “Caratteristiche tecniche e
requisiti dei leganti idraulici”.

Si distinguono in:
1) Cementi (di cui all’art. 1 lettera A) - B) - C) della legge 595/1965). Dovranno rispondere alle
caratteristiche tecniche dettate da:

D.M. 3.6.1968 che approva le “Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei
cementi” (G.U. n. 180 del 17.7.1968).

D.M. 20.11.1984 “Modificazioni al D.M. 3.6.1968 recante norme sui requisiti di accettazione e
modalita’ di prova dei cementi” (G.U. n. 353 del 27.12.1984).

Avviso di rettifica al D.M. 20.11.1984 (G.U. n. 26 del 31.1.1985).

D.l. 9.3.1988 n. 126 “Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi”.

2) Agglomerati cementizi e calci idrauliche (di cui all’art. 1 lettera D) e E) della Legge 595/1965).
Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate dal D.M. 31.08.1972 che ha approvato le
“Norme su requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche”.

c) Ghiaia e sabbia - Le ghiaie e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno
corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in
conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti ( Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e
D.M 14.01.2008).

d) Pietrischi per uso stradale - 1| pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di
massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce, preferibilmente calcari puri
durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione al gelo ed avranno spigolo
vivo e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono
escluse le rocce marnose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici
e che per natura e formazione non diano affidamenti sulle sue caratteristiche, &€ necessario effettuare
su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di
compressione e di gelivita.
Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per la
formazione di esso la utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di
ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita
idonea.
I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del
fascicolo n. 4, ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti
dal crivello 10 U.N.I.; le graniglie quelle passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenute dallo setaccio 2
U.N.I. 2332.
Di norma si useranno le seguenti pezzature:
1) pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati
bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;
2) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, e
pietrischetti bitumati;
3) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bituminati, strato
superiore di conglomerati bituminosi;
4) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della
Direzione dei Lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sara
invece usata per conglomerati bituminosi.
Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti
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della prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite
massimo o non siano oltre il 10% inferiore al limite minimo della pezzatura fissata.
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

e) Detrito di cava o tout venant di cava o di fiume. - Quando per gli strati di fondazione della

sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso
non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante
C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo.
Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri
(tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per
materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale
di vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 centimetri.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei piu duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di

almeno 80; la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere

legante del materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non

dovra superare i 6 cm.

Per i rilevati saranno ammesse terre catalogabili, secondo I'H.R.B. nella categoria A2 e indice di

gruppo O oppure 4.

Per i sottofondi invece sono prescritte miscele catalogabili nelle A1, A2 e A3 con indice di gruppo O.
f)_Materiali ferrosi - 1 materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,

soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,

trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008.

g) Legname - I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008, saranno provveduti fra le piu
scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono
destinati.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla
sega e si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco
dell'albero e non dai rami, sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi
non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e
conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i
15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere
spianate e senza scarniture tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto
del lato della sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega, con le diverse facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza I'alburno, né
smussi di sorta.

h) Bitumi - Emulsioni bituminose - Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti
“Norme per |'accettazione dei bitumi per usi stradali - Caratteristiche per |'accettazione”, Ed. maggio
1978; “Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali”, Fascicolo n. 3, Ed.
1958; “"Norme per |'accettazione dei bitumi per usi stradali ( Campionatura dei bitumi)”, Ed. 1980.

i) Vetri stratificati anticrimine - devono soddisfare i requisiti contenuti nella Norma UNI 9187;

|) Finestre . Per la tenuta all’acqua, all’aria e la resistenza al vento devono soddisfare i requisiti di cui
alle Norme UNI EN 86,42 e 77; per la resistenza meccanica devono soddisfare le norme UNI 9158 ed
EN 107;

m) Tubi in policloruro di vinile tipo 303/1 per condotte di scarico interrate devono essere conformi
alla Norma UNI-EN 1401

Art 37 - Malte, calcestruzzi semplici ed armati
Malte
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I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte, dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:

1. Malta cementizia strutturale per murature:
Cemento R 32.5 Kg 350
Sabbia mc 1,00
2. Malta cementizia (per rabboccature, stilature, intonaci, ecc.):
Cemento R 32,5 Kg 300
Sabbia mc 1,00
3. Malta cementizia per cappe di volti o solettoni:
Cemento R 32,5 Kg 300
Sabbia grossa mc 1,00

Calcestruzzi semplici

Tutti i conglomerati cementizi per strutture non armate dovranno avere resistenza caratteristica cubica

a 28 giorni non inferiore a 25 N/mmgq.

Calcestruzzi per cementi armati

Il conglomerato cementizio per strutture in c.a. e c.a.p. dovra avere resistenza caratteristica cubica a

28 giorni superiore a 30 N/mmgq a seconda della richiesta della Direzione dei lavori. (D.M. 14.01.2008)

Tutti i getti dovranno essere adeguatamente vibrati.

Additivi fluidificanti, aeranti, ritardanti, acceleranti, antigelo, superfluidificanti ed agenti
espansivi per impasti cementizi: dovranno corrispondere alle prescrizioni delle norme UNI 7101,
7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 8145, 8146, 8147, 8148.

Leganti idraulici additivati premiscelati in stabilimento: per la confezione di conglomerato

cementizio di particolari caratteristiche - “reoplastici”, a ritiro compensato, ecc.. - potra’ essere

richiesto nella relativa voce di elenco prezzi l'impiego di legante gia’ premiscelato a secco in

stabilimento con tutti gli additivi necessari per dare le caratteristiche specificate nella suddetta voce di

elenco. Legante ed additivi dovranno essere dosati in quantita tali da conferire al conglomerato

cementizio prodotto le caratteristiche tecniche richieste.Il legante premiscelato con additivi dovra

essere fornito in sacchi sui quali siano indicate chiaramente le caratteristiche ed il contenuto in peso di

legante idraulico nonche le modalita’ d'impiego consigliate dalla ditta fornitrice.

Malta M15 strutturale: malta per rinforzo strutturale ad altissima igroscopicita e traspirabilita per

muri interni ed esterni a base di pura calce e legante minerale, inerti di sabbia silicea e calcareo

dolomitica in curva granulometrica 0-2,5 mm, clase di resistenza a compressione M15.

Malte di intonacatura per finitura: malta per intonacatura e finitura ad altissima igroscopicita e

traspirabilita per muri interni ed esternia base di pura calce naturale e legante minerale, inerti di sabbia

silicea e calcareo dolomitica in curva granulometrica 0 - 1,4 mm.

Malta per intonaco asciuga muro : ciclo di intonacatura asciuga a due mani realizzato con pura calce

idraulica naturale, pozzolana naturale extrafine ed inerti di sabbia silicea e calcareo dolomitica in curva

granulometrica 0 - 2,5 mm, con elevata porosita della malta indurita,, aria occlusa in fase di impasto

maggiore del 25%, totale resistenza ai sali, profondita di infiltrazione d’acqua in 1 ora maggiore di 15

mm.

Art 38 - Laterizi

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale,
calcestruzzo alleggerito.

Se impiegati nella costruzione di murature portanti, devono rispondere alle prescrizioni contenute nel
58 DM LLPP n. 103 del 20 novembre 1987, “"Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo
degli edifici in muratura e per il loro consolidamento” (d’ora in poi DM n. 103/87).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
quelle delle norme UNI 8942 - 1986 “Prodotti di laterizio per murature”.

Le eventuali prove su detti elementi saranno condotte seconde le prescrizioni di cui alla norma UNI 772
“Metodi di prova per elementi di muratura”.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle
prescrizioni del succitato DM n. 103/87.
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La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i
risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita
previste nel DM n. 103/87 di cui sopra.

E in facolta del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare
se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art 39 - Materiali per rivestimenti

I materiali per rivestimento dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti e dovranno avere, a
seconda del tipo, i seguenti requisiti.

Piastrelle di ceramica smaltata: le piastrelle di ceramica smaltata dovranno essere di prima scelta,
presenteranno regolarita di forma, spessore uniforme, perfetta aderenza degli smalti, impermeabilita,
nonché resistenza alle macchie, agli sbalzi termici, alle abrasioni ed agli aggressivi chimici; saranno
costituite da argille e/o caolini, sabbie e altri minerali con procedimenti che contemplino una cottura
oltre i 900° C, il supporto sara poroso e ricoperto da uno strato vetroso trasparente o opaco, colorato /o

decolorato. Per ogni locale gli elementi dovranno essere assolutamente uniformi nel colore e nelle
dimensioni, senza alcuna tolleranza sul calibro e, pertanto, in ciascun locale dovranno essere impiegati
elementi dello stesso calibro. Ogni imballaggio dovra riportare i segni distintivi della scelta, del calibro e
del colore e dovra contenere piastrelle dello stesso calibro. Le piastrelle devono avere impresso sul
retro, inciso o in rilievo, il marchio che permette l'identificazione del produttore.

Klinker ceramico: il clinker ceramico ha caratteristiche simili al grés rosso e dovra essere conforme
alle norme DIN 18166. Il clinker presentera una superficie opaca, vetrinata o smaltata, dovra avere
resistenza garantita al gelo, agli sbalzi termici, alla luce ed agli acidi e dovra avere le seguenti
caratteristiche:

Massa volumica ......cocoe..... 2,10/ 2,2 g/cm?
Assorbimento d’acqua ........... 3% -5 %
Resistenza a flessione ........... min 200 kgf/cm3

Art 40 - Pietre naturali, marmi

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno essere conformi al
regio decreto 16-11-1939, n. 2232 e dovranno essere omogenee, a grana compatta e monde da
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze
estranee, cavita, ecc.; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una
resistenza proporzionata all'entita della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace
capacita di aderenza alle malte.

Saranno assolutamente escluse le pietre marnose, quelle gessose e quelle alterabili all'azione degli
agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche generali sopra indicate, dovranno
avere una struttura uniforme, essere scevre da fenditure, cavita e litoclasi, sonore alla percussione e di
perfetta lavorabilita.

I marmi dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene,
spaccature, nodi, peli od altri difetti che ne infirmino I'omogeneita e la solidita. Non saranno tollerate
stuccature, tasselli, rotture, scheggiature.

Le opere in marmo, pietre naturali o artificiali dovranno in generale corrispondere alla forme e
dimensioni risultanti dagli elaborati di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali
del presente capitolato o di quelle particolari impartite dalla D.L. all'atto dell'esecuzione. Tutti i
materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura, venatura, ecc.) e quelle
essenziali della specie prescelta, come indicato dal presente capitolato e/o dall'elenco descrittivo delle
voci. Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti I'appalto da parte della
stazione appaltante, I'Appaltatore dovra preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e
delle loro lavorazioni, e sottoporli all'approvazione della D.L., alla quale spettera in maniera esclusiva di
giudicare se essi corrispondano alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati
resteranno, depositati negli uffici della Direzione quali termini di confronto e riferimento. Per quanto ha
riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la D.L. ha facolta di prescrivere
le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento, copertina, cornice, pavimento, colonna,
contorno finestra, ecc.) la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre, come pure
di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, la tecnica di ancoraggio,
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I'andamento della venatura, ecc., secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa D.L. potra fornire
all'Appaltatore all'atto dell'esecuzione. Per le opere di una certa importanza o difficolta la D.L. potra,
prima che esse vengano realizzate, ordinare all'Appaltatore la costruzione di modelli in gesso alla scala
appropriata, il loro collocamento in sito, nonché I'esecuzione di tutte le modifiche necessarie, il tutto a
spese dell'Appaltatore stesso, sino ad ottenere |'approvazione. Per tutte le opere infine & fatto obbligo
all'Appaltatore di rilevare e controllare la corrispondenza delle varie opere ordinate dalla D.L. alle
strutture rustiche esistenti e di segnalare tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo,
restando esso appaltatore in caso contrario unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi
all'atto della posa in opera. Esso dovra apportare alle stesse, nel corso dei lavori, tutte le modifiche che
dovessero essere richieste dalla D.L.

Art 41 - Lastricati, pavimenti esterni

La pietra da impiegarsi per la pavimentazione dovra essere costituita da lastre squadrate in beola grigia
con struttura particolarmente omogenea, resistente all’'urto ed all’'usura per attrito; le lastre avranno
una lunghezza a correre di 80 cm, una larghezza di 30-40 cm ed uno spessore di 3-4 cm.

Il suolo convenientemente consolidato, sul quale dovra eseguirsi il lastricato, sara coperto di uno strato
di calcestruzzo di 8 cmm comprendente la rete elettrosaldata, sul quale verranno disposte le lastre in file
parallele, di costante spessore a disegno come verra ordinato dalla direzioni lavori, ravvicinate le une
alle altre in modo che le connessure risultino minime in rapporto al grado di lavorazione; queste
saranno poi colmate con malta liquida da versarsi e comprimersi con la cazzuola.

Le superfici dei lastricati dovranno conformarsi ai profili e alle pendenze volute.

Art 42 - |dropitture — pitture — vernici — smalti

Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere di recente produzione e dovranno
essere approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati con l'indicazione della ditta produttrice ed il tipo,
la qualita, le modalita d’uso e di conservazione del prodotto e I’'eventuale data di scadenza; i recipienti
dovranno essere aperti al momento dellimpiego, alla presenza della direzione dei lavori ed i prodotti
degli stessi contenuti non dovranno presentare fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli,
gelatinizzazioni o altri degradi.

Tutti i prodotti dovranno essere pronti all’'uso salvo le diluizioni previste dalle ditte produttrici nei
rapporti dalle stesse indicate e dovranno conferire alle superfici |'aspetto previsto e mantenerlo nel
tempo.

Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere conformi alle norme UNI ed UNICHIM
vigenti e dovranno avere, a seconda del tipo, i seguenti requisiti:

Smalti: gli smalti potranno essere composti da resine naturali o sintetiche, pigmenti, cariche minerali
ed ossidi vari e dovranno possedere alto potere coprente, facilita di applicazione, luminosita, resistenza
agli urti e lavabilita.

Idropitture: Le idropitture sono caratterizzate dal fatto di avere l'acqua come elemento solvente e/o
diluente.

La tempera sara preparata con sospensioni acquose di pigmenti e leganti a base di colle naturali o
sintetiche, dovra avere buon potere coprente e sara ritinteggiabile. La pittura cementizia sara preparata
con cemento bianco, pigmenti bianchi o coloranti in misura massima del 10% ed eventuali additivi
chimici in polvere in piccoli quantitativi secondo le indicazioni della ditta produttrice e dovra essere
ultimata entro 30 (trenta) minuti dalla preparazione ed una volta indurita & espressamente fatto divieto
di diluirla in acqua per una eventuale riutilizzazione. Le idropitture a base di resine sintetiche non
dovranno mai essere applicate su preesistenti strati di tinteggiatura, pittura o vernice non
perfettamente aderenti al supporto. Gli intonaci su cui andranno applicate le idropitture dovranno
essere preventivamente ed idoneamente preparati. L'applicazione della idropittura dovra essere
effettuata secondo le norme specifiche della ditta produttrice. Le idropitture dovranno risultare
confezionate con resine sintetiche disperse in acqua, e con |'impiego di idonei pigmenti; resta escluso
nel modo pil assoluto I'impiego di caseina, calce, colle animali e simili.
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Le idropitture per interno dovranno presentare la seguente composizione:

e pigmento 40 + 50%: costituito da diossido di titanio in quantita non inferiore al 50% del pigmento;

e veicolo 60 + 50%: costituito da resine sintetiche poliacetoviniliche omopolimere o copolimero
disperse in acqua, con residuo secco non inferiore al 30% del veicolo;

* spessore della pellicola per ogni mano: minimo 25 micron.

L'applicazione delle mani successive non dovra essere eseguita se non siano trascorse almeno 12
(dodici) ore da quella precedente. Le idropitture per esterno contenenti quarzo dovranno presentare la
seguente composizione:

e pigmento 58 + 62%: di cui almeno il 30%dovra essere costituito da diossido di titanio rutilo ed il 45
min. - 55 max % da polvere di quarzo;

e veicolo 38 + 42%: costituito da dispersioni di resine acriliche o copolimeri acetoviniliche con residuo
secco non inferiore al 35%del veicolo;

* spessore della pellicola per ogni mano: minimo 35 micron.

L'applicazione di ogni mano di idropittura non dovra essere effettuata se non siano trascorse almeno 12
(dodici) ore da quella precedente.

Art 43 - Prove dei materiali

In correlazione a quanto € prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le
spese di prelevamento ed invio di campioni ai Laboratori indicati dalla D.L.

L'Impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe dei laboratori stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di
sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita.

CAPO Il - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO -

Art 44 - Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'Impresa & obbligata ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza
del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra
pure stabilire, nei tratti che verranno indicati dalla Direzione lavori, le modine o garbe necessarie a
determinare con precisione I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi
la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, |'Appaltatore dovra procedere al tracciamento
di esse, pure con obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i
lavori in terra.

Come riportato all’art. 40, prima dell’inizio ed al termine dei lavori, € obbligatorio realizzare un rilievo
di dettaglio planoaltimetrico tridimensionale in formato cartaceo e digitale da trasmettere all’ufficio
Direzione dei Lavori, al fine di eseguire in contraddittorio la stesura della contabilita.

Art 45 - Scavi e rilevati in genere

Gli scavi previsti nel presente Capitolato sono i seguenti:
a) scavo di sbancamento;
b) scavo di fondazione;
C) scavo a sezione ristretta.
I prezzi relativi agli scavi di cui alla lettera b) e c) variano in ragione della profondita.
Gli scavi sono stati distinti in due categorie secondo la natura del terreno e precisamente:
a) in materie di qualunque natura e consistenza, esclusa la sola roccia compatta da mina;
b) in roccia compatta da mina;
- appartengono alla categoria a): i terreni compatti argillosi, ghiaiosi, tufacei, le ghiaie, le
sabbie e le materie frammiste a borlanti, conglomerati e le rocce friabili da scavarsi senza
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impiego continuo di mina, nonché le materie compatte frammiste a borlanti aventi un volume
non superiore a mc 0,50.
- appartengono alla categoria b): le rocce da mina ed i grossi borlanti aventi un volume
superiore a mc 0,50.
Nella esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente
profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e
prescritta con ordine di servizio dalla Direzione dei lavori allo scopo di impedire scoscendimenti,
restando egli, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere altresi,
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di
inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli.
L'Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano
d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato.
Inoltre, dovra aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e comunque, mantenere efficiente, a
sua cura e spese, il deflusso delle acque anche se occorra, con canali fugatori.
Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee a giudizio della Direzione, per
la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della

sede stradale, depositandole su aree che |'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese 0 in
pubbliche discariche autorizzate.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danno ai lavori, od alle proprieta pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque
pubbliche e private.

La Direzione dei lavori potra far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera A) precedente, in quanto
disponibili ed adatte a giudizio insindacabile della D.L..

Potranno altresi essere utilizzati nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti dagli
scavi di opere d’arte di cui ai seguenti art. 46 e 47 e sempre che disponibili ed egualmente ritenute
idonee e previa la cernita e separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed infine per le strade da
eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si puo dire
prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla D.L.; le quali
cave potranno essere aperte dovunque l'impresa riterra di sua convenienza, subordinatamente soltanto
alla accennata idoneita delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di
Legge in materia di polizia mineraria e forestale, nonché stradale, nei riguardi delle eventuali distanze
di escavazione lateralmente alla costruenda strada.

Eccettuato quindi il caso che si tratti di strade completamente in rilevato da eseguire percid totalmente
con materiali prelevati da cave di prestito; oppure di tratti nei quali sia stato previsto in progetto di
avvalersi di cave di prestito (i quali tratti saranno in via di massima indicati all’appaltatore in sede di
consegna facendo cenno nel relativo verbale); In tutti i rimanenti tratti di strada da costruire, il
prelevamento di materie da cave di prestito e quindi I'apertura delle stesse dovra essere autorizzata per
iscritto dalla D.L., dopo che sara stata accertata la necessita di ricorrervi per mancanza od esaurimento
o non idoneita di materie prelevabili o provenienti dagli scavi di cui sopra: pertanto non saranno
autorizzate aperture di cave di prestito fintano che non siano state esaurite in questi tratti, per la
formazione di rilevati, tutte le disponibilita di materiali utili provenienti dai suddetti scavi.

Sara quindi stabilito in questo caso che I'impresa non potra pretendere sovrapprezzi ne prezzi diversi
da quelli stabiliti in elenco per la formazione di rilevati con utilizzazione di materie provenienti dagli
accennati scavi, qualora, pur essendovi disponibilita ed idoneita di queste materie scavate, essa
ritenesse di sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere anche
nei suddetti tratti a cave di prestito, o comunque a prelevamento di materie di cave di prestito senza
avere richiesta ed ottenuta |'autorizzazione suddetta dal D.L. per l'esecuzione dei rilevati nei tratti
stessi.

Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell’appaltatore al quale sara corrisposto il solo
prezzo unitario di elenco per le materie scavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo
che, tanto durante I'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e
completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti.
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A tale scopo |'appaltatore, quando occorra, dovra aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di
scolo con sufficiente pendenza.

Le cave di prestito, che siano escavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondita tale da
non pregiudicare la stabilita di alcuna parte dell’'opera appaltata, ne comunque danneggiare opere
pubbliche o private.

Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno rimpiantare i rilevati che formano il corpo stradale
od opere consimili, dovra essere accuratamente preparato, mediante lo scoticamento da eseguire per
una profondita di almeno cm 30 ed espurgandolo da piante, cespugli, erba, canne, radici e da qualsiasi
materia eterogenea, e trasportando fuori dalla sede del lavoro le materie di rifiuto.

La base dei suddetti rilevati, se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio
trasversale al 15 %, dovra essere preparata a gradoni alti circa cm 50, con inclinazione inversa a quella
del rilevato esistente o del terreno.

La terra da trasportare nei rilevati dovra essere anch’essa espurgata da erbe, radici e da qualsiasi altra
materia eterogenea e dovra essere disposta in rilevato a cordoni alti da m 0.30 a m 0.50 ben pigiata ed
assodata mediante rullo compressore da t 14 o rullo vibrante da t 8, con particolare diligenza nelle parti
addossate alle murature.

Sara obbligo dell’appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché, all’epoca del
collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia
stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane.

Nella ripresa del lavoro, il rilevato gia eseguito dovra essere spurgato dalle erbe e cespugli che vi
fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle
nuove materie con quelle prima impiegate.

Scavi e rilevati su tratti di sede stradale esistente dovranno effettuarsi con la massima cura in modo da
non provocare l'interruzione al traffico, sia per gli scavi che per i rilevati si procedera quindi
gradualmente per strati di altezza non superiore ai 30 cm provvedendo nel contempo a creare
opportuni raccordi con il piano viabile esistente curando la regolare stesa e costipamento delle materie
di riporto.

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali con gli spessori di progetto ed
ordinati dalla Direzione dei lavori.

Art 46 - Rilevati e rinterri addossati alle muratu  re e riempimenti con pietrame

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno
sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di
quelle argillose ed in generale di tutte quelle che con l'assorbimento d'acqua si rammolliscono e si
gonfiano, generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovra essere usata ogni diligenza perché
la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da
caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancate che potrebbero derivare da
un carico male distribuito.
Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
per quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione.
E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico dell'Appaltatore.
I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, vespai, banchettoni di consolidamento e simili,
dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate, al fine di evitare
cedimento per effetto dei carichi superiori.
Per i drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre pil grosse e regolari e possibilmente a forma
di lastroni per impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori
il pietrame di maggiori dimensioni impiegando, nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o
anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando cosi gli interstizi
fra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali
dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature o drenaggi.
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Art 47 - Scavi di shancamento

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta s'intendono quelli praticati al di sopra del piano
orizzontale passante per il punto piu depresso del terreno naturale o per il punto piu depresso delle
trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato. Rientrano nella
categoria degli scavi di sbancamento, cosi generalmente definiti, non soltanto quelli necessari per la
formazione del corpo stradale di cui al precedente art. 44 e quelli cosi detti di splateamento, ma altresi
quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate in rilevato per costruirvi opere di sostegno, scavi per
incassature di opere d'arte eseguiti superiormente sul piano orizzontale determinato come sopra,
considerandosi come piano naturale anche I'alveo dei torrenti o fiumi.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento anche quelli per bonifica terreno, formazione di
cassonetti, fossi e canali, eseguiti a quota ovviamente inferiore a quella specificata sopra.

Gli scavi di sbancamento si intendono eseguiti anche in presenza di acqua.

Negli scavi di sbancamento in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia da mina, per far luogo alla
costruzione di manufatti, la parete a monte dello scavo verra considerato agli effetti contabili come
verticale in quanto in apposito prezzo si € tenuto conto dei maggiori oneri derivanti all'Impresa per tale

sistema di misurazione. Qualora detti scavi siano eseguiti in roccia da mina, la parete a monte di essi
dovra risultare effettivamente verticale, e nessun compenso potra essere preteso dall'Impresa per le
eventuali maggiori quantita scavate rispetto a quanto sopra stabilito.

Infine I'Impresa dovra provvedere a sua cura e spesa al riempimento di vuoti che dovessero rimanere a
tergo delle murature, riempimento da effettuarsi con materiali aridi e non spingenti.

Art 48 - Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui
all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere
d'arte. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti
fino alla profondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percido solo orientative e
I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu
conveniente, senza che cid possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di
speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali
stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature prima che la
Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra
falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradoni ed anche con
determinate contro pendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e I'Impresa dovra,
occorrendo, sostenerle con convenienti armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno
alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi
potranno perod, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso
non sara compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione
dell'opera, e I'Impresa dovra provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto
rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera con materiale adatto, ed al necessario
costipamento di questo ultimo.

Analogamente dovra procedere |I'Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero
attorno alle murature stesse, pur essendo eseguiti scavi a parete verticale in conseguenza delle
esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.

Per aumentare la superficie di appoggio la Direzione dei lavori potra ordinare per il tratto terminale di
fondazione e per una altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura,
restando fermo quanto sopra €& detto circa I'obbligo dell'Impresa, ove occorra di armare
convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre pero il
limite massimo di cm 20 previsto nel titolo seguente, I'Appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla
Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti pit opportuni, i
quali saranno pagati a parte coi prezzi di elenco, sempreché tale onere non sia stato gia compreso nei
prezzi di elenco degli scavi.
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L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature,
puntellature e sbadacchiature, nella quantita e robustezza che per la qualita delle materie da scavare
siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute
necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per
garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.
L'Appaltatore dovra inoltre provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle opere di difesa degli scavi,
alle segnalazioni diurne e notturne, luci d'allarme, barriere di protezione, ecc. adottando anche tutte le
altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie.

Art 49 - Scavi in presenza d’acqua

Tanto nell’esecuzione degli scavi di trincee, quanto nell’esecuzione degli scavi per deviazioni,
abbassamenti e simili, I'’Appaltatore deve provvedere in modo (se occorre anche con canali fugatori) da
mantenere libero, a sua cura e spese, il naturale deflusso delle acque, da togliere ogni impedimento
che vi opponesse ed ogni causa di rigurgito, essendo ogni onere relativo compreso e compensato nel
prezzo degli scavi in genere.

Nel caso di scavi per fondazioni, &€ obbligo dell’Appaltatore di provvedere a sue spese perché le acque
scorrenti alla superficie del terreno non abbiano a versarsi negli scavi. Se non si potesse far defluire le
acque naturalmente, il Direttore dei Lavori ordinera I'esecuzione degli scavi in presenza d’acqua.

Se il pelo dell’acqua stagnante, proseguendosi |'escavazione, si abbassasse, lo scavo si considera come
eseguito all’asciutto sino a m 0.20 sotto il piano piu basso in cui I'acqua si mantiene ed un livello
costante; lo stesso dicasi se questo abbassamento si conseguisse aprendo, dietro ordine del Direttore
dei Lavori, appositi canali fugatori, i quali in tal caso sono contabilizzati all’appaltatore.

Nel caso che il Direttore dei Lavori ordinasse il mantenimento dei cavi in asciutto anche durante e dopo
I'esecuzione delle murature o fino all’avvenuta presa delle malte e dei calcestruzzi, gli esaurimenti
relativi saranno eseguiti in economia, a partire dal giorno di inizio delle murature in fondazione. In tal
caso |'Appaltatore, se richiesto, ha l'‘obbligo di fornire le macchine funzionanti occorrenti, che gli
verranno contabilizzati secondo la norme per la misurazione e valutazione dei lavori e la condotta del
lavoro di costruzione delle murature o delle palificazioni sara regolata dal Direttore dei Lavori, il quale
potra anche prescrivere il numero degli operai da impiegarsi, la continuazione dei lavori durante la
notte, ed ogni altro provvedimento diretto a garantire la migliore e pilu sollecita esecuzione del lavoro;
tutto cido senza che I'’Appaltatore possa sollevare eccezioni o chiedere compensi. E’ naturalmente inteso
che qualora questi esaurimenti in economia si praticassero anche durante gli scavi, non verra
corrisposto alcun compenso per scavi subacquei, e quando il Direttore dei Lavori ritenesse opportuno di
eseguire soltanto un parziale esaurimento allo scopo di abbassare il pelo delle acque stagnanti, oltre al
pagamento all’Appaltatore delle eventuali prestazioni da lui fatte di macchine per esaurimenti si
valuteranno come scavi subacquei, con l'applicazione del compenso fissato in tariffa, soltanto quelli
eseguiti a profondita maggiore di m 0.20 sotto il nuovo livello a cui si ridurranno le acque nei cavi.

Art 50 - Armature e sbadacchiature speciali per gl i scavi di fondazione

Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguiti a regola d'arte ed assicurate
in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie, e restano a
totale carico dell'Appaltatore essendo compensato col prezzo di elenco per lo scavo, finché il volume del
legname non supera il ventesimo del volume totale dello scavo nella parte in cui le pareti vengono
sostenute da armature.

Quando il volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate col compenso previsto
in elenco e che si applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente il ventesimo di
cui sopra, rimanendo gli eventuali materiali di ricavo della demolizione delle armature in proprieta
dell'Appaltatore.

Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognatura a taglio aperto.

Art 51 - Muratura in pietrame con malta e scoglier e

La muratura ordinaria di pietrame con malta dovra essere eseguita con scapoli di cava delle maggiori
dimensioni possibili e ad ogni modo non inferiori a cm 25 in senso orizzontale, a cm 20 in senso
verticale e a cm 25 in profondita.
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Le pietre, prima del collocamento in opera dovranno essere diligentemente ripulite, e ove occorra, a
giudizio della Direzione, lavate. Nella costruzione la muratura deve essere eseguita a corsi piani estesi
a tutta la grossezza del muro saldando le pietre col martello, rinzeppandole diligentemente con scaglie
e con abbondante malta sicché ogni pietra resti avvolta dalla malta e non rimanga alcun vano od
interstizio.

Tanto nel caso in cui le facce viste della muratura non debbano avere alcuna speciale lavorazione,
quanto nel caso delle facce contro terra, verranno impiegate, per le medesime, pietre delle maggiori
dimensioni possibili con le facce esterne piane e regolari, disponendole di punta per il miglior
collegamento con la parte interna del muro.

I muri si eleveranno a strati orizzontali (da 20 a 40 centimetri di altezza), disponendo le pietre in modo
da evitare la corrispondenza delle connessure verticali fra due corsi orizzontali consecutivi.

Il nucleo della muratura di pietrame deve essere sempre costruito contemporaneamente agli strati
esterni.

Le cinture ed i corsi di spianamento, da intercalarsi a conveniente altezza nella muratura ordinaria di
pietrame, devono essere costruite con scelti scapoli di cava lavorati alla grossa punta riquadrati e
spianati non solo nelle facce viste ma altresi nelle facce di posa e di combaciamento, ovvero essere
formate con mattoni o con strati di calcestruzzo di cemento.

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, potra essere
prescritta I'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

a) con pietra rasa e testa scoperta (ad opus incertum);

b) a mosaico greggio;

c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

d) con pietra squadrata a corsi regolari;

e) accoltellato di coronamento di qualsiasi spessore.
Riguardo al magistero ed alla lavorazione della faccia vista in generale, ferme restando le prescrizioni
suindicate, viene stabilito che, ove I'Amministrazione non abbia provveduto direttamente prima della
gara di appalto, I'Appaltatore € obbligato a preparare, a proprie cure e spese, i campioni delle diverse
lavorazioni per sottoporli all'approvazione del Direttore dei Lavori. Senza tale approvazione
I'Appaltatore non puod dar mano alla esecuzione dei paramenti delle murature di pietrame.
I massi di pietra naturale per gettate o scogliere debbono avere il maggior peso specifico possibile,
essere di roccia viva e resistente non alterabile alla azione dell’acqua.
L’'appaltatore deve impiegare per il sollevamento, trasporto e collocamento in opera di massi, quegli
attrezzi, meccanismi e mezzi d’opera che saranno riconosciuti pilu adatti per la buona esecuzione del
lavoro e per evitare che i massi abbiano a subire avarie.
Le scogliere debbono essere formate incastrando con ogni diligenza i massi gli uni e agli altri, in modo
da costituire un tutto compatto e regolare, di quelle forme e dimensione prescritte dal contratto o che
siano in ogni caso stabilite dalla Direzione dei lavori. Per ciascuna scogliera, quando non sia
specialmente disposto dal contratto o dall’elenco dei prezzi, il predetto Direttore dei lavori fissa il
volume minimo dei massi e le proporzioni dei massi di volume differente.

Art 52 - Murature in getto di calcestruzzo

Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione o per qualsiasi altro
lavoro, sara composto nelle proporzioni indicate nel presente Capitolato o nella voce di Elenco Prezzi e
che potranno essere meglio precisate dalla Direzione.
Il calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dall'altezza da 20
a 30 cm, su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato,
in modo che non resti alcun vuoto nella sua massa.
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovra essere
calato nello scavo mediante idonea attrezzatura.
Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei lavori potra consentire che il calcestruzzo venga
gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per ogni strato di cm
30 di altezza dovra essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei
componenti.
Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli
altri mezzi di immersione che la Direzione dei lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad
impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente,
della sua energia.
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Quando il calcestruzzo sara impiegato in stagioni secche, si dovra aver cura di coprirlo con uno strato di
sabbia almeno 10 cm e di bagnarlo di frequente e con abbondanza per impedire il troppo rapido
prosciugamento.

Art 53 - Murature in genere

La costruzione delle murature portanti sara eseguita in conformita alle prescrizioni contenute nella
Legge 2-2-1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche), nel Decreto Ministeriale 16-1-1996 (Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), nel
Decreto Ministeriale 9-1-1996 (Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture
in cemento armato, normale e precompresso e per strutture metalliche), nel Decreto Ministeriale 16-1-
1996 (Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei
carichi e sovraccarichi), Decreto Ministeriale 20-11-1987 (Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento) e nella circolare del
Ministero dei lavori pubblici 19-7-1986, n. 27690 (Istruzioni per l'applicazione del decreto ministeriale
24-1-1986 recante norme tecniche per la costruzione in zona sismica).

Nella costruzione delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle
voltine, sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori:

e per ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T, le
testate delle travi in legno e in ferro, le piastre da taglio e quanto altro non venga messo in opera
durante la formazione delle murature;

e per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi, orinatoi,
lavandini, immondizie, ecc.;

¢ per le condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione;

¢ per le imposte delle volte e degli archi;

e per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire, uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la
formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.

La muratura procedera a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti
venisse prescritto.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature
in relazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di
gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere
eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 (quindici) giorni
dalla loro ultimazione od anche piu se sara richiesto dalla Direzione dei Lavori.

Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fina; quella di discesa delle
immondezze saranno intonacate a cemento liscio. Si potra ordinare che tutte le canne, le gole, ecc.,
nello spessore dei muri, siano lasciate aperte sopra una faccia, temporaneamente, anche per tutta la
loro altezza; in questi casi, il tramezzo di chiusura si eseguira posteriormente.

Quando venga ordinato, sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e
la parte fuori terra, sara disteso uno strato d'asfalto formato come quello dei pavimenti, esclusa la
ghiaietta, dell'altezza in ogni punto di almeno 2 cm. La muratura su di esso non potra essere ripresa
che dopo il suo consolidamento.

Art 54 - Murature in mattoni

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione
prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla
superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo
che la malta refluisca intorno e riempia tutte le connessure.
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La larghezza delle connessure sara compresa tra 5 e 8 mm in relazione alla natura delle malte
impiegate.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura con il ferro.

Le malte da impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente
ammorsate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le
facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con
perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di
5 mm. e, previa loro raschiature e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,
diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura. Le sordine, gli archi, le
piattabande e le volte dovranno essere costruiti in modo che i mattoni siano sempre disposti in
direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la
larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

Art 55 - Opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato i getti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti con le
modalita’ di seguito indicate.
L'Appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le norme contenute nella legge 5 novembre 1971
n.1086 e nel D.M. 14 gennaio 2008. Tutte le opere in cemento armato saranno eseguite in base ai
calcoli di stabilita’, accompagnati dai disegni esecutivi che saranno forniti dalla Stazione Appaltante a
sua cura e spese.
Quanto sopra non esonera I’Appaltatore dalle responsabilita’ e dagli obblighi a lui derivati per legge ed
in particolare dall’'osservanza della legge n.1086 del 5 novembre 1971.
L'esame e la verifica da parte della Direzione Lavori dell’esecuzione delle varie strutture in cemento
armato non esonera in alcun modo I’Appaltatore dalle responsabilita’ a lui derivanti per legge restando
contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione Lavori
nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, I’Appaltatore stesso rimane l|'unico e completo
responsabile dell’opera, sia per quanto riguarda la qualita’ dei materiali, che per la loro esecuzione; di
conseguenza dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi di qualsiasi natura,
importanza e conseguenza essi possano risultare.
Confezione dei conglomerati cementizi
La distribuzione granulometrica degli inerti ed il tipo di cemento devono essere adeguati alle
destinazione dei getti sempre pero avuto
riguardo allo scopo ultimo che rimane quello di assumere le piu elevate caratteristiche di resistenza,
omogeneita, impermeabilita.
La sabbia e la ghiaia dovranno costituire miscela di adeguata granulometria, essendo le proporzioni
degli inerti di cui sopra, puramente indicative.
Per i conglomerati cementizi semplici ed armati, gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita
alle prescrizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato cementizio semplice od armato, dovranno essere
preparati soltanto nella quantita necessaria per I'impiego immediato, dovranno cioé essere preparati
volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero
per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli
formati con calce comune, che potranno essere utilizzati nella giornata stessa del loro
confezionamento.
Il rapporto acqua-cemento deve essere il minimo necessario per una buona lavorabilita, tento conto
anche dell’'acqua contenuta negli inerti.
L'impiego degli additivi deve essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di
aggressivita. Gli impasti devono essere eseguiti con mezzi idonei e con garanzia della costanza del
proporzionamento previsto. Devono risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente
coesivi, tali da essere trasportati e manipolati senza separazione dei singoli elementi lavorabili (in
modo che non rimangano vuoti nella massa dopo la posa in opera).
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La lavorabilita non deve essere in nessun modo ottenuta con impiego di un maggior quantitativo
d’acqua di quanto previsto nella composizione del calcestruzzo.

Trasporto

Il trasporto del conglomerato a pie’ d’'opera deve avvenire con mezzi atti ad evitare la separazione
dei singoli elementi costituenti I'impasto. In linea di massima la confezione deve avvenire con
impianti sul posto.

Per quanto riguarda l'uso delle auto-betoniere, il tempo di percorrenza di tali mezzi, pur con miscela
“a secco”, non dovra’ mai superare i 60 minuti primi.

Si ricorda a questo proposito l'importanza per |'Impresa appaltatrice della formulazione del
programma di lavori e di trasporto in vista del preciso impegno che essa viene ad assumere per
contratto della esecuzione dei getti aventi caratteristiche e le classi di resistenza fissate e da
determinarsi a norma delle prescrizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

Posa in opera

I getti possono essere iniziati solo dopo che la Direzione Lavori abbia verificati gli scavi, le
casseforme ed i ferri di armatura.

Il calcestruzzo deve venire posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici finite
dei getti risultino perfettamente piane, senza vespai, sbavature o irregolarita di sorta, e tali
comunque da non richiedere rinzaffi, spianamenti, intonaci, ecc..

Pertanto le casseforme saranno o in legno preparato o metalliche in modo da conseguire il risultato
suddetto.

L'addensamento in opera deve venire eseguito a mezzo vibratori del tipo piu adatta; i getti dovranno
venire eseguiti a strati orizzontali di altezza limitata e comunque non superiori a cm. 30.

Le interruzioni e le riprese dei getti devono venire curate con ogni scrupolo, evitate nei punti piu
sollecitati e comunque eseguite soltanto dopo che la superficie del getto precedente sia stata
accuratamente pulita, lavata e ripresa con malta liquida.

Qualora il calcestruzzo fosse gettato in acqua si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per
impedire che I'acqua lo dilavi o ne pregiudichi il pronto consolidamento.

L'onere di tali accorgimenti e’ a carico dell'Impresa essendone tenuto conto nella determinazione dei
prezzi di elenco.

A posa ultimata sara cura la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento
delle superfici dei medesimi usando tutte le cautele e impegnando i mezzi piu idonei allo scopo. Il
sistema proposto dall'Impresa dovra essere approvato dalla Direzione Lavori. Durante il periodo di
stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibili di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni
genere, nonché protetti in modo efficace dalle temperature troppo basse o troppo alte.

Spetta in ogni caso all'lmpresa la completa ed unica responsabilita della regolare ed esatta
esecuzione delle opere in cemento armato.

Le prove di carico verranno eseguite a spese dell'Impresa e le modalita di esse saranno fissate dalla
Direzione dei lavori.

Art 56 - Malte ed intonaci

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver eseguite le previste
operazioni di pulizia e di rimozione dai giunti delle murature la malta poco aderente, ripulita e
abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa e tutte le malte dovranno contenere un
idrofugo di ottima qualita e di sicura efficacia nella quantita fissata dalle case produttrici.
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro),
non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri
difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno
essere demoliti e rifatti dall'appaltatore a sue spese.
La calce da usare negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii,
sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sara a carico dell'appaltatore il fare tutte le riparazioni
occorrenti.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno
arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito dara la Direzione dei Lavori.
In particolare per ciascun tipo di intonaco e malta si prescrive quanto di seguito indicato:
Malta per intonaco asciuga muro
Preparazione dei supporti
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Rimuovere l'intonaco completamente i muri o le zoccolature da risanare per un'altezza superiore a 50
cm dalla traccia dell'evidente umidita. Asportare le malte di allettamento e i blocchi in pietra sgretolati
o inconsistenti a causa di concentrazioni saline. Eseguire la pulizia delle superfici con idropulitrice per
rimuovere completamente residui di precedenti lavorazioni (scialbi, vecchie rasature, concrezioni saline,
ecc.) che possano pregiudicare l'adesione. Utilizzare malte da muratura con resistenza meccanica M15,
con la tecnica del rincoccio o cuci-scuci per ricostruire le parti mancanti della muratura in modo da
renderla planare.

Preparazione

Preparare l'impasto impastando la malta con acqua pulita, nella quantita indicata sulla confezione, in
betoniera a tazza. L'impasto si ottiene versando prima l'acqua nella betoniera pulita ed aggiungendo
poi tutta la polvere in unica soluzione. Attendere che il prodotto raggiunga la giusta consistenza in
corso di miscelazione. Miscelare in continuo fino ad ottenere una consistenza omogenea, soffice e senza
grumi. Usare tutto il prodotto preparato senza recuperarlo nelle successive miscelate. Tenere il
materiale immagazzinato in luoghi protetti dal caldo estivo o dal freddo invernale.

Applicazione

Applicare a cazzuola o a spruzzo come un intonaco tradizionale. Intonacare a totale copertura delle
superfici delle murature (spessore circa 1 cm). Preparare il fondo eseguendo, se necessario, il rincoccio
al fine di regolarizzare i supporti. Applicare la prima mano di malta per intonaco asciuga muro per

un'altezza superiore a 50 cm dalla traccia dell'evidente umidita e attendere la sua completa
maturazione prima di eseguire la successiva intonacatura con il secondo strato. La malta per intonaco
asciuga muro va posto in opera a spruzzo vivo, in unica passata su supporto pulito e preventivamente
inumidito. Eseguire la seconda mano dello spessore minimo di 2 cm. Curare la maturazione del
prodotto indurito nelle prime 24 ore.

Malta M15 strutturale

Preparazione dei supporti

Il fondo deve essere pulito e consistente, privo di parti friabili, di polvere e di muffe. Eseguire la pulizia
delle superfici delle pareti esterne con idropulitrice, quelle interne con aria compressa, per rimuovere
completamente residui di precedenti lavorazioni (scialbi, vecchie rasature, concrezioni saline, ecc.) che
possano pregiudicare l'adesione. Asportare la malta d'allettamento inconsistente tra i conci murari.
Utilizzare la calce M15 con la tecnica del rincoccio e/o dello scuci-cuci per ricostruire le parti mancanti
della muratura in modo da renderla planare. Bagnare sempre i supporti prima dell'applicazione del
prodotto.

Applicazione manuale

Preparare l'impasto impastando la malta con acqua pulita, nella quantita indicata sulla confezione, in
betoniera a tazza. L'impasto si ottiene versando prima l'acqua nella betoniera pulita ed aggiungendo
poi tutta la polvere in unica soluzione. Attendere che il prodotto raggiunga la giusta consistenza in
corso di miscelazione. Miscelare in continuo fino ad ottenere una consistenza omogenea, soffice e senza
grumi. Usare tutto il prodotto preparato senza recuperarlo nelle successive miscelate.

Applicazione meccanica

Preparare il fondo eseguendo, se necessario, il rincoccio al fine di regolarizzare i supporti. Formare le
fasce di livello, successivamente procedere alla bagnatura a rifiuto fino ad ottenere un substrato saturo
ma asciutto, privo di acqua liquida in superficie. Applicare il rinzaffo di malta M15 e attendere la sua
completa maturazione; intonacare, staggiare e frattazzare in fase di indurimento. La malta M15 va
posata in opera rispettando la regola d'arte in passate successive di spessore massimo di 2 cm, questo
sistema tradizionale di applicazione evita la formazione di microfessure. I riporti d'intonaco su rinzaffo o
precedenti passare devono avvenire quando lo strato sottostante & indurito. Curare la maturazione del
prodotto indurito inumidendolo nelle prime 24 ore durante i periodi caldi.

La realizzazione del rinforzo strutturale armato dovra essere eseguito applicando una prima mano di
malta M15 in spessore sufficiente a garantire la regolarizzazione delle superfici. Successivamente si
procedera applicando, sulla malta ancora fresca, le reti per il rinforzo strutturale, garantendo il perfetto
inglobamento nello strato di malta strutturale, esercitando una leggera pressione con spatola piana.
Eseguire infine un secondo strato di malta strutturale M15, assicurando il completo ricoprimento della
rete di rinforzo, la quale dovra essere collocata a meta dello spessore totale della malta. Lo spessore
complessivo della malta strutturale dovra essere pari a 4/5 cm.

Malta di finitura

Preparazione dei supporti
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Il fondo deve essere pulito e consistente, privo di parti friabili, di polvere e di muffe. Eseguire la pulizia
delle superfici delle pareti esterne con idropulitrice, quelle interne con aria compressa, per rimuovere
completamente residui di precedenti lavorazioni (scialbi, vecchie rasature, concrezioni saline, ecc.) che
possano pregiudicare l'adesione. Asportare la malta d'allettamento inconsistente tra i conci murari.
Utilizzare la calce per intonaco di finitura con la tecnica del rincoccio e/o dello scuci-cuci per ricostruire
le parti mancanti della muratura in modo da renderla planare. Bagnhare sempre i supporti prima
dell'applicazione del prodotto.

Applicazione manuale

Preparare l'impasto impastando la malta con acqua pulita, nella quantita indicata sulla confezione, in
betoniera a tazza. L'impasto si ottiene versando prima l'acqua nella betoniera pulita ed aggiungendo
poi tutta la polvere in unica soluzione. Attendere che il prodotto raggiunga la giusta consistenza in
corso di miscelazione. Miscelare in continuo fino ad ottenere una consistenza omogenea, soffice e senza
grumi. Usare tutto il prodotto preparato senza recuperarlo nelle successive miscelate.

Applicazione meccanica

Preparare il fondo eseguendo, se necessario, il rincoccio al fine di regolarizzare i supporti. Formare le
fasce di livello, successivamente procedere alla bagnatura a rifiuto fino ad ottenere un substrato saturo
ma asciutto, privo di acqua liquida in superficie. Applicare il rinzaffo di malta e attendere la sua
completa maturazione; intonacare, stagiare e frattazzare in fase di indurimento. La malta va posata in
opera rispettando la regola d'arte in passate successive di spessore massimo di 1,5 cm, questo sistema

tradizionale di applicazione evita la formazione di microfessure, prevedere l'inserimento di una rete
sintetica antialcalina posizionata a meta dello spessore in modo da prevenire possibili fenomeni
fessurativi. I riporti d'intonaco su rinzaffo o precedenti passare devono avvenire quando lo strato

sottostante e indurito. Curare la maturazione del prodotto indurito inumidendolo nelle prime 24 ore
durante i periodi caldi.

Art 57 - Materiali ferro e connettori

La posa delle reti metalliche dovra essere eseguita mediante il posizionamento a parete delle reti e
relativa connessione.

Per la connessione dovra essere realizzato un idoneo foro inclinato all'interno della muratura per una
lunghezza di 15 cm per l'inserimento delle barre di ancoraggio preformate ad "L" con lunghezza totale
di 20 cm in acciaio zincato a caldo ¢8, nella misura di 15 ancoraggi ogni foglio di rete 2,0 x 3,0 mt, il risvolto per il
collegamento alla rete dovra essere di 5 cm. Una volta realizzato il foro, questo dovra essere pulito utilizzando idonea
pompetta e scovolino, sono necessarie 2 soffiate, 2 spazzolate e 2 soffiate. A cartuccia nuova di
ancorante chimico, prima di effettuare l'installazione delle barre di ancoraggio, estrudere circa 10 cm di
resina, quindi iniettare la resina con regolarita partendo col beccuccio in fondo al foro. In seguito
introdurre la barra con movimento rotatorio, in modo da permettere una regolare distribuzione ed
adesione della resina. Rispettare i tempi di indurimenti previsti dalle schede tecniche della resina
epossidica.

Art 58 - Opere da pittore

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature,
eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.
Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando
trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura,
con modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la
stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici
dovra essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle
parti ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere anche eseguite con colori
diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per I'esecuzione dei
lavori a regola d'arte.
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La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sara ammessa
alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e
delle migliori qualita.

E’ previsto I'impiego di piu tinte all’interno di uno stesso locale cosi come all’esterno. Le tinte saranno
sempre applicate in pit mani in velatura.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalita diverse, in modo
che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.
In caso di contestazione, qualora I'appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di
passate effettuate, la decisione sara a sfavore dell'appaltatore stesso. Comunque esso ha I'obbligo,
dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di farsi
rilasciare dal personale della Direzione una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, |I'appaltatore ha, inoltre, I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le
modalita che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che
per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere
I'approvazione della Direzione dei Lavori. Esso dovra, infine, adottare ogni precauzione e mezzo atti ad
evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, infissi, ecc.) restando a suo
carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Art 59 - Opere da lattoniere

I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone,
in alluminio o in latri materiali dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché lavorati a
regola d’arte, con la maggiore precisione possibile.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi,
completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco,
coperchi, viti di spurgo in ottono o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe,
etc.). Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture o saldature, secondo quanto
prescritto dalla stessa D.L. ed in conformita ai campioni che dovranno essere presentati per
I'approvazione.

Art 60 - Puliture

La pulitura consiste in una serie di operazioni per rimuovere dalla superficie di un materiale le sostanze
estranee, patogene generatrici di degrado, che si avvale di metodi fisici e/o chimici da impiegare con
gradualita e intensita diversa in rapporto al tipo di sostanza che si intende eliminare. All'appaltatore
sara, quindi, vietato effettuare qualsiasi tipo di operazione e I|'utilizzo di prodotti, anche prescritti, senza
la preventiva esecuzione di prove applicative o esplicita autorizzazione della Direzione dei Lavori. In
ogni caso ciascun intervento di pulitura dovra esclusivamente preoccuparsi di eliminare tutte quelle
forme patologiche in grado di generare degrado al manufatto, senza pensare quindi all'aspetto estetico
e cromatico post-intervento. In particolare fra i manufatti impiegati in edilizia i materiali a pasta porosa
(pietre, marmi, cotti) sono quelli che risentono maggiormente dell'interazione con gli agenti endogeni
ed esogeni.

La pulitura dei materiali porosi deve quindi in primo luogo rimuovere dalla loro superficie le sostanze
patogene, rispettando la patina naturale, quando esista ancora, ed allontanando i prodotti di reazione
(croste nere, efflorescenze, macchie) che possono proseguire |'azione di deterioramento. Inoltre, dal
momento che nella maggior parte dei casi si interviene su materiale gia profondamente degradato, il
trattamento di pulitura deve essere attentamente calibrato: non deve provocare un ulteriore
indebolimento, a livello micro o macroscopico, esercitando un'azione troppo incisiva; non deve
asportare frammenti indeboliti, decoesi o esfoliati; non deve attivare sostanze che possono risultare
dannose; deve arrestarsi, per proseguire con altre tecniche, qualora l'asportazione dei depositi possa
compromettere l'integrita del materiale.
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Art 61 - Controsoffitti

Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con cure particolari alla scopo di ottenere superfici
esattamente orizzontali (od anche sagomate secondo le prescritte centine), senza ondulazioni od altri
difetti, e di evitare in modo assoluto la formazione, in un tempo pil o meno prossimo, di crepe,
incrinature o distacchi nell'intonaco. Al manifestarsi di tali screpolature la Direzione dei Lavori avra
facolta, a suo insindacabile giudizio, di ordinare all'appaltatore il rifacimento, a carico di quest'ultimo,
dell'intero controsoffitto con I'onere del ripristino di ogni altra opera gia eseguita (stucchi, tinteggiature,
ecc).

Dalla faccia inferiore di tutti i controsoffitti dovranno sporgere i ganci di ferro appendi-lumi. Tutti i
legnami impiegati per qualsiasi scopo nei controsoffitti dovranno essere abbondantemente spalmati di
carbolineo su tutte le facce.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere anche la predisposizione di adatte griglie o sfiatatoi in metallo
per la ventilazione dei vani racchiusi dai controsoffitti.

La Direzione Lavori potra richiedere la sagomatura dei soffitti in lastra.

Art 62 - Rivestimenti

I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con il
materiale prescelto dal Committente, e conformemente ai campioni che verranno di volta in volta
eseguiti, a richiesta della Direzione dei Lavori.

Particolare cura dovra porsi nella collocazione degli elementi, in modo che questi a lavoro ultimato
risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco.

Pertanto, i materiali porosi dovranno essere prima del loro impiego immersi nell'acqua fino a
saturazione, e dopo avere abbondantemente innaffiato I'intonaco delle pareti, alle quali deve applicarsi
il rivestimento, essi saranno allettati con malta cementizia normale, nella quantita necessaria e
sufficiente.

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti,
debitamente stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro
ultimato, perfettamente allineate. I rivestimenti dovranno essere completati con tutti gli eventuali gusci
di raccordo ai pavimenti ed agli spigoli, con eventuali listelli, cornici, ecc.

A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.

L'applicazione del linoleum alle pareti sara fatta nello stesso modo che per i pavimenti, avendo, anche
per questo caso, cura di assicurarsi che la parete sia ben asciutta.

Art 63 - Opere di marmo, pietre naturali ed artifi ~ ciali

Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno in generale corrispondere esattamente alle
forme e dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni
generali del presente capitolato o di quelle particolari impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto
dell'esecuzione.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle
essenziali della specie prescelta.

Prima di cominciare i lavori, qualora il Committente non abbia provveduto prima dell'appalto,
I'appaltatore dovra preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e delle loro lavorazioni, e
sottoporli all'approvazione della Direzione dei Lavori, alla quale spettera in maniera esclusiva di
giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati,
resteranno depositati negli uffici della Direzione, quali termini di confronto e di riferimento.

Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la Direzione dei
Lavori ha la facolta di prescrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento,
copertina, cornice, pavimento, colonna, ecc.), la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore
delle lastre, come pure di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi,
I'andamento della venatura, ecc., secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa Direzione dei
Lavori potra fornire all'appaltatore all'atto dell'esecuzione, e quest'ultimo avra I'obbligo di uniformarsi a
tali norme, come ad ogni altra disposizione circa la formazione di modanature, scorniciature,
gocciolatoi, ecc.
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Per le opere di una certa importanza, la Direzione dei Lavori potra, prima che esse vengano iniziate,
ordinare all'appaltatore la costruzione di modelli in gesso, anche in scala al vero, il loro collocamento in
sito, nonché I'esecuzione di tutte le modifiche necessarie, il tutto a spese dell'appaltatore stesso, sino
ad ottenerne I'approvazione, prima di procedere all'esecuzione della particolare fornitura.

Per tutte le opere, infine, & fatto obbligo all'appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese,
la corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione dei Lavori alle strutture rustiche esistenti, e
di segnalare tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando esso appaltatore in
caso contrario unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. Esso
avra pure l'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero
essere richieste dalla direzione dei lavori.

Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che é& richiesta dall'opera stessa,
congiunzioni senza risalti e piani perfetti.

Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere di norma lavorati in tutte le facce viste a pelle
liscia, arrotate e pomiciate.

I marmi colorati dovranno presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della
specie prescelta.

Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie vista a spartito geometrico,
a macchia aperta a libro o comunque giocata.

La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovra presentare la forma e le dimensioni di progetto,
ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione all'atto
dell'esecuzione, nei seqguenti modi:

e a grana grossa;

e a grana ordinaria;

e a grana mezza fina;

¢ a grana fina.

Pietra da taglio a grana grossa

Per pietra da taglio a grana grossa si intendera quella lavorata semplicemente con la grossa punta
senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpellino per ricavarne gli spigoli
netti.

Pietra da taglio a grana ordinaria

Verra considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con
la martellina a denti larghi.

Pietra da taglio a grana mezza fina e a grana fina

La pietra da taglio s'intendera lavorata a grana mezza fina e a grana fina, se le facce predette saranno
lavorate con la martellina a denti mezzani e, rispettivamente, a denti finissimi.

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da
taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connessure fra concio e concio non
eccedano la larghezza di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e di 3 mm per le altre.

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento
dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorate a grana fina. Non saranno tollerate né smussature
agli spigoli, né cavita nelle facce, né stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che
presentasse tali difetti verra rifiutata e l'appaltatore sara in obbligo di sostituirla immediatamente,
anche se le scheggiature od ammanchi si verificassero dopo il momento della posa in opera, e cio fino
al collaudo.

La pietra artificiale, ad imitazione naturale, sara costituita da conglomerato cementizio, formato con
cementi adatti, sabbia silicea, ghiaino scelto sottile lavato, e graniglia della stessa pietra naturale che
s'intende imitare. Il conglomerato cosi formato sara gettato entro apposite casseforme, costipandolo poi
mediante battitura a mano o pressione meccanica.

Il nucleo sara dosato con non meno di q 3,5 di cemento Portland per ogni mc di impasto e non meno di
g 4,0 quando si tratti di elementi sottili, capitelli, targhe e simili. Le superfici in vista, che dovranno
essere gettate contemporaneamente al nucleo interno, saranno costituite, per uno spessore non
inferiore a 2 cm, da impasto pil ricco formato con cemento bianco, graniglia di marmo, terre colorate e
polvere della pietra naturale che si deve imitare.

Le stesse superfici saranno lavorate all'utensile, dopo perfetto indurimento, in modo da presentare
struttura identica, per I'apparenza della grana, tinta e lavorazione, alla pietra naturale imitata. Inoltre
la parte superficiale sara gettata con dimensioni esuberanti rispetto a quelle definitive, in modo che
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queste ultime possano poi ricavarsi asportando materia a mezzo di utensili da scalpellino, essendo
vietate in modo assoluto le stuccature, le tassellature ed in generale le aggiunte di materiale.

I getti saranno opportunamente armati con tondini di ferro e lo schema delle armature dovra essere
preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori.

Per la posa in opera dei getti sopra descritti valgono le stesse prescrizioni indicate per i marmi in
genere.

La dosatura e la stagionatura degli elementi di pietra artificiale devono essere tali che il conglomerato
soddisfi alle seguenti condizioni:

e inalterabilita agli agenti atmosferici;

e resistenza alla rottura per schiacciamento superiore a kg 300 per cmqg dopo 28 (ventotto) giorni;

¢ le sostanze coloranti adoperate nella miscela non dovranno agire chimicamente sui cementi sia con
azione immediata che con azione lenta e differita; non conterranno quindi acidi, né anilina, né gesso;
non daranno aumento di volume durante la presa né successiva sfioritura e saranno resistenti alla luce.
La pietra artificiale, da gettare sul posto come paramento di ossature grezze, sara formata da rinzaffo
ed arricciatura in malta cementizia, e successivo strato di malta di cemento, con colori e graniglia della
stessa pietra naturale da imitare.

Quando tale strato debba essere sagomato per formazione di cornici, oltre che a soddisfare tutti i
requisiti sopra indicati, dovra essere confezionato ed armato nel modo piu idoneo per raggiungere la
perfetta adesione alle murature sottostanti, che saranno state in precedenza debitamente preparate,
rese nette e lavate abbondantemente dopo profonde incisioni dei giunti con apposito ferro.

Le facce viste saranno poi ottenute in modo perfettamente identico a quello della pietra preparata fuori
opera, nel senso che saranno ugualmente ricavate dallo strato esterno a graniglia, mediante i soli
utensili di scalpellino o marmista, vietandosi in modo assoluto ogni opera di stuccatura, riporti, ecc.

Art 64 - Cappa per solette e vespai

La cappa da distendersi sull’estradosso dei tavelloni, verra formata impiegando malta cementizia di cui
al precedente art. 5 comma c).

Sulla superficie muraria accuratamente scarnita nei giunti, abbondantemente lavata ed ancora umida,
si distendera I'impasto a strato di spessore non maggiore di cm 2, e lo si comprimera fortemente col
dorso della cazzuola.

Allorché l'impasto abbia raggiunto sufficiente consistenza, verra battuto con apposite verghe a piu
riprese ed a colpi incrociati in guisa di far scomparire le screpolature cagionate dall’essiccamento ed
umettandone la superficie per far luogo all’'ultima pulitura e lisciatura.

La cappa ultimata dovra essere riparata dal sole o dalla pioggia mediante stuoie od altri opportuni
mezzi; sulla superficie della cappa verra poi disteso uno strato di sabbia allo scopo di proteggerla
contro i danni di un troppo celere essiccamento, nonché contro eventuali urti ed offese di vandali.
Quando si prescrive la cappa in asfalto, questa salvo speciali prescrizioni del contratto, deve farsi con la
proporzione di circa 8 kg a 10 di bitume naturale per ogni 100 kg di mastice di asfalto naturale e 50 kg
di sabbia, regolando inoltre la quantita di bitume in modo che I'asfalto possa distendersi con facilita.

La cappa di asfalto deve costruirsi soltanto dopo che le murature dei volti e dei rinfianchi siano ben
asciutte. La cappa, appena distesa e mentre € ancora pastosa, deve essere coperta con spolverature di
sabbia che si incorpori nell’asfalto.

Le cappe non si debbono mai eseguire prima del disarmo dei volti.

Sopra le solette dei ponti in cemento armato, dopo che le strutture saranno bene asciutte, si stendera
un manto di asfalto costituito da asfalto colato con le caratteristiche descritte nella relativa voce di
Elenco Prezzi o un manto impermeabile costituito da membrane bituminose armate prefabbricate.

Art 65 - Demolizioni

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall'alto i
materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano
adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.
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Nelle demolizioni I'Appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano
ancora, a giudizio della Direzione, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso
I'Amministrazione.

La Direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facolta insindacabile I'impiego dei suddetti
materiali utili per I'esecuzione dei lavori appaltati.

I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al piu presto, venire
trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore o compensati con prezzi di elenco, in rifiuto alle pubbliche
discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme o cautele disposte per gli analoghi scarichi
in rifiuto di materie di cui all'42.

Art 66 - Norme per la misurazione

I prezzi contrattuali al netto del ribasso d’asta od aumento contrattuale sono comprensivi di tutti gli
oneri generali e speciali specificati negli atti e nel presente capitolato ed ogni altro onere che, per se
non esplicitamente richiamato, deve intendersi consequenziale nella esecuzione e necessario per dare il
lavoro completo a perfetta regola d’atre.

Nei prezzi contratti sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i
consumi, la mono d’opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i
lavori ultimati nel modo prescritto, tutti gli oneri ed obblighi precisati, le spese generali e |'utile
dell’'appaltatore.

Art 67 - Controllo dei materiali

Per controllare che le norme tecniche stabilite siano osservate e che i materiali abbiano le qualita e
caratteristiche prescritte, la Direzione dei lavori avra la facolta di prelevare i campioni dei materiali che
I'Impresa intende impiegare od impiega, onde sottoporli alle prove da effettuare presso un laboratorio
sperimentale.

Gli addetti della Direzione dei lavori avranno percio libero accesso e completa possibilita di controllo nei
cantieri per la preparazione del conglomerato.

Il prelievo dei campioni da esaminare potra essere fatto tanto sul lavoro che direttamente dai fusti e dai
depositi in cantiere e dall'impastatrice all'atto della immissione nel mescolatore. La quantita di
conglomerato prelevato all’atto della posa direttamente dalla finitrice, dovra essere dell’ordine di 10 Kg
circa.

Qualora dalle analisi dei campioni prelevati o da altre prove effettuate si riscontrasse una diversita in
termini di quantita o di qualita tra il materiale utilizzato per la realizzazione della pavimentazione ed il
materiale prescritto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto (es.: percentuale di bitume diversa, tipo
di bitume diverso, granulometria degli inerti non corretta, ecc.), verra applicata una penale, pari al
10% dell'importo lordo contabilizzato per ogni lavorazione ritenuta difettosa.
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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI GANDINO

MODELLO CONTRATTO IN CAPITOLATO SPECIALE

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI
UBICATA IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 17.

Importo: Euro
Codici fiscali:
COMUNE DI GANDINO:

Impresa: n.
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1) AFFIDAMENTO
Il Comune di Gandino, affida in appalto all'Impresa
, con sede legale in ( ), per la quale
accetta il qui presente suo , sopra

generalizzato, i lavori di “Ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri” ubicata a
Gandino in via S. Giovanni Bosco 17, in conformita al progetto esecutivo redatto dal

Dott. Ing. Gianfranco Calderoni, depositato negli atti di ufficio.

2) CONDIZIONI DELL'APPALTO
L'appalto € dato e accettato sotto l'‘osservanza di tutte le particolari condizioni,
pattuizioni e norme stabilite nel presente contratto e nei suoi sotto indicati atti che ne

formano parte integrante e sostanziale:

determinazione dirigenziale n. del ;

capitolato generale d’appalto;

capitolato speciale d’appalto;

elaborati grafici progettuali composti da n. 10 tavole;

elenco prezzi unitari;

piano operativo di sicurezza;

verbale sottoscritto dall'impresa e dal responsabile del procedimento in data

4

atto di designazione persone autorizzate alla riscossione;
nonché in conformita alle disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti
della Provincia e degli ordini e istruzioni che, in sede esecutiva, riterra di dover

impartire la Direzioni dei lavori.

3) AMMONTARE DELL'APPALTO
Il corrispettivo definito a corpo dovuto dal’lAmministrazione Comunale all'Impresa
appaltatrice per la piena, integrale e perfetta esecuzione del contratto, ammonta a Euro

di cui Euro per effetto dell’offerta ribasso del

% da applicarsi all'importo  , ed Euro quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Tale corrispettivo, peraltro, si dichiara soggetto a liquidazione finale, in dipendenza di
tutte le variazioni che, nell'interesse del’Amministrazione appaltante, potranno essere
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autorizzate in sede di esecuzione del progetto e comunque nel rispetto degli articoli 11,

12, 13, 14 del Capitolato speciale d'appalto.

4) CONDUZIONE DEI LAVORI
L'appaltatore dovra condurre personalmente i lavori affidati ai sensi dell’art. 4 del
Decreto 19.04.2000 n. 145. In caso contrario dovra conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti richiesti dalla vigente normativa a mezzo

di atto pubblico da depositarsi presso I'’Amministrazione.

5) PAGAMENTI - CONTO FINALE - COLLAUDO

Il corrispettivo di cui al precedente articolo n® 3 verra pagato presso

nei tempi e con le modalita stabilite dall’articolo 11 del

capitolato speciale d'appalto.

6) INDICAZIONE DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA RISCOSSIONE
I soggetti autorizzati dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme

ricevute sono i seguenti

, come risulta dall’atto di designazione allegato parte integrante al contratto anche

se materialmente non unito (agli atti dell’Amministrazione).

7) CONTO FINALE - COLLAUDO
Per il conto finale e il collaudo dei lavori si richiamano le disposizioni degli articoli 32 e
33 del capitolato speciale di appalto (60 giorni per la compilazione del conto finale e tre
mesi per la redazione del certificato di regolare esecuzione decorrenti dalla data di

ultimazione dei lavori).

8) ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE

L'impresa appaltatrice, in conformita a quanto richiesto, consegna copia conforme della

A\

polizza n. , stipulata con ® , agenzia

di , per [l'assicurazione per eventuali danni di

esecuzione verificabili nel corso della esecuzione dei lavori.

9) ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
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L'impresa appaltatrice, in conformita a quanto richiesto, consegna copia conforme della

A\

polizza n. , stipulata con ® , agenzia

di , per l'assicurazione di responsabilita civile per

eventuali danni a terzi nel corso della esecuzione dei lavori.
10) CAUZIONE DEFINITIVA
L'impresa aggiudicataria ha provveduto a costituire la cauzione definitiva di Euro

, mediante fidejussione bancaria n.

, rilasciata dalla * ", sede di il

, ed ora conservata agli atti. Detta cauzione verra definitivamente svincolata

ad intervenuto collaudo.

11) DURATA DEI LAVORI
La durata dei lavori & stabilita in giorni 180 (centoottanta) naturali successivi e continui
decorrenti dalla data del verbale di consegna, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del

capitolato speciale d'appalto.

12) PENALI
Per ogni giorno di ritardo nell’'ultimazione dei lavori varra applicata una penale di Euro
175,00 , compresa tra lo 0,3 e I'lL per mille dellammontare netto contrattuale, e

comunque complessivamente non superiore al 10 %.

13) RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al

decimo delle opere non eseguite.

14) RECESSO
L'impresa mediante atto notificato alla Amministrazione puo recedere dal contratto

secondo le modalita indicate nel Capitolato speciale d'appalto all'articolo 30.

15) PIANO DI SICUREZZA

Il piano di sicurezza allegato € parte integrante e sostanziale al contratto, anche se
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non materialmente unito ed esistente agli atti ed i relativi oneri pari a Euro

evidenziati nel bando di gara non sono stati oggetto di ribasso d’asta.

16) CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Si richiamano espressamente le clausole relative all'osservanza delle condizioni
normative retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro cosi come previsto dall’Art.
35 - "Responsabilita, oneri, ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore" del capitolato
speciale d’appalto.

17) DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti e per la durata del presente contratto, I'Impresa appaltatrice dichiara di

eleggere e mantenere il domicilio in ......ccccocoveevie e

18) ONERI CONTRATTUALI
Tutte le spese di atto e di registro sono, senza diritto di riserva, a totale carico della
Impresa appaltatrice (spese di bollo, copia del contratto, documenti allegati, disegni di

progetto, oneri tributari).

19) VERBALE DI SUSSISTENZA CONDIZIONI ESECUZIONE APPALTO
L'Impresa ed il Responsabile del procedimento hanno sottoscritto in data
il verbale attestante il permanere delle condizioni che consentono lI'immediata esecuzione

dei lavori.

20) CONTROVERSIE
Eventuali controversie derivanti dalla esecuzione ed interpretazione del presente
contratto di appalto vengono deferite, ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile,

al giudice del luogo ove viene stipulato il contratto.

21) OSSERVANZE DELLE NORME GENERALI
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente atto, le parti si impegnano per
l'osservanza e per |'applicazione delle norme e delle disposizioni di cui alle leggi e ai

regolamenti vigenti.
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E richiesto, io, Segretario Generale, ho ricevuto questo atto, che conta di numero

facciate intere, e di numero righe intere, fin qui, dattiloscritto da

persone di mia fiducia.

Dell’'atto - che ai sensi della legge regionale 20 marzo 1990 n. 16, non € soggetto a
controllo, in quanto trattasi di mera esecuzione del provvedimento richiamato in
premessa, gia esecutivo a norma di legge - ho dato lettura alle parti, le quali, trovandolo

conforme alla loro volonta, lo hanno sottoscritto in mia presenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Carrara .......ccceeen...

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
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