
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Data inzio 

ipotetico
Data fine

Durata 

(giorni)

Giorni 

completati

Giorni 

rimanenti

Percentuale 

dei lavori

1 Installazione cantiere 01/02/2018 03/02/2018 2 0,00 2,00 0%

2 Rimozione sanitari, termosifoni... P1 02/02/2018 06/02/2018 4 0,00 4,00 0%

3 Rimozione sanitari, termosifoni... PT e PINT 06/02/2018 10/02/2018 4 0,00 4,00 0%

4 Rimozione impianto elettrico P1 06/02/2018 11/02/2018 5 0,00 5,00 0%

5 Rimozione impianto elettrico PT e PINT 11/02/2018 18/02/2018 7 0,00 7,00 0%

6 Disfacimento controsoffitto P1 11/02/2018 14/02/2018 3 0,00 3,00 0%

7 Disfacimento controsoffitto PT e PINT 14/02/2018 17/02/2018 3 0,00 3,00 0%

8 Demolizione tavolati ed intonaco interno P1 17/02/2018 27/02/2018 10 0,00 10,00 0%

9 Realizzazione tavolati interni P1 27/02/2018 06/03/2018 7 0,00 7,00 0%

10 Realizzazione intonaco rustico e armato P1 06/03/2018 16/03/2018 10 0,00 10,00 0%

11 Realizzazione impianti elettrici P1 16/03/2018 30/03/2018 14 0,00 14,00 0%

12 Realizzazione impianti idrotermosanitari P1 16/03/2018 30/03/2018 14 0,00 14,00 0%

13 Realizzazione intonaco civile P1 30/03/2018 04/04/2018 5 0,00 5,00 0%

14 Demolizione tavolati ed intonaco interno PT e PINT 16/03/2018 06/04/2018 21 0,00 21,00 0%

15 Rimozione pavimento e realizz. Vespaio PT e PINT 06/04/2018 16/04/2018 10 0,00 10,00 0%

16 Realizzazione pavimentazione in cls PINT 16/04/2018 18/04/2018 2 0,00 2,00 0%

17 Realizzazione tavolati interni PT e PINT 18/04/2018 25/04/2018 7 0,00 7,00 0%

Fase Lavorativa

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI 

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 

CASERMA DEI CARABINIERI

17 Realizzazione tavolati interni PT e PINT 18/04/2018 25/04/2018 7 0,00 7,00 0%

18 Realizzazione intonaco rustico e armato PT e PINT 25/04/2018 16/05/2018 21 0,00 21,00 0%

19 Realizzazione impianti elettrici PT e PINT 16/05/2018 06/06/2018 21 0,00 21,00 0%

20 Realizzazione impianti idrotermosanitari PT 16/05/2018 30/05/2018 14 0,00 14,00 0%

21 Realizzazione intonaco civile PT e PINT 06/06/2018 16/06/2018 10 0,00 10,00 0%

22 Rimozione rivestimenti facciata 23/03/2018 26/03/2018 3 0,00 3,00 0%

23 Realizzazione ponteggio perimetrale 26/03/2018 31/03/2018 5 0,00 5,00 0%

24 Sostituzione manto di copertura 31/03/2018 14/04/2018 14 0,00 14,00 0%

25 Disfacimento intonaco esterno 14/04/2018 12/05/2018 28 0,00 28,00 0%

26 Realizzazione intonaco strutturale 12/05/2018 09/06/2018 28 0,00 28,00 0%

27 Realizzazione controsoffitto 16/06/2018 26/06/2018 10 0,00 10,00 0%

28 Finitura pareti interne e tinteggiatura 26/06/2018 06/07/2018 10 0,00 10,00 0%

29 Posa serramenti interni 06/07/2018 09/07/2018 3 0,00 3,00 0%

30 Posa zoccolini e rivestimenti 09/07/2018 23/07/2018 14 0,00 14,00 0%

31 Finitura e tinteggiature facciate 23/06/2018 11/07/2018 18 0,00 18,00 0%

32 Rimozione ponteggio 11/07/2018 14/07/2018 3 0,00 3,00 0%

33 Rifacimento marciapiedi e scarichi acqua 14/07/2018 28/07/2018 14 0,00 14,00 0%

34 Smontaggio cantiere 28/07/2018 31/07/2018 3 0,00 3,00 0%

INIZIO CANTIERE 01/02/2018

FINE CANTIERE 31/07/2018

DURATA 180 giorni
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