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Prima dell'inizio di tutte le operazioni la linea elettrica presente sulla facciata Sud-Ovest deve essere
staccata dall'ente;

Per tutte le fasi che prevedono operazioni di demolizione e rimozione prima di iniziare le lavorazioni
verificare che gli allacciamenti siano staccati;

Tutte le apparecchiature elettriche che verranno utilizzate per le operazioni di rimozione dovranno essere
dotate di marchiatura CE e doppio isolamento;

Per i lavori in quota all'interno dell'edificio utilizzare trabatelli o ponti su cavalletti;

Per limpresa che realizza il ponteggio perimetrale, oltre al POS dovra allegare lo schema, il piano di uso,
montaggio e smontaggio del ponteggio (PIMUS) e se necessaria, relazione di calcolo redatta da tecnico
abilitato;

Per i lavori in quota all'esterno dell'edificio utilizzare il ponteggio perimetrale;

Le operazioni che si svolgono contemporaneamente devono essere fatte in aree differenti dell'edificio;

Il materiale derivante dalle demolizioni verra movimentato manualmente e successivamente portato al
livello del piazzale con I'utilizzo di canali di convogliamento e poi accatastato in cantiere per il successivo
trasporto in discarica;

Qual'ora l'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere interferisca con il transito veicolare e pedonale,
predisporre la presenza di un addetto che agevoli le operazioni

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti. Verificare I'uso costante del DPI da parte di
tutto il personale operante.

Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di schegge, schiacciamento, urti, colpi, tagli, lacerazioni,
elettrocuzione in caso di utilizzo di macchinari elettrici, eventuali cadute dall’alto, caduta di materiale con
conseguente danneggiamento a persone o cose, polveri, inalazioni.
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Prima dell'inizio di tutte le operazioni la linea elettrica presente sulla facciata Sud-Ovest deve essere
staccata dall'ente;

Per tutte le fasi che prevedono operazioni di demolizione e rimozione prima di iniziare le lavorazioni
verificare che gli allacciamenti siano staccati;

Tutte le apparecchiature elettriche che verranno utilizzate per le operazioni di rimozione dovranno essere
dotate di marchiatura CE e doppio isolamento;

Per i lavori in quota all'interno dell'edificio utilizzare trabatelli o ponti su cavalletti;

Per limpresa che realizza il ponteggio perimetrale, oltre al POS dovra allegare lo schema, il piano di uso,
montaggio e smontaggio del ponteggio (PIMUS) e se necessaria, relazione di calcolo redatta da tecnico
abilitato;

Per i lavori in quota all'esterno dell'edificio utilizzare il ponteggio perimetrale;

Le operazioni che si svolgono contemporaneamente devono essere fatte in aree differenti dell'edificio;

Il materiale derivante dalle demolizioni verra movimentato manualmente e successivamente portato al
livello del piazzale con I'utilizzo di canali di convogliamento e poi accatastato in cantiere per il successivo
trasporto in discarica;

Qual'ora l'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere interferisca con il transito veicolare e pedonale,
predisporre la presenza di un addetto che agevoli le operazioni

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti. Verificare I'uso costante del DPI da parte di
tutto il personale operante.

Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di schegge, schiacciamento, urti, colpi, tagli, lacerazioni,
elettrocuzione in caso di utilizzo di macchinari elettrici, eventuali cadute dall’alto, caduta di materiale con
conseguente danneggiamento a persone o cose, polveri, inalazioni.
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IN.B. e Qual'ora lingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere interferisca con il transito veicolare e pedonale, —
e Prima dell'inizio di tutte le operazioni la linea elettrica presente sulla facciata Sud-Ovest deve essere predisporre la presenza di un addetto che agevoli le operazioni ATTENZIONE ATTENZIONE .
staccata dall'ente; e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti. Verificare I'uso costante del DPI da parte di (Al_cAricHi sospesi | | CADUTA MATERIALL) | ciNTURA Bf SIGOREZ2A )
e Per tutte le fasi che prevedono operazioni di demolizione e rimozione prima di iniziare le lavorazioni tutto il personale operante. - N ~N ~
verificare che gli allacciamenti siano staccati; e Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di schegge, schiacciamento, urti, colpi, tagli, lacerazioni,
e Tutte le apparecchiature elettriche che verranno utilizzate per le operazioni di rimozione dovranno essere elettrocuzione in caso di utilizzo di macchinari elettrici, eventuali cadute dall’alto, caduta di materiale con
dotate di marchiatura CE e doppio isolamento; conseguente danneggiamento a persone o cose, polveri, inalazioni.

e Perilavoriin quota all'interno dell'edificio utilizzare trabatelli o ponti su cavalletti;
e Per l'impresa che realizza il ponteggio perimetrale, oltre al POS dovra allegare lo schema, il piano di uso,

montaggio e smontaggio del ponteggio (PIMUS) e se necessaria, relazione di calcolo redatta da tecnico B AR creretiig) || S8 inG ) | S SEE RRSRE= )
abilitato;
e Perilavoriin quota all'esterno dell'edificio utilizzare il ponteggio perimetrale; FASI RELATIVE ALLE LAVORAZIONI AL PIANO TERRA: ™M
e Le operazioni che si svolgono contemporaneamente devono essere fatte in aree differenti dell'edificio; ) (@]
e |l materiale derivante dalle demolizioni verra movimentato manualmente e successivamente portato al 3-5-7-14-15-17-18-19-20-21-27-28-29-30 ..m
livello del piazzale con I'utilizzo di canali di convogliamento e poi accatastato in cantiere per il successivo FASI RELATIVE ALLE LAVORAZIONI ALL'ESTERNO AL LIVELLO DEL | o
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Qual'ora l'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere interferisca con il transito veicolare e pedonale, —
predisporre la presenza di un addetto che agevoli le operazioni

ATTENZIONE

ATTENZIONE

e Prima dell'inizio di tutte le operazioni la linea elettrica presente sulla facciata Sud-Ovest deve essere

staccata dall'ente;

Per tutte le fasi che prevedono operazioni di demolizione e rimozione prima di iniziare le lavorazioni
verificare che gli allacciamenti siano staccati;

Tutte le apparecchiature elettriche che verranno utilizzate per le operazioni di rimozione dovranno essere
dotate di marchiatura CE e doppio isolamento;

Per i lavori in quota all'interno dell'edificio utilizzare trabatelli o ponti su cavalletti;

Per limpresa che realizza il ponteggio perimetrale, oltre al POS dovra allegare lo schema, il piano di uso,
montaggio e smontaggio del ponteggio (PIMUS) e se necessaria, relazione di calcolo redatta da tecnico
abilitato;

Per i lavori in quota all'esterno dell'edificio utilizzare il ponteggio perimetrale;

Le operazioni che si svolgono contemporaneamente devono essere fatte in aree differenti dell'edificio;

Il materiale derivante dalle demolizioni verra movimentato manualmente e successivamente portato al
livello del piazzale con I'utilizzo di canali di convogliamento e poi accatastato in cantiere per il successivo
trasporto in discarica;

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti. Verificare 'uso costante del DPI da parte di \A!l_cARIcHI sosPEs|)
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tutto il personale operante. e
Durante tali operazioni attenzione ai pericoli di schegge, schiacciamento, urti, colpi, tagli, lacerazioni,
elettrocuzione in caso di utilizzo di macchinari elettrici, eventuali cadute dall’alto, caduta di materiale con
conseguente danneggiamento a persone o cose, polveri, inalazioni.
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