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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA

CASERMA DEI CARABINIERI

Fase Lavorativa I?ata ir!zio Data fine waat.a Giorni . .Giorni . Perc.entua.Ie
ipotetico (giorni) |completati|rimanenti| dei lavori
1|Installazione cantiere 01/02/2018| 03/02/2018 2 0,00 2,00 0%
2|Rimozione sanitari, termosifoni... P1 02/02/2018| 06/02/2018 4 0,00 4,00 0%
3|Rimozione sanitari, termosifoni... PT e PINT 06/02/2018| 10/02/2018 4 0,00 4,00 0%
4[Rimozione impianto elettrico P1 06/02/2018| 11/02/2018 5 0,00 5,00 0%
5|Rimozione impianto elettrico PT e PINT 11/02/2018( 18/02/2018 7 0,00 7,00 0%
6|Disfacimento controsoffitto P1 11/02/2018( 14/02/2018 3 0,00 3,00 0%
7 |Disfacimento controsoffitto PT e PINT 14/02/2018( 17/02/2018 3 0,00 3,00 0%
8|Demolizione tavolati ed intonaco interno P1 17/02/2018( 27/02/2018 10 0,00 10,00 0%
9|Realizzazione tavolati interni P1 27/02/2018| 06/03/2018 7 0,00 7,00 0%
10|Realizzazione intonaco rustico e armato P1 06/03/2018| 16/03/2018 10 0,00 10,00 0%
11|Realizzazione impianti elettrici P1 16/03/2018( 30/03/2018 14 0,00 14,00 0%
12 |Realizzazione impianti idrotermosanitari P1 16/03/2018( 30/03/2018 14 0,00 14,00 0%
13|Realizzazione intonaco civile P1 30/03/2018| 04/04/2018 5 0,00 5,00 0%
14|Demolizione tavolati ed intonaco interno PT e PINT 16/03/2018( 06/04/2018 21 0,00 21,00 0%
15|Rimozione pavimento e realizz. Vespaio PT e PINT 06/04/2018| 16/04/2018 10 0,00 10,00 0%
16|Realizzazione pavimentazione in cls PINT 16/04/2018( 18/04/2018 2 0,00 2,00 0%
17|Realizzazione tavolati interni PT e PINT 18/04/2018( 25/04/2018 7 0,00 7,00 0%
18|Realizzazione intonaco rustico e armato PT e PINT 25/04/2018| 16/05/2018 21 0,00 21,00 0%
19(|Realizzazione impianti elettrici PT e PINT 16/05/2018( 06/06/2018 21 0,00 21,00 0%
20|Realizzazione impianti idrotermosanitari PT 16/05/2018( 30/05/2018 14 0,00 14,00 0%
21|Realizzazione intonaco civile PT e PINT 06/06/2018| 16/06/2018 10 0,00 10,00 0%
22|Rimozione rivestimenti facciata 23/03/2018| 26/03/2018 3 0,00 3,00 0%
23|Realizzazione ponteggio perimetrale 26/03/2018| 31/03/2018 5 0,00 5,00 0%
24|Sostituzione manto di copertura 31/03/2018| 14/04/2018 14 0,00 14,00 0%
25|Disfacimento intonaco esterno 14/04/2018( 12/05/2018 28 0,00 28,00 0%
26|Realizzazione intonaco strutturale 12/05/2018( 09/06/2018 28 0,00 28,00 0%
27|Realizzazione controsoffitto 16/06/2018( 26/06/2018 10 0,00 10,00 0%
28|Finitura pareti interne e tinteggiatura 26/06/2018| 06/07/2018 10 0,00 10,00 0%
29|Posa serramenti interni 06/07/2018| 09/07/2018 3 0,00 3,00 0%
30|Posa zoccolini e rivestimenti 09/07/2018| 23/07/2018 14 0,00 14,00 0%
31|Finitura e tinteggiature facciate 23/06/2018| 11/07/2018 18 0,00 18,00 0%
32[Rimozione ponteggio 11/07/2018( 14/07/2018 3 0,00 3,00 0%
33[Rifacimento marciapiedi e scarichi acqua 14/07/2018( 28/07/2018 14 0,00 14,00 0%
34(Smontaggio cantiere 28/07/2018| 31/07/2018 3 0,00 3,00 0%
INIZIO CANTIERE 01/02/2018
FINE CANTIERE 31/07/2018

DURATA

180 giorni
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Installazione cantiere

Rimozione sanitari, termosifoni... P1
Rimozione sanitari, termosifoni... PT e PINT
Rimozione impianto elettrico P1

Rimozione impianto elettrico PT e PINT
Disfacimento controsoffitto P1
Disfacimento controsoffitto PT e PINT
Demolizione tavolati ed intonaco interno P1
Realizzazione tavolati interni P1
Realizzazione intonaco rustico e armato P1
Realizzazione impianti elettrici P1
Realizzazione impianti idrotermosanitari P1
Realizzazione intonaco civile P1
Demolizione tavolati ed intonaco interno PT e PINT
Rimozione pavimento e realizz. Vespaio PT e PINT
Realizzazione pavimentazione in cls PINT
Realizzazione tavolati interni PT e PINT
Realizzazione intonaco rustico e armato PT e PINT
Realizzazione impianti elettrici PT e PINT
Realizzazione impianti idrotermosanitari PT
Realizzazione intonaco civile PT e PINT
Rimozione rivestimenti facciata
Realizzazione ponteggio perimetrale
Sostituzione manto di copertura
Disfacimento intonaco esterno
Realizzazione intonaco strutturale
Realizzazione controsoffitto

Finitura pareti interne e tinteggiatura

Posa serramenti interni

Posa zoccolini e rivestimenti

Finitura e tinteggiature facciate

Rimozione ponteggio

Rifacimento marciapiedi e scarichi acqua

Smontaggio cantiere
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