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GIUGNO SOVRAPPOSIZIONI
FASE OPERATIVA 04-09 11-16 18-23 25-30 04-09 11-16 18-23 25-30
ALLESTIMENTO CANTIERE 2|2 4
DEMOLIZIONI 3/3/3|3]|3 3/3|3|3|3 30
ADEGUAMENT! IMPIANTI 12]2]2]| 6
ELETTRICI PALESTRA
PAVIMENTO PALESTRE 414|4(4]4]|2|2]2]|2]|2 30
o |RIVESTIMENTO SCALE 212|2]|2]2 10
4
(@)
= [ SMONTAGGIO IMPIANTI SU 2[2]2]2]2] 10 TTTTT]
= | PARETI DA RIQUALIFICARE
=)
L
& [ COMPARTIMENTAZIONI 2|2|2]2]2]2]2]2]2]2] 20 NEREEEEREN
= | PARETI DIVISORIE
(@)
=
% | POSA PORTE REI 2(2[2[2] s HEEER
o
SISTEMAZIONE EX CASA
CUSTODE
riparazione copertura 3333 12
opere edili interne 3/3/3|3|3 15
adeguamento impianti ..-. 10
adeguamento serramenti 0
tinteggiatura e opere di finitura 0
0
totale U/g 155
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FASE OPERATIVA

LUGLIO

SOVRAPPOSIZIONI

02-07

09-14

16-21

23-28

ADEGUAMENTI IMPIANTI
ELETTRICI

02-07 09-14 16-21 23-28

10

FINITURE PAVIMENTI
E RIVESTIMENTO SCALE

10

RIMONTAGGIO IMPIANTI SU
PARETI DA RIQUALIFICARE

10

COMPARTIMENTAZIONI
PARETI DIVISORIE

20

| POSA PORTE REI

|SOSTITUZIONE INFISSI

20

SISTEMAZIONE EX CASA

CUSTODE

SECONDO MESE DI LAVORO

adeguamento serramenti

tinteggiatura e opere di finitura

10

OPERE DI FINITURA

E COMPLETAMENTO

rimontaggio impianti a parete

10

posa zoccolini

10

tinteggiatura pareti

totale U/g

114
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FASE OPERATIVA

AGOSTO

SOVRAPPOSIZIONI

TERZO MESE DI LAVORO

VERIFICHE E COLLAUDI
IMPIANTI ELETTRICI

20-25

30-04

06-11

13-18

20-25

30-04 06-11 13-18

10

TRACCIAMENTO
CAMPI DA GIOCO

10

RIMONTAGGIO IMPIANTI SU
PARETI DA RIQUALIFICARE

COMPARTIMENTAZIONI
SIGILLATURE

20

SOSTITUZIONE INFISSI

10

OPERE DI FINITURA

E COMPLETAMENTO

tinteggiatura pareti

posa telo divisorio palestra

18

PULIZIAE
SMANTELLAMENTO

CANTIERE

10

totale U/g

87

TOTALE UOMINI GIORNO

356
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Da appaltare Opere edili ed assistenze
- Da appaltare Impianti elettrici
Da appaltare Posa pavimenti e rivestimenti
Da appaltare Opere di riqualificazione pareti
Da appaltare Opere da fabbro
Da appaltare Opere serramentista
Da appaltare Tinteggiature
Da appaltare Forniture speciali
o Inizio lavori 04 giugno 2018
o Fine lavori prevista per le fasi di cui sopra 25 agosto 2018
0 Giorni totali previsti = 80

Pontevico 16 dicembre 2017

IL TECNICO INCARICATO

3

ovincia di BRESCIA
N° 2735
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