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FASE OPERATIVA 

GIUGNO   SOVRAPPOSIZIONI 

04-09 11-16 18-23 25-30   04-09 11-16 18-23 25-30 
P

R
IM

O
 M

E
S

E
 D

I 
L

A
V

O
R

O
 

ALLESTIMENTO CANTIERE 2 2                                     4                                         

                                                                                    

DEMOLIZIONI     3 3 3 3 3       3 3 3 3 3           30                                         

                                                                                    

ADEGUAMENTI IMPIANTI               2 2 2                     6                                         

ELETTRICI PALESTRA                                                                                   

  

                                                                                    

PAVIMENTO PALESTRE                     4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 30                                         

RIVESTIMENTO SCALE                               2 2 2 2 2 10                                         

                                                                                    

SMONTAGGIO IMPIANTI SU                     2 2 2 2 2           10                                         

PARETI DA RIQUALIFICARE                                                                                   

                                                                                    

COMPARTIMENTAZIONI                      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20                                         

PARETI DIVISORIE                                                                                   

                                                                                    

POSA PORTE REI                                 2 2 2 2 8                                         

                                                                                    

SISTEMAZIONE EX CASA                                                                                   

CUSTODE                                                                                   

riparazione copertura             3 3 3 3                     12                                         

opere edili interne                     3 3 3 3 3           15                                         

adeguamento impianti                               2 2 2 2 2 10                                         

adeguamento serramenti                                         0                                         

tinteggiatura e opere di finitura                                         0                                         

                                          0                                         

                   
totale U/g 155 
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FASE OPERATIVA 

LUGLIO   SOVRAPPOSIZIONI 

02-07 09-14 16-21 23-28   02-07 09-14 16-21 23-28 

S
E

C
O

N
D

O
 M

E
S

E
 D

I 
L

A
V

O
R

O
 

ADEGUAMENTI IMPIANTI 2 2 2 2 2                               10                                         

ELETTRICI                                                                                    

  

                                                                                    

FINITURE PAVIMENTI           2 2 2 2 2                     10                                         

E RIVESTIMENTO SCALE                                                                                   

                                                                                    

RIMONTAGGIO IMPIANTI SU           2 2 2 2 2                     10                                         

PARETI DA RIQUALIFICARE                                                                                   

                                                                                    

COMPARTIMENTAZIONI  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                     20                                         

PARETI DIVISORIE                                                                                   

                                                                                    

POSA PORTE REI 2 2 2 2                                 8                                         

                                                                                        

SOSTITUZIONE INFISSI                     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20                                         

                                                                                    

SISTEMAZIONE EX CASA                                                                                   

CUSTODE                                                                                   

adeguamento serramenti                     2 2 2               6                                         

tinteggiatura e opere di finitura                           2 2 2 2 2     10                                         

                                                                                        

OPERE DI FINITURA                                                                                    

E COMPLETAMENTO                                                                                   

rimontaggio impianti a parete                     2 2 2 2 2           10                                         

posa zoccolini                               2 2 2 2 2 10                                         

tinteggiatura pareti                                         0                                         

                   
totale U/g 114 
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FASE OPERATIVA 

AGOSTO   SOVRAPPOSIZIONI 

30-04 06-11 13-18 20-25   30-04 06-11 13-18 20-25 

T
E

R
Z

O
 M

E
S

E
 D

I 
L

A
V

O
R

O
 

VERIFICHE E COLLAUDI 2 2 2 2 2                               10                                         

IMPIANTI ELETTRICI                                                                                   

  

                                                                                    

TRACCIAMENTO           2 2 2 2 2                     10                                         

 CAMPI DA GIOCO                                                                                   

                                                                                    

RIMONTAGGIO IMPIANTI SU                                                                                   

PARETI DA RIQUALIFICARE                                                                                   

                                                                                    

COMPARTIMENTAZIONI  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                     20                                         

SIGILLATURE                                                                                   

                                                                                    

                                                                                        

SOSTITUZIONE INFISSI 2 2 2 2 2                               10                                         

                                                                                    

                                                                                        

OPERE DI FINITURA                                                                                    

E COMPLETAMENTO                                                                                   

tinteggiatura pareti 2 2 2 2 2 2 2 2 2                       18                                         

posa telo divisorio palestra 3 3 3                                   9                                         

                                                                                    

PULIZIA E 
SMANTELLAMENTO                               2 2 2 2 2 10                                         

CANTIERE                                                                                   

                   
totale U/g 87 

                    

                                             

 

TOTALE UOMINI GIORNO                                   356 
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Da appaltare Opere edili ed assistenze 

 
 

  
Da appaltare Impianti elettrici 

 

  
Da appaltare Posa pavimenti e rivestimenti 

 

  
Da appaltare Opere di riqualificazione pareti 

 

  
Da appaltare Opere da fabbro 

 

  
Da appaltare Opere serramentista 

 
 

  
Da appaltare Tinteggiature  

 

  
Da appaltare Forniture speciali 

 
 

 Inizio lavori         04 giugno 2018 
 Fine lavori prevista per le fasi di cui sopra     25 agosto 2018 
 Giorni totali previsti =      80 
 

 

Pontevico 16 dicembre 2017 

  

IL TECNICO INCARICATO 

Ing. Antonio CELLA 

 


