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COMPLETAMENTO AULA MAGNA |.P.S.S.A.R. "A. MANTEGNA"

CRONOPROGRAMMA

Inizio lavori presunta: 11 Giugno 2018 Fine lavori presunta: 15 Settembre 2018 Durata lavori:90 GG

FASI LAVORATIVE GIUGNO 2018 LUGLIO 2018

1° Settimana

2° Settimana

3° Settimana

4° Settimana

5° Settimana

6° Settimana

7° Settimana

8° Settimana

9° Settimana

Allestimento cantiere

Realizzazione rampe

Realizz. impianto di riscald. da CT a collettore

Chiusura cavedio

Realizzazione camminamento

Realizzazione palco

Formazione di sottofondo

Posa UTA

Realizzazione canalizzazioni

Formazione di caldana

Realizzazione controparete

Completamento impianto di riscaldamento

Realizzazione controsoffitti aula magna

Realizzazione impianto elettrico

Realizzazione controsoffitti corridoi

Tinteggiature

Posa pavimentazione

Posa battiscopa

Pulizia e riordino finale

FASI LAVORATIVE

AGOSTO 2018

SETTEMBRE 2018

10° Settimana

11° Settimana

12° Settimana

13° Settimana

14° Settimana

15° Settimana

16° Settimana

17° Settimana

18° Settimana

Allestimento cantiere

Realizzazione rampe

Realizz. impianto di riscald. da CT a collettore

Chiusura cavedio

Realizzazione camminamento

Realizzazione palco

Formazione di sottofondo

Posa UTA

Realizzazione canalizzazioni

Formazione di caldana

Realizzazione controparete

Completamento impianto di riscaldamento

Realizzazione controsoffitti aula magna

Realizzazione impianto elettrico

Realizzazione controsoffitti corridoi

Tinteggiature

Posa pavimentazione

Posa battiscopa

Pulizia e riordino finale
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