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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1 11/06/2018 11/06/2018

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 1 1 1 11/06/2018 11/06/2018

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 3 1 1 12/06/2018 12/06/2018

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul
vuoto

1 1 1 1 12/06/2018 12/06/2018

Opere per realizzazione rampe latero cemento 1 1 3 3 13/06/2018 15/06/2018

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1 2 3 3 18/06/2018 20/06/2018

Camminamenti e chiusura cavedio 1 1 7 9 21/06/2018 29/06/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 1 1 5 5 02/07/2018 06/07/2018

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 1 5 5 09/07/2018 13/07/2018

Posa della macchina di condizionamento 1 2 4 6 12/07/2018 17/07/2018

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 1 2 4 4 16/07/2018 19/07/2018

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 1 5 7 19/07/2018 25/07/2018

Realizzazione di contropareti 1 1 7 9 26/07/2018 03/08/2018

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1 2 5 7 02/08/2018 08/08/2018

Realizzazione di controsoffitti 1 1 4 4 07/08/2018 10/08/2018

Realizzazione di impianto elettrico 1 3 6 8 20/08/2018 27/08/2018

Realizzazione di controsoffitti scale 2 1 6 8 27/08/2018 03/09/2018

Tinteggiatura di superfici interne 1 1 7 9 27/08/2018 04/09/2018

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 1 1 8 10 03/09/2018 12/09/2018

Smobilizzo del cantiere 1 1 2 2 13/09/2018 14/09/2018

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 2) = ZONA DISIMP. SCALE

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = IMPRESA EDILE

 2) = IDRAULICO

 3) = ELETTRICISTA

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto1 g

Opere per realizzazione rampe latero cemento 3 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 3 g

Camminamenti e chiusura cavedio 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 5 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 5 g

Posa della macchina di condizionamento 4 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 4 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Realizzazione di contropareti 7 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 5 g

Realizzazione di controsoffitti 4 g

Realizzazione di impianto elettrico 6 g

Realizzazione di controsoffitti scale 6 g

Tinteggiatura di superfici interne 7 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 8 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = ZONA DISIMP. SCALE
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