


COMPLETAMENTO AULA MAGNA I.P.S.S.A.R. "A. MANTEGNA"

Inizio lavori presunta: 11 Giugno 2018 Fine lavori presunta: 15 Settembre 2018 Durata lavori:90 GG

FASI LAVORATIVE

Allestimento cantiere
Realizzazione rampe
Realizz. impianto di riscald. da CT a collettore
Chiusura cavedio
Realizzazione camminamento
Realizzazione palco
Formazione di sottofondo
Posa UTA
Realizzazione canalizzazioni
Formazione di caldana
Realizzazione controparete
Completamento impianto di riscaldamento
Realizzazione controsoffitti aula magna
Realizzazione impianto elettrico
Realizzazione controsoffitti corridoi
Tinteggiature
Posa pavimentazione
Posa battiscopa
Pulizia e riordino finale
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