ALLEGATO "A"

Comune di BRESCIA
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: OPERE DI COMPLETAMENTO AULA MAGNA - ISTITUTO MANTEGNA
COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA.

CANTIERE: VIA FURA N. 96 , BRESCIA (BS)

BRESCIA, 18/12/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Arch. Anselmi Paolo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale della Provincia di Brescia
Mazzoli dr. ing. Giovan Maria )

Arch. Anselmi Paolo

Via Tosio n. 38

25121 Brescia (BS)

Tel.: 3208226568 -

E-Mail: arch.paolo.anselmi@gmail.com
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASIDILAVORO z I ggl|ggC| datalIniziale data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1 11/06/2018 11/06/2018
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 1 1 1 11/06/2018 11/06/2018
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 3 1 1 12/06/2018 12/06/2018
\Ijszsligzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul 1 1 1 1 12/06/2018 12/06/2018
Opere per realizzazione rampe latero cemento 1 1 3 3 | 13/06/2018 15/06/2018
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1 2 3 3 18/06/2018 20/06/2018
Camminamenti e chiusura cavedio 1 1 7 9 | 21/06/2018 29/06/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 1 1 5 5 02/07/2018 06/07/2018
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 1 5 5 | 09/07/2018 13/07/2018
Posa della macchina di condizionamento 1 2 4 6  12/07/2018 17/07/2018
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 1 2 4 4 | 16/07/2018 19/07/2018
Formazione di massetto per pavimenti interni 1 1 5 7 | 19/07/2018 @25/07/2018
Realizzazione di contropareti 1 1 7 9 | 26/07/2018 03/08/2018
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1 2 5 7 02/08/2018 08/08/2018
Realizzazione di controsoffitti 1 1 4 4 | 07/08/2018 10/08/2018
Realizzazione di impianto elettrico 1 3 6 8 20/08/2018 27/08/2018
Realizzazione di controsoffitti scale 2 1 6 8 | 27/08/2018 03/09/2018
Tinteggiatura di superfici interne 1 1 7 9 27/08/2018 04/09/2018
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 1 1 8 10 03/09/2018 12/09/2018
Smobilizzo del cantiere 1 1 2 2 13/09/2018 14/09/2018

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA

2) = ZONA DISIMP. SCALE

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = IMPRESA EDILE

2) = IDRAULICO

3) = ELETTRICISTA

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata |Giugno 2018 [Luglio 2018 [Agosto 2018 [Settembre 2018 [Ottobre 201
o406 | 1106 [ 1806 [ 2506 [ 0207 [ o907 [ 1607 [ 2307 [ 3007 [ oeos | 1308 [ 2008 [ 2708 [ 0309 [ 1009 [ 1709 [ 24009 [ ot/10 |
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Al l
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z1 l
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 l
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi aff 19 Z1 l
Opere per realizzazione rampe latero cemento 39 Z1 -
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto ter 3g Z1 -
Camminamenti e chiusura cavedio 79 Z1 _
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 59 Z1 -
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 5¢g Z1 -
Posa della macchina di condizionamento 49 Z1 _
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 49 Z1 -
Formazione di massetto per pavimenti interni 59 Z1 _
Realizzazione di contropareti 79 Z1 _
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto ter 5¢g Z1 _
Realizzazione di controsoffitti 49 Z1 -
Realizzazione di impianto elettrico 69 al |
Realizzazione di controsoffitti scale 6g 22_
Tinteggiatura di superfici interne 79 Z1 _
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 8¢ Z1 _
Smobilizzo del cantiere 29 Z1 -

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = ZONA DISIMP. SCALE
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