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1 PREMESSA

Il cronoprogramma dei lavori & stato sviluppato a partire dalle attivita previste nello
progetto di fattibilita. Tali attivita sono state raggruppate in gruppi omogenei dal
punto di vista delle lavorazioni.

Si & quindi ipotizzato un programma di massima che prevede un avanzamento del
‘fronte lavori’ caratterizzato, serialmente, dalla successione di lavori eseguiti per lotti.

Il ciclo lavori programmato rispecchia quello classico in interventi di illuminazione
pubblica, organizzato nelle due macrofasi opere civili e opere elettriche.

2 DIAGRAMMA DI GANTT

Il presente Cronoprogramma con il grafico di Gantt allegato (di coordinamento
generale degli interventi) anche se fondato su una programmazione e valutazione
delle attivita, ha carattere di massima; i singoli programmi esecutivi, a valle delle
relative progettazioni esecutive, saranno sviluppati e sottoposti all’approvazione
delllamministrazione di volta in volta.
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