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1 PREMESSA 

Il cronoprogramma dei lavori è stato sviluppato a partire dalle attività previste nello 

progetto di fattibilità. Tali attività sono state raggruppate in gruppi omogenei dal 

punto di vista delle lavorazioni.  

Si è quindi ipotizzato un programma di massima che prevede un avanzamento del 

‘fronte lavori’  caratterizzato, serialmente, dalla successione di lavori eseguiti per lotti.  

Il ciclo lavori programmato rispecchia quello classico in interventi di illuminazione 

pubblica, organizzato nelle due macrofasi opere civili e opere elettriche. 

 

2 DIAGRAMMA DI GANTT 

Il presente Cronoprogramma con il grafico di Gantt allegato (di coordinamento 

generale degli interventi) anche se fondato su una programmazione e valutazione 

delle attività, ha carattere di massima; i singoli programmi esecutivi, a valle delle 

relative progettazioni esecutive, saranno sviluppati e sottoposti all’approvazione 

dell’amministrazione di volta in volta. 
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