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CRONOPROGRAMMA - DIAGRAMMA LAVORI (GANTT)
CANTIERE|LICEO "VERONICA GAMBARA" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA
COMMITTENTE|Provincia di Brescia - Settore Edilizia Scolastica e Direzionale
SETTIMANA] 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22

N° FASI LAVORATIVE TOTALE uu-g

Macrofase n. 1 - COPERTURA: RIMOZIONI
1 ALLESTIMENTO CANTIERE 40 | 20 60
2 RIMOZIONE DI CANALI E DISCENDENTI 3 3
3 RIMOZIONE IMPIANTI 4 4
4 SMANTELLAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA 5 5 5 5 5 5 5 5 40
5 RIMOZIONE MANTO IMPERMEABILE 1 1 1 1 1 1 1 1 8
6 RIMOZIONE DI INFISSI ESTERNI 1 1
7 SMONTAGGIO TETTO IN LEGNO CON CAPRIATE 2 2 2 2 5 5 5 5 28
8 TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI DI RIFIUTO NON PERICOLOSI 1 1 2

Macrofase n. 2 - APPENSIONE CONTROSOFFITTO SOTTOTETTO
1 DEMOLIZIONE DI MURATURE A MANO 1 1 1 1 4
2 CONSOLIDAMENTO SOLAIIN LEGNO 20 | 20 40
3 MONTAGGIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO 5 5 10
4 VERNICIATURA DI OPERE IN LEGNO 2 2 4

Macrofase n. 3—- COMPLETAMENTO MURATURE PIANO TERRA, PIANO

PRIMO, SOTTOTETTO
1 DEMOLIZIONE DI MURATURE A MANO 4 4
2 DEMOLIZIONE O RESTAURO: MURATURE LEGGERE 1 1
3 TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI DI RIFIUTO NON PERICOLOSI 2 2
4 RIPRESE DI MURATURE CUCI E SCUCI 4 4 4 4 16
5 MURATURA DI MATTONI PIENI 10 | 10 10| 10 40
6 INTONACI 2 2 4
7 TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI A RULLO/PENNELLO 4 4

Macrofase n. 4 - NUOVA ORDITURA SECONDARIA E RINFORZI PER CARICHI

GRAVITAZIONALI
1 STRUTTURE INCLINATE IN LEGNO TRADIZIONALI 5 5 5 5 5 5 10 40
2 MONTAGGIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO 2 2 2 2 2 4 2 16
3 RIPRESE DI MURATURE CUCI E SCUCI 2 2 2 2 4 2 14
4 VERNICIATURA DI OPERE IN LEGNO 5 5 10

Macrofase n. 5 — DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA
1 STRUTTURE INCLINATE IN LEGNO TRADIZIONALI 10| 10| 10| 10 40
2 MONTAGGIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO 20| 20 [ 25| 25| 25| 25| 25| 25| 25| 25 240
3 CONSOLIDAMENTO MURATURE CON INTONACO ARMATO 4 4 4 4 4 4 4 28
4 VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO 2 2 4

Macrofase n. 6 - COPERTURA:
1 MONTAGGIO INFISSI ESTERNI IN METALLO 2 2
2 MONTAGGIO LASTRE IN FIBROCEMENTO SU COPERTURA 10 10 20
3 MONTAGGIO CONVERSE, CANALI E SCOSSALINE 16 16
4 REALIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA 20 | 20| 20 60
5 INTERVENTI DI POSA LINEA VITA 8 8
6 IMPIANTI 2 2 4
7 SMANTELLAMENTO CANTIERE 18 18

TOTALE| 40 | 20| 29 | 32| 46| 35| 19| 41| 46| 49 | 59| 67 | 61| 43| 30| 27| 37|36 (30| 28| 2 | 18 795

nota: nell'analisi dei lavori sono considerati i tempi di fermo necessari per le varie lavorazioni
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