


Provincia di Brescia: Settore Edilizia Scolastica e Direzionale
LICEO "VERONICA GAMBARA" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA

CRONOPROGRAMMA    -     DIAGRAMMA LAVORI (GANTT)

CANTIERE
COMMITTENTE

SETTIMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

N° FASI LAVORATIVE TOTALE uu-g

Macrofase n. 1 – COPERTURA: RIMOZIONI 

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 40 20 60
2 RIMOZIONE DI CANALI E DISCENDENTI 3 3
3 RIMOZIONE IMPIANTI 4 4
4 SMANTELLAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA 5 5 5 5 5 5 5 5 40
5 RIMOZIONE MANTO IMPERMEABILE 1 1 1 1 1 1 1 1 8
6 RIMOZIONE DI INFISSI ESTERNI 1 1
7 SMONTAGGIO TETTO IN LEGNO CON CAPRIATE 2 2 2 2 5 5 5 5 28
8 TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI DI RIFIUTO NON PERICOLOSI 1 1 2

Macrofase n. 2 – APPENSIONE CONTROSOFFITTO SOTTOTETTO

1 DEMOLIZIONE DI MURATURE A MANO 1 1 1 1 4
2 CONSOLIDAMENTO SOLAI IN LEGNO 20 20 40
3 MONTAGGIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO 5 5 10
4 VERNICIATURA DI OPERE IN LEGNO 2 2 4

Macrofase n. 3 – COMPLETAMENTO MURATURE PIANO TERRA, PIANO 
PRIMO, SOTTOTETTO

1 DEMOLIZIONE DI MURATURE A MANO 4 4
2 DEMOLIZIONE O RESTAURO: MURATURE LEGGERE 1 1
3 TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI DI RIFIUTO NON PERICOLOSI 2 2
4 RIPRESE DI MURATURE CUCI E SCUCI 4 4 4 4 16
5 MURATURA DI MATTONI PIENI 10 10 10 10 40
6 INTONACI 2 2 4
7 TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI A RULLO/PENNELLO 4 4

Macrofase n. 4 – NUOVA ORDITURA SECONDARIA E RINFORZI PER CARICHI 
GRAVITAZIONALI

1 STRUTTURE INCLINATE IN LEGNO TRADIZIONALI 5 5 5 5 5 5 10 40
2 MONTAGGIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO 2 2 2 2 2 4 2 16
3 RIPRESE DI MURATURE CUCI E SCUCI 2 2 2 2 4 2 14
4 VERNICIATURA DI OPERE IN LEGNO 5 5 10

Macrofase n. 5 – DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA

1 STRUTTURE INCLINATE IN LEGNO TRADIZIONALI 10 10 10 10 40
2 MONTAGGIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 240
3 CONSOLIDAMENTO MURATURE CON INTONACO ARMATO 4 4 4 4 4 4 4 28
4 VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO 2 2 4

Macrofase n. 6 – COPERTURA: 

1 MONTAGGIO INFISSI ESTERNI IN METALLO 2 2
2 MONTAGGIO LASTRE IN FIBROCEMENTO SU COPERTURA 10 10 20
3 MONTAGGIO CONVERSE, CANALI E SCOSSALINE 16 16
4 REALIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA 20 20 20 60
5 INTERVENTI DI POSA LINEA VITA 8 8
6 IMPIANTI 2 2 4
7 SMANTELLAMENTO CANTIERE 18 18

TOTALE 40 20 29 32 46 35 19 41 46 49 59 67 61 43 30 27 37 36 30 28 2 18 795

nota: nell'analisi dei lavori sono considerati i tempi di fermo necessari per le varie lavorazioni
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