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' | Installazione cantiere 1 giorno Installazione cantiere == 1 giorno
* | OPEREEDILI 24 giorni 24 giomi
* | LIEVI E RIMOZIONI,DEMOLIZIONI ED OPERE ANNESSE 24 giorni LI ERMORION DENIONFION B e e 24 giomi
‘ RIMOZIONE DOTAZIONI VARIE 1 giorno RIMOZIONE DOTAZIONI VARIE = 1 giorno
: RIMOZIONE RECINZIONI PERIMETRALI METALLICHE 5 giorni RIMOZIONE RECINZIONI PERIMETRALI METALLICHE 5 glorni
¢ RIMOZIONE CANCELLI 1giorno RIMOZIONE CANCELLI == 1 giomno
! TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 2 giorni TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 2 giomi
¢ RIMOZIONE DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO 2 giorni RIMOZIONE DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO 2 giorni
° SCARIFICA MARCIAPIEDI E MANTI BITUMINOSI 2 giorni SCARIFICA MARCIAPIEDI E MANTI BITUMINOSI 2 giorni
| ® | DEMOLIZIONE MASSETTI E SOTTOFONDI IN CA 5 giorni DEMOLIZIONE MASSETTI E SOTTOFONDI IN CA 5 giorni
| | SCAVO IN SEZIONE RISTRETTA 5 giorni SCAVO IN SEZIONE RISTRETTA 5 giorni
* DEMOLIZIONE STRUTTRE IN CA MURETTI PERIMETRALI 8 giorni DEMOLIZIONE STRUTTRE IN CA MURETTI PERIMETRALI 8 giorni
| ® | SCAVO DI SBANCAMENTO 6 giorni SCAVO DI SBANCAMENTO 6 giorni
| | OPERE STRUTTURALI 32 giorni ST 32 giori
| * | GETTO MAGRONE DI CALCESTRUZZO 2 giorni GETTO MAGRONE DI CALCESTRUZZO 2 giorni
| ™| REALIZZAZIONE PLINTI DI FONDAZIONE TORRIFARO 15 giorni REALIZZAZIONE PLINTI DI FONDAZIONE TORRIFARO 15 giorni
| 7| REALIZZAZIONE MURI PERIMETRALI IN CA E PLINTI 20 giorni REALIZZAZIONE MURI PERIMETRALI IN CA E PLINTI 20 giorni
| * | REINTERRI FONDAZIONI 5 giorni REINTERRI FONDAZIONI 5 giorni
| “| OPEREEDILI 30 giorni 30 giomni
| ® | INGHISAGGI MARCIAPIEDE 3 giorni INGHISAGGI MARCIAPIEDE 3 giomni
| # | POSA NUOVI CORDOLI IN CALCESTRUZZO 3 giorni POSA NUOVI CORDOLI IN CALCESTRUZZO 3 giorni
| % POSA TNT MARCIPIEDE 2 giorni POSA TNT MARCIPIEDE 2 giorni
| # | POSA RETE ELETTROSALDATA 2 giorni POSA RETE ELETTROSALDATA 2 giorni
| 2] GETTO CALDANA MARCIAPIEDE 3 giorni GETTO CALDANA MARCIAPIEDE 3 giorni
| | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 30 giorni [HPANTO DI M omEONE 30 giorni
® MONTAGGIO PALI TORRE FARO 12 giorni MONTAGGIO PALI TORRE FARO 12 giorni
[ 7] LINEA DI ALIMENTAZIONE 8 giorni LINEA DI ALIMENTAZIONE 8 giorni
| ® | CORPIILLUMINANTI 8 giorni CORPI ILLUMINANTI 8 giorni
| =] INFILAGGIO CAVI E COLLEGAMENTI 6 giorni INFILAGGIO CAVI E COLLEGAMENTI 6 giorni
| * | COLLAUDI E PUNTAMENTO FARI 4 giorni COLLAUDI E PUNTAMENTO FARI 4 giorni
| °| OPERE DI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO 58 giorni OPFRED! e mAZIONE AP0 PR cpvelo 58 giorni
| | DRENAGGIO ED ALLONTANAMENTO ACQUE 27 giorni DEAGE R AT Ao 27 giorni
| #] SCAVI PER REALIZZAZIONE CASSONETTI 3 giorni SCAVI PER REALIZZAZIONE CASSONETTI 3 giorni
| * | POSA TUBAZIONI MICROFORATE PRIMARIE E SECONDARIE 10 giorni POSA TUBAZIONI MICROFORATE PRIMARIE E SECONDARIE 10 giomni
[ POSA POZZETTI 5 giorni POSA POZZETTI 5 giorni
| > POSA CANALE PREFABBRICATO PERIMETRALE 10 giorni POSA CANALE PREFABBRICATO PERIMETRALE 10 giorni
| ] POZZETTO DIAFRAMMATO CON RELATIVO ALLACCIO 2 giorni POZZETTO DIAFRAMMATO CON RELATIVO ALLACCIO 2 giorni
| * | IMPIANTO DI IRRORAZIONE 15 giorni PANTO DY RRORIONE 15 giomni
| * | SCAVO E POSA CISTERNA 2 giorni SCAVO E POSA CISTERNA 2 giorni
“ ESTENDIMENTO LINEA ESISTENTE 2 giorni ESTENDIMENTO LINEA ESISTENTE 2 giorni
[ NUOVO ANELLO IRRORAZIONE 8 giorni NUOVO ANELLO IRRORAZIONE 8 giorni
| % POSA SOTTOQUADRO E RELATIVI ALLACCI ELETTRICI 2 giorni POSA SOTTOQUADRO E RELATIVI ALLACCI ELETTRICI 2 giorni
| *] POSA POZZETTI ED ELETTROVALVOLE 5 giorni POSA POZZETTI ED ELETTROVALVOLE 5 giorni
[ =] POSA IRRIGATORI 5 giorni POSA IRRIGATORI 5 giorni
| “ | COLLEGAMENTI VARI 2 giorni COLLEGAMENTI VARI 2 giorni
| “ | RECINZIONI PERIMETRALI IN RETE METALLICA unl en 13200-3 20 giorni O PERMETRA L I RETE METALICA wnt en 12003 20 giorni
| 71 RETEH 250 20 giorni RETE H250 20 giorni
|| RETEH6M 15 giorni RETE H 6M 15 giorni
| MANTO IN ERBA SINTETICA 37 giorni LANTO N EROn ST 37 giori
[ =] POSA GEODRENO 5 giorni POSA GEODRENO 5 giorni
[ =] MASSICCIATA E SOTTOFONDO PER MANTO IN ERBA SINTETICA 15 giorni MASSICCIATA E SOTTOFONDO PER MANTO IN ERBA SINTETICA 15 giorni
[ =] POSA MANTO CAMPO PER DESTINAZIONE 15 giorni POSA MANTO CAMPO PER DESTINAZIONE 15 giorni
| =] POSA MANTO ESTERNO CAMPO PER DESTINAZIONE 5 giorni POSA MANTO ESTERNO CAMPO PER DESTINAZIONE 5 giorni
* | OPERE DI FINITURA ESTERNE 2 giorni oreme B T S giomi
* | TAPPETINI E RAPPEZZI 2 giorni TAPPETINI E RAPPEZZI 2 giorni
* | SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE 1 giorno SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE +— 1 giorno
7 RIMOZIONE APPRESTAMENTI E SISTEMAZIONI VARIE 1 giorno RIMOZIONE APPRESTAMENTI E SISTEMAZIONI VARIE = 1 giorno
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