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FASE 1: ACCANTIERAMENTO
- Montaggio recinzione, accessi e cartellonistica
- Allestimento depositi all'aperto
- Predisposizione piazzole impianti di cantiere
- Installazione box prefabbricati
- Allaccio alla reti principali

Key Map

FASE 2: RIMOZIONI, SCAVI E DEMOLIZONI
- Rimozione delle reti, cancelli perimetrali e delle

attrezzature esistenti
- Opere di scavo, scarifiche
- Demolizione delle fondazioni e dei muretti
esistenti

N:B: Predisporre parapetto di sicurezza per
impedire la caduta all'interno degli scavi in
prossimità delle nuove torri faro
(Vd. Tav. 012 SIC)

Fase 1 - Accantieramento
scala 1:500

Fase 2 - Rimozioni, scavi e demolizioni
scala 1:500

Fase 3 - Opere di fondazione
scala 1:500

Fase 4 - Montaggio delle torri-faro
scala 1:500

Fase 5 - Realizzazione dei sottoservizi e posa del pacchetto stratigrafico
scala 1:500

Fase 1 - Rifacimento del marciapiede esterno e opere di finitura
scala 1:500

FASE 3: OPERE DI FONDAZIONE
- Posa delle casserature in legno
- Lavorazione e posa dei ferri di armatura
- Getto del cls mediante autobetoniera
autopompa
- Disarmo delle strutture in c.a.
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FASE 4: MONTAGGIO TORRI FARO
- Scarico materiale strutture prefabbricate
- Preassemblaggio a terra
- Sollevamento delle torri faro e
posizionamento
- Cablaggio finale e regolazione dei corpi
illuminanti

FASE 5: SOTTOSERVIZI E STRATIGRAFIE
- Posa dei sottoservizi interrati per la

realizzazione  del sistema di drenaggio
verticale

- Realizzaizone del pacchetto stratigrafico
interno e di quello esterno al campo per
destinazione

- Posa del manto in erba sintetica
- Posa delle reti perimetrali e dei nuovi cancelli

FASE 6: MARCIAPIEDE E OPERE DI FINITURA
- Rifacimento del marciapiede lato parcheggio
- Opere di finitura varie
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