



Fase 1 - Accantieramento

scala 1:500




Fase 2 - Rimozioni, scavi e demolizioni

scala 1:500




Fase 3 - Opere di fondazione

scala 1:500




Fase 4 - Montaggio delle torri-faro

scala 1:500



Fase 5 - Realizzazione dei sottoservizi e posa del pacchetto stratigrafico

scala 1:500



Fase 1 - Rifacimento del marciapiede esterno e opere di finitura

scala 1:500

LEGENDA

FASE 1: ACCANTIERAMENTO

- Montaggio recinzione, accessi e cartellonistica
- Allestimento depositi all'aperto
- Predisposizione piazzole impianti di cantiere
- Installazione box prefabbricati
- Allaccio alle reti principali

FASE 2: RIMOZIONI, SCAVI E DEMOLIZIONI

- Rimozione delle reti, cancelli perimetrali e delle attrezzature esistenti
- Opere di scavo, scarifiche
- Demolizione delle fondazioni e dei muretti esistenti

N.B: Predisporre parapetto di sicurezza per impedire la caduta all'interno degli scavi in prossimità delle nuove torri faro (Vd. Tav. 012 SIC)

FASE 3: OPERE DI FONDAZIONE

- Posa delle cassature in legno
- Lavorazione e posa dei ferri di armatura
- Getto del cls mediante autobetoniera autopompa
- Disarmo delle strutture in c.a.

FASE 4: MONTAGGIO TORRI FARO

- Scarico materiale strutture prefabbricate
- Preassemblaggio a terra
- Sollevamento delle torri faro e posizionamento
- Cablaggio finale e regolazione dei corpi illuminanti

FASE 5: SOTTOSERVIZI E STRATIGRAFIE

- Posa dei sottoservizi interrati per la realizzazione del sistema di drenaggio verticale
- Realizzazione del pacchetto stratigrafico interno e di quello esterno al campo per destinazione
- Posa del manto in erba sintetica
- Posa delle reti perimetrali e dei nuovi cancelli

FASE 6: MARCIAPIEDE E OPERE DI FINITURA

- Rifacimento del marciapiede lato parcheggio
- Opere di finitura varie



Key Map

PROGETTO/Project

REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA OMOLOGATO FIGC FINO A 1 CATEGORIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "GIANMARIO BONASSI"



Cat. Progetto Esecutivo

COMMITTENTE/Client

Comune di Cologne

Piazza Garibaldi, 31 - 25033
Cologne (BS)



Rup. Arch. Monica Raineri

PROGETTISTI/Designers

PROGETTO B20
PIETRO BRIANZA INGEGNERE

COLLABORATORI
MARCO BIGNI INGEGNERE

ELABORATO/Document

FASI DI CANTIERE

Scale 1:500

ORDER W18-155 P.E. CATEGORY SIC SECTION 013 NUMBER

Rev.	N	SUBJECT	DATE	D	C
00	EMISSIONE		05/11/2018	B.P.	P.B.
01	EMISSIONE POST VERIFICA		09/11/2018	B.P.	P.B.
02					
03					
04					

File WK-01 Work\W18-155 Cologne - Centro Sportivo\06A PEsecutivo\6-8 PSC Progetto\02 Disegni\02 Tav 013 SIC - Fasi di cantiere.dwg



INDIRIZZO/address: via Bredina, 2c/d
CAP 25128
Brescia - ITALY

CONTATTI/contacts: tel.030 383398/030 393527
tecnico@ProgettoB20.it
www.progettob20.it

© senza la riproduzione, anche parziale, senza l'autorizzazione degli autori