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ID Task Name Durata

0
05 Doc H - Crono lavori W18-155 120 giorni

1
Installazione cantiere 1 giorno

2
OPERE EDILI 24 giorni

3
LIEVI E RIMOZIONI,DEMOLIZIONI ED OPERE ANNESSE 24 giorni

4
RIMOZIONE DOTAZIONI VARIE 1 giorno

5
RIMOZIONE RECINZIONI PERIMETRALI METALLICHE 5 giorni

6
RIMOZIONE CANCELLI 1 giorno

7
TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 2 giorni

8
RIMOZIONE DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO 2 giorni

9
SCARIFICA MARCIAPIEDI E MANTI BITUMINOSI 2 giorni

10
DEMOLIZIONE MASSETTI E SOTTOFONDI IN CA 5 giorni

11
SCAVO IN SEZIONE RISTRETTA 5 giorni

12
DEMOLIZIONE STRUTTRE IN CA MURETTI PERIMETRALI 8 giorni

13
SCAVO DI SBANCAMENTO 6 giorni

14
OPERE STRUTTURALI 32 giorni

15
GETTO MAGRONE DI CALCESTRUZZO 2 giorni

16
REALIZZAZIONE PLINTI DI FONDAZIONE TORRIFARO 15 giorni

17
REALIZZAZIONE MURI PERIMETRALI IN CA E PLINTI 20 giorni

18
REINTERRI FONDAZIONI 5 giorni

19
OPERE EDILI 30 giorni

20
INGHISAGGI MARCIAPIEDE 3 giorni

21
POSA NUOVI CORDOLI IN CALCESTRUZZO 3 giorni

22
POSA TNT MARCIPIEDE 2 giorni

23
POSA RETE ELETTROSALDATA 2 giorni

24
GETTO CALDANA MARCIAPIEDE 3 giorni

25
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 30 giorni

26
MONTAGGIO PALI TORRE FARO 12 giorni

27
LINEA DI ALIMENTAZIONE 8 giorni

28
CORPI ILLUMINANTI 8 giorni

29
INFILAGGIO CAVI E COLLEGAMENTI 6 giorni

30
COLLAUDI E PUNTAMENTO FARI 4 giorni

31
OPERE DI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO 58 giorni

32
DRENAGGIO ED ALLONTANAMENTO ACQUE 27 giorni

33
SCAVI PER REALIZZAZIONE CASSONETTI 3 giorni

34
POSA TUBAZIONI MICROFORATE PRIMARIE E SECONDARIE 10 giorni

35
POSA POZZETTI 5 giorni

36
POSA CANALE PREFABBRICATO PERIMETRALE 10 giorni

37
POZZETTO DIAFRAMMATO CON RELATIVO ALLACCIO 2 giorni

38
IMPIANTO DI IRRORAZIONE 15 giorni

39
SCAVO E POSA CISTERNA 2 giorni

40
ESTENDIMENTO LINEA ESISTENTE 2 giorni

41
NUOVO ANELLO IRRORAZIONE 8 giorni

42
POSA SOTTOQUADRO E RELATIVI ALLACCI ELETTRICI 2 giorni

43
POSA POZZETTI ED ELETTROVALVOLE 5 giorni

44
POSA IRRIGATORI 5 giorni

45
COLLEGAMENTI VARI 2 giorni

46
RECINZIONI PERIMETRALI IN RETE METALLICA unI en 13200-3 20 giorni

47
RETE H 250 20 giorni

48
RETE H 6M 15 giorni

49
MANTO IN ERBA SINTETICA 37 giorni

50
POSA GEODRENO 5 giorni

51
MASSICCIATA E SOTTOFONDO PER MANTO IN ERBA SINTETICA 15 giorni

52
POSA MANTO CAMPO PER DESTINAZIONE 15 giorni

53
POSA MANTO ESTERNO CAMPO PER DESTINAZIONE 5 giorni

54
OPERE DI FINITURA ESTERNE 2 giorni

55
TAPPETINI E RAPPEZZI 2 giorni

56
SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE 1 giorno

57
RIMOZIONE APPRESTAMENTI E SISTEMAZIONI VARIE 1 giorno
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